



Programme des Nations Unies pour le Développement

Rapport Final (Draft)

Appui à l'accélération de la mise en œuvre des ODDs en Haïti.

Projet financé par le PNUD

**Période couverte par le rapport :
(1 Mars 2019 – 31 Décembre 2020)**



Décembre 2020

Liste des abréviations

APCCA	Association des Planteurs de Café de Carcasse-Alnette
AVD	Association des Volontaires pour la Démocratie
BAC	Bureau Agricole Communal
CCIHC	Chambre de Commerce et d'Industries Haitiano-Canadiene
CNE	Comptes Nationaux pour l'Education
DDA	Direction Départementale Agricole
DPES	Direction de la Planification Economique et Sociale
FIDA	Fonds international de développement agricole
GPS	Groupe Planteurs Sède
HIMO	Haute intensite de Main d'oeuvre
MAE	Ministère des Affaires Etrangères
MAPS	Mainstreaming Acceleration Policy Support
MARNDR	Ministere de l'Agriculture , des Ressources Naturelles et du Developpement Rural
MPCE	Ministere de la Planification et de la Coopération Externe
OCB	Organisations Communautaires de Base
ODD	Objectifs de Developpement Durable
ODES	Organisation pour le Développement Economique et Social
ODPHVGA	Organisation pour le Développement de Haute Voldroque de la Grand anse
OJAGA	Organisation des Jeunes pour le Développement de la Grand anse
OMD	Objectifs du Millenaire pour le Developpement
OSC	Organisation de la Société Civile
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Developpement
PSDH	Plan Strategique de Developpement d'Haiti
RIA	Rapid Integrated Assessment
RSE	Responsabilite Sociale des Entreprises
SNP	Système National de Planification
UNCT / RCO	United Nation Country Team/ Resident Cordinator
UNOGA	Université Nouvelle Grand 'Anse

Sommaire

Table of Contents

Liste des abréviations	1
I. Informations de base sur le projet	3
II. Présentation du Projet	4
III. Contexte de mise en œuvre	4
IV. Liens avec les priorités du Programme du PNUD et les priorités du Gouvernement	5
V. Recadrage du Projet	6
VI. Résultats attendus suite au recadrage	Error! Bookmark not defined.
VII. Le déroulement des activités du projet	7
VIII. Leçons Apprises	16
IX. Durabilité	17
X. Conclusions	18
XI. Annexes :	20
Annexe 3 : Rapport financier	Error! Bookmark not defined.

I. Informations de base sur le projet

Intitulé du projet:	Appui à l'accélération de la mise en œuvre des ODD	
Numéro du projet:	PID000117889	
Partenaire de réalisation¹:	Ministère de la Planification et de la Coopération Externe	
Parties Responsables	PNUD et MPCE	
Modalité de mise en œuvre	DIM (Direct Implémentation)	
Lieu d'intervention :	Haïti	
Date de démarrage:	1 Mars 2019	
Date d'achèvement:	31 décembre 2020	
Effet du Programme de Pays	La population, particulièrement les plus vulnérables, a un accès équitable aux moyens de subsistance, aux emplois décents et verts, et aux ressources productives, pour réduire la pauvreté dans toutes ses formes, dans un environnement socioéconomique et culturel favorable et inclusif.	
Produit du Programme de Pays	Les options disponibles pour une protection sociale inclusive et durable sont activées et accompagnées.	
Total des ressources nécessaires :	Budget initial: 1,440,000.00 USD Budget révisé: 1,200,000.00 USD	
	TRAC du PNUD :	Total: 1,440,000.00 US\$ TRAC-2 : 1,200,000.00 US\$ TRAC-1 : 240,000.00 US\$
	Donateur :	N/A
	Gouvernement :	N/A

¹ Note : Le terme « *Partenaire de réalisation* » peut être compris également comme « *Partenaire de mise en œuvre* » ou « *Partenaire d'exécution* ».

II. Présentation du Projet

Le projet vise à contribuer à accélérer et à intensifier la mise en œuvre des ODD en Haïti afin de faciliter la réalisation des objectifs fixés par l'Assemblée Générale des Nations Unies, et ceci conformément aux priorités programmatiques définies dans le Document de Programme PNUD-Haïti 2017-2021 (DPP).

De fait, l'Agenda 2030 et les ODD offrent à Haïti une occasion unique de relever ses défis actuels en matière développement en aidant à :

- Offrir une vision à long terme pour le développement du pays,
- Renforcer la cohérence des politiques nationales,
- Promouvoir la coordination entre les institutions gouvernementales mais aussi entre les différents acteurs du développement œuvrant dans le pays,
- Créer des opportunités pour de nouveaux projets favorisant l'atteinte des objectifs de développement.

Le projet est initié pour faciliter l'identification des points d'entrée prioritaires et des leviers d'action susceptibles d'entraîner le changement d'échelle attendu, notamment : engagements politiques, stratégies et planification opérationnelle, activités ciblées, ressources humaines, techniques et financières nécessaires, partenariats, implication des différents acteurs et parties prenantes, et mise en place de processus participatifs.

III. Contexte de mise en œuvre

Les Chefs d'Etat et de Gouvernements des pays membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté, en septembre 2015, un nouvel Agenda de développement durable à l'horizon 2030. Ce nouveau programme qui proclame que personne ne doit être laissé en marge du progrès social (« no one left behind ») comprend 17 objectifs, 169 cibles et environ 231 indicateurs.

Ces derniers permettent de suivre les progrès réalisés pour l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, et pour l'accès aux infrastructures de base telles : l'eau, l'éducation, la santé, la terre, etc.

Afin de les réaliser, l'indivisibilité de ces objectifs appelle à les mettre en œuvre simultanément sur les plans environnemental, économique et social.

Les ODD ont un caractère universel et très ambitieux. Au regard du nombre de leurs cibles et indicateurs, ils posent plusieurs défis pour leur mise en œuvre. D'ailleurs, l'ODD17 résume ces défis majeurs lorsqu'il précise que pour y parvenir, il y'aura lieu de revitaliser les partenariats mondiaux, soutenir des politiques publiques cohérentes, réformer les mécanismes de gouvernance à tous les niveaux, mobiliser de manière plus

accrue les ressources, révolutionner la production des données statistiques et respecter le principe de responsabilité mutuelle.

La promesse faite par les dirigeants du monde à travers les ODD, cadre avec la vision d’Haïti à travers la cohérence entre le PSDH et ces objectifs.

Il y’a lieu de rappeler qu’Haïti a pris déjà en 2000, aux côtés des autres nations du monde, des engagements dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), pour assurer à notre pays un avenir meilleur à l’horizon 2015, OMD qui ont procédé les nouveaux objectifs élargis dans le cadre des ODDs. Durant cette période, Haïti a fait preuve de résilience au regard de nombreux écueils rencontrés. Mais des avancées ont été relevées et sur lesquels le gouvernement haïtien s’est basé pour mieux ajuster sa politique afin de formuler la vision du PSDH.

Depuis 2015, les efforts du gouvernement se sont concentrés sur le renforcement du processus national d’appropriation des ODD. Un secrétariat institutionnel a été créé, comprenant notamment les ministères des Affaires Etrangères (MAE) et de la Clansification et de la Coopération eExterne (MPCE) pour piloter et coordonner le processus d’appropriation nationale des ODD.

À la demande du gouvernement haïtien, le PNUD a organisé une mission exploratoire en juillet 2017 afin d’appuyer les travaux entrepris en termes de hiérarchisation et de planification des ODD. Cette mission exploratoire faisait partie de la préparation des efforts pour soutenir l’intégration des ODD et l’accélération de leur mise en œuvre dans le pays. En octobre 2017, la mission a réalisé une évaluation politique intégrée rapide (RIA) afin de déterminer l’état de préparation du pays à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, spécifiquement afin de rapprocher le PSDH aux objectifs de développement durable et en identifiant les lacunes existantes.

IV. Liens avec les priorités du Gouvernement et les priorités du Programme du PNUD

Le projet ODD s’est inscrit dans le prolongement des travaux antérieurs par rapport aux OMDs. Il s’est appuyé également sur les projets en cours ou prévus de l’UNCT / RCO, du bureau de pays du PNUD et d’autres agences des Nations Unies présentes en Haïti.

Conformément au Plan stratégique du PNUD 2018-2021 (PS), ce projet devrait ainsi contribuer à:

- Aider le pays à réaliser l’ambitieux et complexe Programme de Développement Durable à l’horizon 2030.
- Renforcer les capacités à tous les niveaux de gouvernement pour intégrer le Programme 2030 et d’autres accords internationaux dans les plans et budgets de

développement, et pour analyser les progrès vers les ODD, en utilisant des solutions innovantes et basées sur les données.

- Fournir un mélange de conseils politiques, d'assistance technique, et de propositions de programmes adaptés aux besoins d'Haïti.
- Fournir des applications transversales et intégrées d'expertise et d'investissement, adaptées à la situation d'Haïti et guidées par les meilleures pratiques mondiales et les normes internationales.
- Identifier de nouvelles approches et services innovants aux partenaires pour répondre aux ODD.
- Connecter Haïti aux connaissances et à l'expérience internationales.

V. Recadrage du Projet

A la suite des consultations réalisées avec les partenaires, des modifications majeures ont été apportées au projet et à ses objectifs prioritaires.

L'une des principales causes de ce changement est l'appropriation par la partie haïtienne de l'Agenda 2030 et de ses 17 Objectifs globaux et donc le constat que le niveau actuel de l'appropriation de cet Agenda indiquait que beaucoup reste à faire en ce qui concerne :

1. La mobilisation des institutions publiques et des populations à la base;
2. Le nécessaire consensus national devant placer les ODD au centre du développement national, régional et local;
3. La priorisation des cibles des ODD et surtout leur intégration dans les outils de planification, de programmation, de suivi et évaluation;
4. La territorialisation ou la localisation des ODD; et
5. La maîtrise des données du développement national.

Ainsi, le PNUD était appelé d'appuyer le gouvernement d'Haïti avant tout dans l'élaboration de la feuille de route nationale, ainsi que la sensibilisation et la promotion des ODD.

Aussi, nous le projet a été recentré, très vite après son approbation, principalement sur les 2 (nouveaux) objectifs suivants :

1. Appuyer l'élaboration de la feuille de route des ODD en Haïti.
2. Supporter les activités de sensibilisation et de promotion des ODD, y inclus la démonstration de projets innovants.

VI. Le déroulement des activités du projet

Activité 1 : Appui à l'élaboration de la feuille de route des Objectifs du Développement Durable en Haïti

Pour atteindre cet objectif, des consultations ont été menées et un consultant a été recruté. Sa mission consistait à appuyer : :

- L'élaboration d'un document de contribution destiné à appuyer le gouvernement haïtien dans l'élaboration de la feuille de route
- La réalisation des activités de discussion en coordination avec le gouvernement haïtien, mais également avec les autres partenaires nationaux, la société civile et le Système des Nations Unies et la communauté de l'aide internationale.

A cause du climat d'instabilité politique dans le pays, les différentes missions de consultations n'ont pas pu être réalisées afin d'aboutir à l'ensemble des résultats escomptés. Il faut toutefois signaler que la proposition faite par les consultants concernant « le document de contribution du PNUD » à la feuille de route a été amélioré tout au long du cycle du projet par les conclusions issues des panels et ateliers de réflexion sur la priorisation des ODD en Haïti.

Pour faire suite aux réflexions relatives à la feuille de route et son appropriation par les acteurs locaux, le MPCE en collaboration avec le PNUD, a entrepris un ensemble de démarches dans le but de faciliter une bonne appropriation des ODD au niveau national entre les différents niveaux de gouvernement (national et local) et des acteurs de la société civile et de la presse, telles que :

1. Un atelier d'appropriation de la feuille de route par les secteurs de la vie nationale ;
2. La réalisation de deux conférences ciblées sur ODD1 – ODD2 et ODD4 à Port-au-Prince ;
3. La réalisation des ateliers de formation et de sensibilisation pour des responsables et membres des administrations municipales dans au moins cinq régions du pays sur la localisation des ODD pour qu'ils soient pris en considération dans les plans communaux de développement ;
4. La réalisation d'un forum national d'appropriation des ODD à Port-au-Prince ciblant les hauts fonctionnaires dans tous les secteurs ;
5. L'accompagnement du Ministère du Plan et de la Coopération Externe dans la mise en place de son plan d'action sur les ODD.

En matière de réalisation, sont également à souligner :

- **Un atelier d'appropriation de la feuille de route des secteurs de la vie nationale**

Cet atelier a contribué à l'approfondissement de la connaissance de la feuille de route sur l'appropriation nationale du Programme de Développement Durable à l'Horizon 2030 et d'élaborer son plan d'action. Lors de cet atelier le processus national de mise en œuvre des ODD et le projet de feuille de route sur l'appropriation nationale du Programme de Développement Durable à l'Horizon 2030 ont été présentés.

Les travaux du MPCE/DPES sur la priorisation des ODD et des cibles ont été présentés et mis en discussion. Les ministères, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile ont eu l'occasion d'examiner la feuille de route, et de la bonifier en précisant, pour cinq des six axes, les objectifs, les cibles, les résultats escomptés, les actions à conduire, les responsables de ces actions et les partenaires. L'atelier s'adressait à la fois au comité intersectoriel, à la société civile, aux collectivités territoriales et aux parlementaires.

- **L'organisation de 5 ateliers de sensibilisation sur les ODD et leur territorialisation au niveau des départements du Sud, du Sud 'Est et du Nord et Artibonite mobilisant plus de 600 participants à travers tout le pays notamment les élus locaux, les cadres des ministères, la société civile et le secteur des affaires**

Les ateliers ont permis aux participants dans les régions de se familiariser avec les engagements pris par le Gouvernement au niveau de l'Agenda 2030 et particulièrement les 11 Objectifs parmi les 17 ODDs retenus par les autorités. Ceci a permis aux responsables de gouvernements locaux, urbains et municipaux d'être mieux outillés afin d'aligner leur Plan de Développement local à ceux au niveau national. Ces ateliers ont permis aux acteurs locaux de réfléchir sur les stratégies à utiliser pour la mobilisation de fonds à différents niveaux : local, national et international pour financer les objectifs retenus dans le cadre de la mise en place du Plan de développement local.

- **Une conférence virtuelle sur l'ODD1 et 2, les impacts de la COVID -19 sur la pauvreté et l'insécurité alimentaire.**

Cette conférence a favorisé des débats entre les différents acteurs concernés sur les problématiques de pauvreté et d'extrême pauvreté, d'insécurité alimentaire, de la malnutrition et sur les politiques économique et commerciale à adopter pour rendre l'économie haïtienne plus productive et compétitive au niveau de la région.

Des participants se sont réunis dans une salle virtuelle pour suivre les débats, alors que le public pouvait suivre la conférence à travers les plateformes de réseaux sociaux, particulièrement Facebook.

- **Une conférence virtuelle sur l'ODD4, comment améliorer la qualité de l'éducation en Haïti dans la période post-COVID-19.**

Cette activité s'est inscrit dans le cadre des préoccupations des autorités. Cette dernière a permis aux acteurs publics et non publics du système éducatif de réfléchir, non seulement sur les problèmes conjoncturels posés par la crise sociopolitique de 2019 (le phénomène de "peyi lock") mais aussi d'analyser l'impact du coronavirus sur le système éducatif, tout en profitant d'entamer un plaidoyer pour l'établissement des Comptes Nationaux pour l'Education (CNE), afin de favoriser une bonne gouvernance financière du secteur de l'éducation.

Activité 2 : Support aux activités de sensibilisation et de promotion des ODD, y inclus la démonstration de projets innovant par rapport à la réalisation des ODDs

La communication et la sensibilisation adaptées aux différents acteurs sont essentielles pour informer les communautés de façon explicite des opportunités que représentent les ODD pour un développement réel.

Dans cette dynamique, le PNUD a développé des partenariats avec certaines institutions de la société civile haïtienne dans l'organisation d'événements à portée nationale afin de faire connaître les ODD au plus grand nombre d'une part et de soutenir des actions contribuant à l'atteinte des ODD à l'horizon 2030 d'autre part.

En effet, pour mener ces différentes campagnes de sensibilisation, des protocoles d'accord ont été signés avec différentes entités nationales notamment la Chambre de Commerce et d'Industries Haïtiano-Canadienne (CCIHC), une structure du secteur privé,

l'Association des Volontaires pour la Démocratie, et une association de jeunes de la société civile.

Dans cette même logique, conscient du rôle que pourraient jouer les organisations communautaires de base dans l'atteinte des ODD, le PNUD a établi des partenariats avec 6 OCB au niveau du département de la Grand 'anse pour implémenter six sous-projets avec pour principal objectif de soutenir les approches innovantes d'économie verte en vue de l'amélioration de la résilience des communautés dans le département de la Grande Anse et d'encourager une évolution vers un tourisme vert en vue de la sensibilisation sur l'importance des zones protégées et la création d'activités génératrices de revenu.

➤ Partenariat PNUD/Chambre de Commerce et d'Industrie Haïtiano-Canadienne

L'objectif de cet accord signé entre la Chambre de Commerce et d'Industrie Haïtiano-Canadienne (CCIHC) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) consistait à fournir un "Appui à la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD)" au sein du secteur privé.

Les principales actions réalisées pour atteindre ce secteur étaient :

- L'organisation d'un atelier de consultation du secteur privé sur leur contribution vers l'atteinte des ODD ;
- L'organisation de deux forums dont les thématiques sont portés sur : la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et « Un secteur privé socialement impliqué, premier pas vers une économie durable.
- Une Cartographie des entreprises engagées dans la responsabilité sociale des entreprises.
- La Réalisation d'un Concours intitulé 'Booster la RSE' qui consistait à organiser un concours de plan d'affaire pour les PME qui font la RSE.

Le contexte global de sécurité et de crise sanitaire qui régnait dans le pays durant toute la période d'implémentation a conduit à un programme réduit d'activités. Toutefois, signalons les faits marquants de ce projet :

- 487 personnes ont été directement touchées par l'ensemble des activités de formations et de sensibilisation initiées et plus de mille autres sont indirectement touchées ;

- 94 entreprises sont cartographiées et sont engagées dans la poursuite vers l'atteinte des ODD en Haïti ;
- 65 entreprises ont reçu un coaching sur la RSE, les montages de plan d'affaire et la fiscalité ;
- Le concours Booster RSE est réalisé avec succès et 5 entreprises ont été sélectionnées comme gagnants.

➤ **Partenariat avec l'Association des Volontaires pour la Démocratie (AVD)**

Dans le cadre cet accord, AVD devait mener une campagne à travers les dix départements géographiques du pays afin de sensibiliser les jeunes sur la mise en œuvre des ODD en Haïti mais aussi la nécessité de s'en approprier. Pour ce faire, un plan de l'ensemble des activités à entreprendre a été préalablement définies dans un document de projet évalué et validé.

L'ensemble des activités réalisées dans le cadre de cette campagne a permis de toucher directement près de treize mille jeunes. S'il est un peu difficile de chiffrer le nombre de personnes indirectement touchées, mais il peut être estimé à 200 000 touchées via l'émission radiophonique, appelée « *Ti koze sou devlopman dirab* », et le spot de la campagne, diffusés sur les stations de radio Magik 9, Radio Mélodie et Radio Planèt de Port-de-Paix. Environ 1100 personnes ont pris part physiquement aux différentes activités réalisées à travers le pays.

- 9 ateliers de sensibilisations ont été organisés dans 8 départements du pays ;
- 2 Forums ont été réalisés dans le département de l'Ouest ;
- Une émission radiophonique a été réalisée et diffusée ;
- Le concours Prix ODD Haïti a été organisé et 3 petits projets retenus par un jury ont été récompensés ;
- Une conférence sur les thématiques liées au développement durable ciblant les journalistes a été organisée ;
- 7 Clubs des volontaires pour les ODD ont été créés ;
- Le documentaire résumant les activités de la campagne a été réalisé.

➤ **Partenariat avec les 6 OCBs de la Grand 'Anse**

Six Organisations Communautaires de Base (OCB) ont été sélectionnées après évaluation de leur offre lors d'un processus d'appel à manifestation intérêt pour implémenter des sous-projets en économie verte. La limitation des ressources a favorisé le choix de Jérémie et Roseaux comme cibles prioritaires afin d'avoir un impact réel et ainsi mutualiser les ressources avec d'autres interventions déjà en cours par des acteurs

dans ces deux communes dans une perspective de durabilité des actions plus intégrées économiquement, socialement et spatialement.

La synthèse des différentes activités réalisées dans le cadre de ce projet ainsi que les résultats obtenus ont été :

Conservation du paysage marin

Conservation du paysage marin par la protection et la réhabilitation des écosystèmes de mangroves au niveau des zones côtières

OJAGA dans la commune de Jérémie et ODPHVGA dans la commune des Roseaux sont les deux OCB retenues pour exécuter les activités relatives à cette composante. Les principaux objectifs poursuivis étaient :

- Promouvoir dans la zone une agriculture durable, basée sur la technique d'agroforesterie pouvant aider à l'augmentation et la restauration des forêts de mangroves et à une meilleure gestion de cet écosystème ;
- Former et sensibiliser la population vivant au niveau des zones côtières sur l'importance des mangroves et l'urgence nécessiter de les protéger. ;
- Promouvoir les activités de renforcement des capacités des pêcheurs aux niveau des deux localités.

Pour aboutir aux différents objectifs fixés, diverses activités ont été mises en place par ces OCB et plusieurs résultats ont été attendus. Parmi ceux qui sont atteints nous pouvons citer :

- 50 milles propagules de mangroves produites à travers deux grandes structures construites à cet effet dans les localités de Gommier et de ravine sable ;
- 2.86 hectares sont identifiés et cartographiés dans la localité ravine sable en vue d'être restauré et réhabilité en mangroves ;
- Un hangar érigé a ravine sable au profit des pêcheurs de cette localité pour mieux préparer leurs activités quotidiennes ;
- 45 familles vulnérables de Gommier et de Roseaux sont appuyées techniquement et financièrement à travers des activités relatives à l'amélioration de la sécurité alimentaire ;
- Plus de 200 agriculteurs sont formés sur les nouvelles techniques de production agricoles responsables et 400 kilogrammes de semences sont distribués mettant en valeur 7 hectares de terre répartie en 15 parcelles d'haricot noir, 10 parcelles de maïs, 15 parcelles d'arachides et 20 parcelles de calalou (*Abelmoschus esculentus*) ;

- Deux associations de pêcheurs (APEG et APERO) sont appuyées techniquement en kits et en matériels de pêche ;
- Deux associations de producteurs de miel sont appuyées techniquement et 20 ruches sont distribuées ;
- 2000 personnes (hommes et femmes) des deux localités sont sensibilisées sur les techniques de cultures maraichères, et sur les concepts clés de la protection de l'environnement et les mécanismes d'adaptation aux phénomènes liés au changement climatique ;
- Plus de 400 emplois temporaires sont créés à travers les différentes activités telles que : construction des hangars (pépinières), préparation de sols, mise en place des pépinière, transport et distribution des plantules .

Initiative communautaire en agroécologie

- Trois OCB (ODES, GPS, APCCA) ont orienté leurs actions vers les stratégies de lutte contre les phénomènes liés au changement climatique par la production de plantules forestières et fruitières et qui ensuite, sont distribuées et transplantées dans des sites bien spécifiques. Plusieurs objectifs étaient poursuivis par ces entités qui partagent en grande partie les mêmes conditions climatiques par rapport à leur positionnement géographique (zone de montagne semi -humide) et en conséquence se trouvent confrontées aux mêmes difficultés.

Parmi les grands objectifs envisagés par ces dernières :

- Contribuer à l'augmentation de la production agricole et l'amélioration de la sécurité alimentaire des agriculteurs ;
- Renforcer les capacités de production des agriculteurs en particulier les planteurs de cafés et de cacao dans la zone de Fond-cochon, Despagne, Alnette et Carcasse ;
- Etablir plusieurs parcelles d'agroforesterie et assurer la mise en place de nouvelles parcelles de production de café et de cacao dans les zones d'implémentation du projet ;
- Promouvoir des activités à haute intensité de main d'œuvre (HIMO) qui entraîneraient la circulation de capitaux dans au sein de ces communautés reculées et permettraient aux familles bénéficiaires de répondre à certains besoins comme l'alimentation, paiement de l'écolage des enfants et des soins de santé.

Ces actions ont engendré ces principaux résultats :

- Cinq (5) hangars sont mis en place pour la pépinière et cent quatre-vingt-sept mille (187,000.00) plantules fruitière et forestières sont produites (59500 cafés, 35000 Cacao, 29500 Acajou, 22000 Citrus, 13000 Amandier du Niger, 19500 Acacia, 5000 cerisiers, 2500 cèdres et 1000 moringa) ;
- 250 parcelles sont identifiées et géoréférencées pour la transplantation des plantules fruitières et forestières ;
- 1350 mètre linéaire de ravine sont corrigée et traitée
- 950 kilogrammes d'haricot noir sont distribués au profit de 170 agriculteurs
- 109 kilogrammes de semence maraichère (carotte, poivron, choux, tomate) sont distribués au profit de 150 agriculteurs et agricultrices ;
- 50 emplois sont créés dans l'érection des 26 seuils en pierre sèche pour la correction des 1350 mètre linéaire de ravine
- 187 milles plantules sont transplantées au niveau des 250 parcelles géoréférencées à cette fin et distribuées au sein de la communauté ;
- 25 personnes sont formées et dotée de compétence nécessaires pour aider les producteurs de café à mieux lutter contre le scolyte du café.

Mise en place de Verger Elevage

L'Université Nouvelle Grand 'Anse (UNOGA) fut l'une des institutions partenaires dans la mise en place de ce projet. Globalement le projet Verger Elevage vise la promotion de l'Economie Verte à Jérémie et spécifiquement à :

- Mettre en place une unité d'élevage cunicole (Lapins) ;
- Mettre en place une unité d'élevage de volailles (Pondeuses, Canards, Cailles, Paons, Oies.) ;
- Mettre en place une unité d'élevage de gros et de petits ruminants (Bovin, Ovin, Caprins...)
- Réhabiliter la pépinière et mettre en place le verger.

Ces actions ont engendré ces principaux résultats :

- 100 étudiants formés sur les techniques d'élevage des ruminants et la gestion de pépinière et des Vergers ;
- Une pépinière est réhabilitée et 15 000 espèces fruitières et forestières sont produites et distribuées aux associations partenaires, aux écoliers...et autres.
- Une Chèvrerie avec 3 stations de monte est construite pour les petits ruminants (OV et CP).
- Un bâtiment pour loger les volailles construit et une unité de production cunicole mise en place

- 2 Zébus mâle, 1 zébu femelle, 1 Brown suisses mâle, 1 Brown suisse femelle, 8 Boer femelle, 3 Boer mâle, 3 béliers et 5 Brebis sont disponibles.
- Acquisition de poules pondeuses, 6 lapins, 2 paons, 4 pigeons, 2 oies, 6 canards.
- Environ 178 personnes (90 femmes et 88 hommes) sont déjà sensibilisées sur l'importance des espèces animales améliorées pour l'amélioration génétique (BV, CP, OV...) et les techniques de productions des espèces fruitières.

➤ **LOA avec le Ministère de l'agriculture**

Cette demande de financement du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis et la clôture du projet de développement de la petite irrigation et de l'accès aux marchés (ppi-3). Certaines actions concrètes liées à la pérennisation des investissements ont été :

- Protection physique du périmètre de Fort Royal
- Complétion des champs écoles agricoles.
- Consolidation des acquis des comités de gestion.
- Renforcement des BAC et des DDA.

Protection physique du périmètre de Fort Royal

Le périmètre de Fort Royal a été réhabilité par le projet. L'environnement immédiat du périmètre a été traité au préalable dans le cadre d'un partenariat du projet avec l'Agro Action Allemande. Les appuis ont été donnés pour la mise en place et la formation d'une structure de gestion du périmètre. Il s'en suit que les usagers maîtrisent tout ce qui se rapporte à la gestion du périmètre mais le périmètre risquait de ne pas fonctionner pendant longtemps par faute d'un ouvrage confortatif en gabions. L'un des résultats visés dans le cadre de cette intervention a été l'érection d'un mur de protection en gabions au niveau périmètre de Fort Royal.

Complétion des champs écoles paysans.

La formation sur les tas des agriculteurs par le biais du programme Champs Ecoles Paysans a suscité beaucoup d'intérêt de la part de la population en général et des bénéficiaires en particulier.

Consolidation des acquis des comités de gestion.

Les comités de gestion institués ont été formés à la gestion rationnelle de leur périmètre respectif. Le plan d'exploitation du périmètre faisant intervenir le plan d'entretien régulier, le plan de distribution, et le plan de collecte de la redevance. Les

comités sont mieux sensibilisés et plus motivés quand d'autres associations partagent avec eux leurs expériences.

Appui ponctuel aux DDA et aux BAC

Le PPI-3 a été considéré comme un programme régulier du MARNDR. Il y a une forte participation des cadres du Ministère. Les DDA et les BAC ont bénéficié d'un appui substantiel en matériel et frais de fonctionnement pour être en permanence aux cotés des agriculteurs bénéficiaires des actions du projet. Avec certitude inébranlable, la présence des BAC va diminuer pour plusieurs raisons dont certaines d'ordre économique.

Globalement les grands résultats visés dans le cadre de cet axe se présentent comme suit :

- Les 4 périmètres irrigués de la Plaine Abraham sont rendus fonctionnels ;
- L'environnement du périmètre irrigué de Port-Royal est protégé par un ouvrage confortatif en gabions ;
- Les capacités techniques des associations d'irrigants sont consolidées par la poursuite de la mise en place de 10 champs écoles agricoles et la réalisation de 5 visites d'échanges ;
- Les structures déconcentrées du MARNDR (5BAC, 2DDA) sont soutenues pour poursuivre l'accompagnement jusqu'à un niveau d'autonomie acceptable favorisant la prise en charge des périmètres irrigués développés ;

VII. Leçons Apprises

Le leadership du gouvernement est essentiel dans la réalisation d'un projet visant à atteindre les ODD. Il est donc à regretter le retard dans la validation de la feuille de route nationale par le gouvernement, mais ceci est en grande partie dû à la situation difficile que parcourait le pays (manifestations, barrages routiers, insécurité, problèmes socio-politiques, etc). Une période de troubles appelés pays lock a également paralysé les activités du projet. Pour surmonter ce problème, les résultats du projet ont dû être redirigés.

Le nouveau mécanisme des « subventions de faible valeur » a par contre démontré à quel point les parties prenantes peuvent être responsables lorsqu'elles sont bien impliquées dans l'action pour leur communauté, même avec un apport externe limité.

L'un des résultats de ce projet est qu'Haïti se positionne pour accueillir un ODD Accelerator Lab, dont l'objectif est : "Accélérer la mise en œuvre des ODD en Haïti. Ce résultat n'a pas encore pu être atteint car le concept d'Accelerator Lab nécessitait beaucoup plus de ressources financières et humaines, d'investissements stratégiques et de consultations qui n'ont pas encore été mobilisés du côté du PNUD, du Gouvernement et des partenaires techniques et financiers.

VIII. Durabilité

L'objectif du PNUD est d'apporter un soutien aux autorités haïtiennes et aux parties prenantes pour accélérer les progrès dans la mise en œuvre des ODD en Haïti, créant ainsi les conditions d'un changement d'échelle dans le déploiement des ODD en Haïti, un changement d'échelle sans lequel les objectifs de l'Agenda 2030 ne seront pas atteints dans les délais fixés par l'Assemblée générale des Nations Unies

Pour le gouvernement haïtien, les ODD fournissent une feuille de route complète pour parvenir au changement. Ils constituent un plan intégré pour éradiquer la pauvreté, préserver l'environnement et garantir à toute la population une vie prospère dans un climat de paix. Le rôle du PNUD est d'aider le gouvernement et les différents acteurs à entreprendre et à accélérer les efforts de mise en œuvre de la feuille de route nationale pour pleinement réussir le programme de développement durable à l'horizon 2030.

Pour atteindre cet objectif, des efforts additionnels devront être consentis pour assurer une solide stratégie de réduction de la pauvreté. Avec un score de 0,503 au niveau de l'indice de développement humain (IDH) dans le dernier rapport publié par les Nations Unies en 2019, Haïti est le seul pays de la région à avoir un IDH faible.

Le PNUD a également mis un consultant à la disposition du gouvernement pour faciliter une meilleure coordination entre les différentes entités de l'administration publique et entre celles-ci et les collectivités locales. Un appui additionnel devra également ici être considéré, dans le cadre de l'objectif de mobilisation fiscale pour faciliter le financement local des ODD.

La création des conditions techniques, humaines et institutionnelles permettant i) de renforcer et de rendre fonctionnelles les institutions nationales en charge des statistiques à différentes échelles et (ii) d'établir une base de données de référence et son mécanisme

de mise à jour, pour le suivi de la mise en œuvre du Programme 2030 et les ODD reste également d'une grande priorité.

IX. Conclusions

➤ Approche secteur privé

Le secteur privé occupe une grande part de l'économie en Haïti et dans ce sens serait considéré comme un important 'moteur' pour la réalisation des ODD en Haïti. L'élaboration de la cartographie a permis d'avoir un état des lieux de ce secteur, les contraintes qui y sont liées. Bien plus encore, de dégager plusieurs pistes de produits et services qui pourraient être développées et qui trouveraient preneurs sur le marché en les encadrant de telle sorte que ces derniers cadrent avec les ODD.

Aussi, un plaidoyer devrait être fait auprès du secteur privé afin que ce dernier :

- Participe à la construction de la stabilité économique (à travers l'apport de capitaux, de la création d'emplois...);
- Puisse adopter des pratiques de développement responsable et d'intégrer des données de responsabilité sociale et environnementale dans leurs rapports;
- Puisse être un véritable acteur du développement en favorisant le développement technologique et l'innovation.

➤ Approche société civile

Les organisations partenaires de la société civile ont beaucoup de potentialités. Aussi pour s'assurer de la levée de ces obstacles, il faudrait entre autres :

- Renforcer les capacités des acteurs associatifs sur les ODD et de sensibilisation grand public sur ces objectifs.
- Valoriser le rôle crucial des ONG et associations pour l'appropriation.
- Valoriser les actions en lien avec les valeurs intrinsèques des associations.

➤ Approche MPCE

Le gouvernement Haïtien à travers le MPCE a conduit durant ce projet des initiatives en vue d'accélération de l'atteinte des ODD. Bien que l'on ait noté des avancées dans le processus, beaucoup reste à faire. Pour ce faire, il faudrait ;

- Faire un plaidoyer pour valider la feuille de route des ODD/plan d'action.
- Faire un plaidoyer afin d'opérer une « Révolution statistique » pour avoir des données qui permettront de renseigner les indicateurs des cibles des ODD.

- Continuer la sensibilisation (à un plus haut niveau) pour favoriser un engagement plus accru au niveau de l'Etat.
- Travailler dans le sens d'éliminer les causes profondes qui empêchent l'avancée des ODD en Haïti sous le lead du MPCE.

X. Annexes :

→ **Photos**

1) Activités avec le MPCE



Formation des autorités locales et cadres des ministères dans le Nord



M. Leonne Prophète, Atelier de sensibilisation dans le Sud-est



Atelier réunissant les autorités locales et les cadres du Nord-ouest- Artibonite et Centre



Les participants de l'atelier accompagnés du directeur général du MPCE

2) Activités avec la CCIHC



Atelier de sensibilisation du secteur privé sur leur rôle pour l'atteinte des ODD



Remise de prix aux gagnants du concours Booster la RSE

3) Activités avec AVD



Atelier de sensibilisation des jeunes



Remise de prix du concours Prix ODD



L'économiste Kesner Pharel lors de l'atelier ciblant les journalistes

4) Activités avec les OCBs



Culture maraichères d'une association de Femmes des OCB de la Grand'Anse



Pépinière de mangrove des OCB de la Grand 'Anse

Annexe 2 : Tableau des Résultats du Projet

Activites Prevues Budget Initial 1,440,000 (Réduit à 1,200,000 suite au Recadrage, voir Page Suivante)				
Actions initiales	Outputs	Budget Prodoc	Statut	Description de l'activité dans le prodoc
1- La rédaction et l'adoption d'un document de projet (ProDoc) pour accélérer et intensifier la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable en Haïti.	Les autorités haïtiennes et les parties prenantes sont en mesure d'accélérer les progrès sur la mise en œuvre des ODD, donc de créer les conditions d'un changement d'échelle dans le déploiement des ODD en Haïti	50,000	Pas réalisé	Résultat d'activité (prodoc): Préparation, rédaction et adoption du ProDoc sur l'accélération des ODD en Haïti
2- Expérimentation d'un laboratoire d'accélération des ODD en Haïti (Haïti-ALab)	Les accélérateurs encadrent l'incubation de projets de partenariat	50,000	Pas réalisé	Résultat de l'activité n(prodoc): Conception du SDGs Accelerator Lab, consultations et lancement de l' « Accelerator Lab »
3- Mise en œuvre de projets d'accompagnement à l'appui du laboratoire	Développement des projets ODD	715,000	Partiellement réalisé	Résultat de l'activité (prodoc): Projets démonstratifs/innovateurs ODDs

d'accélérateur de ODD				
4- Contribuer à la réduction de la pauvreté en Haïti	Un plan stratégique est élaboré et une plateforme sur la réduction de la pauvreté est mise en place	240,000.00	Pas réalisé	Résultat de l'activité (Prodoc): Contribuer à la réduction de la pauvreté en Haïti
5- Project management	Coordination, Coûts communs, Véhicules, salaires, DSA	385,000.00	Dépensés	Le projet est coordonné et mise en œuvre

Total : 1,440,000 (avant révision à 1,200,000 suite au recadrage)

Nouvelles Activités suite au recadrage		
Réalisations	Description	Dépenses
1 : Appui à l'élaboration de la feuille de route des Objectifs du Développement Durable en Haïti	Appui au MPCE pour la rédaction d'une feuille de route nationale ODD	26,841
2 : Support aux activités de sensibilisation et de promotion des ODD	Partenariat Association des Volontaires pour la Démocratie : Des jeunes à travers les 10 départements du pays ont pris part à des activités de sensibilisation sur les ODD	150,000
	Partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Haïtiano Canadienne :Le secteur privé des affaires se sont engagés à contribuer à l'atteinte des ODD par leur intégration dans les politiques RSE des entreprises	150,000
	Partenariat avec 6 OCB de la Grand 'Anse pour la mise en œuvre des activités liées a l'économie verte notamment la Conservation du paysage marin, Initiative communautaire en agroécologie, Mise en place Verger Elevage	330,000
	Et la réalisation des ateliers de Sensibilisation aux niveaux National et Départemental	140,000
3 : Projets Appui ODDs	Signature d'un LOA avec le MARNDR dans le cadre d'un volet du projet « Appui à la petite irrigation », une composante qui s'aligne aux ODD, cette requête a été faite par le gouvernement	167,000

4- Project Management	Coordination, Couts communs, Véhicules, salaires, DSA	236,159 USD A noter que les chiffres relatifs au project management ne sont pas toujours exacts, peuvent avoir des écarts
-----------------------	---	--

