

Программа развития ООН

Страна: Кыргызстан
Годовой рабочий план



Empowered lives.
Resilient nations.

Название проекта: «Эффективное управление рисками бедствий для устойчивого развития и безопасности человека»
СР/ЮНДАФ Результаты: К 2016 году структура «Управление рисками стихийных бедствий» (УРСБ) в соответствии с международными стандартами, особенно с Хиогской рамочной программой действий.

Ожидаемые результаты:
Краткосрочный результат 7.1: Совместное управление рисками бедствий интегрировано в планирование устойчивого развития и повышение потенциала.
Краткосрочный результат 7.2: Создана система оценки рисков бедствий и мониторинга для эффективного планирования социально-экономического развития.
Краткосрочный результат 7.3: Ясная роль участников управления рисками бедствий установлена на местном уровне и обеспечена устойчивость потенциала для комплексного регионального развития. Подходы управления рисками бедствий внедрены в отраслевые стратегии и практики, а также успешные опыты институционализированы для устойчивого развития сообществ.
Краткосрочный результат 7.4: Региональное сотрудничество усилено и сквозные направления внедрены (гендерные, возрастные и конфликт - чувствительные подходы).

Партнеры по реализации: Программа развития Организации Объединенных Наций

Ответственные стороны:
Министерства: Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство сельского хозяйства, Министерство здравоохранения, Министерство энергетики и промышленности, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство образования и науки, Министерство финансов
Государственные агентства: Государственное агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству, Государственное агентство связи, Государственное агентство по строительству и региональному развитию
Государственные службы: Государственная налоговая служба
Государственные организации и ведомства: Национальное агентство по делам местного самоуправления, Национальный статистический комитет, Секретариат Национальной платформы по Сокращению Рисков Бедствий, научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения.

Партнеры на местном уровне: местные государственные администрации, органы местного самоуправления, Комиссии по Гражданской защите

Краткое описание

В рамках стратегии ЮНДАФ 2005-2011 ПРООН в Кыргызстане внесла значительный вклад в сфере предупреждения стихийных бедствий и восстановления посредством внедрения управления рисками стихийных бедствий в процесс децентрализации (в соответствии с рекомендациями среднесрочной оценки деятельности ПРООН в сфере СРБ), а также усиления механизмов координации и реагирования. Предыдущий опыт и извлеченные уроки показывают, что взаимосвязанное и устойчивое развитие таких аспектов, как управление рисками стихийных бедствий, сокращение бедности и охрана окружающей среды происходит неравномерно, и все еще не внедрено в масштабах всех отраслевых политик и практик. В соответствии с этими рекомендациями, данный проектный документ подчеркивает важность следующего: а) интеграцию СРБ в планирование устойчивого развития б) усиление национального потенциала в оценке рисков и мониторинга в) повышение потенциала СРБ на местном уровне г) усиление регионального сотрудничества и выработка возрастного и гендерно-чувствительного подходов в сокращении рисков бедствий. Основной замысел данного проектного документа заключается в оказании содействия в смещении акцентов национальной и местной политики и практики от ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к комплексному снижению рисков бедствий, гармонизированному с аспектами изменения климата, сокращения бедности, добросовестного управления, гендерного развития, а также другими взаимосвязанными направлениями, в целях повышения человеческой безопасности.

Длительность проекта: 2012-2016
Ключевые сферы: (Стратегический план ПРООН 2014-17): Повышение жизнестойкости
Atlas Award ID: 00064333
Atlas Project ID: 00081173
Дата начала: Январь 2012
Дата завершения: Декабрь 2016
Дата заседания РАС: 10.02.2012
Модель управления: Прямое исполнение (DIM)

Бюджет на 2014: USD 2 577 083,01
Всего необходимых ресурсов: USD 2 577 083,01
Всего выделенных ресурсов:
• Регулярные (TRAC): USD 100 000,00
• Другие:
 o БПКВ (запрашиваемая) USD 300 000,00*
 o Прав-во Японии USD 2 175 851,50
 o Правительство _____
Неподкрепленный бюджет USD 300 000,00*
Натуральный вклад _____

Утверждено ПРООН:
Г-н Прадип Шарма
Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Кыргызстане
Подпись: _____ Дата: 23/12/13

* В настоящее время ПРООН в Кыргызстане находится в процесс согласования с БПКВ.

Годовой Рабочий План

Период рабочего плана: январь 2014 – декабрь 2014

Номер проекта: 00081173

Название проекта: «Эффективное управление рисками бедствий для устойчивого развития и безопасности человека»

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет			
		I	II	III	IV		Источники финансирования	Описание бюджета	Подтвержденный бюджет (USD)	Запланиваемая сумма (USD)
<p>Краткосрочный результат 1. Снижение рисков стихийных бедствий интегрировано с планированием устойчивого развития и повышением потенциала</p> <p>Исходные данные:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Существующая политика и практика УРСБ в недостаточной мере рассматривается в планировании устойчивого развития 2) Основы для анализа, способствующей продвижению международных стандартов в стране находятся на стадии становления 3) Интегрированная СРБ и оценка рисков еще не внедрены во внутренние системы СРБ 	<p>Деятельность 1.1. Создание необходимых (правовых и институциональных) основ для интеграции СРБ в планирование устойчивого развития, во взаимосвязи с управлением, сокращения бедности, изменения климата, конфликтной и гендерной чувствительности, а также правами человека</p> <p><u>Мероприятие 1.1.1.</u> Оказание содействия МЧС по подготовке пакета документов по внесению изменений и дополнений в соответствующие программы/планы и стратегии развития, а также НПА и их согласованию среди министерств и ведомств в целях интеграции аспектов СРБ, в том числе по Плану реализации Резолюции ООН 1325</p> <p><u>Мероприятие 1.1.2.</u> Оказание содействия МЧС в усовершенствовании отраслевых НПА в области гражданской защиты с целью устранения пробелов и противоречий и создания интегрированных подходов в сфере СРБ</p>	X	X			МЧС, НСК, Минэконом, МСХИМ, МЭП, Минюст, МТИК, Минфин, ГААСИЖЖХ, ГАООСИЛХ, Жогорку Кенеш, СНП СРБ, Программы ПРООН	БПКВ	Субконтракт	5 637,50	
<p>Цели к концу 2016 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Аналитический отчет с соответствующими рекомендациями, способствующими установлению интегрированного СРБ, разработан и согласован на национальном уровне и в дальнейшем привязанного к планированию устойчивого развития 2) Не менее двух программ или инструментов с методами анализа, разработанных для продвижения эффективного раннего восстановления, оценки 	<p>Деятельность 1.2. Повышение потенциала национальных партнеров в планировании развития с учетом интегрированных подходов в управлении рисками бедствий</p> <p><u>Мероприятие 1.2.1.</u> Совместная разработка методических рекомендаций Минэконом, МФ, ГАМСУ, АУП КР и МЧС для органов местного самоуправления по учету аспектов СРБ в планировании соц-эконом. развития с учетом приоритетов НСУР, Стратегии СРБ 2020, ЦРТ, ХПД, а также взаимосвязанных вопросов (в том числе права человека и гендерных аспектов)</p>	X				МЧС, Минэконом, Минфин, ГАМСУ, АУП КР	БПКВ	Субконтракт	11 275,00	

Ожидаемые результаты	Залпанированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Залпанированный бюджет			
		I	II	III	IV		Источники финансирования	Описание бюджета	Поддержанный бюджет (USD)	Запрашиваемая сумма (USD)
<p>потребностей во время бедствий и продвижения международных стандартов на местном уровне для дальнейшей оценки и наращивания потенциала</p> <p>3); Не менее одного руководящего материала или обучающей программы разработано для наращивания потенциала национальных партнеров и внедрения интегрированного СРБ, практик оценки рисков и мониторинга в институциональных системах</p> <p>Индикаторы к концу 2016 года:</p> <p>1); Кол-во рекомендаций, способствующих интеграции СРБ с планированием устойчивого развития и согласованных на национальном уровне</p> <p>2); Кол-во инструментов с методами анализа способствующих продвижению эффективного раннего восстановления, оценки потребностей во время бедствий и продвижения международных стандартов на национальном уровне</p> <p>3); Кол-во руководящего материала или обучающих программ и людей, обученных по интегрированному СРБ и оценке рисков</p> <p>Гендерные индикаторы - 1:</p> <p>Планирование СРБ на национальном и местном уровнях приведено в соответствие со стандартами, расширяющими гендерные возможности</p>	<p><u>Мероприятие 1.2.2.</u></p> <p>Обучение сотрудников органов государственного управления и местного самоуправления (с гендерно-сбалансированным составом) представителями Минэконом, МФ, ГАМСУ, АУП КР и МЧС по применению методических рекомендаций на практике</p> <p><u>Мероприятие 1.2.3.</u></p> <p>Оказание содействие органам МСУ по усовершенствованию/ корректировке действующих планов соц.-эконом. развития территорий для интеграции аспектов СРБ на основе методических рекомендаций</p> <p><u>Мероприятие 1.2.4.</u></p> <p>Оказание содействия в согласовании проектов Программы совершенствования кадровой работы и Положения о кадровой работе в области ГЗ между ГКС, ГАМСУ и МЧС, с учетом гендерных аспектов</p>						Расходы тренинга для министерств и ведомств	1 025,00		
		X				ПРООН	Расходы тренинга для МГА и ОМСУ	2 562,50		
		X				БПКВ	Расходы тренинга для МГА и ОМСУ	5 125,00		
							Расходы поездок	ABD Osh/JA		2 050,00
					МЧС, ГКС, ГАМСУ	Субконтракт			2 255,00	
Деятельность 1.3. Усиление потенциала партнеров в реагировании на кризисные ситуации, раннем восстановлении и координации										
	<u>Мероприятие 1.3.1.</u>	X				МЧС, ПРООН	Услуги эксперта (IC)		2 255,00	
	<u>Мероприятие 1.3.2.</u>					БПКВ	Расходы поездок		2 050,00	
	Составление учебной программы по реагированию на кризисные ситуации и раннему восстановлению, учитывающей в том числе возрастные и гендерные аспекты и потребности уязвимых групп					БПКВ	Расходы тренинга		2 562,50	
	Проведение обучения по реагированию на кризисные ситуации и раннему восстановлению для сектора/кластера по "Раннему восстановлению" (государственный и	X				БПКВ			ABD-Batken	

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет			
		I	II	III	IV		Источники финансирования	Описание бюджета	Подделенный бюджет (USD)	Запланиваемая сумма (USD)
	неправительственный секторы с гендерно-сбалансированным составом, а также с сессией по гендерным аспектам по Раннему Восстановлению) на областном уровне								5 125,00 ABD Osh/JA	
	<u>Мероприятие 1.3.3.</u> Подготовка совместных планов государственного и неправительственного сектора по реагированию на кризисные ситуации и раннему восстановлению на областном уровне, учитывающих также возрастные и гендерные нужды и потребности, в том числе подверженных рискам и являющимся наиболее уязвимыми			X		МГА, ОМСУ, НКО		1 537,50 ABD Batken 3 075,00 ABD Osh/JA		
	<u>Мероприятие 1.3.4.</u> Разработка предварительного пакета мер/проектных предложений для возможного обращения донорам в будущем в условиях кризисных ситуаций и восстановления, учитывающих в том числе возрастные и гендерные нужды и потребности				X				2 050,00	
	<u>Мероприятие 1.3.5.</u> Разработка минимальных стандартов и процедур оказания гуманитарной помощи пострадавшим (в том числе в возрастном и гендерном разрезе) в чрезвычайных и кризисных ситуациях, учитывающих также принципы, основанные на соблюдении прав человека и права правообладателей	X				МЧС, Минсоцразвития			2 255,00	
	<u>Мероприятие 1.3.6.</u> Поддержка деятельности по связи с общественностью СНП СРБ Персонал: ПТС, Специалист по бюджету и финансам	X	X	X	X	СНП СРБ			5 996,25	
		X	X	X	X	ПРООН			43 277,29	
		X	X	X	X	ПРООН			2 596,64	

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет			
		I	II	III	IV		Источники финансирования	Описание бюджета	Подтвержденный бюджет (USD)	Запланиваемая сумма (USD)
		X	X	X	X	ПРООН	Услуги Командировочные расходы	4 100,00	96 150,18	
	Всего БПКВ:							17 425,00		
	Всего ПРООН, в том числе:							5 125,00		
	Программа ПРООН УРС Бишкек:							4 100,00		
	Программа ПРООН КРТ Баткен:							8 200,00		
	Программа ПРООН КРТ Ош/ЖА:							17 425,00	96 150,18	
	Всего по результату 1:									
	Деятельность 2.1. Совершенствование процесса сбора, обработки и обмена данными в целях институционализации механизмов по учету ущербов									
	Мероприятие 2.1.1.	X	X			МЧС, ПРООН	Субконтракт		7 687,50	
	Разработать программное обеспечение для автоматизации сбора данных в ЦУКС по принятым МЧС формам административной отчетности, учитывающее возрастные и гендерно-дезагрегированные данные									
	Мероприятие 2.1.2.	X				МЧС, ПРООН	Расходы обучения		1 537,50	
	Обучение сотрудников МЧС по пользованию программного обеспечения и содействие для сбора данных по всей республике, позволяющих подсчитывать ущерб, в том числе с разбивкой пострадавших по гендерному признаку									
	Мероприятие 2.1.3.	X				МЧС, НСК, Минэнерго, Минтранс, Минфин, ГААСиЖКХ	Субконтракт		12 300,00	
	Разработать новые и/или усовершенствовать действующие административные/статистические формы отчетов в сферах энергетики, транспорта, гидрометеорологии и градостроительства, учитывающих в том числе возрастные и гендерные дезагрегированные данные									
	Деятельность 2.2. Создание благоприятной организационно-правовой базы для развития комплексной системы оценки рисков бедствий									
	Краткосрочный результат 2. Комплексная система оценки рисков бедствий и мониторинга создана для эффективного социально-экономического планирования и раннего оповещения.									
	Исходные данные: 1) Оценка рисков и мониторинга все еще не является адекватной для целей социально-экономического планирования развития 2) План действий «Установление и развитие национальной комплексной системы раннего предупреждения и общественного оповещения» на стадии разработки для укрепления институциональной базы и недоразвитой национальной системы раннего предупреждения Цели к концу 2016 года: 1) Продукты по оценке рисков и мониторинга (программное обеспечение и инструменты) разработаны и наращен потенциал по применению методов анализа в									

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Источники финансирования	Описание бюджета	Подореленный бюджет (USD)	Запланиваемая сумма (USD)
		I	II	III	IV					
		Запланированный бюджет								
<p>процессе принятия решений и планирования социально-экономического развития</p> <p>2) Институциональные и логические механизмы Национальной системы раннего предупреждения усовершенствованы для перевода инструментов оценки и мониторинга рисков в мероприятия раннего предупреждения и конкретные действия на местах</p> <p>Индикаторы к концу 2016 году:</p> <p>1) Наличие продуктов по оценке рисков и мониторинга (программное обеспечение и инструменты) на местном и национальном уровнях</p> <p>2) Наличие в стране институциональных и логистических механизмов раннего предупреждения</p> <p>Гендерные индикаторы и мотивация - 1: Гендерно-разукрупненные данные внедрены в систему оценки рисков и мониторинга для адекватного решения гендерных нужд и приоритетов</p>	<p><u>Мероприятие 2.2.1.</u></p> <p>Завершение Странового ситуационного анализа в оценке рисков и управления информацией о бедствиях с учетом поступивших предложений и комментариев от партнеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Национальная электронная библиотека - каталоговая система по СРБ, основанная на системной инвентаризации и оценки существующего в стране - Комплексный отчет по Страновому ситуационному анализу с перечнем конкретных рекомендаций по построению комплексной системы оценки рисков бедствий и управления информацией 	X			X	Аппарат Правительства, МЧС, министерства и ведомства, Научно-исследовательские институты, ПРООН, GRIP	БПКВ		3 382,50	
	<p><u>Мероприятие 2.2.2.</u></p> <p>Вынести на рассмотрение МВК ГЗ вопрос о создании Межведомственной рабочей группы (МРГ) по разработке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственной программы развития комплексной системы оценки рисков бедствий, прогнозирования и мониторинга, учитывающей в том числе возрастные и гендерные аспекты - проекта НПА, регламентирующего порядок функционирования Комплексной системы оценки рисков и управления информацией о бедствиях (н-р, содержание и объем работ по оценке рисков и управлению информацией, определение ролей и обязанностей, правовая основа, дорожная карта и др.) <p><u>Мероприятие 2.2.3.</u></p> <p>Оказание содействия МРГ в разработке проектов государственной программы по развитию комплексной системы оценки рисков бедствий, прогнозированию и</p>	X				Услуги эксперта (IC)	БПКВ		2 255,00	
		X					БПКВ		4 510,00	

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет						
		I	II	III	IV		Источники финансирования	Описание бюджета	Подтвержденный бюджет (USD)	Запрашиваемая сумма (USD)			
	мониторингу, а также НПА												
	Деятельность 2.3. Оценка рисков бедствий на пилотной основе в целях интеграции СРБ в планирование												
	<u>Мероприятие 2.3.1.</u> Определение содержания и объема работ, мероприятий, компонентов, ресурсов и модели реализации, разработка и согласование порядка проведения оценки рисков бедствий на пилотной основе на местном уровне	X				МЧС, министерства и ведомства, МГА, Научно-исследовательские институты, ПРООН	БПКВ					3 075,00	
	<u>Мероприятие 2.3.2.</u> Формирование каталога исторических событий и профилей исторических бедствий		X				БПКВ					3 075,00	
	<u>Мероприятие 2.3.3.</u> Разработка комплексных профилей/карт опасностей и их зонирование по степени опасности		X	X			БПКВ					10 250,00	
	<u>Мероприятие 2.3.4.</u> Разработка комплексных профилей рисков, оценка подверженности и уязвимости (в том числе в возрастном и гендерном разрезе), моделирование возможного ущерба, убытков и потерь		X	X			БПКВ					3 075,00	
	<u>Мероприятие 2.3.5.</u> Применение профилей рисков в планировании развития совместно с органами местной власти, государственного управления и правообладателями				X		БПКВ					3 075,00	
	Деятельность 2.5. Модернизация оборудования пяти Центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) для усиления потенциала по оценке и мониторингу рисков												
	<u>Мероприятие 2.5.1.</u> Организация международного тендера для определения поставщика(ов) оборудования	X				МЧС, ПРООН, Посольство Японии, JICA	Прав-во Японии					1 537,50	
			X				Прав-во Японии					520,00	

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет			
		I	II	III	IV		Источники финансирования	Описание бюджета	Подтвержденный бюджет (USD)	Запланиваемая сумма (USD)
	<u>Мероприятие 2.5.2.</u> Установка соответствующего оборудования для осуществления эффективной оценки и мониторинга рисков Центрами управления в кризисных ситуациях		X	X		МЧС, ПРООН, Посольство Японии, JICA	Услуги эксперта (IC)	1 537,50		
	<u>Мероприятие 2.5.2.</u> Установка соответствующего оборудования для осуществления эффективной оценки и мониторинга рисков Центрами управления в кризисных ситуациях		X	X		МЧС, ПРООН, Посольство Японии, JICA	Закупка товаров и услуг	210 530,62		
	Деятельность 2.6. Внедрение новых технологий для раннего оповещения									
	<u>Мероприятие 2.6.1.</u> Приобретение телекоммуникационного оборудования и оборудования для автоматизации работы диспетчерских служб Служб Экстренного Реагирования в регионах		X	X		МЧС, ПРООН, Посольство Японии, JICA	Закупка товаров и услуг	522 000,00		
	<u>Мероприятие 2.6.2.</u> Приобретение оборудования и управляющих модулей для оповещения населения		X	X			Закупка товаров и услуг	144 000,00		
	<u>Мероприятие 2.6.3.</u> Приобретение оборудования для установления шестнадцати стационарных и передвижных коротковолновых радиостанций (КВ), портативных УКВ радио и спутниковых терминалов		X	X			Закупка товаров и услуг	544 669,25		
	<u>Мероприятие 2.6.4.</u> Проведение тренингов по использованию оборудования		X	X			Расходы тренингов	22 564,00		
	Персонал: Специалист по ЧС	X	X	X	X	ПРООН	Сервисный конт.: Мед. Расх		20 327,30	
		X	X	X	X	ПРООН	6% зарплатные услуги		1 219,64	
	Персонал: Ассистент Программы	X	X	X	X	ПРООН	Сервисный конт.: Мед. Расх		14 187,97	
		X	X	X	X	ПРООН	6% зарплатные услуги		851,28	
	Командировочные расходы	X	X	X	X	ПРООН	Командировочные расходы	5 125,00		
	Всего БПКВ:							0,00	90 808,68	
	Всего ПРООН:							5 125,00	0,00	

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет													
		I	II	III	IV		Источники финансирования	Описание бюджета	Подделенный бюджет (USD)	Запланиваемая сумма (USD)										
											1 447 358,87	1 452 483,87	0,00							
		Всего Правительство Японии:																		
		Всего по результату 2:																		
Краткосрочный результат 3. Устойчивость местных сообществ укреплена посредством применения интегрированного подхода в снижении рисков бедствий Исходные данные: 1) Местного потенциала недостаточно для того, чтобы справляться со сложностью вызовов и приоритетов СРБ, включая климатические изменения 2) Возможности по экстренному реагированию, включая медицинскую службу, недостаточно широко распространены на местном уровне 3) Возможности реагирования на биологические опасности рассредоточены на местном уровне 4) Подходы к управлению климатическими рисками слабо учитываются в СРБ на местном уровне	Деятельность 3.1. Внедрение "зеленых проектов" в практику местных сообществ по СРБ как инструмент в снижении рисков бедствий природного характера																			
	Мероприятие 3.1.1.																			
	Разработка методических рекомендаций по применению "зеленых проектов" в митигации рисков бедствий природного характера																			
			X				МЧС, МСХиМ, ГАООСиЛХ, ГАГИМР, научно исследовательские институты, ПРООН	БПКВ				Услуги эксперта (IC)								1 127,50
			X				МЧС, министерства и ведомства, МГА, ОМСУ, Научно исследовательские институты, ПРООН	БПКВ				Услуги эксперта (IC)								1 127,50
		X				МЧС, министерства и ведомства, МГА, ОМСУ, Научно исследовательские институты, ПРООН	ПРООН				Расходы поездок								1 251,48	
		X				МЧС, министерства и ведомства, МГА, ОМСУ, Научно исследовательские институты, ПРООН	БПКВ				Закупка товаров и услуг								10 250,00	
		X				МЧС, министерства и ведомства, МГА, ОМСУ, Научно исследовательские институты, ПРООН	БПКВ				Услуги эксперта (IC), включая расходы поездок, 2 месяца								3 075,00	
		X				МЧС, министерства и ведомства, МГА, ОМСУ, Научно исследовательские институты, ПРООН	БПКВ				Закупка товаров и услуг								20 500,00	
																			ABD Osh/JA	
Деятельность 3.2. Диверсификация сети профессиональных служб экстренного реагирования																				
Мероприятие 3.2.1.																				
Приобретение оборудования для переориентации шести пожарных служб в пожарно-спасательные учреждения																				
		X				МЧС, ПРООН, Посольство Японии, JICA	Прав-во Японии				Оборудование								324 486,46	
		X	X			МЧС, ПРООН, Посольство Японии, JICA	Прав-во Японии				Расходные материалы, транспортные расходы								22 576,88	
		X	X	X		МЧС, ПРООН, Посольство Японии, JICA	Прав-во Японии				Сервисный контракт: Мед. расходы								19 429,74	
		X	X	X	X	ПРООН	БПКВ				6% заработные услуги								1 165,78	

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)					Ответственные стороны	Запланированный бюджет		
		I	II	III	IV	Источники финансирования		Описание бюджета	Подтвержденный бюджет (USD)	Запрашиваемая сумма (USD)
<p>повышения устойчивости сообществ и наращивания передовых практик</p> <p>3) Один аналитический отчет с соответствующими рекомендациями, направленными на улучшение координационных механизмов, разработок и согласован на национальном уровне для продвижения повышения эффективности национально потенциала реагирования на биологические опасности</p> <p>Индикаторы к концу 2016 года:</p> <p>1) Количество органов местной власти с повышенным потенциалом в интегрированном СРБ</p> <p>2) Количество местных сообществ со сниженной уязвимостью и повышенной культурой безопасности</p> <p>3) Количество рекомендации для продвижения</p> <p>Гендерные индикаторы - 1:</p> <p>Уязвимость женщин к рискам бедствий и недостаточный доступ к Управлению Рисками Бедствий адекватно отражены в мероприятиях проекта</p>	Персонал: Специалист по связям с общественностью (50%)	X	X	X	X	ПРООН	Сервисный контракт: Мед. расходы		9 711,26	
		X	X	X	X	ПРООН	6% заработные услуги		582,68	
	Персонал: Специалист по ЧС Ош и ЖА (по Южному региону)	X	X	X	X	ПРООН	Сервисный контракт: Мед. расходы	15 203,21		
	Командировочные расходы	X	X	X	X	ПРООН	6% заработные услуги	912,19		
	Всего ПРООН, в том числе:						Командировочные расходы	2 050,00		
	<i>Программа ПРООН УРС Бишкек:</i>							19 416,89	0,00	
	<i>Программа ПРООН КРТ Ош/ЖА:</i>							3 301,48	0,00	
	Всего БПКВ, в том числе:							16 115,40	0,00	
	<i>Программа ПРООН УРС Бишкек:</i>								66 969,46	
	<i>Программа ПРООН КРТ Баткен:</i>								33 144,46	
<i>Программа ПРООН КРТ Ош/ЖА:</i>								10 250,00		
Всего Правительство Японии:							347 063,34			
Всего по результату 3:							366 480,22	66 969,46		
Краткосрочный результат 4. Региональное сотрудничество усилено в решении трансграничных конфликтов, связанных с использованием ресурсов и сквозные аспекты внедрены (половозрастные подходы) в основные элементы снижения рисков бедствий	Деятельность 4.1. Оказание содействия в исполнении Плана действий Правительства по реализации Резолюции ООН 1325, в части касающейся СРБ									
	<u>Мероприятие 4.1.1.</u> Разработка проекта Положения о мобильной группе/бригаде по оказанию экстренной психологической помощи пострадавшим от чрезвычайных, кризисных и конфликтных ситуаций, в том числе женщинам и девочкам	X				МЧС, Минздрав	Услуги эксперта		2 255,00	
	<u>Мероприятие 4.1.2.</u> Создание на пилотной основе и оснащение мобильной группы/бригады по оказанию экстренной	X	X			МЧС, Минздрав	Расходы поездок партнеров (Минздрав и МЧС)		2 050,00	
Исходные данные:										

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет			
		I	II	III	IV		Источники финансирования	Описание бюджета	Поддержанный бюджет (USD)	Запланиваемая сумма (USD)
1) Взаимозависимость конфликтов, основанных на бедствиях и ресурсах, имеют тенденцию к росту на трансграничных/приграничных районах 2) Национальные и международные обязательства по внедрению гендерных и возрастных аспектов в СРБ в механизмы реагирования для снижения уровня повышенной уязвимости женщин, стариков и детей.	психологической помощи пострадавшим от чрезвычайных и кризисных ситуаций, в том числе женщинам и девочкам					БПКВ	Оснащение		5 125,00	
	<u>Мероприятие 4.1.3.</u> Обучение созданной группы/бригады по оказанию экстренной психологической помощи и созданию базы специалистов в данной области	X	X			МЧС, Минздрав	Расходы обучения мобильной группы/бригады		3 075,00	
	Деятельность 4.2. Проведение мероприятий на региональном уровне для повышения диалога и сотрудничества между странами Центральной Азии									
Цели и конце 2016 года: 1) Один аналитический отчет о потенциальных причинах возникновения конфликтов, основанных на ресурсах, разработан и согласован с ЦАЦРЧ для продвижения конфликт-чувствительных подходов в региональных/ трансграничных стратегий и практик СРБ 2) Один инструментарий, рассматривающий половозрастную чувствительность в СРБ, разработан и согласован с национальными партнерами для дальнейшего внедрения в национальными политики и практики СРБ	<u>Мероприятие 4.2.1.</u> Гармонизация национальных правовых баз стран Центральной Азии и разработка стратегии для улучшения регионального сотрудничества в сфере СРБ	X	X	-	-	МЧС, ПРООН, Посольство Японии, JICA	Услуги эксперта Суточные расходы Расходы поездок Публикация	22 464,00 5 324,80 936,00 3 120,00		
	<u>Мероприятие 4.2.2.</u> Проведение Региональной Конференции и учений для продвижения более тесного регионального сотрудничества по вопросам СРБ	X	X	-	-	МЧС, ПРООН, Посольство Японии, JICA	Расходы поездок участников стран ЦА Организация встреч	85 049,12 31 997,41		
	Деятельность 4.3. Повышение потенциала органов местной власти приграничных районов стран Центральной Азии в управлении рисками бедствий									
Индикаторы к концу 2016: 1) Количество потенциальных причин конфликтов в СРБ, основанных на ресурсах, в трансграничных районах определены и составлены приоритеты 2) Количество руководящих материалов по гендерной и возрастност чувствительности в СРБ и примененных на уровне сообществ	<u>Мероприятие 4.3.1.</u> Обучение ключевых сотрудников приграничных районов навыкам Управления Рисками Бедствий, в том числе с учетом возрастных и гендерных аспектов	X	X	-	-	МЧС, ПРООН, Посольство Японии, JICA	Услуги экспертов Расходы обучений	4 964,96 43 056,00		
	<u>Мероприятие 4.3.2.</u> Проведение двух встреч для усовершенствования районных планов по СРБ в приграничных районах					МЧС, ПРООН, Посольство Японии, JICA	Питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары, аренда	27 866,07		

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет			
		I	II	III	IV		Источники финансирования	Описание бюджета	Подкреплённый бюджет (USD)	Запрашиваемая сумма (USD)
<p>Гендерные индикаторы и мотивация – 1: Обеспечена устойчивость гендерных аспектов в планировании СРБ на местном уровне и проведены мероприятия по повышению потенциала. Подходы по гендерной и возрастной чувствительности внедрены в региональное и/или трансграничное сотрудничество</p>	Деятельность 4.4. Усиление координации национальных партнеров в реализации программной деятельности									
	<p><u>Мероприятие 4.4.1.</u> Проведение координационных встреч партнеров</p>	X	X	X	X	ПРООН	ПРООН	Организация встреч, расходы по поездок	8 648,60	
							БПКВ	Расходы по поездок		1 231,50
	Командировочные расходы	X	X	X		ПРООН	БПКВ	командировочные расходы		1 583,87
	Персонал: Программный Специалист	X	X	X	X	ПРООН	БПКВ	ПРООН		23 743,22
								Страновой офис: Зарплата, мед. Расходы		
		X	X	X	X	ПРООН	БПКВ	6% заработные услуги		1 424,59
	Персонал: Ассистент по закупкам	X	X	X	X	ПРООН	Прав-во Японии	Сервисный контракт: Мед. расходы	13 495,77	
								6% заработные услуги	809,75	
	Всего ПРООН:								8 648,60	0,00
Всего БПКВ:									44 381,69	
Всего БПКВ (26931):									1 231,50	
Всего Правительство Японии:								239 083,88	0,00	
Всего по результату 4:								247 732,48	45 613,18	
Результат 5. Управление	Вспомогательный персонал: 2 водителя и уборщица	X	X	X	X	ПРООН	ПРООН	Сервисный контракт	19 314,54	
							ПРООН	6% заработные услуги	1 158,87	
								20 473,42		

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет			
		I	II	III	IV		Источники финансирования	Описание бюджета	Поддержанный бюджет (USD)	Запланиваемая сумма (USD)
	Административные расходы					ПРООН	ПРООН	7 503,00		
								1 537,50		
								6 150,00		
								5 125,00		
								2 050,00		
								430,50		
								5 125,00		
	Всего ПРООН:							27 921,00		0,00
	Всего управление проектом:							48 394,42		0,00
	Всего ПРООН, в том числе:							99 009,90		0,00
	Программа ПРООН УРС Бишкек:							70 594,50		0,00
	Программа ПРООН КРТ Баткен:							4 100,00		0,00
	Программа ПРООН КРТ Ош/ЖА:							24 315,40		0,00
	Всего БПКВ, в том числе:							0,00		298 310,00
	Программа ПРООН УРС Бишкек:							0,00		264 485,00
	Программа ПРООН КРТ Баткен:							0,00		10 250,00
	Программа ПРООН КРТ Ош/ЖА:							0,00		20 500,00
	Всего БПКВ (26931):							0,00		1 231,50
	Всего Правительство Японии:							2 033 506,08		0,00
	Всего по проекту, не учитывая GMS, и услуги по связям							2 132 515,98		299 541,50

Результаты	ПОЛУЧАЮШАЯ СТРОНА	ПРООН	БПКВ (04170)	БПКВ (26931)	Правительство Японии	Всего
Результат 1	DRM/Bishkek	5 125,00	96 150,18			101 275,18
	ABD Batken	4 100,00				4 100,00
	ABD Osh/JA	8 200,00				8 200,00
Результат 2	DRM/Bishkek	5 125,00	90 808,68		1 447 358,87	1 543 292,55
	ABD Batken					0,00
	ABD Osh/JA					0,00
Результат 3	DRM/Bishkek	3 301,48	33 144,46		347 063,34	383 509,27
	ABD Batken		13 325,00			13 325,00
	ABD Osh/JA	16 115,40	20 500,00			36 615,40
Результат 4	DRM/Bishkek	8 648,60	44 381,69	1 231,50	239 083,88	293 345,66
	ABD Batken					0,00
	ABD Osh/JA					0,00
Результат 5	DRM/Bishkek	48 394,42				48 394,42
	ABD Batken					0,00
	ABD Osh/JA					0,00
ВСЕГО:	DRM/Bishkek	70 594,50	264 485,00	1 231,50	2 033 506,08	2 369 817,08
	ABD Batken	4 100,00	13 325,00	0,00	0,00	17 425,00
	ABD Osh/JA	24 315,40	20 500,00	0,00	0,00	44 815,40
GMS (7%)	DRM/Bishkek				142 345,43	142 345,43
	ABD Batken					0,00
	ABD Osh/JA					0,00
Общий бюджет чрезвычайной коммуникации (Common Emergency Communication budget)			1 690,00			1 690,00
Расходы коммуникации – 1% (Communication cost - 1%)	DRM/Bishkek	705,95				705,95
	ABD Batken	41,00				41,00
	ABD Osh/JA	243,15				243,15
ВСЕГО:	DRM/Bishkek	71 300,45	266 175,00	1 231,50	2 175 851,50	2 514 558,45
	ABD Batken	4 141,00	13 325,00			17 466,00
	ABD Osh/JA	24 558,56	20 500,00			45 058,56
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		100 000,00	300 000,00	1 231,50	2 175 851,50	2 577 083,01

Одобрено ПРООН:

Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Кыргызстане

Г-н Прадип Шарма

Подпись _____

Дата _____

23/12/13