

محضر اجتماع مجلس إدارة مشروع
الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل 2010-2020 في الكويت

التاريخ: 2013\6\12

الزمان: الساعة 12:30 ظهرا

المكان: الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط و التنمية

الحضور:

أولا | الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط و التنمية :

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|---------------------------|--|---------|
| السيدة\ لانا أبو عيد | مدير ادارة التعاون الفني و الدعم التنموي | |
| السيدة\ نرجس محمود | مراقب التعاون الفني | |
| السيدة\ عبد العزيز الصايغ | مراقب التعاون التنموي | |
| السيدة\ رباب ميرزا | رئيس التنسيق و التنفيذ | |
| السيدة\ هبة المسيلم | رئيس العقود و التكاليف | |
| السيدة\ لولوة الخرجي | منسق اداري | |

ثانيا | مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي:

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|---------------------|------------------------|---------|
| السيد\ اعلاء عبود | الممثل المقيم بالانابة | |
| السيد\ محمد مهدي | مسئول مشتريات | |
| السيدة\ ادم ابا حسن | مسئول برامج | |
| السيدة\ مراد سترودف | مسئول مشتريات | |
| السيدة\ هاشم حسن | محلل مالي | |

ثالثا | وزارة الداخلية:

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|----------------------|-----------------------|---------|
| العميد\ ناصر العنزري | المدير الوطني للمشروع | |
| الدكتور\ كيم جريو | المدير الفني للمشروع | |
| المقدم\ سالم العجمي | مساعد المنسق الوطني | |

تم الترحيب بالضيوف من قبل السيدة\ لانا ابو عيد و اوضحت ان الهدف من الاجتماع هو مناقشة خطة الشراء للمشروع.



د. بيلين سيجرولو

صبر المسعودي

المناقشة:-

اوضح الدكتور ا كيم جريو بانه ستم مناقشة الاتي :-

- الشركة التي ستتولى بناء النظام الالكتروني
- الشركة التي ستقوم بتزويد المشروع بالمعدات و الخدمات
- الخبراء المطلوبون لإكمال المشروع حتى عام 2013

بدء الحديث بمناقشة مناقصة المشروع حيث اوضح بانه تم ارسال وثيقة المناقصة الى مكتب الامم المتحدة الانمائي في نيويورك و هم بانتظار اخذ الموافقة لبدء الإعلان موضحا بانه من المتوقع ان يقوم مكتب الامم المتحدة الانمائي في نيو يورك بالرد يوم الخميس.

اوضح السيد ا محمد مهدي بانه اما ان يقوم مكتب الامم المتحدة الانمائي في نيويورك بوضع بعض التعليقات او القيام ببعض التغييرات و ان لم يكن هناك أي تغييرات فسيتم وضع الاعلان اوتوماتيكيا على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة .

ناقش السيد ا محمد مهدي امكانية طلب الشركة لإجراء زيارة للنظر الى المشروع و تقييمه موضحا بانه من الممكن طرح تقديم عرض مرني للشركة عوضا عن زيارتهم لتقييم المشروع.

اوضح العميد ا ناصر العنزي بانه يجب ان يتم تجربة النظام لمدة 6 اشهر قبل تشغيل النظام لتأكد من نجاحه.

كما اوضح الدكتور ا كيم جريو بانه سيتم الدفع للشركة المتولية للمشروع وفقا لمراحل اكمالها المشروع حيث انه سيتم تقسيم المبالغ على مراحل اكمال المشروع.

طلبت السيدة ا لانا ابو عيد الانتقال الى الجزء الثاني من احتياجات المشروع

اوضح الدكتور ا كيم جريو بان الجزء الثاني من متطلبات المشروع هو توفير الخبراء

استفسرت السيدة ا لانا أبو عيد عن عدد الخبراء المطلوبين بالمشروع و مهامهم اوضح الدكتور ا كيم جريو بانهم بحاجة الى 16 خبير منهم خبراء في مجال الاحصائيات ' تكنولوجيا المعلومات و تحليل البيانات.

اقترح كل من السيد محمد مهدي و السيد علاء عبود تعيين خبير فني ليقوم بتقييم المناقصة حيث عارض الدكتور كيم تعيين خبير فني نظرا لعدم وجود حاجة اليه حيث انه قادر على تأدية هذا الدور لما له من خبرة في هذا المجال.

اوضح السيد محمد مهدي بانه سيكون هناك كم هائل من ضغط العمل و لهذا يجب ان يكون هناك خبير متخصص فقط في تقييم الشركة كما اوضح السيد ادم ابا الحسن انه نظرا لميزانية المشروع المرتفعة فان هذا الاجراء يتم لصالح العام و لضمان نجاح المشروع.

استفسرت السيدة لانا عن اجراءات مكتب الامم المتحدة الانمائي في هذه الحالة و اوضح السيد مراد سترودوف بانه حسب اجراءات مكتب الامم المتحدة الانمائي فانه يجب ان يتوفر 3 خبراء فنيين لتقييم الشركة

اوضحت السيدة لانا ابو عيد بانه اذا كانت اجراءات مكتب الامم المتحدة الانمائي تتوجب توفر خبير فهي عليها مراعاة هذه الاجراءات و اوضحت انه سيتم مناقشة هذا الموضوع فيما بعد.

ناقش الدكتور كيم جريو الجزء الثالث من المشروع و هو الذي يتناول توفير المعدات و الخدمات الازمة. متناولا المبالغ المقدرة لهذه الاحتياجات

اوضحت السيدة لانا ابو عيد بأن المبالغ المذكور غير واقعية حيث ان الكثير من الاحتياجات تم المبالغة في تقدير مبالغها و هي تكون اقل بكثير من ما تم تقديره

اوضح السيد مهدي بانه مجرد ان يتم اخذ الموافقة من معالي وزير المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية فان هذه المبالغ تصرف من دون الرجوع الى المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية حيث انه قد تمت الموافقة مسبقا على الخطة متضمنه هذه الاحتياجات.

اقترحت السيدة لانا ابو عيد بوضع الجدول دون تحديد ميزانية ضمن الخطة و يتم طلب المعدات و الخدمات الازمة و من ثم ارسال كتاب الى المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية متضمنا هذه الاحتياجات لرفعها لمعالي وزير الدولة لشئون التخطيط و التنمية لاعتمادها.

التوصيات :-

- سيتم اخذ الموافقة على وثيقة مناقصة المشروع من مكتب الامم المتحدة الانماني في نيويورك و مباشرة الاعلان.
- سيتم مناقشة موضوع توفير خبير فني لتقييم مناقصة المشروع .
- سيتم تقديم جدول بالخدمات و المعدات المطلوبة للمشروع من قبل المدير الفني للمشروع دون ذكر المبالغ المطلوبة.