

الإمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
إدارة التعاون الفني والدعم التقني

مختصر اجتماع مجلس إدارة إدارة متابعة مشروع
تطوير الحركة الفيزيائية في الكويت

التاريخ: 2013\3\25

الزمان: الساعة 10:00 صباحاً

المكان: الإمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

الحضور:

أولاً الإمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية:

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيدة/ لانا أبو عبيد	مدير إدارة التعاون الفني و الدعم التقني	
السيد/ فريديس محمود	مراقب التعاون التقني	
السيدة/ زيات ميرزا	رئيس التنسيق والتفويض	

ثانياً مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد/ فتاوى مرانين	نائب الممثل المقيم	
السيدة/ سحر الشيا	ممثل برنامج لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	
السيد/ مهدي	مفتول مقرات	
السيدة/ أم اباحسن	مفتول برنامج	

ثالثاً وزارة الداخلية:

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد/ ناصر العنزي	المتنبر الوطني للمشروع	
السيد/ كيم جريو	المدير الفني للمشروع	
السيد/ جيا ميلاون	مدير نظم المعلومات	

تم الترحيب بالضيوف من قبل السيدة لانا أبو عبيد و أوضحنا ان الهدف من الاجتماع هو مناقشة
ما تم إنجازه في 3 شهور الماضية والخطة المستقبلية للفترة القادمة

شكل السيد ناصر العنزي النحوي ووجه شكره ايضا الى محالي وزارة التخطيط التي على
دورها بسير المشروع بشكل جيد.

اعداد: نون الزمان، اولو الخرجي

الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية
ادارة التعاون الفني و الدعم الفني

قام الدكتور اكرم بتقديم عرض مرئي للمشروع حيث المتعرض ايجازات المشروع من يناير الى مارس 2013 و هو كالتالي :

- تم تحديد مواصفات المشروع و المعدات و البرمجيات و الاحتياجات
- تم تسليم المهام الوظيفية و وثيقة المشروع
- تم تزويد مكتب الامم المتحدة الانمائي بمتطلبات المشروع
- تم اكمال و تسليم خطة العمل للمشروع
- تم الاعداد بمتطلبات الورشة التدريبية العالمية الخامسة و اختيار خبراء استشاري
- تم اعداد المهام الوظيفية للموظفين المساعد للمشروع
- تم حضور 3 اجتماعات لمجلس المشروع و 4 اجتماعات لبرنامج الامم المتحدة الانمائي
- تم دعوة 50 منظمة لحضور الورشة التدريبية
- تم توفير متطلبات مجلس الوزراء و مجلس الامة
- تم الاشتراك في مختلف الفعاليات التوعوية و الاعلانية
- تم تحديث الموقع الالكتروني للمشروع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاشتراك مع 18 دولة
- تم مناقشة المشروع في اجتماع المجلس بتاريخ 20 مارس 2013 و الذي قام بحضوره جميع الوزراء
- تم رصد و تقييم تقارير المشروع و تقديمه

استعرض الدكتور اكرم خطة العمل 3 شهور القادمة من ابريل الى يونيو 2013 و هي كالتالي :

- اجتماعات مع مختلف أصحاب المصلحة و الانشطة التقنية
- تم تسليم الوثيقة التقنية لمناقشة المشروع في 4 ابريل 2013 (في حال اكمال عقد الخبراء الفني من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي في الاسبوع القادم)
- ستكون فترة تقديم و تقييم الشركات من شهر ابريل - مايو
- سيباشر الشركة الفائزة بالمشروع في شهر يونيو 2013
- سيتم عقد الورشة العالمية للتدريب الكوادر الوطنية في الفترة من 15-17 ابريل 2013
- سيتم عقد ورشة لادكري السنوية الثانية من بدل اتخاذ الاجراءات لبرنامج الاسم الملحة الانمائي في 12 مايو 2013
- سيتم عقد دورة للكوادر الوطنية تقدم من قبل خبراء استشاري من 15-25 ابريل 2013
- سيتم عقد دورة للكوادر الوطنية تقدم من قبل خبراء استشاري للخرائب من 21 ابريل - 12 يونيو 2013
- 12 يونيو 2013 اعداد مسودة الدليل الوطني للتحقيق في حوادث الحريق
- ابريل 2013 المباشرة بطلب اذاعة الطلب على النقل
- تنفيذ طلبات القادة السياسيين و اصحاب المصلحة
- التنسيق مع مركز التدريب فيما يتعلق بتدريب افراد المشطة الشهرية
- رصد و تقييم من اجل التقارير
- اعداد خطة عمل 3 شهور القادمة و حضور اجتماعات مجلس الادارة

الإمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط و التنمية
ادارة التعاون الفني و الدعم التنموي

استفسر الدكتور\ كيم بخصوص موضوع مناقصة مشروع التكنولوجيا المعلوماتية عن
امكانية دعوة شركات مختصة بهذا الشأن قبل الاعلان عن المناقصة و ذلك لمناقشة
متطلبات المشروع و توضيح ما هو مطلوب

افاد السيد\ ستاين بانه سيتم الاستفسار عن امكانية دعوة الشركات قبل الاعلان عن
المناقصة من المكتب الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك

طلب العميد \ ناصر العنزي بان تكون مدة اجراءات طرح المناقصة شهر و ذلك
للاستعجال في المشروع

افادت السيدة\ سحر بان الاعلان على موقع برنامج الامم المتحدة الانمائي سيكون لمدة
شهر ، كما افاد الدكتور\ كيم بانه يحتاج الى فترة اسبوعين لدراسة و تقييم عروض
الشركات ، و افاد السيد\ مهدي بانه بعد تقييم العروض سيتم ارسالها الى مكتبنا في
نيويورك لأخذ الموافقة و يحتاج هذا الاجراء لأكثر من اسبوع ، و عليه فالمدة المستغرقة
للإعلان و الاختيار هي شهرين على ان تنتهي الاجراءات النهائية للتقييم و الاختيار في
2013\6\15

اوضح الدكتور\ كيم بانه سيقوم بتقديم طلب لتدريب الكوادر الوطنية خارج الكويت و هو
من ضمن وثيقة المشروع ، و عليه طلبت السيدة \ لانا من الدكتور\ كيم ارسال كتاب
رسمي عن تفاصيل التدريب من حيث الميزانية و المدة الزمنية لرفعه لمعالي الوزارة
لأخذ الموافقة.

اوضح مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي حاجته لتعيين مساعد مدير المشروع
project assistant للمساعدة في اجراءات المشتريات و ذلك لمدة 3 شهور ، كذلك
الحاجة الى تعيين ضابط اتصال (officer) في المكتب لمتابعة المشروع لحين انتهائه ،
و عليه طلبت السيدة\ لانا من مكتب برنامج الامم المتحدة الإنمائي ارسال كتاب رسمي
متضمن الشروط المرجعية للخبيرين المطلوبين لرفعه لمعالي الوزارة لأخذ الموافقة
للإعلان.

اوضح الدكتور\ كيم بانه في الفترة القادمة يحتاج للاستعانة بخبير اعلامي في السلامة
المرورية و خبير تصميم الطرق و خبير النقاط السوداء ، و عليه طلبت السيدة\ سحر و
السيدة\ لانا اعداد الشروط المرجعية للخبراء المطلوبين و ارسالها بكتاب رسمي لرفعها
لمعالي الوزارة لأخذ الموافقة للإعلان

طلب الدكتور كيم\ الاسراع بتوفير مبنى للمشروع من قبل وزارة الداخلية لاستعماله من
قبل خبراء المشروع و الشركة المنفذة للمشروع ، او تأجير مبنى من خلال مبلغ ميزانية
المشروع المخصص لتأجير المبنى المذكور في الوثيقة.

في نهاية الاجتماع شكرت السيدة\ لانا الحضور