

Saisi sur Atlas le :...0-8-AVR.-2015



Royaume du Maroc  
Ministère délégué auprès du Ministre de l'Énergie, des  
Mines, de l'Eau et de l'Environnement chargé de  
l'Environnement



*Au service  
des peuples  
et des nations*

## Deuxième phase du programme d'adaptation au changement climatique en Afrique (AAP)

### Plan de Travail Budget 2015

16 Mars 2015

***PROJET AAP Food Security – PI 00087146***

**Titre :** AAP Food Security - Deuxième phase du programme d'adaptation au changement climatique en Afrique

**Résultat(s) UNDAF :** Outcome no. 5 de l'UNDAF. Les principes de la « Charte Nationale de l'environnement et du développement durable » sont mis en œuvre en assurant la cohérence entre les stratégies sectorielles et les priorités en matière d'environnement, d'adaptation aux changements climatiques et de gestion des risques et en renforçant la convergence territoriale dans les zones et pour les populations les plus vulnérables, avec une attention particulière au genre.

**Résultat du PAC UNDAF :** Produit 5.3. Les capacités en matière d'élaboration et de coordination des stratégies et programmes d'atténuation et adaptation aux changements climatiques et de gestion des risques naturels et technologiques sont développées et renforcées.

**Partenaire d'exécution :** PNUD Maroc

**Partenaire de mise en œuvre :** Département de l'Environnement, MEMEE

**Brève description du projet**

Le projet a pour objet le renforcement de la capacité du Maroc à s'adapter aux impacts actuels et futurs de la variabilité du climat et aux changements climatiques qui ont un impact sur la sécurité alimentaire et les priorités de développement, en renforçant la gestion des risques climatiques et en adoptant un développement résilient aux aléas climatiques. Les deux axes d'intervention sont (i) le renforcement du système d'information sur le climat pour favoriser la prise de décision intégrée ; (ii) le test et la généralisation des mesures d'adaptation et de gestion du risque climatique.

Période de programmation : 2013-2014

Atlas AwardID: 00075029  
Project ID: 00087146

Date de début : 10 juillet 2013  
Date de fin : 31 juin 2015

Arrangement de gestion : NEX  
Date du LPAC : 19 juillet 2013

**2015 : 137 000 USD**

Total des ressources allouées :

Total : 2015 :

- Japon : 436 868 USD 137 000 USD

Le Directeur des Etudes de la  
Planification et de la Prospective

Signé par le Ministère délégué chargé de l'Environnement :

*[Signature]*

Mohamed NBOU

Signé par le PNUD Maroc :

*[Signature]*  
22/03/2013





## Produit 1 :Le système d'information sur le climat pour favoriser la prise de décision intégrée est renforcé.

### Situation de référence :

- Un observatoire national et des observatoires régionaux de l'environnement existe mais leurs équipes ne sont pas spécialisées dans l'adaptation au CC
- Une équipe de journalistes a été formée au CC dans la phase I
- Un réseau de maires des communes oasiennes a été créé durant la phase I

### Cibles :

- 3 équipes fonctionnelles (ONEM, OREDD RZ & MK)
- Au moins 15 medias formés (TV, radio, presse) et au moins 50 articles et programmes diffusés
- Au moins 15 initiatives de plaidoyer vis-à-vis du gouvernement et du parlement sont initiées par le réseau des maires

### Indicateurs :

- Nombre d'équipes fonctionnelles au sein des observatoires qui collectent, analysent et diffusent l'information liée au CC.
- Nombre de medias (TV, radio, presse) formés et d'articles et programmes diffusés.
- Nombre d'initiatives de plaidoyer initiées par le réseau des maires

Résumé dans ATLAS :		Montant \$
Source	Description	
32045	71300 – Consultant national	23 700
32045	71600 – Voyage	2 900
32045	75700 – Formations, séminaires et conférences	5 000
Total produit 1		31 600

### ACTIVITÉS PLANIFIÉES

#### CHRONOGRAMME

J J F M A M J

#### PORTEUR

#### BUDGET

Source Description

Montant \$

**Résultat 1.1. L'ONEM et 2 OREDD ont la capacité, le savoir et les outils pour gérer l'information et les données relatives au CC et à la sécurité alimentaire, et soutiennent la planification et les processus de décision**

Activité 1.1.3. Développement et renforcement du réseau de l'ONEM et de 2 OREDD rassemblant les producteurs d'information et de données, partenaires clé, utilisateurs, universités, medias, ONG à travers la réalisation d'une étude de conception des indicateurs de vulnérabilité par région, ateliers et édition des documents : ● Livraison des versions provisoires et définitives des livrables des missions 2&3 de l'étude. ● Organisation de deux ateliers régionaux de validation ● Impression des livrables de l'étude

Consultant de l'UGP (assistance technique)

**Total pour les activités du produit 1**

																				71300	21 000	
																					32045	5 000
																					71600	2 900
																					71300	2700
																			32045	31 600		
																					<b>31 600</b>	



**Produit 2 : Les mesures d'adaptation et de gestion du risque climatique sont testées et généralisées.**

Situation de référence :

- Des données climatiques sont produites par la DMN mais ne sont pas facilement accessibles à un large public.
- Une analyse de la vulnérabilité du Maroc a été effectuée à l'occasion de la Seconde Communication Nationale mais elle date de 2008 et nécessite une actualisation et la diffusion des données.
- Un guide pour l'intégration des risques climatiques dans la planification locale a été réalisé dans 4 communes mais n'a pas été largement distribué et généralisé à l'ensemble des communes oasiennes.
- Des initiatives innovantes liées à la gestion des risques climat ont été initiées au niveau communautaire dans 6 communes.

Cibles :

- 3 publications d'information météorologique liées au CC sont développées pour 3 publics cibles (agriculteurs, décideurs, société civile)
- 120 exemplaires du guide traduit en arabe, adaptés et diffusés à toutes les communes oasiennes.
- Au moins 5 institutions locales

Indicateurs :

- Nombre de publications sur l'information météo liée au CC
- Nombre de communes oasiennes bénéficiant d'un accès au guide traduit en arabe
- Nombre d'institutions adoptant des initiatives innovantes

Résumé dans ATLAS :			Montant \$
Source	Description		
32045	71300 – Consultant national		5 900
32045	71600 – Voyage		3 000
32045	72800 – Matériel informatique		94 000
32045	74200 – Coûts de production et d'impression		1 000
32045	75700 – Formations, séminaires et conférences		1 500
	Total produit 2		105 400,00

**ACTIVITÉS PLANIFIÉES**

**CHRONOGRAMME**

**PORTEUR**

**BUDGET**

ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CHRONOGRAMME						PORTEUR		BUDGET	
	J	F	M	A	M	J	Source	Description	Montant \$	
<b>Résultat 2.1. Données relatives à la vulnérabilité du Maroc au CC mises à jour de manière continue et partagées avec les communautés de pratique</b>							32045	72800	<b>94 000</b>	
Activité 2.1.2. Conception d'un système de partage et de diffusion des données météo (projet DMN : installation et mise en œuvre d'une solution de Virtualisation des serveurs et de sauvegarde au niveau de la DMN)								71600	<b>1 000</b>	
• Livraison des équipements sur les sites et la réalisation des vérifications techniques. • La mise en fonction des équipements et la vérification du transfert des données vers la centrale le 23 février 2015.										
<b>Résultat 2.2. Initiatives innovantes liées à la gestion des risques climatiques sont compilées, capitalisées et diffusées.</b>										
Activité 2.2.2. Assurer une large distribution du guide à toutes les							32045	74200	<b>1 000</b>	

