



Programme des Nations Unies pour le Développement
Pays : Maroc

Plan de travail 2019

***Titre du projet : Projet de préparation du Deuxième Rapport Biennal
Actualisé et de la Quatrième Communication Nationale dans le cadre
de la CCNUCC***

Award ID : 00097041 / Output ID : 00100900 - Projet QCN et BUR2

1- PLAN DE TRAVAIL 2019

Alignement avec le Plan Stratégique du PNUD 2018-2021 :

Effet n°2 : Accélérer les transformations structurelles vers un développement durable.

Produit 2.1.1 Les objectifs de réduction des émissions et de résilience au climat sont pris en compte dans les plans et politiques de développement nationaux, sous-nationaux et sectoriels visant à promouvoir la diversification économique et la croissance verte.

Indicateur 2.1.1.1 : Le pays a des objectifs pour un développement à faibles émissions et résilient au climat.

Indicateur 2.1.1.2: Le pays a des partenariats public-privé au niveau national pour améliorer le cadre propice à la diversification économique et à la croissance verte.

Alignement avec le Plan Cadre des Nations Unies d'Aide au Développement au Maroc (UNDAF)2017-2021 :

Effet 2 - Les politiques publiques et stratégies nationales en matière de développement industriel, environnement et aménagement du territoire intègrent les principes d'une croissance économique et d'un développement inclusif et durable

Produit 2.3 UNDAF 2017-2021 : La résilience au changement climatique et aux risques naturels est renforcée, notamment en faveur des groupes vulnérables

Indicateur 2.3.1 : Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face au changement climatique et sobre en carbone.

Situation de base: 4 (Eau, Agriculture, Energie et Transport)

Cible 2019 : 1 BUR soumis à la CNUCC, 1 PNA finalisé. volet vulnérabilité&adaptation de la QCN finalisé

Source de vérification : Les documents de stratégies sectorielles, études sectorielles

Alignement avec le Document de Programme Pays du PNUD (CPD) 2017-2021 :

Produit 2.2: Les Capacités institutionnelles sont renforcées pour atténuer et réduire les vulnérabilités face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.

Indicateur du CPD du PNUD Maroc 2017-2021 :

2.2.2 Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face aux changements climatiques et produisant peu d'émissions

Situation de base du CPD : 4 (Eau, Agriculture, Energie et Transport)

Cible 2019 : *1 BUR soumis à la CNUCC, 1 PNA finalisé. volet vulnérabilité&adaptation de la QCN finalisé*

Source de vérification : *Les documents de stratégies sectorielles, études sectorielles*

Résumé Synthétique

Ce projet a pour objectif d'aider le Maroc dans la préparation, la production et la diffusion de sa Quatrième Communication Nationale (QCN) et de son Deuxième Rapport Biennal Actualisé (BUR2) à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), conformément à la décision 17/CP.8. Le projet BUR2/QCN mettra à jour et renforcera les informations fournies lors de la Troisième Communication Nationale (TCN) élaborée en 2016 et devrait aider le Maroc à mener une politique climatique en cohérence avec les orientations de la CCNUCC. Il est prévu qu'à la fin de 2020, le projet aura mené 8 activités consistant à mettre en place les équipes de gestion de projet et des experts, mettre à jour l'inventaire des GES assorti d'un système MRV, évaluer les questions de vulnérabilité et d'adaptation et d'atténuation, et mettre à jour les circonstances nationales, les contraintes et les lacunes. Grâce à ces activités, il est prévu que d'ici la fin du projet, la QCN et le BUR2 seront élaborés, soumis et diffusés.

Période du Programme : 2017-2020
Titre du Programme : QCN/BUR2
Atlas Award ID: 00097041
Date de démarrage : 01/01/2017
Date de clôture : 2020
Date de la réunion LPAC : 23/09/2016

Estimation du budget :

2019 : 250.554USD

Ressources totales allouées :

GEF : 852 000 USD

Signé par le Secrétariat d'Etat chargé du Développement Durable (SEDD) :


Directeur National
du Projet « Deuxième Rapport Biennal
Actualisé et de la Quatrième Communication
sur le Changement Climatique »
BUR2/QCN
Mr Bouzekri RAZI

Signé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) :



PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	Source des fonds	BUDGET PRÉVU	
			T1	T2	T3	T4			Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p>Produit 2 : Les inventaires de gaz à effet de serre (GES) sont mis à jour</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilité d'une structure permanente et fonctionnelle de gestion du système d'inventaire • Nombre d'entités ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière de gestion du système d'inventaire • Nombre d'hommes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière de gestion du système d'inventaire • Nombre de femmes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière de gestion du système d'inventaire • Disponibilité d'un système de gestion d'inventaire opérationnel <p>Situation de référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un projet de structure permanente en charge de mettre à jour et collecter les données de GES • 5 entités ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière de gestion du système d'inventaire • 4 hommes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière de gestion du système d'inventaire • 4 femmes ayant bénéficié de 	<ul style="list-style-type: none"> • Une structure permanente de gestion du système d'inventaire est fonctionnelle • 6 entités ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière de gestion du système d'inventaire • 5 Hommes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière de gestion du système d'inventaire • 5 femmes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière de gestion du système d'inventaire • Un système de gestion d'inventaire opérationnel 	<ul style="list-style-type: none"> • Appui à l'Elaboration de l'inventaire national des GES • Appui à l'actualisation de l'inventaire des GES de la commune d'Agadir • Organisation de deux ateliers de formation pour les gestionnaires du système d'inventaire et les acteurs locaux 					GEF	72100- Contractual Services- Companies	45 000	
							SEDD	71600 – Travel	4 000	
							PNUD	75700 Training, Workshops and –Conferences	8 000	
								71400 Contractual Services	10 000	

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU	
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD Montant (USD)
renforcement des capacités en matière de gestion du système d'inventaire <ul style="list-style-type: none"> Inexistence de système de gestion d'inventaire 									
TOTAL PRODUIT 2								67 000	

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU	
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD
<p>Produit 3 : Atténuation analysée</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilité d'un Portefeuille révisé de projets d'atténuation dans des secteurs clés, y compris les coûts, la faisabilité et les obstacles à la mise en œuvre • Nombre d'entités ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière de gestion en matière d'atténuation • Nombre d'Hommes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière d'atténuation • Nombre de femmes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière d'atténuation <p>Situation de référence : (2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • TNC et NDC (54 projets d'atténuation envisagés dans les cibles de la NDC du Maroc 	<ul style="list-style-type: none"> • Un portefeuille d'atténuation révisé est disponible • 10 entités ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière d'atténuation • 10 Hommes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière d'atténuation • 10 femmes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière d'atténuation 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualisation du plan climat national • Lancement de la Ligne de base 2030 • Organisation d'un atelier national pour la présentation du plan climat et du BUR2 				SEDD	72100- Contractual Services- Companies	38 000	
							71600 – Travel/	2 000	
							75700 – Training, Workshops and Conferences	10 000	
TOTAL PRODUIT 3								50 000	

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
			T1	T2	T3	T4				
<p>Produit 4: La vulnérabilité et l'adaptation sont évaluées</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de secteurs analysés • Nombre d'entités impliquées dans l'analyse de la vulnérabilité • Nombre d'hommes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière d'analyse de la vulnérabilité • Nombre de femmes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière d'analyse de la vulnérabilité <p>Situation de référence : Des études sectorielles ont été menées comme :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilité d'un rapport des projections des indicateurs climatiques • L'adaptation dans le secteur agricole (Plan Maroc Vert) • Vulnérabilité et adaptation dans le secteur oasien • Vulnérabilité des zones côtières • Etude vulnérabilité de la TCN • 0 entités impliquées dans l'analyse de la vulnérabilité • 0 femmes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière d'analyse de la vulnérabilité • 0 hommes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière d'analyse de la vulnérabilité. 	<ul style="list-style-type: none"> • Etude vulnérabilité secteur de l'eau finalisé • Chapitre adaptation QCN élaboré • PNA appuyé • 10 entités impliquées dans l'analyse de la vulnérabilité • 10 hommes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière d'analyse de la vulnérabilité • 10 femmes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière d'analyse de la vulnérabilité 	<ul style="list-style-type: none"> • Finaliser l'étude vulnérabilité & adaptation du secteur de l'eau • Elaborer le chapitre adaptation de la QCN et Appui au PNA • Organisation de deux ateliers de renforcement des capacités aux niveaux central et local • Achat de Fourniture de Bureau 				SEDD PNUD	GEF	71300– LocalConsultants 71400– Contractual Services- Individual 75700– Training, Workshops and Conferences 72500 – Supplies 71600 – Travel	40 000 35 454 10 000 600 3 000	
TOTAL PRODUIT 4									89 054	

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU	
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD
<p><u>Produit 6 : Un système de mesure, reporting et vérification (MRV) est mis en place</u></p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> Disponibilité d'un Rapport du Cadre politique pour la mise en place du système MRV national Disponibilité d'un système MRV <p>Situation de référence : (2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pas de cadre politique pour la mise en place du système MRV national Aucun système MRV national en relation avec l'inventaire des émissions à gaz à effet de serre 	<p>Cibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> Oui - Cadre politique pour la mise en place du système MRV national réalisé Non - Disponibilité d'un système MRV (initié) 	<p>Etude des besoins techniques du système MRV (sera réalisée dans le cadre du projet 4C)</p> <p>Appui au projet MRV régional de sous-massa (réalisé dans le cadre de l'initiative ICAT)</p>					GEF		
TOTAL PRODUIT 6									0

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU	
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD
<p><u>Produit7 :Monitoring and Evaluation, Preparation and submission of final FNC and SBUR to the UNFCCC</u></p> <p><u>Indicateurs :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilité du rapport final BUR2 • Nombre de brochures de communication élaborées • Disponibilité d'une page Facebook et TWITTER renseignées régulièrement du projet <p>Situation de référence : (2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brochures de communication TCN • Absence de pages WEB (réseaux sociaux). 	<p>Cibles 2019</p> <p>Cibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • brochures de communications élaborées • film institutionnel sur l'adaptation communautaire • BUR 2 soumis à l'UNFCC • pages facebook et tweeter, actualisées régulièrement 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration et diffusion de brochures de communication sur le BUR2 • Elaboration d'un film sur l'adaptation communautaire • Audit • Soumettre le BUR2 à la CCNUCC • Actualiser régulièrement les pages Facebook et TWITTER du projet 				SEDD	74100– Professional Services	4 000	
							74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	26 000	
TOTAL PRODUIT 7									30 000

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU	
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD
<p>Produit 8 : Gestion du projet</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de bénéficiaires hommes de développement de capacités en GAR/SE, Genre, C4D, Procédures de gestion • Nombre de bénéficiaires femmes de développement de capacités en GAR-SE Genre, C4D, Procédures de gestion • Nombre de réunions du comité de pilotage tenues et recommandations mises en œuvre • Disponibilité d'un Journal des risques et enseignements tirés mis à jour trimestriellement • Nombre de revues mi-annuelles et annuelles et suivi des recommandations assuré • Disponibilité d'Un système de suivi et évaluation (SSE) pour la gestion du programme <p>Situation de référence : (2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 hommes aux capacités développées en gestion axée sur les résultats (GAR)/Suivi et évaluation (SE), Genre, Communication pour le Développement (C4D), Procédures de gestion • 3 femmes aux capacités développées en GAR/SE 	<p>Cibles 2019</p> <p>Cibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Hommes de développement de capacités en GAR/SE, Genre, C4D, Procédures de gestion • 8 Femmes de développement de capacités en GAR-SE Genre, C4D, Procédures de gestion • 1 réunion du comité de pilotage tenue et recommandations mises en œuvre • Journal des risques et enseignements tirés mis à jour trimestriellement • 2 revues mi-annuelles et annuelles et suivi des recommandations assurées • Un SSE pour la gestion du programme mis en place et opérationnel 	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser la réunion du comité de pilotage • Organiser les revues mi-annuelles et (1) annuelle • Coordonner avec le PNUD une formation de l'UGP sur le GAR/SE, Genre, Procédures de gestion • Mettre en place le SSE • Achat de fourniture 				SEDD	GEF	71400-Contractual Services Individ	10 000
						PNUD		72500-Supplies	2 000
								74598/64398-DirectProject Costs	2 500

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
			Genre, CAD, Procédures de gestion							
SOUS-TOTAL PRODUIT 8									14 500	
TOTAL PROJET 2019									250.554USD	