

Plan de Travail Annuel – PILIER I

Année 2014

Pays : Maroc

Alignement avec le Plan stratégique 2014-2017 :

Outcome 1: La croissance et le développement sont inclusifs et durables, générant les capacités de production nécessaires pour créer des emplois et des moyens d'existence pour les pauvres et les exclus.

Produit 1.3 : Des solutions ont été élaborées aux niveaux national et régional pour une gestion durable des ressources naturelles, des services liés aux écosystèmes, des produits chimiques et des déchets.

Indicateur 1.3.1 : Nombre de nouveaux mécanismes de partenariat prévoyant le financement de solutions pour une gestion durable des ressources naturelles, des services liés aux écosystèmes, des produits chimiques et des déchets aux niveaux national et/ou régional, ventilés par type de partenariat.

Cible : 1 partenariat établi avec la société de service chargée de l'exploitation de la plateforme de traitement des PCB et 10 partenariats établis avec les détenteurs d'appareils à PCB pour céder leurs appareils au programme en vue de leur élimination écologiquement rationnelle

Source de vérification : Plan de travail, inventaire, bilan d'élimination, Contrat établi avec Tredi/MME.

Outcome 2 : Les attentes des citoyens notamment en matière de liberté d'expression, de développement, de primauté du droit et de redevabilité, sont réalisées grâce à des systèmes plus solides de gouvernance démocratique.

Produit 2.5 : Cadres, politiques et institutions juridiques et réglementaires dotés de moyens pour garantir la conservation, l'exploitation durable ainsi que l'accès aux avantages des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que leur partage, conformément aux conventions internationales et à la législation nationale.

Indicateur 2.5.1 : Mesure dans laquelle des cadres juridiques, politiques et institutionnels sont mis en place pour veiller à la conservation, à l'exploitation durable, ainsi qu'à l'accès et au partage des avantages des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes

Cible 2014 : Notation 2 : Effet très partiel

Source de vérification : Projets de texte approuvés par la commission PCB.

Alignement avec UNDAF 2012-2016 :

Outcome de l'UNDAF 2012-2016 : 5. Les principes de la CNEDD sont mis en œuvre en assurant la cohérence entre les stratégies sectorielles et les priorités en matière d'environnement, d'adaptation aux changements climatiques, et de gestion des risques et en renforçant la convergence territoriale dans les zones et les populations les plus vulnérables avec une attention particulière au genre.

Produit du PAC UNDAF 2012-2016 : 5.3. Les capacités en matière d'élaboration et de coordination des stratégies et programmes d'atténuation et adaptation aux CC et de gestion des risques naturels et technologiques sont développées et renforcées.

Indicateur PAC UNDAF 2012-2016 : 5.3.2. Nombre d'entités ayant bénéficié de renforcement de capacité en matière de CC et gestion des risques.

Cible 2014 : 30 entités (Adm. locales & régionales, Facultés des Sciences & Ecoles supérieures et détenteurs publics et privés) bénéficient du renforcement des capacités en matière de gestion et d'élimination des POP/PCB.

Source de vérification : liste de participants, rapports de formation.

Partenaire de mise en œuvre : Ministère délégué auprès du Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, Chargé de l'environnement.

Autres partenaires :

Texte Explicatif

Le projet de gestion sécurisée des PCB au Maroc - Pilier I fournira l'assistance technique aux acteurs du secteur public et privé en vue de renforcer les capacités du pays en matière de gestion durable des PCB, un groupe de substances chimiques problématiques couverts par la Convention de Stockholm Convention sur les Polluants Organiques Persistants (POP).

Le projet s'attellera à surmonter les obstacles identifiés en matière de gestion sécurisée et durable des PCB à tous les stades de leur cycle de vie. Il comprendra trois résultats :

Résultat 1. Renforcement du cadre juridique, politique et administratif de gestion et d'élimination des PCB

Résultat 2. Gestion sécurisée des PCB au niveau des détenteurs et identification de nouvelles sources de PCB.

Résultat 3. Elimination des équipements contenant des PCB à l'état pur des industries participant au projet.

Le projet mettra l'accent sur le renforcement des capacités pour élaborer des systèmes juridiques et administratifs ainsi que sur la gestion et l'élimination du matériel industriel contenant des PCB à l'état pur ou à des concentrations élevées de PCB. Par ailleurs, la gestion sécurisée de tous les appareils contaminés aux PCB au niveau du détenteur et du manipulateur sera renforcée. L'approche consistant à cibler en premier lieu les sources pures de PCB sont en accord avec les priorités de la Partie II de l'Annexe A de la Convention de Stockholm.

Période couverte par le Programme de Pays (CPAP):

2007-2011

Titre du projet : « Gestion Rationnelle & Élimination des PCBs au Maroc – Pilier I »

Award ID : 00049111

Project ID : 00059653

Durée du projet : 36 mois (Fév 2009 – Fév 2012)

Arrangement de gestion : NEX

Budget estimatif sur 12 mois :

Ressources allouées :

○ Gouvernement : 506 000 US\$

○ FEM : 689 407,43 US\$

GEF & Gov: 1 195 407,43 US\$

Approuvé (Partenaire de mise en œuvre) :

Direction de la Surveillance et de la Prévention des Risques, Ministère délégué chargé de l'Environnement

Approuvé (Institution membre du Groupe des Nations Unies pour le Développement) : PNUD

Date : 24-12-2013

Directeur de la Surveillance
et de la Prévention des Risques
Mehdi CHALABI

Plan de Travail Annuel 2014 – Pilier I

AWARD ID : 00049111 « Gestion Ecologiquement Rationnelle et Elimination des PCBs »

Produits attendus	Activités	Sous-activités	Cadre Chronologique				Partie responsable	Budget planifié	
			1T	2T	3T	4T		Fonds	Description (Atlas budget account)
Résultat 1: Renforcement du cadre juridique, politique et administratif de gestion et d'évacuation des PCB	Activités 1.1 : Appui à l'élaboration et à l'édiction d'une réglementation nationale et de Directives couvrant toutes les étapes de la gestion des PCB.	Accélérer le processus de promulgation du cadre réglementaire sur les PCB: - Organisation des réunions de la Commission des PCB; - Assistance à travers des réunions et ateliers d'information pour ouvrir la voie à l'approbation finale du cadre réglementaire.						75700 – Ateliers Formations et Conférences	2 000 \$
Indicateur SP 2.5.1 : Mesure dans laquelle des cadres juridiques, politiques et institutionnels sont mis en place pour veiller à la conservation, à l'exploitation durable, ainsi qu'à l'accès et au partage des avantages des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes. Cible 2014 : Notation 2 : Effet très partiel. Source de vérification : Projets de texte approuvés par la commission PCB.		Elaboration d'une base juridique et des projets de textes réglementaires relatifs à la gestion des produits chimiques dont les PCB des appareils en fonctionnement				DSPR EGP	GEF	72100- Contrat de service	50 000 \$

<p><u>Activités 1.2 :</u> Développement et Approbation des valeurs seuils en matière d'environnement et d'alimentation pour atténuer les risques des PCB.</p>	<p>Analyse des sols et sites potentiellement contaminés pour la détermination du degré de contamination au niveau national</p>	<p>Etude sur les avantages économiques, environnementaux et sanitaires relatifs à la réduction des risques de contamination par les PCB</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p></p>	<p>DSPR EGP</p>	<p>GEF</p>	<p>72100- Contrat de service</p>	<p>92 676,27</p>
<p><u>Activités 1.3 :</u> Sensibilisation, Formation et information sur les dangers des PCB et les possibles effets adverses de l'exposition aux PCB.</p>	<p>Suivi de l'intégration des modules de formation développés sur les POP/PCB au niveau des Licences professionnelles et/ou Masters spécialisés.</p>	<p>Mise en œuvre du Plan de Communication du programme PCB. (Elaboration des outils et supports de communication)</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p></p>	<p>DSPR EGP</p>	<p>GEF</p>	<p>71300 - Consultant national</p>	<p>25 000 \$</p>
<p>Sous Total 206 676,27 US\$</p>									

Résultat 2: Gestion sécurisée des PCB au niveau des détenteurs et identification d'autres sources de PCB.	Activités 2.2 Renforcement des capacités pour identifier les sources et équipements à PCB à l'entrée du territoire	Renforcement des capacités et élargissement de l'enquête pour l'identification de nouvelles sources de PCB.			DSPR EGP	GEF	71300 - Consultant national	55 000 \$
			X	X				
							72145- Contrat de service	50 000 \$
			X	X	DSPR EGP	GEF	75700 - Ateliers, Formations et Conférences	9395,65 \$
			X	X	DSPR EGP	GEF	74200- Impressions et publications	20 000 \$
Sous Total 134 395,65 US\$								

<p>Résultat 3 : Remplacement et évacuation écologique rationnelle des PCB à l'état pur des parateenaires industriels</p>	<p>Activités 3.3 Accélération du remplacement des équipements PCB à travers les instruments économiques.</p>	<p>- Elaboration d'une étude des prix des transformateurs et condensateurs au Maroc et évaluation de l'effet des niveaux des prix sur le taux de remplacement; - Développement de mesures incitatives pour accélérer le remplacement des équipements à PCB ;</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>DSPR EGP</p>	<p>GEF</p>	<p>71300 - Consultant nationaux</p>	<p>26 000 \$</p>
<p>Indicateur SP 1.3.1 : Nombre de nouveaux mécanismes de partenariat prévoyant le financement de solutions pour une gestion durable des ressources naturelles, des services liés aux écosystèmes, des produits chimiques et des déchets aux niveaux national, ventilés par type de partenariat.</p> <p>Cible 2014 : 1 partenariat établi avec la société de service (Trédi/MME) chargée de l'exploitation de la plateforme PCB. 10 partenariats établis avec les détenteurs d'appareils à PCB.</p> <p>Source de vérification : Plan de travail, inventaire et bilan d'élimination.</p>	<p>Activités 3.4 Evacuation des huiles et matériel contaminés aux PCB.</p>	<p>Collecte, évacuation, transport, stockage temporaire et exportation des appareils à PCB pur déposés en vue de leur élimination écologiquement rationnelle Frais de gestion des fonds du Gouvernement</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>DSPR EGP</p>	<p>GEF+G ov</p>	<p>72100 - Contrat de service</p>	<p>749 801,29 \$</p>
<p>Sous Total 793 301,29 US\$</p>								

Résultat 4 : Suivi, apprentissage, gestion adaptative et évaluation	Activités 4.1 Elaboration et mise en œuvre des outils et systèmes de suivi et d'évaluation du projet.	Diffusion des résultats et expériences		DSPR EGP	GEF	75700 – Ateliers Formations et Conférences	3034,22 \$
				DSPR EGP	GEF	72400 – Frais de téléphone	3 000 \$
				DSPR EGP	GEF	71300 – Consultant nationaux	55 000 \$
				Sous Total		61 034,22 US \$	
TOTAL BUDGET 2014 1 195 407,43 US\$							

Le Chef de la Division Prévention
et Stratégies d'intervention
Signé: Mme Farah BOUJARRACHA



Directeur de la surveillance
et de la Prévention des Risques
Mehdi CHALABI