

المملكة المغربية  
+ⴰⵎⴰⵔⴰⵏ ⴰⵎⵓⵔⵓⵏ  
ROYAUME DU MAROC



وزارة الطاقة والمعادن والبيئة - قطاع البيئة  
ⴰⵎⵓⵔⵓⵏ ⴰⵎⵓⵔⵓⵏ ⴰⵎⵓⵔⵓⵏ ⴰⵎⵓⵔⵓⵏ - ⵏⵉⵙⵓⵔⵓⵏ ⴰⵎⵓⵔⵓⵏ  
MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT  
DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT



Au service  
des peuples  
et des nations

## ***Programme des Nations Unies pour le Développement*** ***Pays : Maroc***

***Plan de travail 2021***

***Titre du projet : Projet de préparation du Deuxième Rapport Biennal  
Actualisé et de la Quatrième Communication Nationale dans le cadre  
de la CCNUCC***

***Award ID : 00097041 / Output ID : 00100900 - Projet QCN et BUR2***

## 1- PLAN DE TRAVAIL 2020

**Alignement avec le Plan Stratégique du PNUD 2018-2021 :**

**Solution type n°3 :**

**Effet n°2 :** Accélérer les transformations structurelles vers un développement durable

**Produit 2.1.1 :** Des objectifs à faibles émissions et résilients aux changements climatiques sont visés par des plans et politiques nationaux, infranationaux et sectoriels pour promouvoir une diversification économique et une croissance verte

**Indicateur 2.1.1.2 :** Le pays dispose de partenariats publics-privés au niveau national pour améliorer un cadre favorable à la diversification économique et à la croissance verte

**Alignement avec le Plan Cadre des Nations Unies d'Aide au Développement au Maroc (UNDAF)2017-2021 :**

**Effet 2 - Les politiques publiques et stratégies nationales en matière de développement industriel, environnement et aménagement du territoire intègrent les principes d'une croissance économique et d'un développement inclusifs et durables**

**Produit 2.3:** La résilience au changement climatique et aux risques naturels est renforcée, notamment en faveur des groupes vulnérables

**Indicateur 2.3.1 :** Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face au changement climatique et sobre en carbone

**Alignement avec le Document de Programme Pays du PNUD (CPD) 2017-2021 :**

**Produit 2.2 :** Les capacités institutionnelles sont renforcées pour atténuer et réduire les vulnérabilités face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles

**Indicateur 2.2.2:** Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face aux changements climatiques et produisant peu d'émissions

**Situation de base du CPD : 4**

**Cible 2021:** 1 Communication soumise à la CNUCC. 1 BUR3 soumis à la CNUCC,

**Cible finale :** au moins 4 ministères dont : Agriculture, Energie, Transport, Eau et Forêts

**Source de vérification :** les documents de stratégies sectorielles, études sectorielles

## Résumé Synthétique

Ce projet a pour objectif d'aider le Maroc dans la préparation, la production et la diffusion de sa Quatrième Communication Nationale (QCN) et de son Deuxième Rapport Biennal Actualisé (BUR2) à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), conformément à la décision 17/CP.8. Le projet BUR2/QCN mettra à jour et renforcera les informations fournies lors de la Troisième Communication Nationale (TCN) élaborée en 2016 et devrait aider le Maroc à mener une politique climatique en cohérence avec les orientations de la CCNUCC. Il est prévu qu'à la fin de 2020, le projet aura mené 8 activités consistant à mettre en place les équipes de gestion de projet et des experts, mettre à jour l'inventaire des GES assorti d'un système MRV, évaluer les questions de vulnérabilité et d'adaptation et d'atténuation, et mettre à jour les circonstances nationales, les contraintes et les lacunes. Grâce à ces activités, il est prévu que d'ici la fin du projet, la QCN et le BUR2 seront élaborés, soumis et diffusés.

**Période du Programme :** 2017-2020  
**Titre du Programme :** QCN/BUR2  
**Atlas Award ID:** 00097041  
**Date de démarrage :** 01/01/2017  
**Date de clôture :** 11/2021  
**Date de la réunion LPAC :** 23/09/2016

**Estimation du budget :**

**2021 : 176 593,07 USD**

**Ressources totales allouées :**

**GEF : 852 000 USD**

*Signé par le Département de l'Environnement :*

  
 Directeur National  
 du Projet >> Deuxième Rapport Biennal  
 Actualisé et de la Quatrième Communication  
 Sur le Changement Climatique >>  
 BUR2/QCN  
**Mr Bouzekri RAZI**

*Signé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) :*

*Martine Therer*



PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2021	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget – PNUD	Montant (USD)
<p><u>Produit 1: Les circonstances nationales sont analysées et les dispositions institutionnelles pertinentes sont mises en place pour la préparation des communications nationales sur une base continue</u></p> <p><u>Indicateurs</u></p> <p>a) 2 arrangements et/ou régulations pertinents mis en place pour la préparation des communications nationales et des BUR.</p> <p>b) Disponibilité d'un rapport sur les circonstances nationales et les priorités nationales du CC</p>	- Rapport circonstances nationales de la QCN élaboré	- Finaliser la Compilation de la 4ème Communication Nationale Sur le Changement Climatique					DE	28310	72100– Contractual Services- Companies	17 806,91
<b>SOUS-TOTAL PRODUIT 1</b>									<b>17 806,91</b>	

## Programme des Nations Unies pour le Développement | QCN-BUR2 | Plan de travail 20120

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2021	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABL E	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p><u><b>Produit 2 : Les inventaires de gaz à effet de serre (GES) sont mis à jour</b></u></p> <p><u><b>Indicateurs</b></u></p> <p>a) Nombre des inventaires de GES mis à jour (2015-2016-2017)</p> <p>b) Disponibilité d'un rapport d'inventaire national sous forme de résumé</p> <p>c) SNIGES appuyé et rendu opérationnel</p> <p>d) Nombre d'entités ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière de gestion du système d'inventaire</p> <p>e) Nombre d'hommes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière de gestion du système d'inventaire</p> <p>f) Nombre de femmes ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière de gestion du système d'inventaire</p>	<p>- Résumé de l'inventaire réalisé et intégré dans la QCN</p> <p>-</p>	<p>- Finaliser la Compilation de la QCN</p>					DE	GEF	71600– Travel	3000
										72100– Contractual Services- Companies
<b>TOTAL PRODUIT 2</b>									<b>17231,49</b>	

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2021	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPON SABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p><b><u>Produit 3 : Atténuation analysée</u></b> Un portefeuille d'atténuation révisé est disponible</p> <p><b><u>Indicateurs</u></b></p> <p>a- Disponibilité d'une analyse des stratégies sectorielles et leur impact sur les émissions des GES</p> <p>b- Disponibilité d'un portefeuille de mesures d'atténuation sectorielles à l'horizon 2035</p> <p>c- Disponibilité d'un rapport d'atténuation avec les méthodologies utilisées</p> <p>d- Nombre de bénéficiaires (H/F) de renforcement des capacités en matière d'analyse des mesures d'atténuation des GES.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un portefeuille d'atténuation révisé</li> <li>BUR3 réalisé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lancer une consultation pour l'élaboration du BUR3</li> </ul>					SEDD GEF	72100– Contractual Services- Companies	10 000	
								71600 – Travel	1472.10	
								75700 – Training, Workshops and Conferences	2552.63	
<b>TOTAL PRODUIT 3</b>									<b>14 024,73</b>	



## Programme des Nations Unies pour le Développement | QCN-BUR2 | Plan de travail 20120

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2021	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABL E	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p><u>Produit 4: La vulnérabilité et l'adaptation sont évaluées</u></p> <p><u>Indicateurs</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de secteurs analysés du point de vue de leur vulnérabilité vis-à-vis du CC (eau, agriculture, foresterie, littoral, biodiversité, santé, transports et tourisme)</li> <li>• Disponibilité d'un PNA</li> <li>• Nombre d'entités formées dans les secteurs de la V &amp; A les plus concernés (eau, agriculture, foresterie, littoral, biodiversité, santé, transports et tourisme).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan national d'adaptation revu et finalisé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancer une consultation pour la revue et la finalisation du PNA</li> </ul>					GEF	71300–Local Consultants	6944,33	
								DE	71600 – Travel	8187,45
<b>TOTAL PRODUIT 4</b>									<b>15 131,78</b>	

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2021	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p><u>Produit 5 : Contraintes et lacunes, ainsi que les besoins financiers, techniques et de capacité connexe identifiés, y compris une description du soutien nécessaire et d'autres informations</u></p> <p><u>Indicateurs</u></p> <p>Disponibilité d'un chapitre sur les <u>Contraintes et lacunes, ainsi que les besoins financiers, techniques et de capacité</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport élaboré sur les <u>Contraintes et lacunes, ainsi que les besoins financiers, techniques et de capacité</u></li> <li>Compilation de la QCN réalisée</li> <li>Document projet de la CCN réalisé et soumis au FEM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finaliser la compilation de la QCN</li> <li>Finaliser le chapitre adaptation de la QCN</li> <li>Lancer une consultation pour élaborer le document projet de la CCN</li> <li>Organisation d'un atelier de formation au profit du comité de suivi de la QCN</li> </ul>						71400- Contractual Services Individ	20 188,43	
								72100- Contractual Services- Companies	15 265,93	
								71300- Local Consultants	12 000,00	
						DE	GEF	75700- Training, Workshops and Conferences	10617,47	
<b>TOTAL PRODUIT 5</b>									<b>58 071,83</b>	



PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2021	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p><u>Produit 6:Un système de mesure, reporting et vérification (MRV) est mis en place</u></p> <p><u>Indicateurs</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilité d'un Cadre politique pour l'établissement d'un système MRV national.</li> <li>Nombre d'ateliers organisés au niveau national et régional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 ateliers organisés pour présenter le FNC et SBUR aux niveaux national et régional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organiser 5 ateliers aux niveaux nationaux et régionaux pour la communication sur les résultats de la QCN</li> </ul>					DE	GEF	71300–Local Consultants	5000
									75700–Training, Workshops and Conferences	24 000
									71600 – Travel	4818,55
<b>TOTAL PRODUIT 6</b>										<b>33 818,55</b>

## Programme des Nations Unies pour le Développement | QCN-BUR2 | Plan de travail 20120

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2021	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p><b><u>Produit7 :Monitoring and Evaluation, Preparation and submission of final FNC and SBUR to the UNFCCC</u></b></p> <p><b><u>Indicateurs</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soumission de la QCN conformément à la décision 17 / CP8 et aux directives énoncées à l'annexe III de la décision 2 / CP.17.</li> <li>• Nombre d'outils de communication préparés et diffusés (Brochure de com. Film, pages Facebook et Twitter actualisées)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brochures de communications élaborées</li> <li>• QCN soumis à l'UNFCC</li> <li>• Pages actualisées régulièrement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIFFUSION DE LA QCN</li> <li>• Elaboration et diffusion de brochures de communication sur la QCN et le BUR2</li> <li>• Audit</li> <li>• Actualiser régulièrement les pages Facebook et TWITTER du projet</li> </ul>					SEDD	GEF	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	16507,78
										74100- Professional Services
<b>TOTAL PRODUIT 7</b>										<b>19 507,78</b>

## Programme des Nations Unies pour le Développement | QCN-BUR2 | Plan de travail 20120

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2021	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p><b><u>Produit 8 : Gestion du projet</u></b></p> <p><b><u>Indicateurs</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de bénéficiaires (H/F) des formations GAR/Genre/SE/Procédures de gestion ;</li> <li>• Nombre de réunion du COPIL organisés ;</li> <li>• Disponibilité d'un journal des risques et enseignements tirés ;</li> <li>• Nombre de Revues organisées ;</li> <li>• Disponibilité d'un SSE opérationnel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 réunion du comité de pilotage tenue et recommandations mises en œuvre</li> <li>• Journal des risques et enseignements tirés mis à jour trimestriellement</li> <li>• 2 revues mi-annuelles et annuelles et suivi des recommandations assurées</li> <li>• Un SSE pour la gestion du programme mis en place et opérationnel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiser la réunion du comité de pilotage</li> <li>• Organiser les revues mi-annuelle et annuelle</li> <li>• Mettre en place le SSE</li> <li>• Achat de fourniture</li> </ul>					DE	GEF	71400- Contractua l Services Individ	
									72500- Supplies	
									72400	
									74598/643 98 – DirectProje ct Costs	1000
<b>SOUS-TOTAL PRODUIT 8</b>										<b>1000</b>
<b>TOTAL PROJET 2021</b>										<b>176 593,07</b> <b>USD</b>