



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC



كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
المتكيفة بالتنمية المستدامة
SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, CHARGE DU DEVELOPPEMENT DURABLE



Au service
des peuples
et des nations

Projet d'Assistance Technique et de Renforcement des Capacités Pour un Développement Durable Inclusif & Résilient aux Changements Climatiques

Plan de Travail Budget 2019

N° Award ID du projet : 00105395

N° Project ID du projet : 00106663

00110380

1- PLAN DE TRAVAIL 2019

Alignement avec le Plan Cadre des Nations Unies d'Aide au Développement au Maroc (UNDAF) 2017-2021 :

Effet 2 UNDAF 2017-2021 : Les politiques publiques et stratégies nationales en matière de développement industriel, d'environnement et d'aménagement du territoire intègrent les principes d'une croissance économique et d'un développement inclusif et durables

Produit 2.3 UNDAF 2017-2021 : La résilience au changement climatique et aux risques naturels est renforcée, notamment en faveur des groupes vulnérables

Indicateur 2.2.2 du Document de Programme Pays du PNUD au Maroc (CPD) 2017-2021 : Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face aux changements climatiques et produisant peu d'émissions

Produit 2.4 : Des solutions inclusives et durables sont adoptées pour accroître l'efficacité énergétique et l'accès équitable à l'énergie propre.

Indicateur 2.2.1. Du Document de Programme Pays du PNUD au Maroc (CPD) 2017-2021 : Nombre de nouveaux partenariats du développement ayant des fonds suffisants pour améliorer l'efficacité énergétique ou la recherche de solutions énergétiques durables pour les populations ou groupes mal desservis et les femmes.

Résumé Synthétique

Le projet d'Assistance Technique et de Renforcement des Capacités vise à soutenir les efforts du pays pour s'adapter aux nouveaux enjeux internationaux en faveur d'un développement durable et inclusif et de la lutte contre le changement climatique, à travers notamment :

- 1- L'appui au processus de mise en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation de la Contribution Déterminée au niveau National du Maroc (NDC) ;
- 2- Le renforcement des capacités au niveau national, régional et local en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et en matière de développement inclusif et durable ;
- 3- Le renforcement des politiques nationales en matière de planification et de gestion intégrée des zones côtières au niveau local ;
- 4- La promotion de l'éducation à l'environnement et au développement durable.
- 5- Appui à la coopération sud-sud

Période du projet : 2017-2020	Estimation du budget du plan de travail 2019 :
Titre du Projet : ATRC_SEDD	Total 2019: 665 460,86 USD
Atlas Award ID: 00105395	Output 00106663: 533 580,86 USD
Atlas projects ID: 00106663 00110380	Output 00110380: 131 880,00 USD
Date de démarrage : 20/09/2017	Ressources totales allouées au projet
Date de clôture : 31/12/2020	Gouvernement de l'Italie (don) : 2 148 000,00 USD
Date de LPAC : 31/08/2017	Gouvernement du Maroc (CSS) : 600 000,00 USD
	Gouvernement du Maroc (en nature) : 2 500 000,00 USD

Signé par le Secrétariat d'Etat chargé du Développement Durable (SEDD) :



Directeur des Programmes
et Réalisations

Rachid FIRADI

Signé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) :

Yassir Benabdallaoui
Représentant Résident Assitant Programme
Conseiller Programme

Output 00106663 : Assistance Technique et de Renforcement des Capacités pour un Développement Durable inclusif et résilient aux Changements Climatiques.

Activités planifiées	Chronogramme				Porteur		BUDGET	
	T1	T2	T3	T4	Partie Responsable	Source	Description	Montant USD
	<p>Produit 1 : Assistance technique pour la mise en place d'un centre de traitement et de valorisation des déchets de construction et de démolition (DCD) au niveau de la commune de Marrakech</p> <p>Situation de référence :</p> <p>1.1.1 : Une étude relative à l'organisation de la filière de valorisation des DCD est élaborée</p> <p>1.1.2 : Aucun foncier pour la mise en place du centre de traitement et de valorisation des DCD n'est acquis</p> <p>1.1.3 : Aucune étude de faisabilité du projet de la mise en place d'un centre de traitement et de valorisation des déchets de construction et de démolition (DCD) au niveau de la commune de Marrakech n'est élaborée</p> <p>1.1.4 : Aucune étude d'impact sur l'environnement du centre de traitement et de valorisation des déchets de construction et de démolition (DCD) au niveau de la commune de Marrakech n'est élaborée</p> <p>Indicateurs :</p> <p>1.2.1 : Mise à disposition d'un foncier pour la mise en place du centre de traitement et de valorisation des DCD.</p> <p>1.2.2 : Disponibilité d'étude de faisabilité du projet de la mise en place d'un centre de traitement et de valorisation des déchets de construction et de démolition (DCD) au niveau de la commune de Marrakech.</p> <p>1.2.3 : Disponibilité d'étude d'impact sur l'environnement du centre de traitement et de valorisation des déchets de construction et de démolition (DCD) au niveau de la commune de Marrakech.</p> <p>1.2.4 : Elaboration du dossier de l'appel d'offre pour la mise en place du centre de traitement et de valorisation des déchets de construction et de démolition au niveau de la commune de Marrakech.</p> <p>1.2.5 : Signature du contrat avec l'attributaire.</p> <p>1.2.6 : Réalisation des ateliers de sensibilisation et de vulgarisation.</p> <p>1.2.7 : Réalisation des rapports des ateliers de sensibilisation et de vulgarisation.</p> <p>Cibles 2019 :</p> <p>1.3.1 : Le foncier pour la mise en place du centre de traitement et de valorisation des DCD est identifié et acquis</p> <p>1.3.2 : Une étude de faisabilité du projet de la mise en place d'un centre de traitement et de valorisation des déchets de construction et de démolition (DCD) au niveau de la commune de Marrakech est élaborée</p> <p>1.3.3 : Une étude d'impact sur l'environnement du centre de traitement et de valorisation des déchets de construction et de démolition (DCD) au niveau de la commune de Marrakech est élaborée</p>							

<p>1.3.4 : Le dossier de l'Appel d'Offre est élaboré.</p> <p>1.3.5 : Au moins un atelier de sensibilisation réalisé</p> <p>Source de vérification :</p> <p>1.4.1 : Les documents de sensibilisation</p> <p>1.4.2 : Le dossier de l'Appel d'offre élaboré</p> <p>1.4.3 : L'étude de faisabilité élaborée</p> <p>1.4.4 : L'étude d'impact élaborée</p> <p>1.4.5 : le rapport d'évaluation des ateliers de sensibilisation</p>						
Les activités programmées						
Recrutement de l'Assistance technique pour la mise en place d'un centre de traitement et de valorisation des déchets de construction et de démolition (DCD) au niveau de la commune de Marrakech				SEDD PNUD	IMELS 71300 – Consultant national	42 500, 00
Appui Direct au Projet				PNUD	IMELS 64397-DPC	2 500, 00
SOUS TOTAL PRODUIT 1						45 000,00
75100- GMS (8%)						3 600,00
TOTAL ESTIME POUR LES ACTIVITES DU PRODUIT 1						48 600,00

Output 00106663 : Assistance Technique et de Renforcement des Capacités pour un Développement Durable inclusif et résilient aux Changements Climatiques.

Activités planifiées	Chronogramme				Porteur		Description	Montant USD
	T1	T2	T3	T4	Partie Responsable	Source		
Produit 2 : Programme de Promotion de l'entreprenariat vert								
Situation de référence :								
3.3.1 : 0 porteur de projets participant à la compétition par catégorie dans le cadre du projet « AT&RC-Italie »								
3.3.2 : 0 finaliste de la compétition soutenu par le programme de formation Cleantech								
Indicateurs :								
3.2.1 : nombre de porteurs de projets participants à la compétition par catégorie								
3.2.2 : nombre de finalistes de la compétition soutenus par le programme de formation Cleantech								
Cibles 2019 :								
3.3.1 : l'évènement « National Académie » est organisé								
3.3.2 : 100 étudiants invités à participer au programme de formation à l'entrepreneuriat (dont 15% de femmes)								
3.3.3 : 11 finalistes de la compétition soutenus financièrement par le programme cleantech dans le cadre du projet « AT&RC-Italie » dont un prix « femme entrepreneur »								
Source de vérification :								
3.4.1. Contrats de partenariat établis avec les lauréats								
3.4.2. Listes des participants à la « National Academy »								
3.4.3. Rapports, supports de formation, comptes-rendus								
3.4.4 : Descriptifs des innovations des 11 finalistes								
Les activités programmées								
Appui au programme Cleantech					SEDD	IMELS	72600- Grant	86 038,50
Appui Direct au Projet					PNUD	IMELS	75700- Ateliers 64397-DPC	17 233,00 2 500, 00
SOUS TOTAL PRODUIT 2								105 771,50
75100- GMS (8%)								8 461,72
TOTAL ESTIME POUR LES ACTIVITES DU PRODUIT 2								114 233,22

Output 00106663 : Assistance Technique et de Renforcement des Capacités pour un Développement Durable inclusif et résilient aux Changements Climatiques.

Activités planifiées	Chronogramme				Porteur		BUDGET	
	T1	T2	T3	T4	Partie Responsable	Source	Description	Montant USD

Produit 3 : Gestion intégrée des zones côtières de la Région Rabat-Salé-Kenitra

Situation de référence : les informations concernant l'état des lieux sont en cours de collecte.

Indicateurs :

- 3.2.1 : Nombre de femmes impliquées dans l'apiculture,
- 3.2.2 : Nombre de coopératives constituées.
- 3.2.3 : Taux de production de miel.
- 3.2.4 : Nombre de maisons d'hôtes réhabilitées et de fermes mises à niveau et opérationnelles
- 3.2.5 : Nombre de barquetiers aidés et organisés en coopérative.
- 3.2.6 : Volume de déchets ramassés
- 3.2.7 : Niveau d'amélioration de la classification des plages et de leurs eaux de baignade.
- 3.2.8 : Nombre de pêcheurs impliqués dans la gestion des déchets marins.

Cibles 2019 :

- 3.3.1 : Conventions avec les partenaires du projet sont signés.
- 3.3.2 : Equipe de projet mise en place.
- 3.3.3 : Quatre fermes apicoles sont créées ou identifiées.
- 3.3.4 : Marché de l'acquisition du Matériel et de fournitures pour le développement de l'apiculture est lancé.
- 3.3.4 : Matériel et fournitures pour le développement de l'apiculture sont acquis.

Source de vérification :

- 3.4.1. Conventions signées avec les partenaires du projet
- 3.4.2. Contrats de services signés avec l'équipe recrutée

Les activités programmées

COMPOSANTE 3- GESTION DU PROJET			
Gestion de projet	SEDD	IMELS	
			72200- Equipement et Fourniture 3 600,00
			71400- Contrat de service 17 696,63
			75700- Atelier 5 000,00
			74500- Divers 500,00

Appui Direct au Projet				PNUD	IMELS	64397- DPC	2 500,00
SOUS TOTAL PRODUIT 3							29 296,63
75100- GMS (8%)							2 343,73
TOTAL ESTIME POUR LES ACTIVITES DU PRODUIT 3							31 640,36

Output 00106663 : Assistance Technique et de Renforcement des Capacités pour un Développement Durable inclusif et résilient aux Changements Climatiques.

Activités planifiées	Chronogramme				Porteur		BUDGET	
	T1	T2	T3	T4	Partie Responsable	Source	Description	Montant USD
	<p>Produit 4 : L'éducation à la préservation de l'environnement et au développement durable est promue</p> <p>Situation de référence :</p> <p>4.1. 1 : 1000 écoles mis à niveau (depuis 2009)</p> <p>4.1. 2 : Eléments techniques préparés : infrastructure, verdissement des établissements scolaire, mise en place des systèmes de tri et des systèmes de récupération des eaux pluviales</p> <p>4.1. 3 : Présence des supports pédagogiques et des supports de communication et de formation des animateurs.</p> <p>Indicateurs :</p> <p>4.2.1 : Nombre d'établissements scolaires modèles intégrant des projets de démonstration en matière d'environnement et de développement durable</p> <p>4.2.2 : Le nombre d'outils pédagogiques éducationnels et de sensibilisation préparée et utilisés</p> <p>Cibles 2019 :</p> <p>4. 3. 1 : 2 outils pédagogique de sensibilisation préparés : maquette, simulateurs et livrets pédagogiques.</p> <p>4.3. 2 : 6 établissements scolaires (collèges et lycées avec des internats) modèles intégrant des projets de démonstration en matière d'environnement et de développement durable</p> <p>Source de vérification :</p> <p>4.4.1. Outils de communication</p> <p>4.4.2. Contrats de partenariat établis avec les institutions de recherche</p> <p>4.4.3. Listes des établissements modèles</p>							
Les activités programmées			SEDD			IMELS		
Préparation d'outils pédagogiques et de sensibilisation						72100- Compagnies de service		38 553,86
						72400 - Communication		16 910,23
Accompagnement d'établissements scolaires modèles intégrant des projets de démonstration en matière d'environnement et de développement durable						72100- Compagnies de service		240 720,25
						71300 – Consultant national		12 526,10

Appui Direct au Projet													2 500,00
SOUS TOTAL PRODUIT 4													311 210,44
75100- GMS (8%)													24 896,84
TOTAL ESTIME POUR LES ACTIVITES DU PRODUIT 4													336 107,28

Output 00106663 : Assistance Technique et de Renforcement des Capacités pour un Développement Durable inclusif et résilient aux Changements Climatiques.

Activités planifiées	Chronogramme				Porteur		BUDGET	
	T1	T2	T3	T4	Partie Responsable	Source	Description	Montant USD
Produit 5 : Appui à la mise en œuvre de l'accord.								
Les activités programmées								
Gestion de l'accord					SEDD	IMELS	71600- Déplacement	3 000,00
Total Produit 5								3 000, 00

Total de Output 00106663 533 580,86

Output 001.10380 : Appui à la Coopération Sud-Sud.

Activités planifiées	Chronogramme				Porteur		BUDGET	
	T1	T2	T3	T4	Partie Responsable	Source	Description	Montant USD
	<p>Produit 1 : Les capacités au niveau national, régional et local sont renforcées en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et en matière de développement inclusif et durable</p> <p>Situation de référence :</p> <p>1.1.1. 0 ateliers de renforcement des capacités et de partage d'expériences en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique réalisés au niveau des pays pilotes.</p> <p>1.1.2. 0 projets pilotes d'assistances techniques réalisés au niveau des pays Africains partenaires</p> <p>1.1.3. 0 outils (rapports, supports de communication) et initiatives de capitalisation et de partage d'expérience élaborés/réalisés dans le cadre d'une coopération sud-sud et triangulaire</p> <p>Indicateurs :</p> <p>1.2.1. Nombre d'ateliers de renforcement des capacités et de partage d'expériences en matière d'environnement et de développement durable au niveau des pays pilotes.</p> <p>1.2.2. Nombre de projets pilotes d'assistances techniques réalisés au niveau des pays Africains partenaires</p> <p>1.2.3. Nombre d'outils (rapports, supports de communication) et initiatives de capitalisation et de partage d'expérience élaborés/réalisés dans le cadre d'une coopération sud-sud et triangulaire</p> <p>Cibles 2019 :</p> <p>1.3.1. 3 ateliers de renforcement des capacités et de partage d'expériences en matière d'environnement et de développement durable.</p> <p>1.3.2. 2 expertises d'assistance technique réalisées au niveau des pays partenaires</p> <p>Source de vérification :</p> <p>1.4.1. Liste des participants et rapports des ateliers</p> <p>1.4.2. Rapports de l'assistance technique</p> <p>1.4.3. Rapports et supports de communication</p>							
<p>Les activités programmées</p> <p>Renforcement des capacités et partage d'expériences en matière de protection de l'environnement et de développement durable, et de lutte contre le changement climatique au niveau national et régional au niveau des pays pilotes.</p>								
					SEDD	GOV	71600- Déplacement	5 000,00
							71300- Consultant National	12 500,00
							75700- Atelier	36 550,00

Réalisation d'une expertise sur des secteurs prioritaires (Environnement et Développement Durable) au niveau des pays pilotes (2 à 3) comprenant entre autres un diagnostic, un plan d'action opérationnel à court et moyen terme et un portefeuille de projets et ses mécanismes financiers	Appui Direct au Projet						71600- Déplacement	5 000,00
							71300- Consultant National 75700- Atelier 64397-DPC	12 500,00 36 550,00 2 500,00
SOUS TOTAL PRODUIT 2								110 600,00
75100-GMS (5%)								5 530,00
TOTAL ESTIME POUR LES ACTIVITES DU PRODUIT 2								116 130,00

Produit 2 : Gestion de projet									
PRODUIT 2 : Gestion quotidienne du projet							GOV	71400- Contrat de service	15 000,00
SOUS TOTAL PRODUIT 2									15 000,00
75100-GMS (5%)									750,00
TOTAL PRODUIT 2									15 700,00

Total Output 00110380

131 880,00

Total Projet

665 460,86