

Royaume du Maroc



Ministère de l'Urbanisme  
et de l'Aménagement du Territoire

Direction de l'Aménagement du Territoire



برنامج واحك تافيلالت  
PROGRAMME OASIS TAFILALET



Au service  
des peuples  
et des nations

**PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE**

**DES OASIS DU TAFILALET**

**ANNUAL WORK PLAN 2014**

**Février 2014**

## PLAN DE TRAVAIL POT

**2014**

Outcome 5 UNDAF 2012-2016	Les principes de la CNEDD sont mis en œuvre en assurant la cohérence entre les stratégies sectorielles et les priorités en matière d'environnement, d'adaptation aux changements climatiques, et de gestion des risques et en renforçant la convergence territoriale dans les zones et les populations les plus vulnérables avec une attention particulière au genre.
Produit PAC UNDAF 2012-2016	Produit 5.2: Des plans et de projets territoriaux de développement dans les zones ciblées sont mis en œuvre en tenant compte des dispositions de la CNEDD Produit 5.3 : Les capacités en matière d'élaboration et de coordination des stratégies et programmes d'atténuation et adaptation aux changements climatiques et de gestion des risques naturels et technologiques sont développées
Indicateur PAC UNDAF 2012-2016	5.2.1. Nb de plans territoriaux mis en œuvre, notamment dans les zones ciblées, ayant intégré les prescriptions de la Charte de l'environnement. 5.3.2. Nb d'entités ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière de CC et gestion des risques (entités publiques, privés et ONG)
Cible annuelle 2014 PAC UNDAF	Au moins 12 PCD prioritaires mise en œuvre (avec un total de 24 projets) 30 entités (30 institutions, 10 communes, 5 ONG) ayant bénéficié de renforcement des capacités en 4 axes (CC, énergie renouvelables,..)
Agence d'exécution	Direction de l'Aménagement du Territoire (DAT).
Partenaires	MHUAÉ/DAT, DGCL, ADS, PNUD, FFEM/AFD, Principauté de Monaco.

### Résumé Synthétique POT

Les principales orientations stratégiques du programme POT résident dans le suivant:

1. Une démarche territoriale à trois portes d'entrée qui seront engagées de manière simultanée et qui se renforceront mutuellement : Une analyse systémique élargie à l'ensemble de l'écosystème oasien du Tafilalet (oasis, steppes, dunes et forêts) ; une démarche communale du bas vers le haut ; la recherche d'intercommunalité.
2. L'élargissement des zones et du niveau d'intervention, visant de manière progressive à couvrir une masse critique de communes oasiennes (au moins 17 de la province d'Er-rachidia) à même de déclencher une dynamique intercommunale soutenue et durable de développement.
3. L'implication des communes en tant que porteur principal du projet au niveau local.
4. Le renforcement des capacités des acteurs locaux qui devient un investissement principal du projet en tant que fondement pour la durabilité des processus de préservation, de valorisation et de développement initiés dans la zone.
5. La concentration du projet sur les réalisations concrètes des actions prioritaires définies dans les plans communaux et intercommunaux à travers une stratégie de mobilisation de fonds et des partenariats

# PLAN DE TRAVAIL POT

2014

Période du Programme : 2006-2014 Programme Title: Programme Développement Territorial Durable des Oasis du Tafilalet. Atlas Award ID: 00050845 Date de démarrage initial : 2007 Date de clôture : 2014  Date de la réunion LPAC : 06 novembre 2007.	Budget plan de travail 2014 : 3.745.726 USD  Total resources required : 3.745.726 USD Total allocated resources: <ul style="list-style-type: none"><li>o PNUD TRAC 10.000 USD</li><li>o DAT/FDR : 3.312.349 USD</li><li>o AFD/FFEM : 230.703 USD</li><li>o Monaco: 1.733 USD</li><li>o Japon : 190.942 USD</li></ul> Budget non financé: /
--	---

Signé par : Le Direction de l'Aménagement du Territoire

*Ayshanie Médagangoda-Labe*  
**Ayshanie Médagangoda-Labe**  
Représentante résidente

Le Directeur National du Programme  
Oasis Tafilalet  
*Abdelouahed FIKRAT*  
Signé: Abdelouahed FIKRAT

Signé par le PNUD Maroc

12 JUL. 2014



Annual Work Plan Budget Sheet Year: 2014

EXPECTED OUTPUTS And baseline, associated indicators and annual targets	PLANNED ACTIVITIES List activity results and associated actions	TIMEFRAME				RESPONSIBLE PARTY	Funding Source	Donor	PLANNED BUDGET	
		Q1	Q2	Q3	Q4				Budget Description	Budget en US\$
<b>1.1 Actualisation état des connaissances</b>										
<b>ACTIVITES</b>										
<b>Etat de référence/</b> Plusieurs études réalisées et programmes initiés (SDAU, SRAI, RBOSM, Schéma Directeur de l'Eau, SNTIR, PATDO, MCA, FVCC... <sup>20</sup> ) dans le territoire de Tafilalet en absence d'une vision territoriale commune et manque de synergie entre les acteurs;	Elaboration d'une vision territoriale à partir de la capitalisation et gestion des connaissances du POI et de l'évaluation de la mise en œuvre de la planification territoriale					CGP/DAT	30071	MOR/HDR	71300	12 000
<b>Indicateurs:</b>	Renforcement des connaissances sur les valeurs environnementales des espaces oasiens au niveau scolaire					CGP/DAT	30071	MOR/HDR	75700	15 000
-Disponibilité d'une vision de développement du territoire appropriée par les acteurs locaux;	la mise en œuvre du SOCDM à Errachidia					CGP/DAT	30071	MOR/HDR	72100	0
-La démarche et les actions du programme sont documentées sur format audiovisuel	5 documentation audio visuel, photo, édition					CGP/DAT	30071	MOR/HDR	74200	9 000
<b>Cibles 2014</b>	Frais de voyage					CGP/DAT	30071	MOR/HDR	71600	15 000
-8 documents PCID évalués et les enseignements tirés;	frais d'administration					CGP/DAT	30071	MOR/HDR	75100	2 550
-5 focus groupes de gestion des connaissances organisés et documentés;										
-un document de capitalisation et de permission du POI élaboré;										
-3 écoles de la province Errachidia encadrées pour inculquer aux jeunes les valeurs naturelles et le modes d'exploitation rationnelles des ressources dans les oasis;										
Total Produit 1									53 550	



Total activite 2.5										363 405,00	
Activité 23: amélioration de l'accueil dans les services des communes rurales											
-Un document du projet "Centre de formation sur les matériaux locaux et les techniques de construction locales" concerté et validé par les acteurs concernés est élaboré											
<b>Produit 2 :</b> Accueil amélioré dans 3 sites pilotes auprès des services ciblés.	Consultation sur l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'amélioration de l'accueil dans les communes oasiennes du POI				CGP/DAT	32045	JPN	72100		55 174	
	Achat des équipements				CGP/DAT	32045	JPN	72200		22 070	
<b>Situation de référence :</b> Les circulaires du Premier Ministre demandent à être mises en œuvre.	Réalisation des aménagements et habillage				CGP/DAT	32045	JPN	72100		14 713	
Situation de référence étayée avec l'audit des services publiques et l'enquête de perception initiale auprès des usagers.	Production des différents de Communication et édition				CGP/DAT	32045	JPN	72400		24 522	
<b>Indicateurs:</b>	Production/conception des supports de communication et capitalisation/atelier de clôture				CGP/DAT	32045	JPN	71300		8 583	
Des plans d'amélioration de l'accueil sont adoptés et mis en œuvre au niveau des 3 CR partenaires du POI	Organisation des ateliers/réunions (diagnostic, focus groupe et restitution)				CGP/DAT	32045	JPN	75700		13 573	
<b>Cible annuelle:</b>	Contrat service Coordonnateur				CGP/DAT	32045	JPN	71400		27 800	
les présidents et les conseils communaux des communes ciblées par le projet, responsables ressources humaines de ces administrations et employés sont sensibilisés à l'amélioration de l'accueil	Mobilisation des équipe et mission				CGP/DAT	32045	JPN	71600		12 015	
<b>Perception de l'amélioration de l'accueil par les usagers des services publics des sites pilotes réalisée et améliorée</b>	Frais d'administration				CGP/DAT	32045	JPN	75100		12 492	
Total Produit 2										190 942	
Total Produit 2										554 347	
Activité 2.7 projets structurants											

<p><b>Situation de référence:</b> X projets pour l'atténuation du processus de dégradation des oasis, la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales sont planifiés dans les PCD des 12 Communes partenaires du POI</p>		Infrastructures adaptées au contexte oasien : construction des Pistes écologiques de Fezna et reliquat de la route de Talefraout ; contrôle qualitatif de la route et laboratoire								
<b>Indicateurs:</b>		Mobilisation rationalisation et protection des ressources en eau: réalisation des projets PMH (mur de protection à Goulmima, seggia Boutanifte, Séguia Ait Labzem et khetara itama), Etude de l'aménagement de la digue de Tamda N'nesoud								
-nombre de projets PCD prioritaires pour la préservation et valorisation des Oasis et intégrant les scénarios de changements climatiques et parité genre sont réalisés avec l'appui du POI ;			CGP/DAVT	30071	MOR/FDR	72100	72100		72100	388 240
-% de financement apporté par le POC pour les PCD des communes cibles ;		Lutte contre la pollution des ressources en eau: laverie communautaire Magamane								
-Unité de valorisation des PAM est fonctionnelle		Appui technique l'eau de Desert	CGP/DAVT	30071	MOR/FDR	72100	72100		72100	9 690
<b>Cible annuelle:</b>		Contrat Architecte, topographie, Assistance technique	CGP/DAVT	30071	MOR/FDR	72100	72100		72100	5 180
Au moins 24 projets PCD prioritaires finalisés au niveau des 12 communes partenaires		Assistance technique Assainissement liquide Fezna	CGP/DAVT	30071	MOR/FDR	72100	72100		72100	98 200
-Un modèle d'assainissement liquide de Fezna réalisé		Mise en place d'une unité de valorisation des PAM	CGP/DAVT	30000	AFD					72 640
-4 SIC intégrant le genre et les changements climatiques opérationnel		Contrats ISITE-POI	CGP/DAVT	30071	MOR/FDR	72100	72100		72100	55 160
-un GIE de production, de valorisation et de commercialisation des PAM mis en oeuvre		Paiement des salaires des animateurs	CGP/DAVT	30071	MOR/FDR	71400	71400		71400	37 090
		frais de missions/voyage	CGP/DAVT	30071	MOR/FDR	71600	71600		71600	10 000
		Aménagement du seuil de Tamda N'Messoud contre les inondation	CGP/DAVT	30071	MOR/FDR	72100	72100		72100	181 600
		Frais d'administration	CGP/DAVT	30071	AFD					3 632
		Frais d'administration	CGP/DAVT	30071	MOR/FDR	75100	75100		75100	111 813
<b>Total activité 2.7</b>										

### Activité 3.9 produit éco touristique

<b>Indicateurs:</b>	Assistance technique de l'Apctaf dans la création du GHE des professionnels de l'écotourisme du Tafilalet et la gestion du Bureau d'Information Touristique de la Route du Majhoul	30071	MOR/FDR	71300	31 000
	le plan de marketing de communication du produit l'écotouristique Route du Majhoul est mis en œuvre	30071	MOR/FDR	75700	5 000
	un plan de zooming pour le site Merzouga élaboré	30071			0
<b>Cibles annuelles :</b>	Conception, mise en place, animation et entretien du portail web E-majhoul, du blog de l'apctaf et des sites de marketing social	30071	MOR/FDR	71300	19 800
	Nombre de guides touristiques de la Province élaborés et diffusés	30071	MOR/FDR	75700	2 400
	Nombre d'animateurs de la RM formés	30000	AFD	71300	14 000
	Nombre de visiteurs par circuit thématique de la RM	30000	AFD	75700	2 500
	Nombre des visiteurs du site web E-Majhoul	30071	MOR/FDR	71300	32 000
	-un GHE des professionnels promoteurs de l'écotourisme mis en place	30071	MOR/FDR	75700	2 500
	-Signalétique RM installée et maintenue	30071	MOR/FDR	72100	37 000
	Charte éthique écotouristique de la "RM" et charte environnementale	30071	AFD	71300	25 200
	2 ateliers de concertation	30000	AFD	75700	1 400
	Aménagement du sentier eau Tasbelbat (lots 1, 2 et 3)	30071	MOR/FDR	72100	123 000
	1 atelier de concertation et 1 session de formation des animateurs du sentier	30071	MOR/FDR	75700	0
	Mise en place des jardins de l'AM chez les partenaires de l'APECTAF	30071	MOR/FDR	72100	8 000
	3 ateliers de valorisation des jardins	30071	MOR/FDR	75700	3 000
	paiement de salaire du Chargé de mission en écotourisme	30000	AFD	71400	21 300
	frais de missions / voyage	30071	MOR/FDR	71600	1 000
	frais d'administration	30000	AFD	75100	3 220
	frais d'administration	30071	MOR/FDR	75100	13 485
<b>Total activité 3.9</b>					<b>345 805</b>
<b>Total Produit 3</b>					<b>2 770 150</b>





Le système d'observation des changements et des dynamiques du territoire												153 825	
Total Produit 5													
Activité 6-27 Cellule Gestion de Projet													
Paieement des salaires (CN et AAF)						30000	AFD	71400					82 677
paieement des frais de communication						30071	MOR/FDR	72400					5 000
frais d'électricité et eau, ...						30071	MOR/FDR	73100					15 000
équipement et matériel informatique						30071	MOR/FDR	72800					0
fournitures de bureau						30071	MOR/FDR	72500					13 000
Frais de missions/voyage						4000	PNUD	71600					10 000
divers (petite caisse, ménage et sécurité des locaux)						30071	MOR/FDR	74500					19 360
Paieement du salaire du chauffeur et assistant						30071	MOR/FDR	71405					22 260
Réunions du COPIL/RMA/RA						30071	MOR/FDR	75700					20 000
Frais d'administration						30000	AFD	75100					4 134
Frais d'administration						30071	MOR/FDR	75100					4 731
Total Produit 6													196 162
Total Global USD													3 745 726

Signé par : Le Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire / (Direction de l'Aménagement du Territoire);

Signé par le PNUD Maroc.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
 Le Directeur National du Programme  
 Organisme  
 Signé : Abdelouahed FIKRAT



16 MAI 2014