



*Au service des peuples  
et des Nations*

**Programme des Nations Unies pour le Développement  
Madagascar**

**Projet Auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour gérer  
l'environnement (National Capacity Self Assessment- NCSA )**

**Rapport trimestriel - Q1**

**Janvier – Février – Mars**

**Award ID : 00087277**

**Durée du projet : 2 ans**

**Effet UNDAF:** Les conditions de vie et la productivité  
des populations rurales des zones ciblées sont améliorées

**Effet CPAP:** L'environnement est protégée dans et  
autour des zones de conservations ciblées

**Total Budget:** 198.027, USD

**Agence de mise en œuvre: PNUD**

Liste de distribution aux parties prenantes

1. PNUD

2. Ministère de l'Environnement et des Forêts ( Secrétaire  
général, Directeur National du Projet, les trois points  
focaux des conventions)

*R A*

## Synthèse du rapport trimestriel

Projet (Award) N°:

00049833

Titre du projet/programme :

Auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour gérer l'environnement (National Capacity Self Assessment- NCSA )

Période : Janvier au Mars

### 1. Budget

Budget annuel du projet (USD) : 198 027 % cumulé Delivery : 4,1%

### 2. Mise en œuvre des activités

#### Output 1 :

- Plan de travail annuel du projet signé
- Termes de référence du Coordonnateur National du projet et de l'Assistant Administratif et Financier élaborés

Nombre d'activités prévues pour le trimestre concerné : 2

- Nombre d'activités achevées : 2
- Nombre d'activités en cours : 0
- Nombre d'activités non commencées : 0

### 3. Les principaux problèmes rencontrés éventuels et les solutions trouvées

- La réouverture du projet dans Atlas a pris beaucoup de temps
  - Les appuis du bureau régional et du PS support ont été sollicités

### 4. Perspectives d'améliorations éventuelles pour le prochain trimestre

- Finaliser le processus de recrutement du Coordonnateur National du projet et de l'Assistant Administratif et Financier du projet

*R* *st*



Au service des  
peuples et des  
Nations

## RAPPORT TRIMESTRIEL D'AVANCEMENT DE PROJET

**Business Unit:** MDG10

**Award ID:** 00049833

**Titre du Projet /Programme :** Auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour gérer l'environnement (National Capacity Self Assessment- NCSA )

**Partenaire de mise en œuvre :** Ministère de l'Environnement et des Forêts

**Date de début du projet :** 03/03/13

**Date de fin du projet:** 31/12/2014

**Période du rapport** De : Avril 2013

à : Juin 2013

**Budget total du projet/programme (USD):** 208.027 USD (GEF) : 198.027, USD – Gouvernement (Contributions en nature) : 10.000 USD

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'S. R. R.' followed by a stylized flourish.

## Section 1. Mise en œuvre du projet

### A. Mise à jour des risques du projet

Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Contremesures / réponse Management	Statut Critique	Responsable du Suivi
Politique	31 mars 2010	Dégradation du contexte politique	30 juillet 2013	Sans changement; impliquer les points focaux et des directions techniques dans tout le processus	Oui	Chargé de programme
Stratégique	31 mars 2010	Changement d'orientation et/ou de modalité de mise en œuvre du programme	30 juillet 2013	Sans changement, renforcer les capacités des différentes parties prenantes	Non	Chargé de programme

### B. Mise à jour des problèmes du projet

Type	Date d'identification	Description	Date de la mise à jour	Contremesures / réponse Management	Résolu Oui ou Non	Responsable du Suivi
Opérationnel	01 février 2013	La réouverture du projet dans Atlas a pris beaucoup de temps	31 mars 2013	Les appuis du bureau régional et du PS support ont été sollicités	Oui	Chargé de programme
Opérationnel	31 mars 2010	Retard de démarrage et de recrutement	30 juillet 2013	Relancer les responsables de recrutement, anticiper les achats d'équipement et fournitures de bureau	Non	Chargé de programme



## Section 2. Progression des produits

Project ID : 00087277

Description : NCSA\_Projet Bien géré

Longue description : Préparation du processus NCSA

### Baseline année 2012

1. Pas de ressources humaines disponibles
2. PTA non disponible
3. Document de référence non disponible

### Indicateurs :

1. Recrutement personnel-clé
2. PTA signé
3. Document de référence

### Cible 2013 :

1. Les experts et coordonnateur recrutés
2. Un PTA signé
3. Un rapport annuel (technique et financier) disponible

### Moyens de vérification :

- Rapport annuel
- PTA signé

### PTA Avancement :

- Termes de référence du Coordonnateur National du projet et de l'Assistant Administratif et Financier validés
- Termes de référence du Conseiller Technique Principal (CTP) validés
- Recrutements de l'équipe du projet et du CTP lancés

### Section 3. Réalisation des activités

<b>ACTIVITY02 : Recrutement du staff</b> <b>Description :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborer les termes de référence</li> <li>- Faire valider et signer les TDR de l'Unité de gestion du projet (UGP) et le Conseiller Technique Principal (CTP)</li> <li>- Lancer et suivre le processus de recrutement</li> </ul>	
<b>Date de début : février 2013</b> <b>Date de fin : juin 2013</b> <b>Progrès atteint : 75%</b>	

Critères de qualité	Date d'évaluation	Résultats des activités		Respect des délais (date et score)
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	
- Implication des parties prenantes (les points focaux et le Directeur national du projet) dans le processus de recrutement de l'UGP et le CTP - Recrutement fait dans le temps	30 juillet 2013	Satisfaisant (07) 30/07/2013	Conforme au budget (09) 30/07/2013	Le processus n'est pas bouclé en 2 mois (04) 30/07/2013

  
**Janas Mfouatic**  
 Représentant résident adjoint (P)

  
 RANDRIANANTENAINA F

