

<p>Les autorités locales, régionales et représentants des communautés de base disposent d'un outil d'aide à la décision concernant les problématiques sur les dunes</p>	<p>Juillet 2013</p>	<p>Satisfait Date : 15/09/13 – score:8</p>			<p>Dans le temps Date : 30/09/13 Score : 8</p>
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.1.4</p> <p>Longue description : Les PCD sont révisés ou développés pour intégrer les meilleures techniques, pratiques, principes et les expériences spécifiques acquises durant le développement du modèle de SLM</p> <p>Pour 2013, les objectifs de ce résultat sont de finaliser les cartes d'occupation du sol et d'élaborer 5 plans d'aménagement de terroirs de référence qui seront complétés jusqu'en 2015 en 15 plans d'aménagement de terroir de référence. Les plans d'aménagement de terroir orienteront les PCD. Le projet sollicitera l'appui technique et méthodologique de institutions/personnes ressources ayant acquis des expériences probantes en la matière (CRS, COGESFOR, Etc.)</p> <p>Date de début : Juillet 2010      Date de fin : Juin 2014</p> <p>% Progression jusqu'à ce jour : 40%</p>					
<b>Résultats des activités</b>					
<p><b>Critères de qualité</b></p>	<p><b>Date de mesure de la qualité</b></p>	<p><b>Avis des bénéficiaires (date et score)</b></p>	<p><b>Utilisation des ressources (date et score)</b></p>	<p><b>Respect des délais (date et score)</b></p>	
<p>Implication et prise de responsabilité des communautés et autorités pour planifier l'aménagement</p>	<p>Novembre 2013</p>	<p>Insatisfait Date : 15/12/13 – score:3</p>	<p>Inférieur au budget date : 31/12/13 score : 3</p>	<p>En retard Date : 31/12/13</p>	

de leur terroir			Score : 3
-----------------	--	--	-----------

## Section 2. Progression des produits

**Project ID :** 4.4.2.2      **Description :** Des politiques locales et nationales facilitant le SLM sont formulées et adoptées d'une manière participative à tous les niveaux

**Longue description :** Sous ce résultat, l'effet des politiques locales et nationales sur l'adoption locale de bonnes pratiques de SLM sera évalué et des recommandations pour l'amélioration de ces pratiques seront élaborées dans un processus participatif.

**Baseline [Année]:** 2010

**Indicateurs :** Nombre de régions qui font la promotion du SLM

**Cibles 2013 :** Les 2 régions sont outillées pour l'intégration du SLM

**Moyens de vérification:** Outils de d'aide à la décision développé (rapports et autres)

**Etat d'avancement:** Des outils d'aide à la décision sont développés et en cours de développement pour les 2 régions

## Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.2.1

Longue description : Développement / révision des Plan Communal de Développement (PCD) pour chaque commune pilote, mainstreaming les préoccupations du model SLM et développement d'une législation favorable

Pour 2013, l'objectif sera la collecte et l'analyse des données sur les règles, les pratiques, l'organisation socio-organisationnelles et des inventaires

biologiques et socio-économiques des ressources naturelles nécessitant une législation plus favorable et aussi de développer des propositions d'amélioration des législations et des *dina* au niveau local. En outre le projet visera aussi à mettre à la disposition des autorités communales un outil d'intégration de SLM dans le processus de planification du développement (PCD).

Collecte et analyse de données sur les règles, les pratiques, l'organisation socio-organisationnelles et des inventaires biologiques et socio-économiques des ressources naturelles nécessitant une législation plus favorable. Analyse de l'aspect genre dans les 5 communes en vue de mieux intégrer cet aspect dans la planification des actions de développement. Proposition d'amélioration de la législation et des *dina*. Développement d'un outil qui intègre SLM dans les PCD.

Date de début : Janvier 2012 Date de fin : Mai 2014

% Progression jusqu'à ce jour : 95%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Implication des différents groupes d'acteurs dans les processus d'analyse et d'amélioration des <i>dina</i> pour intégrer la dimension SLM	Septembre 2013	Satisfait Date : 25/09/13 – score:7	Inférieur au budget date : 31/12/13 score : 3	Dans le temps Date : 30/09/13 Score : 7

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.2.2

Longue description : Des liens étroits sont établis entre la gouvernance du SLM dans les communes et le programme de mise en œuvre des PCD

L'objectif est que les PCD deviennent des outils de pilotage du développement durable pour les communes et ces documents intègrent les principes de gouvernance SLM à travers des mises à la disposition des outils (stratégies) de bonne gouvernance des terres et un programme de renforcement de capacité pour les présents et futurs acteurs de SLM.

Il s'agit pour cette année de mettre à la disposition des acteurs une stratégie efficace pour l'élaboration et la mise en œuvre des PCD en s'assurant

que les programmes de mise en œuvre des PCD soient liés aux principes SLM.  
 Le projet œuvrera aussi pour que les institutions de formation agricole qui existent dans les régions Sud (EASTA Bezaha et IST Toliara) intègrent dans leurs programmes de formation les principes SLM. Pour ceci, le projet collaborera avec le Service de la formation agricole du Ministère de l'Agriculture et le programme de renforcement de la formation agricole financé par le FIDA.

Date de début : Janvier 2013 Date de fin : Juin 2014  
 % Progression jusqu'à ce jour : 65%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Les acteurs clés du PCD adoptent le PCD comme outil de développement communal et s'impliquent dans le processus d'amélioration du PCD	Novembre 2013	Insatisfait Date : 15/11/13 – score:4	Conforme au budget date : 31/12/13 score : 8	En retard Date : 30/11/13 Score : 4
Les responsables et les formateurs au sein des institutions de formation des régions Sud s'approprient des principes SLM	Octobre 2013	Moyennement Satisfait Date : 31/10/13 – score : 6	Conforme au budget date: 31/12/13 score: 8	En retard date: 30/10/13 score : 5
Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.2.3				
Longue description : Les normes sociales et les règles pour la gestion des ressources au niveau local sont améliorées à tous les niveaux				

Mise à jour des normes sociales et les règles sociales pour améliorer la gestion des ressources naturelles.

Le projet, à travers la prestation d'un consultant expert en sociologie et/ou en anthropologie, inventoriéra/analysera les normes sociales et règles de gestion des ressources naturelles et des terres et l'aspect genre. Un accent particulier sera mis sur la transhumance dans les zones de départ et à Maniry et la gestion des ressources forestières de Marolinta et d'Androka. Sur la base de ces travaux, un plan stratégique sera élaboré pour améliorer / renforcer ces normes afin de renforcer la gestion durables des terres et des ressources naturelles : ce plan inclura les recommandations pour cadrer les interventions du projet et les futures interventions mais aussi proposera des actions de formalisations des normes et des règles sociales.

Date de début : Janvier 2013 Date de fin : Mai 2014

% Progression jusqu'à ce jour : 50%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
L'analyse des normes sociales reflètera le mieux possible les réalités	Septembre 2013	Satisfait Date : 30/09/13 – score : 7	Inférieur au budget Date : 31/12/13 Score : 6	En retard Date: 30/09/13 Score : 4
Les acteurs clés sont conscients et adoptent les propositions d'amélioration / formalisation des normes	Novembre 2013	Moyennement satisfait Date : 30/11/13 – score : 6	Inférieur au budget Date : 31/12/13 Score : 6	En retard Date: 30/12/13 Score : 4
Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.2.4				

Longue description : Formulation du document cadre stratégique d'investissement du pays (CSIF) qui intègre les leçons apprises et expériences du projet

Le CSIF, qui favorise la pratique du SLM à grande échelle, est formulé en capitalisant les expériences et les leçons du projet à travers la plateforme nationale du SLM.

Il s'agit de travailler en étroite collaboration avec le MEF et spécifiquement le PF LCD et la Banque Mondiale pour formuler sur la base d'un plan national de LCD à jour un CSIF pour Madagascar. Toutes les décisions concernant ceci reviennent du MEF mais le rôle du projet est de faciliter et d'apporter son appui technique à travers le TerrAfrica.

Date de début : Janvier 2012      Date de fin : Juin 2014

% Progression jusqu'à ce jour : 0%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Le plan d'action national sur la LCD est mis à jour	Octobre 2013	Insatisfait Date : 31/10/13 – score : 1	Inférieur au budget Date : 31/12/13 Score : 0	Date: 31/10/13 Score : 1
La Banque Mondiale, le MEF et le PNUD collaborent pour la formulation de ce CSIF	Octobre 2013	Insatisfait Date : 31/10/13 – score : 1	Inférieur au budget Date : 31/12/13 Score : 0	Date: 31/10/13 Score : 1

**Section 2. Progression des produits**

**Project ID : 4.4.2.3**  
niveau local, régional et national

**Description :** Les institutions et les individus ont les capacités pour soutenir et appliquer le SLM au

**Longue description :** Sous ce résultat, l'arrangement institutionnel au niveau local pour répondre à la gestion des ressources et de réduire les conflits sur les ressources seront identifiées et renforcées.

**Baseline [Année]: 0 (2012)**

**Indicateurs :** Existence et opérationnalité d'un Centre d'échange pour les paysans (CEP)

**Cibles 2013 : 2**

**Moyens de vérification :** Visite sur place

**Etat d'avancement:** Les terrains pour les CEP sont identifiés – donation et ritualisation effectuée – **les travaux sont terminés (100%) pour 3 CEP**

### Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.3.1

Longue description : Les paysans locaux au sein des cinq communes pilotes ont la capacité pour l'application de SLM et des modules de formation adéquate pour d'autres régions pertinentes à Madagascar sont développés.

Pour 2013, l'objectif de ce résultat est de développer des conditions adéquates pour faciliter les formations des paysans et des communautés locales sur les différents constituants d'un bon système de gestion durable des terres. Un programme de renforcement de capacité des paysans et des acteurs locaux sera mis en œuvre.

Sur la base du bilan diagnostic institutionnel lancé en 2012, un programme de renforcement de capacité sera élaboré et mis en œuvre avec l'appui du département « renforcement de capacité de la société civile » de WWF. Développer des conditions adéquates pour faciliter les formations des paysans dans le SLM. Les formations seront faites à travers l'animation des champs écoles, les talking books, etc.

Date de début : Janvier 2011 Date de fin : Mai 2014  
 % Progression jusqu'à ce jour : 95%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Implication des paysans et acteurs locaux dans l'élaboration/validation de leur plan de renforcement de capacité (RC)	Mars 2013	Satisfait Date : 30/03/13 - score : 7	Conforme au budget Date : 31/12/13 Score : 8	Assez dans le temps Date : 30/03/13 Score : 5
Implication/participation des acteurs locaux dans la mise en opération des CEP	Mai 2013	Satisfait Date : 30/06/13 - Score : 8	Conforme au budget Date : 31/12/13 Score : 8	En retard Date : 30/06/13 Score : 4
Appropriation des acteurs locaux des CEP et outils de RC	Novembre 2013	Satisfait Date : 15/12/13 - Score : 7	Conforme au budget Date : 31/12/13 Score : 8	Assez dans le temps Date : 15/12/13 Score : 5

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4-4-2-3-2  
 Longue description : Des programmes de renforcement de capacités sont développés pour (i) l'amélioration de la gouvernance communale de SLM, (ii) les parties prenantes au niveau régional, et (iii) pour les institutions de formation supérieure et professionnelle.



Les autorités communales et régionales ont la capacité requise pour assurer la bonne gouvernance des terres.

La capacité de l'équipe du projet est renforcée pour mieux appuyer la bonne gouvernance des terres au niveau local, régional et national.

Des modules de formation qui adressent la gouvernance des terres sont offerts pour produire des futurs techniciens agricoles maîtrisant les principes SLM. Il s'agit pour le projet d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de renforcement de capacité pour les autorités communales afin de renforcer la gouvernance des terres. Pour le niveau régional, le projet utilisera un système de gestion des savoirs qui alimentera le système de gestion des savoirs au niveau régional afin de mettre à la disposition des utilisateurs des savoirs et staff régionaux les principes SLM. Le projet collaborera avec le service de la formation agricole du MinAgri et des ESSA Agriculture et élevage pour intégrer dans le cursus de formation offerte par l'EASTA Bezaha et l'IST Toliara les principes SLM.

En outre, le projet visera à renforcer les capacités du staff du projet dans le domaine de SLM pour que chaque membre de l'équipe puisse appuyer le mainstreaming du SLM à tous les niveaux.

Date de début : Janvier 2012

Date de fin : Mai 2015

% Progression jusqu'à ce jour : 80%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Implication des staffs communaux et acteurs locaux dans l'élaboration/validation de leur plan de renforcement de capacité (RC)	Novembre 2013	Satisfait Date : 30/11/13 – score : 7	Conforme au budget Date : 15/12/13 Score : 7	Dans le temps Date: 30/11/13 Score : 7
Les actions auprès de l'EASTA Bezaha sont	30/08/13	Satisfait	Conforme au budget	Dans le temps

<p>cohérentes par rapport aux actions du service de formation agricole du MinAgri</p>	<p>Date : 30/09/13 -- score : 8</p>	<p>Date : 15/12/13 Score : 7</p>	<p>Date : 30/08/13 Score : 6</p>
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4-4.2.3.3</p> <p>Longue description : Le mainstreaming, la génération et le partage des savoirs et connaissances sur le SLM sont promus</p> <p>Pour 2013, l'objectif est qu'un système de gestion des savoirs, alimenté localement et en lien avec les systèmes régionaux, nationaux et internationaux, assure le mainstreaming de SLM.</p> <p>Cette année, il s'agit pour le projet d'évaluer l'état des connaissances en SLM et en LD à travers un sondage sur les connaissances. Le projet mettra en œuvre les actions de communication prioritaires dans le plan de communication présenté au COPIL 2012. Le plan de gestion des savoirs sera affiné et enrichi avec les connaissances récoltées durant la première année de test du modèle et cette année, le projet cherchera à établir des liens plus concrets entre le système de gestion des savoirs du projet avec les autres systèmes au niveau régional (à identifier), au niveau national (WWF et PNUD) et au niveau international (TerraAfrica).</p> <p>Date de début : Juillet 2010      Date de fin : Mai 2014</p> <p>% Progression jusqu'à ce jour : 90%</p>			
<p><b>Résultats des activités</b></p>			
<p><b>Critères de qualité</b></p>	<p><b>Date de mesure de la qualité</b></p>	<p><b>Avis des bénéficiaires (date et score)</b></p>	<p><b>Utilisation des ressources (date et score)</b></p>
<p>Des opportunités sont offertes aux paysans et acteurs locaux pour produire et échanger les savoirs en</p>	<p>Novembre 2013</p>	<p>Satisfait Date : 30/11/13 -- score : 8</p>	<p>Supérieur au budget Date : 31/12/13 Score : 6</p>
<p><b>Respect des délais (date et score)</b></p>		<p>Dans le temps Date : 30/11/13</p>	

matière de SLM				Score : 7.5
Des opportunités sont offertes pour que les paysans et acteurs locaux bénéficient des savoirs d'ailleurs à leur portée	Novembre 2013	Satisfait Date : 30/11/13 - score : 8	Supérieur au budget Date : 31/12/13 Score : 6	Dans le temps Date: 30/11/13 Score : 7.5
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4-4.2.3-4</p> <p>Longue description : Les programmes de vulgarisation sont révisés pour intégrer des pratiques agricoles et gestion d'élevage améliorées et les capacités pour diffuser les programmes révisés sont renforcées.</p> <p>Disposer d'un inventaire analytique des programmes de vulgarisation agricole et d'élevage dans les régions et développer des actions pour y intégrer les principes SLM et les techniques d'agriculture et d'élevage améliorées.</p> <p>Il s'agit d'inventorier et d'analyser les différents programmes de vulgarisation qui peuvent exister dans la zone du projet et éventuellement dans les 2 régions touchées et s'il y a lieu de les améliorer, proposer aux responsables et acteurs de vulgarisation les actions d'amélioration à travers le renforcement de capacité.</p> <p>Date de début : Janvier 2013      Date de fin : Mai 2014</p> <p>% Progression jusqu'à ce jour : 70%</p>				
<b>Résultats des activités</b>				
<b>Critères de qualité</b>	<b>Date de mesure de la qualité</b>	<b>Avis des bénéficiaires (date et score)</b>	<b>Utilisation des ressources (date et score)</b>	<b>Respect des délais (date et score)</b>
Les responsables et acteurs de vulgarisation présentent	Juillet 2013	Moyennement satisfait	Conforme au budget	Assez dans le

une bonne volonté de collaborer avec le projet		Date : 30/08/13 – score : 5	Date : 31/12/13 Score : 8	temps Date : 30/09/13 Score : 5
--	--	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------------

## Section 2. Progression des produits

**Project ID : 4.4.2.4**  
adaptative et un bon système de suivi-évaluation

**Description :** Le projet est géré avec efficience et un bon ratio coût/efficacite grâce à une gestion adaptative et un bon système de suivi-évaluation

**Longue description :** Il s'agit de la bonne gestion du projet (Mise en œuvre des activités et allocation des ressources)

**Baseline [Année]: 0 (2012)**

**Indicateurs :** Taux de réalisation physique et financière

**Cibles 2013 :** 100%

**Moyens de vérification:** Rapport technique et financier

**Etat d'avancement:** Réalisation physique : 95% - Taux de réalisation financière : 98%

## Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.4.1

Longue description : L'unité de gestion est opérationnelle.

Il s'agira pour le projet de recruter un 3<sup>ème</sup> consultant agent de terrain à baser à Marolinta, de continuer à rendre l'unité de gestion opérationnelle, de tenir la réunion du COPIL en septembre 2013, d'analyser dès le premier trimestre les résultats obtenus en relation au coût du projet afin d'améliorer et mettre en œuvre la gestion efficace et adaptative du projet.

Date de début : Juillet 2010		Date de fin : 30 juin 2014		
% Progression jusqu'à ce jour : 100%				
Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Le staff dispose des moyens (matérielles, connaissances, temps, etc.) pour mettre en œuvre les actions planifiées pour cette année	Juillet 2013	Satisfait Date : 30/09/13 -- score : 8	Conforme au budget Date : 31/12/13 Score : 7	Dans le temps Date : 30/09/13 Score : 8
Le projet est coût-efficient, sinon adapte sa gestion vers la coût-efficience	Mars 2013	Satisfait Date : 30/03/13 - Score : 7	Conforme au budget Date : 31/12/13 Score : 7	Dans le temps Date : 30/03/13 Score : 7
Les membres du COPIL visitent les actions sur terrain au moins une fois dans l'année	Septembre 2013	Satisfait Date : 30/09/13 - Score : 8	Supérieur au budget Date: 31/12/13 Score : 5	Dans le temps Date : 30/09/13 Score : 8

*[Signature]*

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.4.2

Longue description : Un système d'apprentissage global est développé et utilisé pour appuyer la gestion adaptative du projet

Les aspects genre et les personnes vulnérables dans la zone d'action sont identifiés et analysés et considérés dans la mise en œuvre du projet. Le projet dispose d'une stratégie d'apprentissage claire et d'un plan de suivi évaluation adapté.

Considérant les propositions lors du PIR, la revue conjointe et le COPIL 2012, le plan de suivi évaluation du projet (ainsi que le cadre logique) sera finalisé. Les actions de suivi évaluation planifiées pour cette année seront menées (Evaluation à mi-parcours, PIR, etc.).

Le projet finalisera l'identification des personnes vulnérables en établissant une typologie basée sur la sécurité alimentaire et un consultant sociologue travaillera sur les aspects genre.

Date de début : Juillet 2010 Date de fin : Mai 2014

% Progression jusqu'à ce jour : 85%

Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Des indicateurs réalistes qui cadrent avec ce que le projet fait seront suivis à travers le plan de suivi évaluation du projet	<i>Avril 2013</i>	Insatisfait Date : 30/06/13 – score : 4	Supérieur au budget Date : 31/12/13 Score : 5	En retard Date : 30/06/13 Score : 2
L'évaluation à mi-parcours est menée de manière constructive et apporte les orientations stratégiques nécessaires pour	<i>Mai 2013</i>	Insatisfait Date : 30/06/13 – score : 1	Inférieur au budget Date : 31/12/13 Score : 0	Très en retard Date :

l'atteinte des objectifs			30/06/13 Score : 1
Le projet tient compte de l'aspect genre et intègre les personnes vulnérables parmi ses bénéficiaires	Août 2013	Satisfait Date : 30/09/13 – score : 8	Conforme au budget Date : 31/12/13 Score : 7
			Dans le temps Date : 30/09/13 Score : 7


**Projet/programme :**



Signature :

Date : 30/01/14

**Partie nationale :**



Signature :

Date :

**PNUD :**

Signature :



Jonas Mfouatie  
Représentant résident adjoint (P)

Date : 03 FEV. 2014