

promoteurs et gestionnaires des AP de toutes catégories avec le MEEF en septembre en vue d'obtenir la promulgation avant le World Parc Congrès au Sidney en novembre 2014. Les procédures et les diverses discussions ont pris du temps qu'au final, le projet de loi n'a obtenu l'adoption du Conseil de Gouvernement que le 10 décembre. Le recrutement du Consultant juriste a été mené en parallèle et celui-ci a pu commencer son mandat dès que le projet de loi fût entré dans le circuit d'adoption. L'objectif est de finir les textes essentiels pour la mise en application du Code en avril afin d'asseoir la base juridique pour la création définitive des nouvelles aires protégées avant le 15 mai 2015, délai accordé par le Président de la République au retour de Sidney. La soumission du COAP à l'Assemblée Nationale et aux autres instances va se poursuivre début 2015.

Date de début : 01/10/14 Date de fin : 20/12/14

% Progression jusqu'à ce jour : 10%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Le document finalisé intégrant les recommandations des acteurs principaux des sites durant toutes les étapes de processus	20/12/14			

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.2.2 – Mise en œuvre de la stratégie comprenant l'inscription des accords au niveau communautaire, communal et régional

Longue description : Il s'agit de mettre en œuvre la stratégie résultant de l'étude sur la cohérence des textes en vigueur à tous les niveaux : communautaire, communal et régional cité en supra. La stratégie doit être traduite en plan de mise en œuvre détaillé pour chaque site MRPA.

Date de début : 01/04/14 Date de fin : 20/12/14

% Progression jusqu'à ce jour : 0%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

Existence de plan de mise en œuvre détaillé de stratégies identifiées par Site	20/12/14			Annulée lors de la révision du PTA
Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.2.3 – Transfert de Gestion				
<p>Longue description : Il s'agit ici de transférer la gestion des ressources naturelles à la communauté de base. Le processus consiste à transférer aux communautés de base la gestion de certaines ressources naturelles qui sont comprises dans leur terroir car il ne suffit plus de faire participer la population locale dans la gestion mais il faut les y impliquer réellement. Cette idée d'implication des populations à la gestion est le résultat de l'évolution des réflexions allant dans le sens de la reconnaissance des capacités locales. La réalisation du processus GELOSE ou GCF est conclu par la signature d'un contrat. Les étapes standard avant d'arriver à la signature de ce contrat sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campagne d'animation rurale - Mûrissement de la demande - Echanges entre les membres de la communauté - Formulation d'un diagnostic et de scénarii - Manifestation d'intérêt pour la Gelose par les Communautés - Accord de principe sur le Transfert de gestion - Formulation de la demande - Rédaction et dépôt de la demande auprès de la commune. <p>Pour 2014, l'ensemble des interventions menées ont abouti à une trentaine de transferts de gestion dont une douzaine en création et le reste des renouvellements dans les NAP Menabe, COMATSA, AMGAL et CMK après évaluation. Il reste à finaliser la signature des contrats et quelques ritualisations.</p> <p>Date de début : 06/05/14 Date de fin : 20/12/14 % Progression jusqu'à ce jour : 90%</p>				
Critères de qualité		Résultats des activités		
Approche méthodologique considérant le processus participatif et considération intégrale	Date de mesure de la qualité A la validation du rapport final 20/12/14	Avis des bénéficiaires (date et score) Satisfaisant (20/12/14 ; Score 08).	Utilisation des ressources (date et score) Dépense conforme au budget (20/12/14 et score 9)	Respect des délais (date et score) Calendrier respecté (20/12/14 et score 8)

des étapes stipulées dans le guide d'élaboration officiel				
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.3.1 - Identifier les gaps de capacité pour l'implication des services administratifs dans le développement du réseau MRPA</p> <p>Longue description : Il s'agit de réaliser une étude pour identifier les gaps de capacité pour l'implication des services administratifs dans le développement du réseau MRPA. Cette activité est intégrée dans l'étude de référence prévue être achevée vers la fin du mois de novembre. Pourtant, le Projet et le MEEF envisagent de renforcer les capacités des DREEFs en matière de planification et de gestion de Projet en plus de la formation sur gestion financière donnée aux 10 représentants des DREEFs dans le cadre du contrat LOA. Mais la restriction budgétaire met en suspens cette option. D'autres formations sont planifiées pour 2014 entre autres la formation sur le logiciel de comptabilité et finance TOM Pro, le logiciel de Suivi-Evaluation TOM Monitoring et la formation sur la gestion et de Projet et Leadership.</p> <p>Date de début : 15/04/14 Date de fin : 30/06/14</p> <p>% Progression jusqu'à ce jour : 0%</p>				
Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Approche méthodologique considérant le processus participatif et les recommandations des acteurs principaux dans l'évaluation de la capacité technique des parties prenantes majeures œuvrant dans le développement du réseau MRPA	A la fin de l'atelier de validation du document final 30/06/14			Annulée lors de la révision du PTA
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.3.2. Stratégie et plan de renforcement de capacité des Parties prenantes</p>				

Longue description : Il s'agit de développer une stratégie et un plan de renforcement de capacité des parties prenantes sur la base des résultats des études faites en 2013 sur la structure de gestion et de gouvernance des AP. Le CTP en cours de recrutement va être chargé de creuser avec les parties prenantes les possibilités d'extension de la formation diplômante dispensée par l'université d'Antsiranana, d'Antananarivo et de Toiliara.

Date de début : 01/04/14 **Date de fin :** 30/11/14

% Progression jusqu'à ce jour : 10%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
<i>Plan de mise en œuvre de renforcement de capacité par site élaboré avec tous les outils nécessaires</i>	30/11/14			<i>Annulée lors de la révision du PTA</i>

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.3.3. Appropriation et considération du concept MRPA par les décideurs

Longue description : Il s'agit pour les DREEF et les ONGP de mener des séances d'information/ formation pour les décideurs au niveau régional sur l'importance des MRPA.

Date de début : 01/04/14 **Date de fin :** 30/11/14

% Progression jusqu'à ce jour : 80%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
<i>Participations actives des décideurs durant les formations et séances d'information</i>	30/11/14			<i>Annulée lors de la révision du PTA</i>

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.3.4. Evaluation de niveau de Capacités des partenaires et besoins d'appui

Longue description : Il s'agit de conduire des évaluations périodiques de l'efficacité du renforcement des capacités des partenaires en vue d'affiner et de réorienter les activités. Les évaluations seront conduites par des cabinets ou consultants externes engagés par WWF et travaillant au niveau de la NAP Ambohimirahavavy Marivorahona.

Date de début : 01/04/14

Date de fin : 20/12/14

% Progression jusqu'à ce jour : Annulée lors de la révision du PTA

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
<p><i>Approche méthodologique considérant le processus participatif et des recommandations des acteurs principaux dans le rapport final</i></p>	20/12/14			
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.5.1 Opérationnalisation du forum de sous-réseau pour les parties prenantes locales des MRPA (secteur public, société civile, secteur privé)</p>				
<p>Longue description : Il s'agit d'organiser un atelier qui regroupe les intervenants dans la gestion d'Aires Protégées de catégories V et VI afin de mettre en place le sous-réseau des intervenants pour ces deux catégories.</p> <p>Les étapes indispensables à la mise en place de ce sous-réseau sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bien identifier les membres du sous-réseau en recensant auprès du Ministère les intervenants dans la gestion des AP de niveau V et VI - Organiser l'atelier de mise en place du sous-réseau - Initier et faciliter le partage de connaissances dans la gestion des AP Cat V et VI - Fidéliser la fréquence de mise à jour de ces connaissances <p>Les forums par rencontre directe des acteurs du sous-réseau MRPA (5 sites) se sont faits à travers les deux commissions techniques en avril et en décembre 2014 à Antananarivo et l'atelier technique sur l'évaluation environnementale du sous-réseau MRPA en octobre 2014 à Antsohihy. Ces trois grandes rencontres ont</p>				

mobilisé les acteurs responsables dans la mise en œuvre du projet MRPA tant au niveau siège qu'au niveau terrain du côté des ONGP et des DREEFs que celui des DTC/MEEF et UGP/MRPA. L'organisation du forum élargi aux acteurs des 90 autres NAP de par son coût ne pouvait se faire qu'une fois tous les ans. Pour 2014, il a été combiné avec l'atelier de restitution des réalisations de la première année du projet en mars 2014 à Antananarivo.

Date de début : 01/04/14 **Date de fin :** 20/12/14

% Progression jusqu'à ce jour : 75%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Participation effective des intervenants dans la gestion d'AP catégories V et VI	20/12/14	Très Satisfaisant (27/04/14 ; 09/12/14 ; Score 09). Suivant le rapport des ateliers, la participation de l'assistance a montré le partage et l'engagement dans la recherche action pour la bonne marche des NAP	Dépense conforme au budget (27/04/14 ; 09/12/14 et score 9)	Calendrier respecté (27/04/14 ; 09/12/14 et score 9)

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.6.2 – Mise en œuvre de stratégies de Communication.

Longue description : Il s'agit de mettre en œuvre le plan de communication qui définit la liste et planifie les actions préconisées par la stratégie de communication. Le plan de communication permettra, d'avoir une vue claire sur les différents outils. Les différentes étapes à mettre en place, le planning à respecter pour la mise en œuvre de stratégies de communication, mais aussi, le temps à y consacrer et les moyens humains et financiers à y associer. Ainsi lors de l'atelier de restitution des réalisations de la première année du projet (2013), la couverture médiatique a été élargie avec l'appui de l'Unité de communication du PNUD et les chargés de presse du MEEF pour faire connaître le projet au grand public. Parallèlement des supports comme les pochettes et stylos avec inscription de MRPA ont été utilisés pour accroître la visibilité du projet auprès des membres du SAPM. Par la suite, le partenariat avec la Direction de l'intégration de la dimension environnementale du MEEF a permis d'intégrer dans deux numéros de « Sitrano ny Tontolo » magazine du MEEF les activités du projet MRPA sur terrain ainsi que deux films réalisés sur la NAP CMK en août durant la mission de supervision conjointe et le Menabe Antimena en décembre durant la mission d'évaluation du contrat de délégation de gestion. Des flyers ont été aussi conçus par l'équipe de l'UGP pour le stand tenu à Mitsinjo au Festival Vorofaly organisé par la Plateforme MMZ co-gestionnaire de la NAP CMK avec Asity Madagascar. Des photos et un court reportage sur le festival en résultait. Par ailleurs, des plaquettes sur le projet MRPA en version française et anglaise ont été produites en 300 exemplaires pour le WPC au Sidney en novembre confiés au Directeur National qui a représenté le projet à cette rencontre mondiale.

Date de début : 15/01/14 **Date de fin :** 20/12/14

% Progression jusqu'à ce jour : 75%

Critères de qualité	Résultats des activités

[Handwritten signature]

	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Utilisation du plan de communication comme document de référence aux activités de communication dans les sites	20/12/14	Satisfaisant (Août, Novembre, Décembre ; Score 07).	Dépense conforme au budget (30/09/14 ; 15/12/14 et score 9)	Calendrier respecté (30/06/14 ; 15/12/14 et score 9)
Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.6.3 – Création des réseaux d'écoutes au sein des COBA et doter des matériels nécessaires (Radio carte, carte USD, ...).				
Longue description : La communication par radio peut couvrir l'ensemble de l'aire protégée et permet de mettre au même niveau d'informations l'ensemble des communautés et acteurs en même temps. Ce sont des activités à mener par les ONGP. Toutefois, des tractations sont en cours pour la réalisation d'émissions avec l'Unité de communication du PNUD et la RNM. Au niveau des sites, la diffusion des émissions pour la population à l'intérieur des sites est faite de manière systématique.				
Date de début : 01/04/14 Date de fin : 20/12/14				
% Progression jusqu'à ce jour : 100%				
Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Uniformité et rapidité des informations au niveau des COBA	20/12/14	Satisfaisant (20/12/14 ; Score 08). Emissions journalières et/ou hebdomadaires systématiques	Dépense conforme au budget (20/12/14 ; Score 09)	Calendrier respecté (20/12/14 et score 9)

Section 2. Progression du produit

Project ID	: 00077104 / Output : PIMS 4172 BD FSP: Madagascar MRPA
Description	: ACTIVITY3 – PPP & pérennité financière : la pérennité financière des MRPA est renforcée au moyen de partenariats innovants et de mobilisation du financement public

Longue description	: La pérennité a été une autre préoccupation majeure : la plupart des nouvelles AP dépendaient du financement limité d'ONG et peu de bailleurs de fonds internationaux étaient disposés à engager un appui à long terme parce qu'ils devaient d'abord « rentabiliser » leurs anciens investissements dans son réseau national bien établi. Il est apparu clairement, qu'il faudrait des mécanismes de financement durables nouveaux et novateurs pour capitaliser les valeurs intrinsèques de chacune des nouvelles APRNG, tout en les protégeant des caprices des bailleurs/du gouvernement. En pratique, les APRNG de Catégorie V et VI devraient présenter des avantages concrets et devenir une partie intégrante du paysage de développement régional/local.
Baseline [Année]	: 0 (2013)
Indicateurs	: Nombre d'outils de pérennisation financière disponibles
Cibles 2014	: 01
Moyens de vérification	: Rapport d'activités périodiques du Projet
Etat d'avancement	: En cours
% Progression jusqu'à ce jour	: 0%

Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID)	: 3.1.1. Elaboration de business plan par site		
Longue description	: Il s'agit d'élaborer pour chacune des MRPA un business plan intégrant le PAG et développant une large gamme d'options de croissance économique issue des recommandations des études et inventaires multisectoriels (tourisme durable, concession de reforestation, compensation de la biodiversité, CSR...). L'appel à manifestation d'intérêt a été déjà lancé pour la constitution des registres de prestataires qualifiés.		
Date de début	: 15/08/14		
Date de fin	: 30/09/14		
% Progression jusqu'à ce jour	: Annulée lors de la révision du PTA		
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités	
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)
			Respect des délais (date et score)

Prise en compte et valorisation des résultats de l'état initial de chaque site dans le business plan	30/09/14																							
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 3.2.1. Etudes des systèmes de contribution possible des gros investisseurs actuels et potentiels (Menabe Antimena et Ampasindava Galoko)</p> <p>Longue description : Les deux NAP Menabe et Ampasindava Galoko ont parmi leurs acteurs de gros investisseurs hôteliers, miniers, pétroliers, industriels et les NAP catégories V et VI encouragent la collaboration avec ces investisseurs pour trouver un système permettant d'assurer un financement durable pour les NAP.</p> <p>Date de début : 15/04/14 Date de fin : 20/12/14</p> <p>% Progression jusqu'à ce jour : Annulée lors de la révision du PTA</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="769 147 1495 504">Résultats des activités</th> </tr> <tr> <th data-bbox="769 1760 951 2078">Critères de qualité</th> <th data-bbox="769 1496 951 1760">Date de mesure de la qualité</th> <th data-bbox="769 784 951 1496">Avis des bénéficiaires (date et score)</th> <th data-bbox="769 504 951 784">Utilisation des ressources (date et score)</th> <th data-bbox="769 147 951 504">Respect des délais (date et score)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="951 1760 1270 2078">Prise en compte des propositions différentes prenant investisseurs, ONGP, MEEF, autres acteurs dans l'étude</td> <td data-bbox="951 1496 1270 1760">20/12/14</td> <td data-bbox="951 784 1270 1496"></td> <td data-bbox="951 504 1270 784"></td> <td data-bbox="951 147 1270 504"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="1270 147 1495 2078"> <p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 3.2.2. Disponibilité de la modalité de paiement des redevances</p> <p>Longue description : Les catégories V et VI permettent l'utilisation des ressources naturelles par le gestionnaire par exemple l'écotourisme et par conséquent la génération des revenus. Il faudra mener une étude pour définir des modalités de paiement de redevance avec le MEEF, déléguant, par rapport à ces revenus mais toujours dans le but d'assurer la pérennité financière des NAP. C'est une initiative de la DCBSAP qui sera appuyée par le CTP quand il sera recruté.</p> </td> </tr> </tbody> </table>					Résultats des activités					Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)	Prise en compte des propositions différentes prenant investisseurs, ONGP, MEEF, autres acteurs dans l'étude	20/12/14				<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 3.2.2. Disponibilité de la modalité de paiement des redevances</p> <p>Longue description : Les catégories V et VI permettent l'utilisation des ressources naturelles par le gestionnaire par exemple l'écotourisme et par conséquent la génération des revenus. Il faudra mener une étude pour définir des modalités de paiement de redevance avec le MEEF, déléguant, par rapport à ces revenus mais toujours dans le but d'assurer la pérennité financière des NAP. C'est une initiative de la DCBSAP qui sera appuyée par le CTP quand il sera recruté.</p>				
Résultats des activités																								
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)																				
Prise en compte des propositions différentes prenant investisseurs, ONGP, MEEF, autres acteurs dans l'étude	20/12/14																							
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 3.2.2. Disponibilité de la modalité de paiement des redevances</p> <p>Longue description : Les catégories V et VI permettent l'utilisation des ressources naturelles par le gestionnaire par exemple l'écotourisme et par conséquent la génération des revenus. Il faudra mener une étude pour définir des modalités de paiement de redevance avec le MEEF, déléguant, par rapport à ces revenus mais toujours dans le but d'assurer la pérennité financière des NAP. C'est une initiative de la DCBSAP qui sera appuyée par le CTP quand il sera recruté.</p>																								

Date de début : 15/04/14		Date de fin : 20/12/14	
% Progression jusqu'à ce jour : Annulée lors de la révision du PTA			
Critères de qualité		Résultats des activités	
Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Fixation des modalités de paiement de manière consensuelle et sur des bases référentielles			
	20/12/14		
Identifiant de l'activité (Activity ID) : 3.3.1 – Elaboration du Plan de tourisme durable disponible			
<p>Longue description : Il s'agit de mener une étude pour la mise en œuvre du tourisme durable identifié comme axe de développement économique dans le business plan du site afin de faciliter la concrétisation des actions identifiées et la contribution de chaque acteur dans le secteur toujours pour veiller à la pérennité financière du site MRPA. L'appel à manifestation d'intérêt a été déjà lancé pour la constitution des registres de prestataires qualifiés. Mais par rapport à la décision du Comité de pilotage en juin à Ambanja, la passation de marché a été stoppé et reporté pour l'année 2015 pour l'ensemble des sites à potentiel touristique. Néanmoins pour le CMK, le partenariat avec le GIZ a permis de continuer dans l'élaboration de la stratégie de promotion du tourisme durable au niveau de la NAP CMK et de la Région Boeny.</p>			
Date de début : 01/08/14		Date de fin : 20/12/14	
% Progression jusqu'à ce jour : 75%			
Critères de qualité		Résultats des activités	
Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)

<p>Activités touristiques au sein de la NAP intégrées entre elles et en harmonie avec le plan de développement du secteur au niveau de la région</p>	<p>20/12/14</p>		
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 3.3.2. Elaboration de plan de concessions de reforestation</p> <p>Longue description : Il s'agit d'établir un plan de reforestation des aires dénudées en concertation avec les acteurs du site afin de redresser la situation environnementale mais aussi de répondre aux besoins des communautés et acteurs tout en créant des opportunités d'investissement productif en reboisement avec des espèces de plantes appropriées. L'initiative a été exprimée par la DREEF SAVA au vu de la situation de la NAP Loky Manambato. Elle va être épaulée par un opérateur professionnel en la matière et a comme principal partenaires les communautés des Fokontany d'interventions de Fanamby.</p> <p>Une mission conjointe technico-financière entre MEEF/DTC, UGP et DREEF SAVA a été menée au mois de juin au niveau de la NAP Loky Manambato et le Complexe Ambohimirahavavy Marivorahona. Ce fut une occasion de visiter le site de reboisement de deux hectares à Antsahampano de la NAP Loky Manambato réalisé par la DREEF SAVA avec comme essence le <i>Cassia maugeum</i>. Le taux de réussite atteint moins de trente pourcent au moment où nous effectuons la descente et qui pourra diminuer considérablement dans les cinq mois de sécheresse à venir, et ceci pour différentes raisons :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le début de la mise en terre se passe vers mi-avril, presque à la fin de la saison sèche. Malgré le retard de la disponibilité du Fonds arrivé vers fin mars, la DREEF a encore procédé au reboisement avec la communauté. • Le transport des jeunes plants dont la pépinière se trouve à plus de 150 km du terrain de reboisement avec l'état de la route Vohémar – Antsahampano provoquant ainsi des plants presque à racine nue. • Ces derniers ne subissent pas une acclimatation conviée au terrain de reboisement à la pépinière ce qui les rend très vulnérable une fois exposés au soleil. • La trouaison ne suit pas la norme technique requise, au lieu de 40 x 40 x 40 cm on a observé 10 x 10 x 10 cm. <p>Aussi, il est recommandé pour le futur d'établir un plan de reforestation des aires dénudées en concertation avec les acteurs du site afin de redresser la situation environnementale mais aussi de répondre aux besoins des communautés et acteurs. Ceci servira de base pour le choix des espèces, des lieux d'implantation ainsi que la période appropriée pour le reboisement.</p> <p>Date de début : 15/04/14 Date de fin : 20/12/14 % Progression jusqu'à ce jour : 20%</p>			
<p>Critères de qualité</p>	<p>Résultats des activités</p>		

(Handwritten signature and initials)

	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Aires et modalités de reforestation identifiées, conditions de mise en œuvre des concessions connues	20/12/14	Non Satisfaisant (20/12/14 ; Score 03).	Dépense conforme au budget (20/12/14 ; Score 09)	Calendrier non respecté (20/12/14 et score 03)
Identifiant de l'activité (Activity ID) : 3.3.3. Elaboration de Plan de compensation de la biodiversité				
Longue description La plupart des NAP du MRPA se superposent avec des carreaux miniers et/ou pétroliers. Les catégories V et VI permettent la cohabitation mutuellement avantageuse. Toutefois, l'exploitation génère systématiquement des pertes relatives de la biodiversité du site aussi, il s'agit d'établir un plan de compensation de ces pertes avec les sociétés minières et pétrolières concernées. L'appel à manifestation d'intérêt a été déjà lancé pour la constitution des registres de prestataires qualifiés.				
Date de début : 15/04/14 Date de fin : 30/09/14				
% Progression jusqu'à ce jour : Annulée lors de la révision du PTA				
Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Prise en compte des pertes et proposition d'actions appropriées de compensation correspondantes	30/09/12			
Identifiant de l'activité (Activity ID) : 3.5.1. Promotion des activités économiques compatibles avec la conservation pour augmenter la production et avoir un label vert/bio, faciliter la commercialisation				

Longue description : Il s'agit de cibler les activités économiques compatibles avec la conservation et travailler sur les actions à faire pour l'intégrer dans le système de labellisation et de rechercher les débouchés et conclure des partenariats commerciaux. L'appel à manifestation d'intérêt a été déjà lancé pour la constitution des registres de prestataires qualifiés.

Date de début : 01/10/14

Date de fin : 20/12/14

% Progression jusqu'à ce jour : Annulée lors de la révision du PTA

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Procédures de labellisation établies et partenariats commerciaux identifiés	20/12/14			

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 3.6.1. Développement de la méthodologie d'approche pour le REDD ++

Longue description : Des études méritent encore d'être menées pour élaborer les approches les plus appropriées pour appliquer le système de crédit carbone dans les NAP de catégories V et VI. Des institutions sont déjà pionnières dans cette étude et il faut que le projet s'y intègre pour bénéficier des connaissances et expériences déjà acquises et contribuer à les améliorer et à les adapter dans les sites du projet. Mais avec l'annulation des diverses activités du résultat 3, cette activité a été annulée comme toutes les autres. L'expérience déjà initiée avec ASITY a été poursuivie pour la NAP CMK par l'élaboration de PIN.

Date de début : 15/04/14

Date de fin : 20/12/14

% Progression jusqu'à ce jour : 10%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)

Handwritten marks: a checkmark, a signature, and a plus sign.

<i>Méthodologie d'approche appropriée</i>	20/12/14			<i>Annulée lors de la révision du PTA</i>
Identifiant de l'activité (Activity ID) : 3.6.2. Formation sur la technique d'évaluation de ligne de base de Projet REDD				
Longue description : Il s'agit de mettre en application les résultats de l'étude au niveau du site CMK de Asity.				
Date de début : 15/04/14 Date de fin : 20/12/14				
% Progression jusqu'à ce jour : <i>Annulée lors de la révision du PTA</i>				
Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
<i>Capacité des agents formés à appliquer la technique</i>	20/12/14			
Identifiant de l'activité (Activity ID) : 3.6.3. Développement de Project Idea Note (PIN)				
Longue description : Il s'agit de rédiger le PIN aux fins de demande de financement pour l'approche crédit carbone.				
Date de début : 01/06/14 Date de fin : 30/11/14				
% Progression jusqu'à ce jour : <i>Annulée lors de la révision du PTA</i>				
Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)

Section 2. Progression du produit

Project ID	: 00077104 / Output : PIMS 4172 BD FSP: Madagascar MRPA
Description	: ACTIVITY4 – Gestion & Opérations du projet: Projet bien géré
Longue description	: Les résultats du projet sont atteints avec les qualités requis
Baseline [Année]	: 99% (2013)
Indicateurs	: Taux de réalisation physique et financière
Cibles 2014	: 100%
Moyens de vérification	: Rapport d'activités périodiques du Projet
Etat d'avancement	: En cours
% Progression jusqu'à ce jour	: 99.8%

Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.1.1. Recruter les membres de l'équipe de l'Unité de Gestion de Projet MRPA	
Il s'agit de recruter le Conseiller Technique Principal avec des expériences internationales. Le recrutement de cette équipe a été fait avec les procédures de l'UCPE et avec l'implication directe du MEEF et du PNUD afin de trouver de candidats qualifiés et opérationnels répondant aux exigences des TDR et ProDoc.	
Date de début : Mi-janvier 2014	Date de fin : 31/10/14
% Progression jusqu'à ce jour : 50%	
Résultats des activités	
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité
Consultant ayant obtenu les meilleurs scores définis dans les grilles d'évaluation pour le recrutement	31/10/14
Avis des bénéficiaires (date et score)	
Utilisation des ressources (date et score)	
Respect des délais (date et score)	
	Recrutement transféré au PNUD
Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.1.2. Acquisition matériels UCPE/MRPA	

Longue description : Ces matériels sont destinés à l'équipe de l'UCPE/MRPA pour assurer le travail de gestion et coordination du projet. Il s'agit de l'achat de mobiliers de bureau, matériels et équipements informatiques pour le CTP et des mobiliers pour l'archivage ainsi que des matériels de sécurité contre le feu (extincteurs pour le bureau et la voiture)

Date de début : Mi-janvier 2014

Date de fin : 30/06/14

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Matériels répondant aux spécificités techniques établies	A la livraison des matériels Mars 2014	Satisfaisant conforme à la commande (mars 2014- score 9)	31/03/14 et budget suffisant -. score 9	Respecté : 31/03/2014. Score 9
Matériels répondant aux besoins et exigences d'utilisation	A l'utilisation des matériels Avril 2014	Satisfaisant conforme à la commande (avril 2014- score 9)	30/006/14 et budget suffisant -. score 9	Respecté : 01/04/2014. Score 9

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.1.3. Prise en charge équipe UCPE

Longue description : Il s'agit essentiellement de paiement des honoraires des consultants constituant l'UCPE du MRPA.

Date de début : 01/01/14

Date de fin : 31/12/14

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Honoraire payé à temps au personnel	Chaque Fin du mois	Retard du paiement pour les mois de janvier et février. 31 mars 2014. Score : 3	07 mars 2014 et score 4	Non-respect pour les 2 premiers mois, 31 mars 2014, Score : 3

		Satisfaisant conforme au contrat (30/04 – 31/05 – 30/06 – 31/07 – 31/08 – 30/09 – 31/10 – 30/11 – 31/12 ; Score 9)	(30/04 – 31/05 – 30/06 – 31/07 – 31/08 – 30/09 – 31/10 – 30/11 – 31/12 ; Score 9)	Délais respecté pour les autres mois 31 /12/ 2014 ; score : 99
Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.1.4. Charges fixes pour le fonctionnement de l'UGP Longue description : Il s'agit du loyer et entretien des locaux, de l'électricité et eau, des fournitures etc... Date de début : 01/01/14 Date de fin : 31/12/14 % Progression jusqu'à ce jour : 100%				
Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Aucun arriéré de paiement	Avant Expiration du délai de paiement (20/12/14)	Retard du paiement pour les mois de janvier et février pour les loyers, et autres prestataires comme ORANGE, BLUELINE.31 mars 2014. Score : 3 Satisfaisant pour les autres mois ; Score : 9	31 /12/ 2014 et score 9	Non-respect pour les 2 premiers mois 07 /03/ 2014 et score 4 Délais respecté pour les autres mois 31 /12/ 2014 ; score : 9
Locaux et matériels bien entretenus	Au quotidien à l'utilisation (20/12/14)	Retard du paiement pour les mois de janvier et février pour les loyers, et autres prestataires comme ORANGE, BLUELINE.31 mars 2014. Score : 3 Satisfaisant pour les autres mois ; Score : 9	31 /12/ 2014 et score 9	Non-respect pour les 2 premiers mois 07 /03/ 2014 et score 4 Délais respecté pour les autres mois 31 /12/ 2014 ; score : 9
Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.6.6. Audit financier Longue description Il s'agit de confier les travaux se rapportant à l'audit financier du Projet à un Cabinet d'Audit externe.				

Date de début : Mi-mars 2014

Date de fin : 30/04/14

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
<ul style="list-style-type: none">- Compétences et expériences des auditeurs qui effectuent les prestations d'audit,- Réalisation des prestations d'audit conformément aux normes internationales d'audit,- Réalisation par l'auditeur des contrôles et vérifications jugées nécessaires en la circonstance.	31/05/14	Satisfaisant (31/05/14 – score 9)	Dépense conforme au budget 30/06/14 – Score 9	Délais respecté 31/05/14 – Score 9



Jonas Mfouatie
Représentant résident adjoint (P)