

GESTION DE LA QUALITE DES RESULTATS
PROJET INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES INTEGRES
REPRESENTATIVES ET CREDIBLES (IDIRC)

Résultat 1 : La lutte contre la corruption à Madagascar est renforcée en efficacité		
Produit 1.1 : Les institutions nationales de lutte contre la corruption y compris la Justice, assurent leur mandat avec efficacité et intégrité	Objectif	Description
<p>Renforcement des capacités des institutions de la Lutte contre la Corruption (BIANCO, CSI et SAMIFIN et PAC et leur coordination (entre eux et avec le PAC)</p> <p>Date de début : Janvier 2017 Date de fin : 10 Décembre 2016</p>	<p>-Soutenir la lutte contre la corruption (LCC) à travers le renforcement des capacités, de l'efficacité et de l'intégrité des institutions nationales de LCC et la coordination entre eux.</p>	<p>Accompagner la mise en place et opérationnalisation des Pôles Anti-Corruption (PAC)</p> <p>Renforcer les capacités du BIANCO, CSI et SAMIFIN et leur coordination (entre eux et avec le PAC)</p>
Critères de qualité	Démarche qualité	Date d'évaluation
Satisfaction des participants	Evaluation des formations de la part des participants	Decembre 2017
Les matériels répondent aux besoins des institutions de la LCC et aux qualités requises	Vérification sur la base des caractéristiques identifiées	Septembre 2017
Le mécanisme et les outils de coordination entre les institutions de la LCC sont adaptés aux réalités et répondent aux enjeux	Analyse de l'adéquation au contexte des outils et mécanismes	Decembre 2017
<p>Produit 1.2: L'impunité est réduite à travers le renforcement des mécanismes de contrôle interne de la Justice, le renforcement des capacités, des cadres légaux et institutionnels.</p>	<p>Renforcement des mécanismes de contrôle interne de la Justice, appui à l'effectivité des jugements, appui à la mise en œuvre de cadres légaux</p> <p>Date de début : Février 2017 Date de fin : 10 Décembre 2016</p>	

§

Objectif	Description	Critères de qualité	Date d'évaluation	Démarche qualité
Mettre fin à l'impunité, sensibiliser aux comportements intégrés au niveau de la Justice et mettre en œuvre des cadres légaux et institutionnels	Appuyer les mécanismes d'intégrité du système judiciaire Appuyer l'effectivité de l'exécution des peines grâce à la frappe des jugements Informatisation du casier judiciaire Appuyer la mise en œuvre de la loi sur le recouvrement des avoirs	Le choix des tribunaux pour les descentes d'enquête du CSM sont selon des critères bien précis Code de déontologie des corps des métiers judiciaires mis à jour selon les normes requis et en adéquation avec d'autres cadres légaux	Décembre 2017	Analyse des rapports de missions
		Jugements arriérés frappés par des agents de saisie spécialisés Les Tribunaux d'intervention concernés présentant un fort taux de jugement arriérés et zones d'intervention du PBF	Décembre 2017	Analyse des documents et nombre de jugement arriérés frappés
		L'évaluation juridique et informatique permettant de présenter l'état des lieux et des recommandations adaptée au contexte Logiciel adapté aux réalités malagasy	Décembre 2017	Analyse des rapports d'évaluation Logiciel disponible
		Décrets d'application conforme à la loi sur le recouvrement des avoirs Modèle d'agence de recouvrement adaptés au recouvrement adaptés au	Décembre 2017	Décrets d'application conforme à la loi sur le recouvrement des avoirs Modèle d'agence de recouvrement élaboré, disponible et conforme au contexte national

Critères de qualité	Démarche qualité	Date d'évaluation
<p>Produit 1.3: La population est habilitée à utiliser à bon escient les mécanismes de lutte contre la corruption</p>	<p>Mise en place et en œuvre de mécanismes et d'outils permettant à la population d'être sensibilisé et de lutter contre la corruption</p>	<p>Date de début : Février 2017 Date de fin : 10 Décembre 2017</p>
<p>Objectif</p> <p>- Permettre à la population d'être partie prenante à la lutte contre la corruption et d'utiliser les dispositifs et outils mis à sa disposition de manière efficace</p>		
<p>Description</p> <p>- Mise en place d'un mécanisme de protection des dénonciateurs (whistleblowers) - Réaliser une étude sur la corruption sexuelle et basée sur le genre et élaborer des outils de sensibilisation - Communiquer à la population les mécanismes et dispositions prévues pour la LCC</p>		
<p>Critères de qualité</p> <p>Le mécanisme de protection des dénonciateurs ((whistleblowers) est pérenne</p>	<p>Mécanisme respectant les normes requis Visite d'échange permettant un partage de bonne pratique internationale</p>	<p>Décembre 2017</p>
<p>Les outils de sensibilisation sont élaborés par cible</p> <p>L'étude sur la corruption sexuelle et basée sur le genre est selon les normes</p>	<p>Respect des normes internationales pour les études Outils de sensibilisation spécifiques par cible</p>	<p>Décembre 2017</p>
<p>Mécanismes et dispositions prévues pour la LCC</p>	<p>Large panel de population, désagrégée par âge (adultes et jeunes) et genre (hommes et femmes) touché</p>	<p>Décembre 2017</p>

contexte malagasy et accepté par tous	Qualité et inclusivité de toutes les parties prenantes	

8

Date d'évaluation		Démarche qualité	Critères de qualité
Date de début : Janvier 2017 Date de fin : 10 Décembre 2017		Renforcement du Parlement, à travers ces deux chambres pour renforcer la culture de redevabilité	Produit 2.2: La culture de la redevabilité des représentants politiques vers la population est renforcée
		Rapprocher la population des dirigeants politiques et rendre les organes de redevabilité et de contrôle inclusifs, efficaces et transparents	Objectif
		- Renforcer la connaissance des Parlementaires sur leur redevabilité, la transparence et la lutte contre la corruption - Renforcer les capacités des commissions Juridiques de l'Assemblée Nationale et du Sénat et de leur staff à analyser les textes et projets de loi - Appuyer l'élaboration d'outils de dialogue entre Parlementaires et électeurs - Organisation de portes ouvertes du Parlement	Description
Décembre 2017	Evaluation des formations de la part des participants ; fiches de présence ; analyse des PV des ateliers	Satisfaction des participants aux ateliers de renforcement de capacité	
Décembre 2017	Evaluation des formations de la part des participants ; fiches de présence ; analyse des PV des ateliers	Satisfaction des participants aux ateliers de renforcement de capacité	
Décembre 2017	Outils élaborés selon les cibles	Outils de dialogue entre Parlementaires et électeurs atteignant les principales cibles	
Décembre 2017	Rapport sur les portes ouvertes	Portes ouvertes du Parlement impliquant toutes les parties prenantes	

Résultat 2 : Le contrat social entre la population et l'Etat est renforcé, en améliorant la confiance et la redevabilité mutuelle, l'inclusivité et transparence des organes de redevabilité malagasy

Résultat 3 : La population malgache est plus résiliente et participe de façon responsable et informée à la gestion de la chose <i>politique</i>		
<p>Produit 3.1: La population utilise de manière accrue son droit à l'information</p> <p>Elaboration de cadres légaux du droit d'accès à l'information</p> <p>Date de début : janvier 2017 Date de fin : 10 Décembre 2017</p>	<p>Objectif</p> <p>Donner à la population un meilleur accès aux informations du domaine public, en particulier les informations relatives aux actions des organes de redevabilité et de contrôle ainsi que celles des institutions de lutte contre la corruption</p>	<p>Description</p> <p>Appuyer l'élaboration et la promulgation de la loi sur l'accès à l'information</p>
<p>Critères de qualité</p> <p>La loi sur l'accès à l'information répond aux enjeux et adapté aux réalités</p>	<p>Démarche qualité</p> <p>Loi sur l'accès à l'information répondant aux normes et enjeux</p>	<p>Date d'évaluation</p> <p>Décembre 2017</p>
<p>Produit 3.2: Les OSC et les médias mènent des interpellations et plaidoyers pertinents et responsables</p> <p>Appui des initiatives d'interpellation et de plaidoyer</p> <p>Date de début : janvier 2017 Date de fin : 10 Décembre 2017</p>	<p>Objectif</p> <p>Appuyer les initiatives des OSC et des médias en matière d'interpellations et plaidoyers à travers des initiatives de sensibilisation des jeunes en LC, en éducation civique, en journalisme d'investigation et en moyens de communication</p>	<p>Description</p> <p>- Appuyer des initiatives de sensibilisation et mobilisation des jeunes en matière de lutte contre la corruption, redevabilité et prévention/gestion de conflit</p>
<p>Critères de qualité</p> <p>Les projets des OSC et association de jeunes sélectionnés sont innovants et pérennes</p>	<p>Démarche qualité</p> <p>Qualité et impacts des OSC sélectionnée</p> <p>Réseaux d'honnêteté et d'intégrité (associations de jeunes) appuyés et motivés</p>	<p>Date d'évaluation</p> <p>Décembre 2017</p>

Critères de qualité		Démarche qualité	Date d'évaluation
Résultat d'activité 4.1: L'équipe de gestion du programme est mis en place et opérationnel		Gestion du programme	Date de début : janvier 2017 Date de fin : 10 Décembre 2017
Objectif S'assurer de la disponibilité du personnel et de l'appui technique nécessaire		Paiement des charges du personnel du programme	
Description Paiement des charges du personnel du programme			
Critères de qualité		Démarche qualité	Date d'évaluation
Compétences du personnel répondant aux TDR		Rapports et Procès-verbal de réunion Evaluation du personnel Fiche de présence	Décembre 2017
Résultat d'activité 4.2: La mise en œuvre du projet est communiquée et suivie, et l'assurance qualité est assurée par le programme du PNUD		Mise en œuvre et suivi du programme Date de début : janvier 2017 Date de fin : 10 Décembre 2017	
Objectif Assurer la mise en œuvre, la communication, l'assurance qualité et le suivi du projet			
Description Elaboration des différents documents de gestion du projet (PTA, PTT, plan opérationnel, journaux), de suivi (plan de suivi et communication) Organisation des revues du suivi, audit et évaluation du projet			
Critères de qualité		Démarche qualité	Date d'évaluation
Respect des délais et de la périodicité dans la production des rapports		Date de production et d'envoi des rapports	Juillet 2017 Décembre 2017
Respect des normes de qualité des rapports		Analyse de rapport (conformité)	Juillet 2017 Décembre 2017
Nombre et qualités des parties prenantes aux revues et missions de suivi		Fiche de présence des participants (aux revues et missions de suivi)	Juillet 2017 Décembre 2017

Résultat 4: Le programme est géré efficacement

JOURNAL DES RISQUES IDIRC

Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique (Oui/Non)	Responsable du suivi
Organisationnel	Janvier 2017	« Turn-over » au sein des acteurs de redevabilités lesquels sont régulièrement mutés ou remplacés et qui ne permettent pas aux institutions bénéficiaires d'avoir les informations à jour sur le projet et qui pourrait retarder la mise en œuvre	30 juin 2017	Inciter les institutions à nommer des fonctionnaires « points focaux » pour éviter de changer d'interlocuteur à chaque réunion Etablissement de liens avec les techniciens des institutions moins sujets à des rotations	Oui	Chargé de programme
Politique	Janvier 2017	La lenteur et l'absence de dynamisme au niveau des 2 chambres (haute et basse) pourraient ralentir la mise en œuvre des activités menées	31 décembre 2017	Avec l'appui de l'Unité Stratégique et Politique, le Bureau Pays va suivre la situation et des actions appropriées seront prises pour que cela n'affecte pas négativement le Programme.	Oui	Chargé de programme
Stratégique	Janvier 2017	Manque de volonté politique des instances nationales dans la mise en œuvre effective des différentes actions en vue de la LCC et l'amélioration du contrat	31 décembre 2017	Forte implication du Senior Management du PNUD pour procéder au plaidoyer pour s'assurer de l'implication des instances nationales pour la mise en œuvre effective des	Oui	Chargé de programme

Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique (Oui/Non)	Responsable du suivi
		social entre la population et l'Etat		différentes actions et réformes pour une LCC efficace et une meilleure interaction entre Etat et population		
Opérationnel	Janvier 2016	Non disponibilité de Consultants, de matériels au moment voulu entravant la performance du projet.	31décembre 2017	Constitution de base de données de ressources humaines et prestataires	Non	UPM
		Inécurité dans les zones d'intervention	31 décembre 2017	Le phénomène sera suivi en collaboration avec UNDSS et toutes les mesures appropriées seront prises à temps opportun pour que le programme ne soit pas affecté.	Oui	Chargé de programme
Financier	Janvier 2016	Retard de la mise à disposition de fonds auprès des partenaires opérationnels.	31 décembre 2017	Développement de plan de redressement/rattrapage	Oui	Chargé de programme

PLAN DE COMMUNICATION

PROJET INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES INTEGRES, REPRESENTATIVES ET CREDIBLES

Année 2017

Type d'Action de suivi	Partie-Prenantes	Date due	Complétée	Statuts
<p>Résultat 1 : La lutte contre la corruption à Madagascar est renforcée en efficacité</p>				
<p>Produit 1.1 : Les institutions nationales de lutte contre la corruption y compris la Justice, assurent leur mandat avec efficacité et intégrité</p>				
<p>ACTIVITE 1.1.1. Accompagner la mise en place et opérationnalisation des Pôles Anti-Corruption (PAC)</p>				
Communication sur la cérémonie d'inauguration du bâtiment du PAC d'Antananarivo	Unité de projet ; Ministère de la justice ; institutions de LCC, unité gouvernance, unité communication du PNUD	Novembre 2017		
Communication sur la formation des magistrats et greffiers des 3 premiers PAC installés				
<p>ACTIVITE 1.1.2. Renforcer les capacités du BIANCO, CSI et SAMIFIN et leur coordination (entre eux et avec le PAC)</p>				
Communication sur le transfert des matériels aux institutions de LCC	Unité de projet ; institutions de LCC; comité de pilotage du projet; unité gouvernance, unité communication du PNUD	Juillet 2017		
Communication sur deux ateliers de renforcement des capacités et coordination du BIANCO, SAMIFIN, CSI et PAC	Unité de projet ; institutions de LCC; comité de pilotage du projet; unité gouvernance, unité communication du PNUD	Juillet 2017		
<p>Produit 1.2. L'impunité est réduite à travers le renforcement des mécanismes de contrôle internes de la Justice, le renforcement des capacités, des cadres légaux et institutionnels</p>				
<p>Activité 1.2.3. Informatisation du casier judiciaire</p>				
Communication sur les ateliers de validation des évaluations juridiques et informatiques de l'informatisation du casier judiciaire	Unité de projet ; comité de projet ; Ministère de la Justice; unité gouvernance, unité communication du PNUD	Juillet 2017		
Communication sur la remise du logiciel d'informatisation du casier judiciaire	Unité de projet ; comité de projet ; Ministère de la Justice; unité gouvernance, unité communication du PNUD	Décembre 2017		
<p>Activité 1.2.4. Appuyer la mise en œuvre de la loi sur le recouvrement des avoirs</p>				
Communication sur les décrets d'application de la loi sur le recouvrement des avoirs	Unité de projet ; comité de projet ; Ministère de la Justice; unité gouvernance, unité communication du PNUD	Juillet 2017		

Handwritten marks and initials at the top of the page.

Type d'Action de suivi	Partie-Prenantes	Date due	Complétée	Statuts
Produit 2.2 La culture de la redevabilité des représentants politiques envers la population est développée/améliorée				
Activité 2.2.1. Renforcer la connaissance des Parlementaires sur leur redevabilité, la transparence et la lutte contre la corruption				

Type d'Action de suivi	Partie-Prenantes	Date due	Complétée	Statuts
Activité 1.3.1 Mise en place d'un mécanisme de protection des dénonciateurs (whistleblowers)				
Produit 1.3 La population est habilitée à utiliser à bon escient les mécanismes de lutte contre la corruption				
ACTIVITE 1.3.2 Réaliser une étude sur la corruption sexuelle et basée sur le genre et élaborer des outils de sensibilisation				
Communication sur l'atelier de validation et la mise en œuvre du modèle de dénonciation des abus par appel téléphonique gratuit (numéro vert)	Unité de projet ; comité de projet Ministère de la Justice, acteurs de LCC, unité gouvernance, unité communication du PNUD	Septembre et décembre 2017		
Communication sur l'atelier de validation de l'étude sur la corruption sexuelle et basée sur le genre	Unité de projet ; comité de projet Ministère de la Justice, acteurs de LCC, unité gouvernance, unité communication du PNUD	Avril 2017		
ACTIVITE 1.3.3 Communiquer à la population les mécanismes et dispositions prévues pour la LCC				
Communication sur les outils, mécanismes et dispositions prévues pour la LCC	Unité de projet ; comité de projet Ministère de la Justice, acteurs de LCC, unité gouvernance, unité communication du PNUD	Avril 2017		
Communication sur les outils, mécanismes et dispositions prévues pour la LCC	Unité de projet ; comité de projet Ministère de la Justice, acteurs de LCC, unité gouvernance, unité communication du PNUD	Octobre 2017		

Type d'Action de suivi	Partie-Prenantes	Date due	Complétée	Statuts
Communication sur l'atelier de validation d'un modèle d'agence de recouvrement	Unité de projet ; comité de projet Ministère de la Justice, acteurs de LCC, unité gouvernance, unité communication du PNUD	Octobre 2017		

Type d'Action de suivi	Partie-Prenantes	Date due	Complétée	Statuts
Activité 3.1.1 Appuyer l'élaboration et la promulgation de la loi sur l'accès à l'information				
Produit 3.1 La population utilise de manière accrue son droit à l'accès aux documents légaux et administratifs				
Communication sur l'atelier de partages d'expériences et de bonnes pratiques par l'invitation des représentants de GOPAC et APNAC	Unité de projet ; comité de projet, assemblée nationale, sénat, unité gouvernance, unité communication du PNUD	juin 2017		
ACTIVITE 2.2.2 Renforcer les capacités des commissions juridiques de l'AN et du Sénat et de leur staff à analyser les textes et projets de loi				
Communication sur les ateliers de formation des sénateurs et députés de la Commission juridique et des staffs de l'Assemblée Nationale et du Sénat sur l'analyse des textes et projets de loi	Unité de projet ; comité de projet, assemblée nationale, sénat, unité gouvernance, unité communication du PNUD	juin et Août 2017		
ACTIVITE 2.2.3 Appuyer l'élaboration d'outils de dialogue entre parlementaires et électeurs				
Communication sur les émissions télé et radio de l'Assemblée Nationale et du Sénat	Unité de projet ; comité de projet, assemblée nationale, sénat, unité gouvernance, unité communication du PNUD	Mars à décembre 2017		
Communication sur les outils pour garder le lien des parlementaires avec leurs électeurs dans le Sud	Unité de projet ; comité de projet, assemblée nationale, sénat, unité gouvernance, unité communication du PNUD	Septembre 2017		
ACTIVITE 2.2.4 Organisation de journées portes ouvertes du Parlement				
Communication sur la journée porte ouverte à Antananarivo	Unité de projet ; comité de projet, Assemblée Nationale, unité gouvernance ; unité communication du PNUD	Juillet 2017		
Communication sur la journée porte ouverte au Sud	Unité de projet ; comité de projet, Assemblée Nationale, unité gouvernance ; unité communication du PNUD	Octobre 2017		

		Mars à mai 2017	Unité de projet ; comité de projet, CSI, MCIRI, unité gouvernance, unité communication du PNUD	Communication sur les ateliers de consultations sur la mise à jour de l'avant-projet
		mai 2017	Unité de projet ; comité de projet, CSI, MCIRI, unité gouvernance, unité communication du PNUD	Communication sur l'atelier de validation sur la mise à jour de l'avant-projet
ACTIVITE 3.1.2 Appuyer des initiatives de sensibilisation et mobilisation des jeunes en matière de lutte contre la corruption, redevabilité et/ou prévention et gestion de conflit				
		juin 2017	Unité de projet ; comité de projet, acteurs de LCC, unité gouvernance, unité communication du PNUD	Communication sur le renforcement de capacité des OSC en matière d'interpellation
		Mars à décembre 2017	Unité de projet ; comité de projet, acteurs de LCC, unité gouvernance, unité communication du PNUD	Communication sur les grants obtenus par les OSC
		juin 2017	Unité de projet ; comité de projet, acteurs de LCC, unité gouvernance, unité communication du PNUD	Communication sur la journée des RHI et à l'appui aux Réseaux d'Honnêteté et d'Intégrité du BIANCO)

BS
D
B

f

PLAN DE SUIVI

PROJET INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES INTEGRES, REPRESENTATIVES ET CREDIBLES

AWARD ID :

Année 2017

Type d'Action de suivi	Partie-Prenantes	Date due	Complétée	Statuts
<p>Résultat 1 : La lutte contre la corruption à Madagascar est renforcée en efficacité</p>				
<p>Produit 1.1: Les institutions nationales de lutte contre la corruption y compris la Justice, assurent leur mandat avec efficacité et intégrité</p>				
<p>ACTIVITE 1.1.1. Accompagner la mise en place et opérationnalisation des Pôles Anti-Corruption (PAC)</p>				
<p>Suivi de la réhabilitation du bâtiment du PAC d'Antananarivo</p> <p>Suivi de la formation des magistrats et greffiers des 3 premiers PAC installés</p> <p>Suivi de la sensibilisation à l'endroit de la population sur les PACs</p>	<p>Unité de projet ; Ministère de la Justice ; institutions de LLC, unité gouvernance</p>	<p>Novembre 2017</p>		
<p>ACTIVITE 1.1.2. Renforcer les capacités du BIANCO, CSI et SAMIFIN et leur coordination (entre eux et avec le PAC)</p>				
<p>Suivi du transfert des matériels aux institutions de LLC</p> <p>Suivi de deux ateliers de renforcement des capacités et coordination du BIANCO, SAMIFIN, CSI et PAC</p>	<p>Unité de projet ; institutions de LLC; comité de pilotage du projet; unité gouvernance</p>	<p>Juillet 2017</p>		
<p>Suivi de la formation des magistrats et greffiers des 3 premiers PAC installés</p> <p>Suivi de la sensibilisation à l'endroit de la population sur les PACs</p>	<p>Unité de projet ; institutions de LLC; comité de pilotage du projet; unité gouvernance</p>	<p>Juillet 2017</p>		
<p>Produit 1.2 L'impunité est réduite à travers le renforcement des mécanismes de contrôle internes de la Justice, le renforcement des capacités, des cadres légaux et institutionnels</p>				
<p>Activité 1.2.1. Appuyer les mécanismes d'intégrité du système judiciaire</p>				
<p>Suivi des descentes du Conseil Supérieur de la Magistrature</p>	<p>Unité de projet ; comité de projet, Ministère de la Justice; unité gouvernance</p>	<p>septembre 2017</p>		
<p>Suivi des différentes étapes (atelier de consultation, validation) des codes de déontologie des corps des métiers judiciaires</p>	<p>Unité de projet ; comité de projet, Ministère de la Justice; unité gouvernance ; unité communication du PNUD</p>	<p>septembre 2017</p>		
<p>Activité 1.2.2. Appuyer l'effectivité de l'exécution des peines grâce à la frappe des jugements</p>				
<p>Suivi des activités de frappe des jugements</p>	<p>Unité de projet ; comité de projet, Ministère de la Justice; unité gouvernance</p>	<p>Septembre 2017</p>		

Type d'Action de suivi	Partie-Prentantes	Date due	Complétée	Statuts
Produit 1.3 La population est habilitée à utiliser à bon escient les mécanismes de lutte contre la corruption				
Activité 1.3.1 Mise en place d'un mécanisme de protection des dénonciateurs (whistleblowers)				
Suivi de l'atelier de validation du mécanisme de protection des dénonciateurs	Unité de projet ; comité de projet Ministère de la Justice, acteurs de LLC, unité de gouvernance	juillet 2017		
Suivi de la visite d'échange à Madagascar pour partager une bonne pratique internationale	Unité de projet ; comité de projet Ministère de la Justice, acteurs de LLC, unité de gouvernance	juin 2017		
Suivi de l'atelier de validation et de la mise en œuvre du modèle de dénonciation des abus par appel téléphonique gratuit (numéro vert)	Unité de projet ; comité de projet Ministère de la Justice, acteurs de LLC, unité de gouvernance	Septembre et décembre 2017		
ACTIVITE 1.3.2 Réaliser une étude sur la corruption sexuelle et basée sur le genre et élaborer des outils de sensibilisation				
Suivi de l'étude sur la corruption sexuelle et basée sur le genre et de sa validation	Unité de projet ; comité de projet Ministère de la Justice, acteurs de LLC, unité de gouvernance	Avril 2017		

Type d'Action de suivi	Partie-Prentantes	Date due	Complétée	Statuts
Activité 1.2.3. Informatisation du casier judiciaire				
Suivi des évaluations juridiques et informatiques de l'informatisation du casier judiciaire	Unité de projet ; comité de projet ; Ministère de la Justice; unité de gouvernance, unité de communication du PNUD	juillet 2017		
Suivi de l'achat ou conception du logiciel d'informatisation du casier judiciaire	Unité de projet ; comité de projet ; Ministère de la Justice; unité de gouvernance	Décembre 2017		
Activité 1.2.4. Appuyer la mise en œuvre de la loi sur le recouvrement des avoirs				
Suivi des décrets d'application de la loi sur le recouvrement des avoirs	Unité de projet ; comité de projet Ministère de la Justice; unité de gouvernance, unité de communication	juillet 2017		
Suivi de la conception et de la validation d'un modèle d'agence de recouvrement	Unité de projet ; comité de projet Ministère de la Justice, acteurs de LLC, unité de gouvernance	Octobre 2017		

Type d'Action de suivi	Partie-Prenantes	Date due	Complétée	Statuts
Produit 2.2 La culture de la redevabilité des représentants politiques envers la population est développée/améliorée				
Activité 2.2.1. Renforcer la connaissance des Parlementaires sur leur redevabilité, la transparence et la lutte contre la corruption				
Suivi de l'atelier de partages d'expériences et de bonnes pratiques par l'invitation des représentants de GOPAC et APNAC	Unité de projet ; comité de projet, assemblée nationale, sénat, unité gouvernance	juin 2017		
ACTIVITE 2.2.2 Renforcer les capacités des commissions juridiques de l'AN et du Sénat et de leur staff à analyser les textes et projets de loi				
Suivi des ateliers de formation des sénateurs et députés de la Commission Juridique et des staffs de l'Assemblée Nationale et du Sénat sur l'analyse des textes et projets de loi	Unité de projet ; comité de projet, assemblée nationale, sénat, unité gouvernance	juin et Août 2017		
ACTIVITE 2.2.3 Appuyer l'élaboration d'outils de dialogue entre parlementaires et électeurs				
Suivi des émissions télé et radio de l'Assemblée Nationale et du Sénat	Unité de projet ; comité de projet, assemblée nationale, sénat, unité gouvernance	Mars à décembre 2017		
Suivi de l'atelier avec les parlementaires du Sud sur les besoins pour les relations avec les électeurs	Unité de projet ; comité de projet, assemblée nationale, sénat, unité gouvernance	Mai et juin 2017		

Suivi de la conception des outils de sensibilisation	Unité de projet ; comité de projet Ministère de la Justice, acteurs de LLC, unité gouvernance	Août 2017		
ACTIVITE 1.3.3 Communiquer à la population les mécanismes et dispositions prévues pour la LLC				
Suivi de la communication des mécanismes et dispositions prévues pour la LLC	Unité de projet ; comité de projet Ministère de la Justice, acteurs de LLC, unité gouvernance	Août 2017 Octobre 2017		

Type d'Action de suivi	Partie-Prenantes	Date due	Complétée	Statuts
Produit 3.1 La population utilise de manière accrue son droit à l'accès aux documents légaux et administratifs				
Activité 3.1.1 Appuyer l'élaboration et la promulgation de la loi sur l'accès à l'information				
Suivi des ateliers de consultations sur la mise à jour de l'avant-projet	Unité de projet ; comité de projet, CSI, MCIRI, unité de projet, gouvernance	Mars à mai 2017		
Suivi de l'atelier de validation sur la mise à jour de l'avant-projet	Unité de projet ; comité de projet, CSI, MCIRI, unité de projet, gouvernance	mai 2017		
Suivi de la communication sur les documents de plaidoyer	Unité de projet ; comité de projet, CSI, MCIRI, unité de projet, gouvernance, unité de communication du PNUD	Avril 2017		
ACTIVITE 3.1.2 Appuyer des initiatives de sensibilisation et mobilisation des jeunes en matière de lutte contre la corruption, redevabilité et/ou prévention et gestion de conflit				
Suivi des renforcements de capacité des OSC en matière d'interpellation	Unité de projet ; comité de projet, acteurs de LLC, unité de projet, gouvernance	juin 2017		
Suivi des grants obtenus par les OSC	Unité de projet ; comité de projet, acteurs de LLC, unité de projet, gouvernance	Mars à décembre 2017		
Suivi de la préparation et de la tenue de la journée des RHI et à	Unité de projet ; comité de projet, acteurs de LLC, unité de projet, gouvernance	juin 2017		

Suivi de la mise en œuvre des outils pour garder le lien des parlementaires avec leurs électeurs dans le Sud	Unité de projet ; comité de projet, assemblée nationale, sénat, unité de gouvernance	Septembre 2017		
ACTIVITE 2.2.4 Organisation de journées portes ouvertes du Parlement				
Suivi de la préparation et de la tenue de la journée porte ouverte à Antananarivo	Unité de projet ; comité de projet Assemblée Nationale; unité de gouvernance	Juillet 2017		
Suivi de la préparation et de la journée porte ouverte au Sud	Unité de projet ; comité de projet Assemblée Nationale; unité de gouvernance	Octobre 2017		

NS
P

f

18

Type d'Action de suivi	Partie-Prenantes	Date due	Complétée	Statuts
Produit 4.1 L'équipe de mise en œuvre du projet est mise en place et opérationnelle				
Activité 4.1.2 La mise en œuvre du projet est communiqué et suivie, et l'assurance qualité est assurée par le programme PNUD				
Suivi de la préparation des revues et missions de suivi	Unité de projet ; comité de projet, unité gouvernance	Avril	Juillet, octobre et décembre 2017	

l'appui aux Réseaux d'Honnêteté et d'Intégrité du BIANCO)				
---	--	--	--	--