

Programme des Nations Unies pour le Développement

Madagascar

Programme « Appui au renforcement des capacités des institutions nationales en charge de la réduction des risques de catastrophes et renforcement de la résilience des communautés à la base »

Rapport annuel – 2013

Award ID : 00072164

Durée du projet: 2013-2015

Effet UNDAF :

- Les populations les plus vulnérables dans les Régions affectées, utilisent les dispositifs de prévention, d'adaptation, de protection et les mesures de réduction des risques et des catastrophes.

Effet CPAP : La vulnérabilité des populations aux risques sociaux, chocs, aux effets des changements climatiques et catastrophes est réduite.

Total Budget : 698.366 USD

Agences de mise en œuvre : PNUD

Liste de distribution aux parties prenantes

1. PNUD
2. CPGU
3. BNGRC
4. MEN
5. CRS

Synthèse du rapport annuel

Projet (Award) N°: 00072164

Titre du projet/programme : Appui au renforcement des capacités des institutions nationales en charge de la réduction des risques de catastrophes et renforcement de la résilience des communautés à la base.

Période : 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013

1. Budget

Budget annuel du projet (USD) : 698.366 % cumulé Delivery : 99,30

2. Mise en œuvre des activités

Output 1:

- Préparation de l'atelier de validation des résultats de l'évaluation de la mise en œuvre de la SNGRC.
- Réalisation de l'atelier sur les leçons apprises après le passage du cyclone ARUNA.
- Réalisation de l'atelier de validation des résultats de l'évaluation de la mise en œuvre de la SNGRC.
- Réalisation de l'atelier de formation et de validation du plan d'action national de RRC à long terme.
- Réalisation de l'atelier national sur les leçons apprises de la dernière saison cyclonique.
- Réalisation de l'atelier sur l'actualisation du plan de contingence national.

Output 2:

- Elaboration et validation des TDRs pour la réalisation des missions de suivi des formations dispensées aux enseignants de la classe de 5^{ème}.
- Elaboration et validation des TDRs pour l'intégration de la RRC dans l'enseignement des élèves dans la classe de 5^{ème}.
- Réalisation des missions de suivi des formations des enseignants des élèves dans la classe de 5^{ème} réalisées en 2012.
- Réalisation de l'atelier sur l'actualisation du curricula de formation des enseignants sur l'enseignement de la GRC en classe de 5^{ème}.
- Réalisation des ateliers de formation des enseignants de la classe de 5^{ème} au niveau des CISCO de trois Régions : Sud Est, Menabe et Sud Ouest.

Output 3:

- Recrutement d'un Consultant International en charge de la rédaction du rapport sur les résultats des enquêtes sur le « Country Situation Analysis » (CSA).
- Rédaction du rapport.
- Lecture et commentaires sur le rapport CSA par l'équipe du programme GRC, par le BNGRC et la CPGU.
- Réception et validation du rapport sur les résultats des enquêtes sur le CSA.

Output 4:

- Préparation des TDRs pour la mise en place un site web pour diffuser des informations relatives au DMGRC.
- Report des activités inscrites dans ce produit en 2014 suite au désistement de la FACDEGS.

Output 5:

- Ciblage des deux Communes d'intervention du projet de renforcement de la résilience des communautés de base dans la Région du Sud Est en collaboration avec le projet PAF basé à Farafangana.
- Recrutement de l'ONG en charge de l'accompagnement des communautés de base dans la structuration des comités GRC et le développement des plans locaux de RRC pour les communes de Vohilengo et de Tanganiony.
- Mise en place et officialisation des comités locaux de GRC dans ces deux communes.
- Mise à disposition des cahiers de charges pour ces Comités locaux.
- Elaboration et validation des plans de RRC de tous les fokontany de Vohilengo et de Tanganiony.
- Réalisation de la journée GRC dans ces deux communes.
- Réalisation des missions de suivi, et de contrôle des réalisations en Q2, en Q3 et en Q4.
- Réalisation de la mission de suivi conjointe dans les communes de Vohilengo et de Tanganiony
- Réalisation des revues trimestrielles Q2, Q3 et Q4 du projet à Farafangana.
- Réalisation d'un voyage d'échange d' expériences entre les représentants des Comités locaux de GRC de Vohilengo et de Tanganiony et ceux d'Anjapaly dans l'Androy laquelle était une ancienne commune d' intervention du programme GRC.
- Réalisation d'une mission de participation à l'atelier sur les leçons apprises après le passage du cyclone ARUNA à Tuléar.
- Réalisation d'un exercice de simulation aux cyclones et inondations à Tuléar dans la Région du Sud Ouest.
- Réalisation d'un exercice de simulation aux cyclones et inondations à Vangaindrano dans la Région du Sud Est.
- Réalisation d'un atelier d'élaboration du Plan de Contingence Régional de la Région Sud Est.

Output 6:

- Prise en charge des honoraires du staff international.
- Prise en charge des honoraires des staffs nationaux.
- Recrutement et installation du VNU national pour les deux Communes d'interventions.
- Réalisation des missions de suivi et contrôle des réalisations du projet de renforcement de la résilience des communautés de Vohilengo et de Tanganiony par le VNU.
- Participation du VNU à la mission conjointe dans la Région Sud Est.
- Participation du VNU aux deux exercices de simulation aux cyclones et inondations à Tuléar et à Vangaindrano.
- Réalisation d'une mission de formation sur le relèvement précoce à Genève.
- Réalisation de la revue annuelle du programme GRC.

Nombre d'activités prévues pour l'année concernée concernée :

- Nombre d'activités achevées : 43
- Nombre d'activités en cours : 0
- Nombre d'activités non 4 commencées :

3. Les principaux problèmes rencontrés éventuels et les solutions trouvées

Contraintes :

- Etat de fonctionnement des motos mises à la disposition des animateurs de CRS faite entravant le respect de leur planning de travail.
- Désistement de la FACDEGS dans le cadre de la réalisation des activités de l'output 4

Solutions apportées :

- Prise en charge du coût de réparation des motos.
- Arrangement du planning de travail des moniteurs.
- Réallocation des fonds vers d'autres activités

4. Perspectives d'améliorations éventuelles pour l'année prochaine

- Disposer d'un PTA tenant compte des différentes contraintes sur le terrain et intégrant toutes les leçons apprises de cette année.
- Anticiper les travaux de conception notamment les TDRs, demandes de services par rapport au plan opérationnel afin de respecter les dates de mise en œuvre des activités et de ne pas bousculer les procédures en vigueur au PNUD.
- Prise en compte de l'approche intégrée et accompagnement des initiatives de relèvement précoce

5. Leçons apprises (Gestion de projet. Résultats. Ressources humaines. Etc.)

- Les voyages d'échanges d'expériences permettent une meilleure appropriation des activités de RRC par les communautés nouvellement encadrées.
- Les structures pédagogiques existantes au niveau des établissements scolaires (CPE, CPIE) constituent un bon vecteur de transmission des connaissances entre les enseignants.
- L'élaboration et la validation en début d'année programmatique avec les parties prenantes des différents TDRS des activités à entreprendre est un facteur dopant du delivery des projets/programmes.

6. Genre

Le programme a favorisé l'implication des femmes dans toutes ces activités notamment celles relatives au projet de résilience communautaire dans la Région Sud Est. En effet, la représentativité des femmes dans les comités GRC est comme suit : pour les 26 comités structurés et sur les 280 membres, **47 % sont des femmes.**

Ce leadership féminin peut s'expliquer par la confiance et la considération accordées par la communauté aux femmes. Ceci a été facilité par l'utilisation des outils participatifs comme le Diagramme de Venn. De plus, les autorités traditionnelles étaient le point d'entrée du plaidoyer pour l'intégration des femmes dans les comités GRC.

7. Coopération Sud-Sud

Rien à signaler.

RAPPORT TRIMESTRIEL D'AVANCEMENT DE PROJET



*Au service des
peuples et des
Nations*

Business Unit: MDG10

Award ID: 00072164

Titre du Projet /Programme : Appui au renforcement des capacités des institutions nationales en charge de la réduction des risques de catastrophes et renforcement de la résilience des communautés à la base

Partenaire de mise en œuvre : BNGRC, CPGU, CRS, MEN, FACDEGS

Date de début du projet : 01 Janvier 2013

Date de fin du projet: 31 Décembre 2013

Période du rapport De : 01 Janvier 2013

à : 31 Décembre 2013

Budget total du projet/programme (USD): 698.3666

Section 1. Mise en œuvre du projet

A. Mise à jour des risques du projet

Type (stratégique, opérationnel, financier, sécuritaire, organisationnel, autres)	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique (Oui/Non)	Responsable du suivi
Politique	20/03/2013	Changement fréquent des responsables au niveau des parties nationales.	11/12/2013	Contact au préalable des nouveaux responsables afin de leur faire part des détails du projet et des actions à entreprendre.	Non	UGP
Environnemental	20/03/2013	Survenance des inondations causées par des pluies diluviennes pendant la réalisation des activités.	11/12/2013	Planification des activités en tenant compte de la récurrence des inondations dans les zones d'intervention.	Non	UGP
	14/11/2012	Survenue d'une catastrophe naturelle.	11/12/2013	Ré-planification des activités.	Non	UGP
Opérationnel	20/03/2013	Incohérence entre le planning des parties nationales et des consultants internationaux.	11/12/2013	Planification concertée des activités.	Non	UGP
	20/03/2013	Manque de candidature ayant les compétences requises pour réaliser les études	11/12/2013	Large publication des offres.	Non	UGP
Politique	14/11/2012	Persistence de la crise sociopolitique	11/12/2013	Planification réaliste tenant compte du contexte.	Oui	UGP
	14/11/2012	Survenance des conflits post électoraux	11/12/2013	Ré-planification des activités.	Oui	UGP
Opérationnel	20/03/2013	Persistence de la crise sociopolitique.	11/12/2013	Planification réaliste tenant compte du contexte.	Non	UGP

B. Mise à jour des problèmes du projet

Type (changement, problème, autres)	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Réponse du Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
Opérationnel	Février 2013	Retard au niveau de démarrage des projets dans la Région du Sud Est mise en œuvre par CRS	Mars 2013	Planification au préalable des activités liées au démarrage des projets.	Oui	UGP

0175

Section 2. Progression des produits

Project ID : 00085341

Description : GRC_Ouillage Instances nat

Longue description : Les instances nationales en (BNGRC et CPGU) charge de la RRC sont outillées pour assurer la préparation, la coordination et la mise en œuvre des réponses aux urgences.

Baseline [2012]: 1- Plan de contingence 2012 disponible.

2- Plan de renforcement des capacités n'est pas disponible.

Indicateurs : 1- Disponibilité d'un plan de contingence national valide
2- Disponibilité du plan de renforcement des capacités des instances nationales en charge de la RRC.

Cibles 2013 : 1- Plan de contingence nationale mis à jour disponible.

2- Plan de renforcement des capacités est disponible.

Etat d'avancement: 100%

1. Le plan de contingence national sécheresse et cyclone priorisant les besoins et attentes des femmes et des plus vulnérables a été finalisé et validé. 2 plans de contingence régionaux (Tuléar et Farafangana) sur les cyclones/inondations ont été également produits.
2. Les inputs devant contribuer à la réalisation de la révision de la SNGRC sont disponibles :
 - Le rapport final de l'évaluation de la mise en œuvre de la SNGRC.
 - L'évaluation des capacités nationales en GRC et gestion du Changement climatiques (Cf. produit 00085343).
 - La version finale du Plan national de RRC est validé et disponible.
 - Le rapport sur le Country Situation Analysis » (Cf. produit 00085343).

Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity 1.1) : Valid°/diffus° résultats évalu

Longue description : Diffuser les résultats de l'évaluation des capacités opérationnelles et institutionnelles des instances nationales en charge de la RRC.

Date de début : 01 Février 2013

Date de fin : 30 Juin 2013

% Progression jusqu'à ce jour : (100%)

- Validation du rapport de l'évaluation des capacités opérationnelles et institutionnelles des instances nationales en charge de la RRC.
- Réception du rapport sur le Country Situation Analysis ».

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Satisfaction de la majorité des participants à la méthodologie adoptée.	15 juillet 2013	Les bénéficiaires de cet atelier issus des Régions vulnérables sont satisfaits de la méthodologie adoptée. (25 février 2013 et 07)	Conforme au budget (25 février 2013 et 07)	Conforme à la date prévue (25 février 2013 et 07)
Fort participation des points focaux régionaux	15 juillet 2013	Satisfaisant (07)	Conforme au budget (25 février 2013 et 07)	Conforme à la date prévue (25 février 2013 et 07)
Identifiant de l'activité (Activity 1.2) : Sensibilisation des acteurs				
Longue description : Sensibiliser les acteurs nationaux sur la RRC.				
Date de début : 22 Mars 2013		Date de fin : 16 Aout 2013		
% Progression jusqu'à ce jour : (0%) Reportée en 2014.				
Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Participation active des acteurs nationaux sur la RRC.	15 juillet 2013	Les bénéficiaires de cet atelier issus des Régions vulnérables sont satisfaits de la méthodologie adoptée. (25 février 2013 et 07)	Conforme au budget (25 février 2013 et 07)	Conforme à la date prévue (25 février 2013 et 07)
- Satisfaction de la majorité des participants à la méthodologie adoptée.	15 juillet 2013	Satisfaisant (07)	Conforme au budget (25 février 2013 et 07)	Conforme à la date prévue (25 février 2013 et 07)
- Satisfaction des participants au plan national RRC élaboré.	15 juillet 2013	Les bénéficiaires de cet atelier issus des Régions vulnérables sont satisfaits de la méthodologie adoptée. (25 février 2013 et 07)	Conforme au budget (25 février 2013 et 07)	Conforme à la date prévue (25 février 2013 et 07)

Identifiant de l'activité (Activity 1.3) : Elabora"valida" PAN/RRC

Longue description : Elaborer, valider et diffuser le plan d'action national de RRC à long terme.

Date de début : 18 Février 2013

Date de fin : 30 novembre 2013

% Progression jusqu'à ce jour : (100%)

- Disponibilité du DRAFT relatif au Plan d'Action National de RRC (priorité 1, 2, 3 du Cadre d'Action de Hyogo).
- La version finale du Plan d'Action National de RRC est validé (priorité 1, 2, 3 du Cadre d'Action de Hyogo)

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Satisfaction de la majorité des participants à la méthodologie adoptée.	20 avril 2013	Satisfaction des parties prenantes sur la méthodologie adoptée. (20 avril 2013, 08)	Conforme au budget (20 avril 2013, 08)	Conforme à la date prévue (20 avril 2013, 08)
- Satisfaction des participants au plan d'action.	19 Décembre 2013	Satisfaction des participants par rapport aux contenus du plan (09 Septembre 2013, 08)	Conforme au budget (09 Septembre 2013, 08)	Conforme à la date prévue. (09 Septembre 2013, 08)
- La majorité des acteurs, utilisateurs et bénéficiaires enquêtée vont adopter le plan.	19 Décembre 2013	Le plan a été adopté par la majorité absolue des acteurs et utilisateurs et bénéficiaires. (11 Décembre 2013, 09)	Conforme au budget (11 Décembre 2013, 09)	Conforme à la date prévue. (11 Décembre 2013, 09)
Identifiant de l'activité (Activity 1.4) : Validation résultats MO SNGRC				
Longue description : Valider les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre de la SNGRC.				
Date de début : 23 Mars 2013		Date de fin : 01 Juillet 2013		
% Progression jusqu'à ce jour : (100%) - Validation des résultats de l'évaluation de la mise en œuvre de la SNGRC et proposition des recommandations découlant des différentes parties prenantes dont le rapport finale est disponible.				
Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Participation des institutions	18 juin 2013	Forte participation des institutions nationales et	Conforme au budget	En retard (18 juin 2013 et 07)

9 10/11 15X

nationales et régionales en charge de la RRC à l'atelier.		régionales lors de la réalisation de l'atelier. (18 juin 2013 et 07)	(18 juin 2013 et 07)	
- Prise en compte des recommandations de l'atelier dans l'amélioration du rapport.	11/12/2013	Les participants de cet atelier de validation des résultats sont satisfaits de la méthodologie adoptée ainsi que de la qualité des résultats obtenus. (11 Décembre 2013 et 08)	Conforme au budget (11 Décembre 2013 et 08)	En retard (11 Décembre 2013 et 08)
Identifiant de l'activité (Activity 1.5) : Actualisation SNGRC				
Longue description : Actualiser la SNGRC.				
Date de début : 27 Mars 2013		Date de fin : 18 Octobre 2013		
% Progression jusqu'à ce jour : (0%) Reportée en 2014.				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Participation active des institutions nationales et régionales, ONG en charge de la RRC/GRC aux différentes réunions pour l'actualisation de la SNGRC.	2014			
- Prise en compte des résultats et des recommandations de l'évaluation de la mise en œuvre de la SNGRC.	2014			
Identifiant de l'activité (Activity 1.6) : Révision plan de contingence				
Longue description : Réviser le plan de contingence national en priorisant les besoins et attentes des femmes et des plus vulnérables.				
Date de début : 25 Mars 2013		Date de fin 01 Octobre 2013		
% Progression jusqu'à ce jour : (100%)				
- Réalisation de l'atelier sur la leçon apprise après le passage du cyclone ARUNA.				
- Réalisation de l'atelier pour la mise à jour du plan de contingence sécheresse.				
- Préparation de l'atelier de révision plan de contingence national en priorisant les besoins et attentes des femmes et des plus vulnérables.				
- Réalisation du l'atelier de révision plan de contingence national en priorisant les besoins et attentes des femmes et des plus vulnérables.				

7/10/13

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Satisfaction des parties prenantes vis-à-vis des méthodologies de collecte des données nécessaires pour la mise à jour du plan de contingence national.	28 Avril 2013	- Les participants de ces deux ateliers sont satisfaits de la méthodologie de collecte des données adoptées et des résultats escomptés (28 Avril 2013 et 07) - Préparation des TDR pour la mise à jour du plan de contingence nationale.	Conforme au budget (28 Avril 2013 et 07)	Conforme à la date prévue (28 Avril 2013 et 07)
- Prise en compte des données sur les catastrophes survenues en 2011 dans la mise à jour du plan de contingence national.	11/12/2013	- Toutes les données sur les catastrophes survenues avant 2013 ont été prises en compte dans la mise à jour du plan de contingence sècheresse et dans la leçon apprise. (11 Décembre 2013 et 08)	Conforme au budget (11 Décembre 2013 et 08)	Conforme à la date prévue (11 Décembre 2013 et 08)

Section 2. Progression des produits

Project ID : 00085342 Description : GRC_Intégration RRC

Longue description : La réduction des risques et des catastrophes est intégrée dans la politique nationale en matière d'éducation formelle.

Baseline [2012]: Politique nationale en matière d'Education formelle n'intègre pas la RRC

Indicateurs : Disponibilité d'une politique nationale en matière d'Education formelle intégrant la RRC.

Cibles 2013 : Curricula de formation intégrant la RRC disponibles.

Etat d'avancement: 100%

Vu le contexte politique instable à Madagascar, la Direction de la Planification du MEN a demandé que le PNUD les accompagne plutôt pour avoir un curriculum en GRC pour les élèves de la classe de 5ème du Collège à l'image de ce qui a été fait pour le Primaire.
 Pour cette année, la Direction de la Planification du MEN et le PNUD se sont convenus de renouveler le LOA en vue de procéder à l'amélioration du curriculum et à la formation des enseignants sur son utilisation.
 Les curricula et les modules de formation des enseignants sont disponibles au niveau du DP/EMEN et ont déjà été utilisés durant les formations des acteurs régionaux au niveau des CISCO à risques.
 Des séances de recyclages pour les enseignants ainsi que le suivi pour assurer la couverture nationale de l'utilisation de ces modules ont été réalisées avec l'appui du MEN et de la CPGLU.

7 057 12X

Identifiant de l'activité (Activity 2.1) : Suivi des formations

Longue description : Conduire des missions de suivi des formations dispensées aux enseignants de la classe de 5^{ème}.

Date de début : 03 Juin 2013

Date de fin : 20 Novembre 2013

% Progression jusqu'à ce jour : (100%) Réalisation des missions de suivi des formations dispensées aux enseignants de la classe de 5^{ème} réalisées en 2012.

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Satisfaction des différents responsables du secteur « éducation » sur la méthodologie utilisée par les formateurs du MEN.	16 Juin 2013	La méthodologie utilisée par les formateurs du MEN est conforme aux attentes du programme GRC (16 Juin 2013 et 08).	Conforme au budget (16 Juin 2013 et 07)	Conforme à la date prévue (16 Juin 2013 et 07)
- Conduite des travaux de consultation suivant la méthodologie préconisée.	16 Juin 2013	La méthodologie préconisée a été respectée (16 juin 2013 et 08).	Conforme au budget (16 Juin 2013 et 08).	Conforme à la date prévue (16 Juin 2013 et 07)
Identifiant de l'activité (Activity 2.2) : Actualisation de curricula				
Longue description : Actualiser, dupliquer et diffuser le curricula de formation des enseignants sur l'enseignement de la RRC en classe de 5 ^{ème} .				
Date de début : 01 Mai 2013		Date de fin : 29 Aout 2013		
% Progression jusqu'à ce jour : (100%) Réalisation de l'atelier pour l'actualisation et la duplication du curricula de formation des enseignants sur l'enseignement de la RRC en classe de 5 ^{ème} .				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Participation des clusters éducation à Madagascar dans le processus d'actualisation des	21 Aout 2013	Présence et forte participation des membres du cluster éducation dans pendant la réalisation de l'atelier. (21 Aout 2013 et 09)	Conforme au budget (10 Septembre 2013 et 09)	Conforme à la date prévue (21 Aout 2013 et 09)

2 (17) ✓

curricula de formation.				
- Coherence entre les objectifs pédagogiques et les curricula de formation.	21 Aout 2013	Les participants à l'atelier sont satisfaits de la qualité des curricula de formation (21 Aout 2013 et 09).	Conforme au budget 16 Septembre 2013 et 09)	Conforme à la date prévue (21 Aout 2013 et 09)
Identifiant de l'activité (Activity 2.3) : Formation des enseignants				
Longue description : <i>Poursuivre la formation des enseignants de la classe de 5ème au niveau de 10 CISCO vulnérables.</i>				
Date de début : 01 Juillet 2013				
Date de fin : 30 Novembre 2013				
% Progression jusqu'à ce jour : (100%)				
- Préparation de la logistique pour la réalisation de la formation des enseignants de la classe de 5ème au niveau des 10 CISCO vulnérables.				
- Actualisation du curricula de formation des enseignants sur l'enseignement de la GRC en classe de 5ème.				
- Formation des enseignants de la classe de 5ème au niveau des CISCO de la Région du Sud Est, de Menabe et du Sud Ouest.				
Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Les curricula de formation sont adaptées aux besoins	10 Décembre 2013	Les curricula de formation ont été mise à jour par rapport aux besoins de l'enseignement. (25/10/2013 et 09)	Conforme au budget (25/10/2013 et 09)	Conforme à la date prévue (25/10/2013 et 09)
- Satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis des techniques et approches utilisées pendant la formation.	10 Décembre 2013	- Adoption de l'approche participative durant les ateliers de formation. (25/10/2013 et 09). - Respect de la dimension genre par rapport à l'effectif des participants (30/12/2013 et 09). - Satisfaction des participants aux études des cas pratiques utilisées lors de la formation. (30/12/2013 et 09)	- Conforme au budget (25/10/2013 et 09) - Conforme au budget (30/12/2013 et 09) - Conforme au budget (30/12/2013 et 09)	- Conforme à la date prévue (25/10/2013 et 09) - Conforme à la date prévue (30/12/2013 et 09) - Conforme à la date prévue (30/12/2013 et 09)
Identifiant de l'activité (Activity 2.4) : Formalisation du Curricula de formation				
Longue description : Formaliser le Curricula de formation pour des enseignants sur l'enseignement de la GRC en classe de 5ème.				
Date de début : 06 Mai 2013				
Date de fin : 10 Décembre 2013				
% Progression jusqu'à ce jour : (100%)				

7

Réalisation de l'atelier sur l'actualisation du curricula de formation des enseignants sur l'enseignement de la GRC en classe de 5^{ème}.

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Implication des membres du cluster éducation dans la formalisation du Curricula de formation.	15 Novembre 2013	- Présence des membres de cluster éducation lors de l'atelier pour formalisation du Curricula de formation (15/11/2013 et 09)	- Conforme au budget (15/11/2013 et 09)	Conforme à la date prévue (15/11/2013 et 09)
- Prise en compte de la dimension genre dans la politique.	16 Novembre 2013	- Intégration de la dimension genre dans le curricula de formation (15/11/2013 et 09)	- Conforme au budget (15/11/2013 et 09)	Conforme à la date prévue (15/11/2013 et 09)
Identifiant de l'activité (Activity 2.5) : Suivi des réalisations				
Longue description : Faire des missions de suivi des réalisations				
Date de début : 01 Juillet 2013		Date de fin : 29 Novembre 2013		
% Progression jusqu'à ce jour : (100%)				
- Réalisation des missions de suivi de la formation dispensées aux enseignants de la classe de 5 ^{ème} en 2012.				
- Suivi de réalisation de l'atelier pour l'actualisation et la duplication du curricula de formation des enseignants sur l'enseignement de la GRC en classe de 5 ^{ème} .				
Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Respect de la méthodologie adoptée.	16 juin 2013	- La méthodologie adoptée a été respectée par le MEN. (16 juin 2013 et 07) - Satisfaction vis-à-vis de l'actualisation et la duplication du curricula de formation des enseignants sur l'enseignement de la GRC en classe de 5 ^{ème} . (21 Aout 2013 et 09)	- Conforme au budget (16 juin 2013 et 07) - Conforme au budget (21 Aout 2013 et 09)	- Conforme à la date prévue (16 juin 2013 et 07) - Conforme à la date prévue (21 Aout 2013 et 09)
- Forte participation des bénéficiaires dans la réalisation de l'évaluation.	15 Novembre 2013	Participation active des CISCO dans le processus de suivi de la formation. (15 Novembre 2013 et 08)	Conforme au budget 15 Novembre 2013 et 08)	Conforme à la date prévue 15 Novembre 2013 et 08)

2017

Section 2. Progression des produits

Project ID : 00085343

Description : GRC_Evaluation RC

Longue description : Une évaluation globale des risques de catastrophes incluant l'évaluation des capacités de gestion du changement climatique est réalisée.

BaseLine [2012]: Evaluation n'est pas disponible.

Indicateurs : Disponibilité d'une évaluation globale des capacités nationales de gestion du CC.

Cibles 2013 : Document sur l'évaluation globale des capacités nationales de gestion CC est disponible.

Moyens de vérification :

Etat d'avancement: 100%

- Le document sur l'évaluation des capacités nationales en GRC et gestion du Changement climatiques (Cf. produit 00085343).
- Un rapport sur le Country Situation Analysis est disponible.

Identifiant de l'activité (Activity 3.1) : *Restituer/Valider résultats CSA*

Longue description : Restituer et valider les résultats de l'enquête CSA par les différentes parties concernées par la RRC, notamment les femmes.

Date de début : 25 Mars 2013
% Progression jusqu'à ce jour : (100%)

Date de fin : 07 Octobre 2013

- La rédaction du rapport sur les résultats des enquêtes sur le CSA est en cours.
- Disponibilité du rapport sur le Country Situation Analysis.

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Satisfaction de la majorité des participants à la méthodologie adoptée.	10 Décembre 2013	La méthodologie adoptée est satisfaisante (10/12/2013 et 08)	Conforme au budget (10 /12/2013 et 08)	En retard par rapport à la date prévue (10 /12/2013 et 08)
- Prise en compte des risques majeurs dans le plan d'action régional en RRC.	10 Décembre 2013	Les risques majeurs sont pris en compte dans le rapport (10 /12/2013 et 08).	Conforme au budget (10 /12/2013 , 08)	En retard par rapport à la date prévue (10 /12/2013 et 08)

07

Section 2. Progression des produits

Project ID : 00085344

Description : GRC_Outils de la FACDEGS

Longue description : La FACDEGS est outillée pour assurer la formation en RRC.

Baseline [2012]: 18 Curricula de formation non actualisés.
35 étudiants formés en RRC

Indicateurs : Curricula de formation actualisés,
Nombre d'étudiants formés en RRC.

Cibles 2013 : 18 curricula de formations actualisées
35 étudiants formés en RRC

Moyens de vérification :

Etat d'avancement: Reportée en 2014 suite au désistement de la FACDEGS par rapport à la mise en place du site web pour diffuser des informations relatives au DMGRC.

Identifiant de l'activité (Activity 4.1) : Mise en place site web

Longue description : Mettre en place un site web pour diffuser des informations relatives au DMGRC.

Date de début : 20 Mars 2013

Date de fin : 12 Juillet 2013

% Progression jusqu'à ce jour : (0%) Désistement de la FACDEGS par rapport à la mise en place du site web pour diffuser des informations relatives au DMGRC.

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Un MoU définissant les rôles et obligations de chacune des parties.	2014			
- Un rapport trimestriel de l'université définissant les	2014			

2 107 13

réalisations et activités futures.				
Identifiant de l'activité (Activity 4.2) : Recrutement étudiants RRC				
Longue description : Appuyer le recrutement des étudiants de la 3ième promotion.				
Date de début : 04 Février 2013		Date de fin : 31 Juillet 2013		
% Progression jusqu'à ce jour : (0%) Reporter en 2014 à la demande de la FAC DEGS.				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Parution dans des journaux d'envergure nationale	2014			

Section 2. Progression des produits

Project ID : 00085345

Description : GRC_Mise en oeuvre plans RRC

Longue description : Les plans de RRC dans les régions prioritaires du SNU sont préparés et mis en oeuvre avec la participation effective des populations.

Baseline [2012]: 0%

Indicateurs : Pourcentage des comités GRC au niveau des deux communes d'intervention disposant de TDRs clairs et d'un plan local de GRC.

Cibles 2013 : 100%

Moyens de vérification :

Etat d'avancement: 100 %

26 comités GRC au niveau des deux communes d'intervention disposent de TDRs clairs et d'un plan local de GRC.

Identifiant de l'activité (Activity 5.1) : Sensibilisation communautaire

Longue description : Conduire des activités de sensibilisation des communautés de base sur la RRC et les droits à la protection notamment celui des plus vulnérables au niveau de 2 communes.

Date de début : 15 Février 2013

Date de fin : 18 Novembre 2103

% Progression jusqu'à ce jour : (100%)

- Sensibilisation des membres des comités GRC qui ont été mis en place.
- Sensibilisation des membres des comités GRC qui ont été mis en place.
- Réalisation de deux séances de projection de films.

Résultats des activités

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Résultats des activités	
			Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Forte participation des femmes aux activités prévues dans la journée GRC organisée au niveau de deux Communes d'intervention du projet.	11 septembre 2013	Plus de 40% des participants lors de la journée GRC sont représentés par des femmes (11/11/2013 et 08)	Conforme au budget (11/11/2013 et 08)	Conforme à la date prévue (11/11/2013 et 08)
- Meilleure connaissance de la GRC à l'issue de la journée de GRC.	11 septembre 2013	La communauté de base est informée sur le concept RRC (11/11/2013 et 08)	Conforme au budget (11/11/2013 et 08)	Conforme à la date prévue (11/11/2013 et 08)

Identifiant de l'activité (Activity 5.2) : Accompagnement des communautés

Longue description : Accompagner les communautés de base dans la structuration des comités GRC.

Date de début : 18 Février 2013

Date de fin : 15 Novembre 2013

% Progression jusqu'à ce jour : (100%) 26 plans de GRC sont disponibles.

- Mise en place des 26 Comités GRC, dont 02 au niveau des Communes et 24 au niveau des Fokontany.
- Réalisation des réunions d'information au niveau des 24 Fokontany cibles.
- Formation sur les Rôles et responsabilités pour les 24 Comité Local de GRC.
- Mise à disposition des cahiers de charges formelles aux 26 Comités GRC.

707 BX

- Formation des Comités GRC en matière de RRC.
- Formation des Comités GRC sur l'analyse des risques et vulnérabilités.

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Processus participatif adopté pour la mise en place des comités GRC	11 septembre 2013	- Forte représentativité des entités, services, OSC locales dans le Comité GRC. (28 Juin 2013 et 08) - Satisfaisant (11 septembre 2013 et 07)	Conforme au budget (28 Juin 2013 et 08) Conforme au budget	Conforme à la date prévue (28 Juin 2013 et 08) Conforme à la date prévue
- Prise en compte du genre dans la constitution des membres des comités GRC	11 septembre 2013	- Représentativité des Femmes dans le Comité GRC (plus de 40%). (28 Juin 2013 et 08) - Satisfaisant (11 septembre 2013 et 07)	Conforme au budget (28 Juin 2013 et 08)	Conforme à la date prévue (28 Juin 2013 et 08)
- Validation des plans GRC par le chef de Fokontany, Maire et les membres du CLGRC.	11 septembre 2013	Satisfaisant (11 septembre 2013 et 07)	Conforme au budget (11 septembre 2013 et 07)	Conforme à la date prévue (11 septembre 2013 et 07)
- Prise en compte des besoins et intérêts des femmes dans les plans de GRC	10 Décembre 2013	Satisfaisant (10 Décembre 2013 et 08)	Conforme au budget 10 Décembre 2013 et 08)	Conforme à la date prévue 10 Décembre 2013 et 08)
<p>Identifiant de l'activité (Activity 5.3) : Recrutement ONG</p> <p>Longue description : Recruter l'ONG en charge de l'accompagnement des communautés de base dans la structuration des comités GRC.</p> <p>Date de début : 28 Mars 2013</p> <p>Date de fin : 31 Décembre 2013</p> <p>% Progression jusqu'à ce jour : (100%) Recrutement de l'ONG en charge de l'accompagnement des communautés de base dans la structuration des comités GRC.</p>				
Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Processus de recrutement respectant les procédures du PNUD.	08 Avril 2013	La procédure de recrutement du PNUD a été respectée. L'ONG recruté répond parfaitement aux exigences et qualités mentionnées dans les TDRs (08 Avril 2013 et 07)	Conforme au budget (08 Avril 2013 et 07)	Conforme à la date prévue (08 Avril 2013 et 07)

07/14

Profil des ONG recrutés répondant parfaitement aux qualités requises par les TDR.	08 Avril 2013	Satisfaisant (08 Avril 2013 et 07)	Conforme au budget (08 Avril 2013 et 07)	Conforme à la date prévue (08 Avril 2013 et 07)
Niveau d'atteinte des résultats attendus.	08 Avril 2013	Satisfaisant (08 Avril 2013 et 07)	Conforme au budget (08 Avril 2013 et 07)	Conforme à la date prévue (08 Avril 2013 et 07)

Identifiant de l'activité (Activity 5.4) : Voyage d'échange d'expériences

Longue description : Organiser un voyage d'échange d'expériences entre les 2 communes et les 2 anciennes communes d'intervention du programme

Date de début : 05 Mars 2013

Date de fin : 15 aout 2013

% Progression jusqu'à ce jour : (100%) Réalisation du voyage d'échange d'expériences entre les 2 communes et les 2 anciennes communes d'intervention du programme.

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Résultats des activités	
			Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Participation effective des bénéficiaires.	05 Septembre 2013	Satisfaisant (05 Septembre 2013 et 08)	Conforme au budget (05 Septembre 2013 et 08)	En retard par rapport à la date prévue. (05 Septembre 2013 et 08)
- Niveau de la capacité d'échange entre les participants.	05 Septembre 2013	Satisfaisant (05 Septembre 2013 et 08)	Conforme au budget (05 Septembre 2013 et 08)	En retard par rapport à la date prévue. (05 Septembre 2013 et 08)
- Adecuation de la méthodologie par rapport aux résultats attendus.	05 Septembre 2013	Satisfaisant (05 Septembre 2013 et 08)	Conforme au budget (05 Septembre 2013 et 08)	En retard par rapport à la date prévue. (05 Septembre 2013 et 08)
- Niveau de compréhension des bénéficiaires.	05 Septembre 2013	Satisfaisant (05 Septembre 2013 et 08)	Conforme au budget (05 Septembre 2013 et 08)	En retard par rapport à la date prévue. (05 Septembre 2013 et 08)

Identifiant de l'activité (Activity 5.5) : Elaboration guide SIMEX
 Longue description : Elaborer un guide sur les exercices de simulation.

Date de début : 01 Aout 2013

Date de fin : 22 Novembre 2013

% Progression jusqu'à ce jour : (0%) Cette activité a été annulée suite à la révision du PTA.

07
164

Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Satisfaction des parties prenantes par rapport aux méthodologies adoptées pour l'élaboration du guide.	10 Décembre 2013			
- Prise en compte des recommandations émises par les parties prenantes dans l'élaboration du guide.	10 Décembre 2013			
Identifiant de l'activité (Activity 5.6) : Réalisation SIMEX				
Longue description : Tester les capacités des populations locales, en particulier les femmes et les plus vulnérables à faire face aux catastrophes naturelles (SIMEX).				
Date de début : 12 Aout 2013				
Date de fin : 29 Novembre 2013				
% Progression jusqu'à ce jour : (100%)				
- Réalisation de la mission de reconnaissance pour la préparation de la SIMEX à Tuléar.				
- Réalisation de l'exercice de simulation (SIMEX) à Tuléar.				
- Réalisation du plan de contingence régional sur la sécheresse à Tuléar.				
- Réalisation de Réalisation de l'exercice de simulation (SIMEX) à Vangaindrano.				
Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Forte participation des femmes aux exercices de simulation.	24 Décembre 2013	Participation des femmes satisfaisantes. (10/08/2013 et 08)	Conforme au budget (10/08/2013 et 08)	Conforme à la date prévue (10/08/2013 et 08)
- Nombre de clusters humanitaires ayant participé à l'exercice de simulation.	24 Décembre 2013	Participation des tous les clusters humanitaires. (10/08/2013 et 08)	Conforme au budget (10/08/2013 et 08)	Conforme à la date prévue (10/08/2013 et 08)
- Mise en application de la	24 Décembre 2013	Application de Matrice de Réaction Rapide pendant le	Conforme au budget	Conforme à la date prévue


07/5/14

Matrice de Réaction Rapide pendant l'exercice de simulation.		SIMEX. (10/08/2013 et 08)	(10/08/2013 et 08)	(10/08/2013 et 08)
- Compétences des communautés à faire face aux catastrophes naturelles.	24 Décembre 2013	Compétences des communautés à faire face aux catastrophes naturelles renforcées. (10 Aout 2013 et 08). Compétences des communautés à faire face aux catastrophes naturelles renforcées. (10/12/2013 et 09)	Conforme au budget (10 Aout 2013 et 08). (10/12/2013 et 09)	Conforme à la date prévue (10 Aout 2013 et 08). (10/12/2013 et 09)
<p>Identifiant de l'activité (Activity 5.7) : Suivi et contrôle réalisations</p> <p>Longue description : Faire le suivi et le contrôle des réalisations.</p> <p>Date de début : 01 Avril 2013</p> <p>Date de fin : 31 Décembre 2013</p> <p>% Progression jusqu'à ce jour : (100%)</p>				
<p>- Réalisation de la mission de suivi et contrôle des réalisations dans le Sud Est.</p> <p>- Réalisation de la revue trimestrielle II du projet dans la Région du Sud Est.</p> <p>- Réalisation de la mission de suivi et contrôle des réalisations de la SIMEX et du plan de contingence régional.</p> <p>- Réalisation de la mission de suivi et contrôle des réalisations du voyage d'échange d'expériences entre les 2 communes et les 2 anciennes communes d'intervention du programme.</p> <p>- Réalisation de la revue trimestrielle Q4 des projets dans le Sud Est.</p>				
Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Forte participation des femmes dans toutes les activités réalisées.	30 juin 2013	- Participation active des femmes dans les membres des comités de GRC. (30 juin 2013 et 08). - Satisfaisant (10 /09/2013 et 08)	- Conforme au budget (30 juin 2013 et 08) - Conforme au budget (10 /09/2013 et 08)	- Conforme à la date prévue (30 juin 2013 et 08) - Conforme à la date prévue (10 /09/2013 et 08)
- Mise en place des dispositifs de suivi pour la maintenance et de gestion des activités	30 juin 2013	- Satisfaisant (10 /09/2013 et 08)	Conforme au budget (10 /09/2013 et 08)	Conforme à la date prévue (10 /09/2013 et 08)

communautaires.					
- Partage de l'avancement de la mise en œuvre des activités réalisées par le projet aux communautés de base et aux autorités communales.	30 juin 2013	Réalisation de la revue trimestrielle entre les parties prenantes. (30/06/ 2013 et 08)	Conforme au budget (30 juin 2013 et 08)	Conforme à la date prévue (30 juin 2013 et 08)	
- Appréhension de la progression de la mise en œuvre des activités et tâches prévues dans le PTO du précédent trimestre.	30 juin 2013 10 Décembre 2013	Mise en évidence de la progression technique des activités et tâches dans le PTO 1. (30/06/ 2013 et 08), (10/12/2013 et 08)	Conforme au budget (30 juin 2013 et 08), (10/12/2013 et 08)	Conforme à la date prévue (30 juin 2013 et 08), (10/12/2013 et 08)	
- Identification des problèmes, des solutions et des leçons apprises ainsi que les orientations suggérées pour le prochain trimestre.	10 Décembre 2013	Les différents problèmes, solutions et leçons apprises sont identifiés permettant à la formulation des orientations pour le prochain trimestre. (10/12/2013 et 08)	Conforme au budget (10/12/2013 et 08)	Conforme à la date prévue (10/12/2013 et 08)	

017 2

4 - Approbation du rapport

Préparés par : Claire Rahasinirina	Vérifiés par : Moustapha Diallo	Approuvés par : Fanomezantsoa Andrianaivoarivony
Signature : 	Signature : 	Signature : 
Date : 09 JAN 2014	Date : 09 JAN 2014	Date : 09 JAN 2014