



Informe Trimestral

1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	“Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
No. de proyecto	ID: 00115497/Award: 00118860
Agencia de ejecución	CONANP
Presupuesto total	210,000,000.00 millones de peso mexicanos
Presupuesto disponible para el año	75,200,000.00 millones de pesos mexicanos de los cuales \$42,089,783.00 están presupuestados en el PEF 2020.
Duración del proyecto	Del 01/05/2019 AL 31/03/2022
Resultado de CPD	Fomentadas estrategias de desarrollo bajo en emisiones y en riesgos de desastres, resilientes y ambientalmente sostenibles, con enfoque de género y multicultural para la reducción de pobreza.
<p>Breve descripción del proyecto:</p> <p>Generar procesos de gestión que fortalezcan a la CONANP y que le permitan convertirse en una institución que planea con base en resultados, con finanzas fuertes y mecanismos de gobernanza y alianzas estratégicas eficaces, que contribuyan a incrementar la conectividad entre ecosistemas representativos para salvaguardar su biodiversidad y equilibrio ecológico.</p>	

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

Resultado 1. Eficiencia Institucional.

Objetivo: Potenciar la gestión de las ANP a partir de una planeación basada en resultados, a través de la consolidación de la evaluación efectiva que genere información oportuna para la toma de decisiones, así como del necesario perfeccionamiento de los instrumentos legales y de manejo que permitan la protección apropiada de la biodiversidad

Breve descripción de la meta anual

100% de las ANP llevan a cabo la evaluación de la efectividad de su manejo

Entregable 1: Sistema de i-efectividad para la importación de datos de las cédulas de evaluación de la efectividad de las ANP y análisis global de los resultados; e incorporar la herramienta de evaluación de la efectividad de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC)"

Criterios de calidad	Evaluación
<p>Que el sistema de i-efectividad cuente con la importación de datos de las cédulas de evaluación de la efectividad de las ANP y análisis global de los resultados; e incorpore la herramienta de evaluación de la efectividad de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación.</p> <p>Que el Sistema automatice el análisis de las evaluaciones.</p>	<p>Se tienen dos consultorías contratadas para fortalecer el sistema de i-efectividad, de las cuales se tienen los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruta crítica en la que se detalla la relación entre actividades, productos, resultados y actores que intervienen en el sistema de evaluación. - Diseño, desarrollo e implementación de gestores de administración de catálogos de i-efectividad (Eliminación de una ANP ya asignada, cambio de usuario para una ANP ya registrada, vista de avance de captura de las ANP por el administrador). - Diseño, desarrollo e implementación de módulo para importar archivos Excel al sistema de i-efectividad - Diseño, desarrollo e implementación del módulo de captura nueva de i-efectividad <p>Sobre la automatización del análisis de las evaluaciones en el sistema de evaluación se cuenta con la contratación de la consultoría que diseñará los</p>



	algoritmos de i-efectividad para calcular el Índice de Efectividad y los Subíndices con estándares internacionales, y realizará el análisis nacional y regional de los resultados de la implementación del sistema.
--	---

Indicadores	Target 2020	T1	Total Acumulado Proyecto
Porcentaje de ANP que llevan a cabo la evaluación de la efectividad de su manejo.	100% de las ANP llevan a cabo la evaluación de la efectividad de su manejo (129 susceptibles -son las que cuentan con Programa de Manejo), a partir del fortalecimiento de la implementación del sistema i-efectividad, con base en estándares internacionales disponibles, a fin de mejorar los rangos de puntuación del Índice de Efectividad y de los subíndices, y del análisis nacional y regional correspondiente.	10% de avance del fortalecimiento del sistema de evaluación	30% de avance del fortalecimiento del sistema de evaluación

Resultado 1. Eficiencia Institucional.

Objetivo: Potenciar la gestión de las ANP a partir de una planeación basada en resultados, a través de la consolidación de la evaluación efectiva que genere información oportuna para la toma de decisiones, así como del necesario perfeccionamiento de los instrumentos legales y de manejo que permitan la protección apropiada de la biodiversidad

Breve descripción de la meta anual

19% de las ANP (25) planean e implementan acciones en sus Programas Operativos Anuales a partir de los resultados obtenidos de la evaluación efectividad de su manejo.

Entregable: Programas Operativos Anuales a partir de los resultados obtenidos de la evaluación efectividad de su manejo.

Criterios de calidad	Evaluación
25 ANP realizan sus Programas Operativos Anuales a partir de los resultados obtenidos de la evaluación efectividad de su manejo.	Hasta el primer trimestre 2020 las ANP no han realizado su POA ya que aún no se publica el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Indicadores	Target 2020	T1	Total Acumulado Proyecto
Porcentaje de ANP planean e implementan acciones en sus Programas Operativos Anuales a partir de los resultados obtenidos de la evaluación efectividad de su manejo.	19% de las ANP planean e implementan acciones en sus Programas Operativos Anuales a partir de los resultados obtenidos de la evaluación efectividad de su manejo.	0% Hasta el primer trimestre 2020 las ANP no han realizado su POA ya que aún no se publica el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas.	0%



		La proyección es que una vez que el Programa se publique la planeación de las ANP contemplen la información de sus evaluaciones de desempeño.	
--	--	---	--

Resultado 1. Eficiencia Institucional.

Objetivo: Potenciar la gestión de las ANP a partir de una planeación basada en resultados, a través de la consolidación de la evaluación efectiva que genere información oportuna para la toma de decisiones, así como del necesario perfeccionamiento de los instrumentos legales y de manejo que permitan la protección apropiada de la biodiversidad.

Breve descripción de la meta anual
 Dos Decretos modificados o Acuerdos secretariales formulados que permitan la protección apropiada de la biodiversidad y garanticen la conservación en las ANP.

Entregable: Decretos modificados o Acuerdos secretariales formulados que permitan la protección apropiada de la biodiversidad y garanticen la conservación en las ANP.

Criterios de calidad	Evaluación
Decretos modificados o Acuerdos secretariales formulados que permitan la protección apropiada de la biodiversidad y garanticen la conservación en las ANP.	<p>Se llevaron a cabo los planes de trabajo para la modificación de tres Decretos:</p> <p>Modificación del Decreto del Parque Nacional Cañón del Sumidero:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obtener el Impacto Presupuestario ante la SHCP. 2. Obtener Reiteración del Dictamen Final de la CONAMER. 5. Dar seguimiento a la Publicación del Decreto en el DOF. <p>Modificación del Decreto Santuarios Tortugueros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dar seguimiento a la Publicación del Decreto en el DOF. <p>Modificación del Decreto APFF Cabo San Lucas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Concluir EPJ. 2. Publicar Aviso en DOF. 3. Iniciar Consulta.

Indicadores	Target 2020	T1	Total Acumulado Proyecto
Número de Decretos modificados o Acuerdos secretariales formulados que permitan la protección apropiada de la biodiversidad y garanticen la conservación en las ANP	Dos Decretos modificados o Acuerdos secretariales formulados que permitan la protección apropiada de la biodiversidad y garanticen la conservación en las ANP	(20%) Llevar a cabo planes de trabajo para la modificación de tres Decretos.	20%

Resultado 1. Eficiencia Institucional.

Objetivo: Potenciar la gestión de las ANP a partir de una planeación basada en resultados, a través de la

consolidación de la evaluación efectiva que genere información oportuna para la toma de decisiones, así como del necesario perfeccionamiento de los instrumentos legales y de manejo que permitan la protección apropiada de la biodiversidad.	
Breve descripción de la meta anual Cuatro Programas de Manejo que incorporan la implementación de acciones de adaptación y mitigación de cambio climático	
Entregable: Programas de Manejo que incorporan la implementación de acciones de adaptación y mitigación de cambio climático	
Criterios de calidad	Evaluación
Programas de Manejo que incorporan la implementación de acciones de adaptación y mitigación de cambio climático	<p>Se llevaron a cabo los planes de trabajo para la modificación de los Programas de Manejo.</p> <p>Se llevó a cabo una visita al ANP Cumbres de Monterrey para formular el borrador de su programa de Manejo.</p> <p>En la visita se llevaron a cabo actividades para determinar la subzonificación del ANP, así como aspectos jurídicos y administrativos. Asimismo, se revisaron los apartados de planeación y subprogramas de conservación.</p>

Indicadores	Target 2020	T1	Total Acumulado Proyecto
Número de Programas de Manejo que incorporan la implementación de acciones de adaptación y mitigación de cambio climático	Cuatro Programas de Manejo que incorporan la implementación de acciones de adaptación y mitigación de cambio climático.	(10%) Se llevó a cabo una visita al ANP Cumbres de Monterrey para formular el borrador de su programa de Manejo.	10%

Resultado 1. Eficiencia Institucional.

Objetivo: Potenciar la gestión de las ANP a partir de una planeación basada en resultados, a través de la consolidación de la evaluación efectiva que genere información oportuna para la toma de decisiones, así como del necesario perfeccionamiento de los instrumentos legales y de manejo que permitan la protección apropiada de la biodiversidad.	
Breve descripción de la meta anual Nueve opiniones técnicas (manifestaciones de impacto ambiental) que consideran los objetos de conservación establecidos en los Programas de Manejo de las ANP	
Entregable: Opiniones técnicas (manifestaciones de impacto ambiental) que consideran los objetos de conservación establecidos en los Programas de Manejo de las ANP	
Criterios de calidad	Evaluación
Opiniones técnicas (manifestaciones de impacto ambiental) que consideran los	Se llevó a cabo un taller del 24 al 28 de febrero de 2020 para el fortalecimiento del personal que revisa proyectos y emite opiniones técnicas tanto de las unidades técnicas como de las jurídicas de las cuatro Direcciones

<p>objetos de conservación establecidos en los Programas de Manejo de las ANP</p>	<p>Regionales del norte de nuestro país, que mayormente analizan y emiten opiniones técnicas de proyectos mineros, que inciden de manera particular al interior de los polígonos de las áreas protegidas de sus circunscripciones y que han sido motivo frecuente de conflictos y preocupaciones sociales y ambientales.</p>
---	--

Indicadores	Target 2020	T1	Total Acumulado Proyecto
<p>Número de opiniones técnicas (manifestaciones de impacto ambiental) que consideran los objetos de conservación establecidos en los Programas de Manejo de las ANP</p>	<p>Nueve opiniones técnicas (manifestaciones de impacto ambiental) que consideran los objetos de conservación establecidos en los Programas de Manejo de las ANP</p>	<p>(20%) Taller del 24 al 28 de febrero de 2020 para el fortalecimiento del personal que revisa proyectos y emite opiniones técnicas tanto de las unidades técnicas como de las jurídicas de las cuatro Direcciones Regionales del norte de nuestro país, que mayormente analizan y emiten opiniones técnicas de proyectos mineros, que inciden de manera particular al interior de los polígonos de las áreas protegidas de sus circunscripciones y que han sido motivo frecuente de conflictos y preocupaciones sociales y ambientales. Acudieron a este taller más de 35 personas de las cuales 6 fueron trabajadores del Proyecto Sinergia+</p>	<p>20%</p>

Resultado 1. Eficiencia Institucional.

Objetivo: Potenciar la gestión de las ANP a partir de una planeación basada en resultados, a través de la consolidación de la evaluación efectiva que genere información oportuna para la toma de decisiones, así como del

necesario perfeccionamiento de los instrumentos legales y de manejo que permitan la protección apropiada de la biodiversidad.	
Breve descripción de la meta anual 38 ANP que fortalecen su manejo efectivo a través de acciones de conservación, restauración, prevención y mitigación de situaciones de riesgo, así como las acciones de adaptación al cambio climático.	
Entregable: Informe con el número de las personas capacitadas y en qué temas.	
Criterios de calidad	Evaluación
38 ANP que fortalecen su manejo efectivo a través de acciones de conservación, restauración, prevención y mitigación de situaciones de riesgo, así como las acciones de adaptación al cambio climático.	Más de 174 trabajadores del proyecto llevan a cabo en 70 ANP tareas de monitoreo biológico, acciones para la prevención de los incendios forestales, acciones de promoción en las comunidades del programa de subsidio PROCODES, así como de vigilancia comunitaria y opiniones técnicas, principalmente.

Indicadores	Target 2020	T1	Total Acumulado Proyecto
Número de ANP que fortalecen su manejo efectivo a través de acciones de conservación, restauración, prevención y mitigación de situaciones de riesgo, así como las acciones de adaptación al cambio climático	101 personas en las ANP que se capacitan en temas diversos relacionados al manejo de las ANP.	32 personas capacitadas (Taller opiniones técnicas/tema minería)	32%

3. RIESGOS

Descripción	Resultados/actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Que las metas de los indicadores y la obtención de los productos comprometidos no se cumplan en el 2020 en caso de existir un recorte presupuestal por parte de la CONANP, a lo cual se le suma el inicio de una pandemia denominada COVID19 la cual generará prioridades del gobierno mexicano dentro de su	Todos los Resultados	Llevar un seguimiento puntual sobre las aportaciones de la CONANP comprometidas en el PEF 2020, así como escalar el riesgo en caso de que el presupuesto se vea seriamente comprometido para el 2020.	En curso	alto



presupuesto.				
--------------	--	--	--	--

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Cubrir a 76 trabajadores eventuales de la CONANP con el proyecto, ya que no pudieron ser contratados a partir del 1º de enero de 2020. A estas personas se les contrató por 6 meses y, sin embargo, por situaciones presupuestales de la CONANP tuvieron que presentar su renuncia al 30 de marzo de 2020.	Se solicitó la aprobación al PNUD-México para que se aceptaran las renuncias fuera del acuerdo, se documentó todo el proceso en FOMS	Enero-marzo	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

5. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

Gasto del trimestre			
Aprobado	USD \$2,244,657.12		
Ejercido	USD \$1,180,598.30		
Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente	USD \$695,171.30		
Total del Gasto	17.73%		% del presupuesto del año
Motivo de la variación en el gasto:			
Planeación			
Revisión presupuestal en proceso	Sí	No	Objetivo de la revisión (descripción breve)
	X		

Elaborado por: Jorge Bustillos Roqueñí

Fecha: abril 2020