

FORMATO  
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020

Ambiente, Energía y Resiliencia

00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)



TARGET 2020					ACTIVIDADES Y BUDGET 2020						
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2020	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
							Q1	Q2	Q3	Q4	
	Porcentaje de ANP que llevan a cabo la evaluación de la efectividad de su manejo.	100%	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Dar seguimiento a la consultoría para el Sistema Permanente de Evaluación de la Efectividad del manejo de las ANP en línea. 2. Contratar una consultoría para automatice el análisis de las evaluaciones.	200,000.00	-	50,000.00	100,000.00	50,000.00	
	Porcentaje de ANP que planean e implementan acciones en sus Programas Operativos Anuales a partir de los resultados obtenidos de la evaluación de la efectividad de su manejo.	19% (24) ANP	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Elaborar el Primer Informe de resultados de la evaluación de la efectividad y proceder a revisar las acciones propuestas para cada una de las 129 ANP y verificar con la Subdirección de Planeación Operativa la alineación con los POA en el SGPOA Adquisición de un equipo de cómputo	35,000.00	35,000.00	-	-	-	

FORMATO  
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020

Ambiente, Energía y Resiliencia

00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)



TARGET 2020					ACTIVIDADES Y BUDGET 2020						
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2020	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
							Q1	Q2	Q3	Q4	
	Número de Decretos modificados o Acuerdos secretariales formulados que permitan la protección apropiada de la biodiversidad y garanticen la conservación en las ANP	2	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Modificación del Decreto del Parque Nacional Cañón del Sumidero: a. Obtener el Impacto Presupuestario ante la SHCP. b. Obtener Reiteración del Dictamen Final de la CONAMER. c. Dar seguimiento a la Publicación del Decreto en el DOF. 2. Modificación del Decreto Santuarios Tortugueros: a. Dar seguimiento a la Publicación del Decreto en el DOF. 3. Modificación del Decreto APFF Cabo San Lucas: a. Concluir EPJ. b. Publicar Aviso en DOF. c. Iniciar Consulta.	200,000.00	40,000.00	40,000.00	90,000.00	30,000.00	
	Número de Programas de Manejo que incorporan la implementación de acciones de adaptación y mitigación de cambio climático.	4	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Visitas a las ANP y Direcciones Regionales para apoyar los procesos de elaboración de Programas de Manejo. 2. Participar en las reuniones de consulta pública de los Programas de Manejo. 3. Adquisición de duros y las USB son para respaldar la información generada sobre los procesos de Programas de Manejo. 4. Adquisición de equipo para llevar a cabo reuniones de trabajo sobre los programas de manejo y solventar la falta de salas y equipo.	116,000.00	36,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	

FORMATO  
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020

Ambiente, Energía y Resiliencia

00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)



TARGET 2020					ACTIVIDADES Y BUDGET 2020						
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2020	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
							Q1	Q2	Q3	Q4	
Resultado 1 Eficiencia Institucional	Número de ANP que gestionan efectivamente sus acuerdos y designaciones internacionales.	15	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Taller para analizar una nueva propuesta al MAB de Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (apoyo de coffee break)	50,000.00	-	50,000.00	-	-	
	Número de opiniones técnicas (manifestaciones de impacto ambiental) que consideran los objetos de conservación establecidos en los Programas de Manejo de las ANP	9	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Análisis y evaluación de los proyectos. 2. Verificación de campo. 3. Revisión de las disposiciones aplicables. 4. Emisión de las opiniones	150,000.00	-	90,000.00	60,000.00		

FORMATO  
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020

Ambiente, Energía y Resiliencia

00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)



TARGET 2020					ACTIVIDADES Y BUDGET 2020						
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2020	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
							Q1	Q2	Q3	Q4	
	Número de personas en las ANP que se capacitan en temas diversos relacionados al manejo de las ANP.	101	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Dos talleres para la identificación y priorización de factores de presión en sitios Ramsar. 2. Dos talleres de capacitación sobre el Diagnóstico de la Condición ecológica y la efectividad de manejo de los sitios Ramsar y la actualización de las fichas informativas Ramsar 3. Talleres en el tema de cambio climático 4. Taller de capacitación a los Enlaces de programas de Subsidios de las 9 Direcciones Regionales de la CONANP sobre la actualización de la Normatividad 2020 5. Capacitación en materia de Opiniones técnicas 6. Taller de capacitación en manejo de fuego en Áreas Naturales Protegidas 7. Intercambio de experiencias comunitarias en la gestión	870,000.00	60,000.00	430,000.00	350,000.00	30,000.00	
	Número de campañas o iniciativas que promuevan el cambio de conducta en torno a toma de conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad en las ANP	2	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Elaborar materiales de difusión en turismo. 2. Llevar a cabo un evento de turismo en ANP 3. Participar en ferias y eventos 4. Llevar a cabo campañas, activaciones o iniciativas relacionadas en el tema de cultura y educación 5. Actividades para la Semana Nacional de la Conservación. 6. Realización de infografías sobre soluciones naturales basadas en la naturaleza, carbono azul y reducción de riesgos. 7. Apoyo a la promoción de la campaña de difusión de las cápsulas de radio comunitarias	510,000.00	-	510,000.00	-	-	

FORMATO  
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020

Ambiente, Energía y Resiliencia

00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)



TARGET 2020					ACTIVIDADES Y BUDGET 2020						
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2020	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
							Q1	Q2	Q3	Q4	
	Número de ANP que fortalecen su manejo efectivo a través de acciones de conservación, restauración, prevención y mitigación de situaciones de riesgo, así como las acciones de adaptación al cambio climático	38	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Ejecutar el programa de supervisión y control a la ejecución de los programas de subsidio 2020, a través de realizar 9 visitas de supervisión y control en 9 ANP.  2. Apoyar a las ANP de la Región Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur, para su participación en la ejecución de la 10a Feria de la agrobiodiversidad 2020.	450,000.00	-	-	450,000.00	-	
	Porcentaje de ANP con mecanismos de participación institucional creados	4%	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Se tiene comprometido instalar cuatro Consejos Asesores: 1.- Cerro de la Estrella 2.- Pico de Tancitaro. 3.- Sierra de Quila. 4.- Campo Verde.	100,000.00	-	30,000.00	40,000.00	30,000.00	

FORMATO  
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020

Ambiente, Energía y Resiliencia

00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)



TARGET 2020					ACTIVIDADES Y BUDGET 2020						
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2020	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
							Q1	Q2	Q3	Q4	
Resultado 2: Se refiere a los resultados del marco de resultados o márco lógico para algunos proyectos	Porcentaje de Consejos Asesores que requieren fortalecerse para reactivarse y tengan al menos una sesión al año	20%	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1.. Seguimiento a través del reporte de Sistema de Obligaciones de Transparencia Seguimiento a través del SIRCA 2. Se dará seguimiento a la capacitación en línea para Consejos Asesores que se generó con el Proyecto Resiliencia.	100,000.00	-	30,000.00	40,000.00	30,000.00	
	Número de Consejos Asesores que promueven y cuentan con la participación de mujeres en la toma de decisiones	5	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Se propondrá diseñar una estrategia de intervención diferenciada para promover o fortalecer la participación de mujeres en los Consejos Asesores	100,000.00	-	30,000.00	40,000.00	30,000.00	

FORMATO  
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020

Ambiente, Energía y Resiliencia

00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)



TARGET 2020					ACTIVIDADES Y BUDGET 2020						
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2020	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
							Q1	Q2	Q3	Q4	
	Número de redes o alianzas de colaboración establecidas a partir de los Consejos Asesores	2	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Se promoverá la conformación de la Red de Consejos Asesores de la Región Frontera Sur 2. Se llevará a cabo una reunión de intercambio de experiencias de Consejos Asesores para la Región de Península de Yucatán, para promover la constitución de su Red.	160,000.00	50,000.00	110,000.00	-	-	
	Número de alianzas o acuerdos nacionales o internacionales para el intercambio de experiencias y la generación de conocimiento en torno a los mecanismos de gestión y manejo de las ANP o para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública para el manejo de las ANP	5	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Seguimiento al Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo. 2. Colaboración con el Grupo de Turismo de la Red de Parques 3. Alianza con INEGI y Conagua para desarrollar una metodología de monitoreo de humedales 4. Seguimiento a las iniciativas emprendidas en el 2019 5. Planeación de propuestas de cooperación internacional 6. Implementación de acciones en el marco de acuerdos internacionales formalizados 7. Reuniones con la Alianza México Resiliente 8. Reuniones con la Estrategia Nacional de Carbono Azul 9. Reuniones para la presentación de los Programas de Adaptación al cambio Climático 10. Reuniones de la RedParques	75,000.00	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	

FORMATO  
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020

Ambiente, Energía y Resiliencia

00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)



TARGET 2020					ACTIVIDADES Y BUDGET 2020						
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2020	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
							Q1	Q2	Q3	Q4	
Resultado 3: Se refiere a los resultados del marco de resultados o marco lógico para algunos proyectos	Número de hectáreas conservadas a través del mecanismo de ADVC	50,000.00	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Certificación de 50,000 ha. 2. Seis eventos de difusión y capacitación para certificación. 3. Diseño del sistema de evaluación de efectividad en el manejo ADVC. 4. Producción de materiales de difusión y promoción de ADVC.	460,000.00	30,000.00	80,000.00	200,000.00	150,000.00	
	Número de ANP que identifican sitios para la restauración que fomenten la conectividad y mitigación al cambio climático y desarrollan análisis de vulnerabilidad al cambio climático	30	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Desarrollo de 3 DRV al cambio climático 2. Desarrollar al menos 2 talleres que den a conocer las herramientas en materia de conectividad ecológica que considere el cambio climático	70,000.00		35,000.00	35,000.00		



FORMATO  
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020

Ambiente, Energía y Resiliencia

00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)



TARGET 2020					ACTIVIDADES Y BUDGET 2020						
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2020	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
							Q1	Q2	Q3	Q4	
Resultado 4: Proyectos estratégicos	Procesos fortalecidos para la atención de temas prioritarios que requieren de atención inmediata en las ANP	2	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Contención, colecta y disposición de Sargazo con la participación de pescadores y pobladores locales. Sitios de intervención: Punta Herrero, Punta Allen, María Elena, Mahahual, y Xcalak. 2. Estudio de factibilidad de los sitios utilizados para disposición final de sargazo. Sitio de intervención: Quintana Roo. 3. Fortalecimiento al monitoreo regional satelital, robustecido con la participación de pobladores locales como observadores directos. Sitio de intervención: Quintana Roo. 4. Estudio de factibilidad para la identificación e implementación de mejores prácticas para el manejo del sargazo, en zonas con mayor impacto y erosión. Sitio de intervención: Quintana Roo. 5. Expo Sargazo 6. Consultoría técnico-	3,350,000.00	900,000.00		2,250,000.00	200,000.00	
Resultado 5: Coordinación del Proyecto	Seguimiento a la ejecución del proyecto	100%	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.		#¡REF!	20,000.00	30,479.80	55,000.00		

**FORMATO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020**  
**Ambiente, Energía y Resiliencia**  
**00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas" (SINERGIA+)**  
**CALENDARIO JUNTAS Y VISTAS DE CAMPO**

**CALENDARIO DE JUNTAS DE PROYECTO**

Número y título de proyecto	Trimestre	Número de Junta	Fecha propuesta	Lugar de reunión propuesto
00115497 Sinergia+	Q1 Enero marzo			
00115497 Sinergia+	Q2 Abril-Junio	1	25 de junio 2019	Sede PNUD
00115497 Sinergia+	Q3 Julio-Septiembre			
00115497 Sinergia+	Q4 Octubre-Diciembre	2	30 de noviembre 2019	Sede SEMARNAT

**CALENDARIO DE VISITAS DE CAMPO**

Número y título de proyecto	Trimestre	Oficial-Asociado	Fecha propuesta	Lugar de visita propuesto
00115497 Sinergia+	Q1 Enero marzo	1 y 2	14 y 17 de enero	Sede SEMARNAT y Sede PNUD
00115497 Sinergia+	Q2 Abril-Junio	3 y 4	17 de abril y 15 de mayo	Sede SEMARNAT y Sede PNUD
00115497 Sinergia+	Q3 Julio-Septiembre	5 y 6	13 de julio y 20 de agosto	Sede SEMARNAT y Sede PNUD
00115497 Sinergia+	Q4 Octubre-Diciembre	7 y 7	16 de octubre y 4 de diciembre	Sede SEMARNAT y Sede PNUD

**FORMATO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020**  
**Ambiente, Energía y Resiliencia**  
**00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)**

**LISTADO DE TALLERES PLANEADOS**

<b>Número y título de proyecto</b>	<b>Trimestre</b>	<b>Título de taller</b>	<b>Fecha propuesta</b>	<b>Lugar de reunión propuesto</b>
00115497 Sinergia+	Q1 Enero marzo	Taller en el tema de cambio climático	marzo	Por definir
00115497 Sinergia+	Q1 Enero marzo	Evento de difusión y capacitación para certificación de ADVC	marzo	Por definir
00115497 Sinergia+	Q1 Enero marzo	Taller para analizar una nueva propuesta al MAB de Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California	marzo	Por definir
00115497 Sinergia+	Q2 Abril-Junio	Capacitación en materia de Opiniones técnicas	abril	Por definir
00115497 Sinergia+	Q2 Abril-Junio	Taller de capacitación en manejo de fuego en Áreas Naturales Protegidas	abril	Por definir
00115497 Sinergia+	Q2 Abril-Junio	Eventos de difusión y capacitación para certificación de ADVC	abril	Por definir
00115497 Sinergia+	Q2 Abril-Junio	Taller que den a conocer las herramientas en materia de conectividad ecológica que considere el cambio climático	mayo	Por definir
00115497 Sinergia+	Q2 Abril-Junio	Eventos de difusión y capacitación para certificación de ADVC	mayo	Por definir
00115497 Sinergia+	Q2 Abril-Junio	Talleres para la identificación y priorización de factores de presión en sitios Ramsar.	mayo	Por definir
00115497 Sinergia+	Q2 Abril-Junio	Taller en el tema de cambio climático	junio	Por definir
00115497 Sinergia+	Q3 Julio-Septiembre	Capacitación en materia de Opiniones técnicas	junio	Por definir
00115497 Sinergia+	Q3 Julio-Septiembre	Talleres de capacitación sobre el Diagnóstico de la Condición ecológica y la efectividad de manejo de los sitios Ramsar y la actualización de las fichas informativas Ramsar	julio	Por definir
00115497 Sinergia+	Q3 Julio-Septiembre	Talleres de capacitación sobre el Diagnóstico de la Condición ecológica y la efectividad de manejo de los sitios Ramsar y la actualización de las fichas informativas Ramsar	julio	Por definir
00115497 Sinergia+	Q3 Julio-Septiembre	Talleres para la identificación y priorización de factores de presión en sitios Ramsar.	mayo	Por definir
00115497 Sinergia+	Q3 Julio-Septiembre	Eventos de difusión y capacitación para certificación de ADVC	julio	Por definir
00115497 Sinergia+	Q3 Julio-Septiembre	Taller de capacitación a los Enlaces de programas de Subsidios de las 9 Direcciones Regionales de la CONANP sobre la actualización de la Normatividad 2020	agosto	Por definir
00115497 Sinergia+	Q3 Julio-Septiembre	Taller que den a conocer las herramientas en materia de conectividad ecológica que considere el cambio climático	agosto	Por definir

00115497 Sinergia+	Q3 Julio-Septiembre	Capacitación en materia de Opiniones técnicas	agosto	Por definir
00115497 Sinergia+	Q4 Octubre-Diciembre	Eventos de difusión y capacitación para certificación de ADVC	agosto	Por definir
00115497 Sinergia+	Q4 Octubre-Diciembre	Intercambio de experiencias comunitarias en la gestión, ejecución y seguimiento de los programas de subsidio de la CONANP.	Septiembre	Por definir
00115497 Sinergia+	Q4 Octubre-Diciembre	Eventos de difusión y capacitación para certificación de ADVC	Septiembre	Por definir

FORMATO  
 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020  
 Ambiente, Energía y Resiliencia  
 00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)  
 REVISIÓN PRESUPUETARIA ANUAL 2020

Proyecto: “Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)

Agencia de implementación: CONANP

Donante(s):

Fuente(s) de financiamiento: CONANP

Fecha de inicio y fecha de término: 1º de mayo de 2019 al 31 de marzo 2022

Presupuesto del Proyecto: 210,000,000.00 millones de pesos mexicanos

Outcome/Atlas Activity	Atlas Budgetary Account Code	ATLAS Budget Description	2,020.00	2,020.00	2021	2021	2022	2022	TOTAL PESOS	TOTAL USD
			Pesos	Dólares (18.90) Enero 2020	Pesos	Dólares (19.56) Enero 2020	Pesos	Dólares (19.56) Enero 2020	Pesos	Dólares (19.56) Enero 2020
Outcome 1	71300	Consultores Locales	200,000.00	10,582.01						
	71400	Servicios Contractuales-Individuales	54,935,868.00	2,906,659.68						
	71600	Viaticos	1,138,150.00	60,219.58						
	72100	Servicios contractuales empresas		-						
	72200	Equipo y Muebles	-	-						
	72300	Materiales y Bienes	-	-						
	72500	Suministros	76,000.00	4,021.16						
	72800	Equipo de Informacion Tecnologico	75,000.00	3,968.25						
	73400	Renta y mantenimiento de otros equipo	-	-						
	74200	Audiovisual y Costo de Impresión de	200,000.00	10,582.01						
	75700	Capacitación	1,070,000.00	56,613.76						
		Subtotal	57,695,018.00	3,052,646.46						
75100	GMS 8%	4,615,601.44	244,211.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Proyecto: "Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas" (SINERGIA+)

Agencia de implementación: CONANP

Donante(s):

Fuente(s) de financiamiento: CONANP

Fecha de inicio y fecha de término: 1º de mayo de 2019 al 31 de marzo 2022

Presupuesto del Proyecto: 210,000,000.00 millones de pesos mexicanos

Outcome/Atlas Activity	Atlas Budgetary Account Code	ATLAS Budget Description	2,020.00	2,020.00	2021	2021	2022	2022	TOTAL PESOS	TOTAL USD
<b>Total Outcome 1</b>			<b>62,310,619.44</b>	<b>3,296,858.17</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Outcome 2</b>	71300	Consultores Locales	100,000.00	5,291.01						
	71400	Servicios Contractuales Individuales	7,194,560.00	380,664.55						
	71600	Viáticos	315,000.00	16,666.67						
	72100	Servicios Contractuales empresa	-	-						
	72200	Equipo y Muebles	-	-						
	72300	Materiales y Bienes	-	-						
	72500	Suministros	100,000.00	5,291.01						
	72800	Equipo de Información Tecnológico		-						
	73400	Renta y mantenimiento de otros equipo	-	-						
	74200	Audiovisual y Costo de Impresión de	100,000.00	5,291.01						
	75700	Capacitación	170,000.00	8,994.71						
		Subtotal	7,979,560.00	422,198.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	75100	GMS 8%	638,364.80	33,775.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Total Outcome 2</b>			<b>8,617,924.80</b>	<b>455,974.86</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
	71300	Consultores Locales	200,000.00	10,582.01						
	71400	Servicios Contractuales Individuales	6,488,820.00	343,323.81						
	71600	Viáticos	250,000.00	13,227.51						
	72100	Servicios Contractuales empresa	-	-						

Proyecto: "Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas" (SINERGIA+)

Agencia de implementación: CONANP

Donante(s):

Fuente(s) de financiamiento: CONANP

Fecha de inicio y fecha de término: 1º de mayo de 2019 al 31 de marzo 2022

Presupuesto del Proyecto: 210,000,000.00 millones de pesos mexicanos

Outcome/Atlas Activity	Atlas Budgetary Account Code	ATLAS Budget Description	2,020.00	2,020.00	2021	2021	2022	2022	TOTAL PESOS	TOTAL USD
Outcome 3	72200	Equipo y Muebles	-	-						
	72300	Materiales y Bienes	-	-						
	72500	Suministros	50,000.00	2,645.50						
	72800	Equipo de Información Tecnológico	-	-						
	73400	Renta y mantenimiento de otros equipo	-	-						
	74200	Audiovisual y Costo de Impresión de	80,000.00	4,232.80						
	75700	Capacitación	250,000.00	13,227.51						
		Subtotal	7,318,820.00	387,239.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	75100	GMS 8%	585,505.60	30,979.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Total Outcome 3</b>	<b>7,904,325.60</b>	<b>418,218.29</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
Outcome 4	71300	Consultores Locales	\$ 1,400,000.00	\$ 74,074.07						
	71400	Servicios Contractuales Individuales	854,306.00	45,201.38						
	71600	Viáticos	\$ 100,000.00	\$ 5,291.01						
	72100	Servicios Contractuales empresa	\$ 1,900,000.00	\$ 100,529.10						
	72200	Equipo y Muebles	-	-						
	72300	Materiales y Bienes	-	-						
	72500	Suministros	-	-						
	72800	Equipo de Información Tecnológico	-	-						
	73400	Renta y mantenimiento de otros equipo	-	-						

Proyecto: "Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas" (SINERGIA+)

Agencia de implementación: CONANP

Donante(s):

Fuente(s) de financiamiento: CONANP

Fecha de inicio y fecha de término: 1º de mayo de 2019 al 31 de marzo 2022

Presupuesto del Proyecto: 210,000,000.00 millones de pesos mexicanos

Outcome/Atlas Activity	Atlas Budgetary Account Code	ATLAS Budget Description	2,020.00	2,020.00	2021	2021	2022	2022	TOTAL PESOS	TOTAL USD
	74200	Audiovisual y Costo de Impresión de	50,000.00	2,645.50						
	75700	Capacitación	200,000.00	10,582.01		-				
		Subtotal	4,504,306.00	238,323.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	75100	GMS 8%	360,344.48	19,065.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		<b>Total Outcome 4</b>	<b>4,864,650.48</b>	<b>257,388.91</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Outcome 5	71300	Consultores Locales								
	71400	Servicios Contractuales Individuales	1,408,623.63	74,530.35						
	71600	Viáticos	65,000.00	3,439.15						
	72100	Servicios Contractuales empresa	-	-						
	72715	Servicio de catering	-	-						
	72200	Equipo y Muebles	-	-						
	72300	Materiales y Bienes	-	-						
	72500	Suministros	23,479.80	1,242.32						
	72800	Equipo de Información Tecnológico	17,000.00	899.47						
	73400	Renta y mantenimiento de otros equipo	-	-						
	74200	Audiovisual y Costo de Impresión de	-	-						
	75700	Capacitación	-	-						
	74110	Auditoria	-	-						
			Subtotal	1,514,103.43	80,111.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -





Ccode	Project ID	Project ID: Description	Title of Procurement Action	Is this an amendment?	Type of Procurement Action	Procurement Category	No. of units required (if goods)	Target date for TOR/SoW/S pecs	Planned Contract Start/Target PO Order Date	No. of working days	Estimated Contract Duration	Days, weeks, months, years)	Estimated Contract Value (in USD)	Comments	Status	Delivery Location (if applicable)	Duty Station (if home-based IC)
(Auto)	(Auto)					Choose from drop-down list, or type any part of the procurement category to filter list											
CO	Column1	Project ID	Title of Procurement Action	Is this an amendment?	Type of Procurement Action	Procurement Category	No. of units required (if goods)	Target date for TOR/SoW/S pecs	Planned Contract Start/Target PO Order Date	No. of working days	Estimated Contract Duration	Days, weeks, months, years)	Estimated Contract Value (in USD)	Comments	Status	Delivery Location (if applicable)	Duty Station (if home-based IC)
MEX	00118860	00115497	Taller en el tema de cambio climático	No	Services	Hotel-Accommodation, Event hosting, including catering		marzo	marzo	2.5	2.5	Days	1,058.20			México	México
MEX	00118860	00115497	Evento de difusión y capacitación para certificación de ADVC	No	Services	Hotel-Accommodation, Event hosting, including catering		marzo	marzo	2.5	2.5	Days	1,322.75			México	México
MEX	00118860	00115497	Taller para analizar una nueva propuesta al MAB de Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California	No	Services	Hotel-Accommodation, Event hosting, including catering		marzo	marzo	2.5	2.5	Days	2,645.50			México	México
MEX	00118860	00115497	Capacitación en materia de Opiniones técnicas	No	Services	Hotel-Accommodation, Event hosting, including catering		abril	abril	2.5	2.5	Days	2,645.50			México	México
MEX	00118860	00115497	Taller de capacitación en manejo de fuego en Áreas Naturales Protegidas	No	Services	Hotel-Accommodation, Event hosting, including catering		abril	abril	2.5	2.5	Days	2,645.50			México	México
MEX	00118860	00115497	Eventos de difusión y capacitación para certificación de ADVC	No	Services	Hotel-Accommodation, Event hosting, including catering		abril	abril	2.5	2.5	Days	1,322.75			México	México
MEX	00118860	00115497	Taller que den a conocer las herramientas en materia de conectividad ecológica que considere el cambio climático	No	Services	Hotel-Accommodation, Event hosting, including catering		mayo	mayo	2.5	2.5	Days	1,851.85			México	México

MEX	00118860	00115497	Eventos de difusión y capacitación para certificación de ADVC	No	Services	Hotel- Accommodation, Event hosting, including catering		mayo	mayo	2.5	2.5	Days	1,322.75			México	México
MEX	00118860	00115497	Talleres para la identificación y priorización de factores de presión en sitios Ramsar.	No	Services	Hotel- Accommodation, Event hosting, including catering		mayo	mayo	2.5	2.5	Days	2,645.50			México	México
MEX	00118860	00115497	Taller en el tema de cambio climático	No	Services	Hotel- Accommodation, Event hosting, including catering		junio	junio	2.5	2.5	Days	1,058.20			México	México
MEX	00118860	00115497	Capacitación en materia de Opiniones técnicas	No	Services	Hotel- Accommodation, Event hosting, including catering		junio	junio	2.5	2.5	Days	2,645.50			México	México
MEX	00118860	00115497	Talleres de capacitación sobre el Diagnóstico de la Condición ecológica y la efectividad de manejo de los sitios Ramsar y la actualización de las fichas informativas Ramsar	No	Services	Hotel- Accommodation, Event hosting, including catering		julio	julio	2.5	2.5	Days	2,645.50			México	México
MEX	00118860	00115497	Talleres de capacitación sobre el Diagnóstico de la Condición ecológica y la efectividad de manejo de los sitios Ramsar y la actualización de las fichas informativas Ramsar	No	Services	Hotel- Accommodation, Event hosting, including catering		julio	julio	2.5	2.5	Days	2,645.50			México	México
			Talleres para la identificación y priorización de factores de presión en sitios Ramsar.	No	Services	Hotel- Accommodation, Event hosting, including catering		mayo	mayo	2.5	2.5	Days	2,645.50			México	México
MEX	00118860	00115497	Eventos de difusión y capacitación para certificación de ADVC	No	Services	Hotel- Accommodation, Event hosting, including catering		julio	julio	2.5	2.5	Days	1,322.75			México	México

MEX	00118860	00115497	Taller de capacitación a los Enlaces de programas de Subsidios de las 9 Direcciones Regionales de la CONANP sobre la actualización de la Normatividad 2020	No	Services	Hotel- Accommodation, Event hosting, including catering		agosto	agosto	3.5	3.5	Days	2,645.50			México	México
MEX	00118860	00115497	Taller que den a conocer las herramientas en materia de conectividad ecológica que considere el cambio climático	No	Services	Hotel- Accommodation, Event hosting, including catering		agosto	agosto	2.5	2.5	Days	1,851.85			México	México
MEX	00118860	00115497	Capacitación en materia de Opiniones técnicas	No	Services	Hotel- Accommodation, Event hosting, including catering		agosto	agosto	2.5	2.5	Days	2,645.50			México	México
MEX	00118860	00115497	Eventos de difusión y capacitación para certificación de ADVC	No	Services	Hotel- Accommodation, Event hosting, including catering		agosto	agosto	2.5	2.5	Days	1,322.75			México	México
MEX	00118860	00115497	Intercambio de experiencias comunitarias en la gestión, ejecución y seguimiento de los programas de subsidio de la CONANP	No	Services	Hotel- Accommodation, Event hosting, including catering		Septiembre	Septiembre	3.5	3.5	Days	2,645.50			México	México
MEX	00118860	00115497	Eventos de difusión y capacitación para certificación de ADVC	No	Services	Hotel- Accommodation, Event hosting, including catering		Septiembre	Septiembre	2.5	2.5	Days	1,322.75			México	México
MEX	00118860	00115497	Consultoría para automatizar las evaluaciones de la efectividad en el manejo de las ANP	No	Individual contract	Individual contract national		Febrero	Marzo	120	4	Month	10,582.01			México	México

MEX	00118860	00115497	Estrategia para diseñar una intervención diferenciada para promover o fortalecer la participación de mujeres en Consejos Asesores	No	Individual contract	Individual contract national		Marzo	Abril	90	3	Month	5,291.01			México	México
MEX	00118860	00115497	Diseño de un sistema de evaluación de efectividad en el manejo de ADVC	No	Individual contract	Individual contract national		Abril	Mayo	120	4	Month	13,227.51			México	México
MEX	00118860	00115497	Adquisición de un equipo de cómputo	No	Goods	Individual contract national		Febrero	Febrero	30	1	Month	1,851.85			México	México
MEX	00118860	00115497	Adquisición de un equipo de cómputo	No	Goods	Individual contract national		Marzo	Marzo	30	1	Month	2,116.40			México	México
MEX	00118860	00115497	Estudio de factibilidad de los sitios utilizados para disposición final de sargazo.	No	Individual contract	Individual contract national		Marzo	Abril	120	4	Month	26,455.03				
MEX	00118860	00115497	Fortalecimiento al monitoreo regional satelital, robustecido con la participación de pobladores locales como observadores directos.	No	Services	Other		Abril	Mayo	150	5	Month	52,910.05				
MEX	00118860	00115497	Estudio de factibilidad para la identificación e implementación de mejores practicas para el manejo del sargazo, en zonas con mayor impacto y erosión	No	Individual contract	Individual contract national		Agosto	Septiembre	120	4	Month	26,455.03				

MEX	00118860	00115497	Consultoría técnico-administrativo de las Acciones de manejo integral de sorgazo.	No	Individual contract	Individual contract national		Agosto	Septiembre	90	3	Month	21,164.02			
-----	----------	----------	---	----	---------------------	------------------------------	--	--------	------------	----	---	-------	-----------	--	--	--

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020  
Ambiente, Energía y Resiliencia  
00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)

**Delivery Mensual**

Atlas Budgetary Account Code	Budget Description	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
71300	Consultores Locales				\$ 50,000.00	\$ 455,000.00	\$ 355,000.00	\$ 465,000.00	\$ 375,000.00	\$ 200,000.00				\$ 1,900,000.00
71400	Servicios Contractuales- Individuales	\$ 7,046,966.77	\$ 7,046,966.77	\$ 7,046,966.77	\$ 6,384,816.26	\$ 6,384,816.26	\$ 6,384,816.26	\$ 5,097,804.75	\$ 5,097,804.75	\$ 5,097,804.75	\$ 5,097,804.75	\$ 5,097,804.75	\$ 5,097,804.75	\$ 70,882,177.63
71600	Viaticos	\$ 30,000.00	\$ 70,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 149,490.00	\$ 168,660.00	\$ 250,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,868,150.00
72100	Servicios contractuales empresas				\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 500,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00			\$ 1,900,000.00
72200	Equipo y Muebles													\$ -
72300	Materiales y Bienes													\$ -
72500	Suministros		\$ 33,000.00	\$ 37,000.00	\$ 30,000.00	\$ 50,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 26,479.80	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00			\$ 266,479.80
72800	Equipo de Informacion Tecnologico			\$ 75,000.00										\$ 75,000.00
73400	Renta y mantenimiento de otros equipo													\$ -
74200	Audiovisual y Costo de Impresión de				\$ 100,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 30,000.00						\$ 430,000.00
75700	Capacitación			\$ 100,000.00	\$ 180,000.00	\$ 200,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 200,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 150,000.00		\$ 1,690,000.00
75100	GMS	\$ 566,157.34	\$ 571,997.34	\$ 592,717.34	\$ 575,585.30	\$ 619,144.50	\$ 616,278.10	\$ 500,224.38	\$ 487,942.76	\$ 478,224.38	\$ 461,024.38	\$ 435,824.38	\$ 415,824.38	\$ 6,320,944.59
	<b>Total</b>	<b>\$ 7,643,124.12</b>	<b>\$ 7,721,964.12</b>	<b>\$ 8,001,684.12</b>	<b>\$ 7,770,401.56</b>	<b>\$ 8,358,450.76</b>	<b>\$ 8,319,754.36</b>	<b>\$ 6,753,029.13</b>	<b>\$ 6,587,227.32</b>	<b>\$ 6,456,029.13</b>	<b>\$ 6,223,829.13</b>	<b>\$ 5,883,629.13</b>	<b>\$ 5,613,629.13</b>	<b>\$ 85,332,752.02</b>