

Plan de Trabajo

Gestión 2019

| Título completo | |
|--|---|
| No. de proyecto | 00115623 |
| Agencia de ejecución | PNUD |
| Presupuesto total | USD 268,804.00 |
| Presupuesto disponible para el año | USD 268,804.00 |
| Duración del proyecto | Del 01/08/2019 AL 31/12/2019 |
| Resultado de CPD | Efecto MANUD #1: El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que garantice el cumplimiento de los derechos humanos mediante la articulación de políticas públicas que efectivamente contribuyan a la disminución de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de las desigualdades de género, edad, etnia, económicas, de localización geográfica y condición de discapacidad, sustentada en esquemas de diálogo político y participación social inclusiva. |
| <p>Breve descripción del proyecto: El Plan Estratégico 2018-2021 del PNUD aborda la complejidad del desarrollo y compromete a la organización a ayudar a los países a encontrar soluciones más rápidas y duraderas para lograr la Agenda 2030. Uno de los ejes propone progresos tangibles en la aceleración de las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible, en particular mediante soluciones innovadoras que tengan efectos multiplicadores en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y trabajando para ser una organización más ágil, innovadora y emprendedora como referente intelectual que logre asumir y gestionar los riesgos. Existe la oportunidad de transformar el enfoque colectivo mediante la introducción de nuevos protocolos y perspectivas, respaldados por evidencia y práctica, que aceleren probar y divulgar soluciones en y entre países. Esto permitirá a la comunidad global aprender colectivamente del conocimiento y el ingenio locales a la velocidad y escala que requieren nuestras sociedades y nuestro planeta. La red de 60 Laboratorios de Aceleración tiene como objetivo formarse como la red de aprendizaje global más grande y ágil sobre desafíos de desarrollo. La red identificará y reforzará las soluciones de origen local hacia oportunidades de escala, a la vez que moviliza amplias y dinámicas alianzas de actores que aporten conocimiento, recursos y experiencia.</p> <p>El Laboratorio de Aceleración en México tiene como objetivo contribuir al éxito del proyecto global aportando al fortalecimiento de su capacidad de análisis y acción, complementando las metodologías probadas, generación de redes de aliados, adopción y prueba de nuevos acercamientos en busca de oportunidades ante las nuevas manifestaciones de retos de desarrollo. Su modelo de trabajo privilegia la búsqueda y uso de nuevas fuentes de información, datos en tiempo real, fortalecimiento de inteligencia colectiva y atención a las manifestaciones locales de retos que permitan entender y probar nuevas oportunidades para promover el enfoque de Desarrollo Humano y de la Agenda de Desarrollo 2030 ante retos complejos. En su proceso de trabajo, el proyecto busca constantemente innovar y compartir las experiencias con el resto de la red de laboratorios, la oficina de país, el ecosistema de actores y las comunidades locales, así como plantear metodologías para experiencias colectivas de reflexión y colaboración.</p> <p>Para lograrlo el proyecto contempla trabajar a partir de ciclos de aprendizaje rápidos compuestos por 4 elementos principales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percibir – Identificar actores clave y las características de como se manifiestan los retos en un contexto específico. | |



2. **Explorar** - Investigar experiencias e investigaciones paralelas que puedan informar sobre tendencias y alternativas.
3. **Probar** – Diseñar una cartera de experimentos y evaluar los resultados.
4. **Crecer** – Identificar oportunidades para escalar el impacto.

| PNUD | | | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo | | Gestión | | | | 2019 | | | |
|---|--|--|---|--|-------------------------|---|---|---|-------------|-----------------|--------------|------------|
| Resultado | Producto | Targets | Actividades | Responsable | Trimestres | | | | Presupuesto | Fecha Inicio | Fecha fin | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1. Incrementar la capacidad para escanear y hacer sentido del PNUD. GEN1 | 1.1 Soluciones locales abordando retos locales claves. | Diseño de materiales validados en ejercicios realizados. | 1.1.1 | Ejercicio de mapeo de soluciones colectivo en el contexto de una comunidad en situación de vulnerabilidad. | Jorge Munguía | | | x | x | \$ 6,000.00 | 01/09/19 | 31/12/19 |
| | | | 1.1.2 | Actividades de investigación aplicada para identificar soluciones locales. | Luis Fernando Cervantes | | | x | x | \$ 1,500.00 | 01/09/19 | 31/12/19 |
| | 1.2 Experimentos del Laboratorio de Aceleración. | Diseño metodológico de experimentos validados en campo. | 1.2.1 | Diseño de experimentos basado en economía del comportamiento. | Luis Fernando Cervantes | | | x | x | \$ 6,000.00 | 01-08-2019 | 31-12-2019 |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|---------------------|--|--|---|---|--------------|------------|------------|
| | 1.3 Mecanismos alternativos para escaneo, creación de sentido y experimentación. | Contar con 8 ejemplos realizados. | 1.3.1 | Talleres y actividades para para promover la iniciativa del Laboratorio de Aceleración y fomentar la apropiación de nuevos enfoques. | Gabriela Ríos Landa | | | x | x | \$ 2,000.00 | 01-08-2019 | 31-12-2019 |
| | | | 1.3.2 | Actividades para facilitar espacios de formación, entendimiento y fortalecimiento de capacidades para ciclos de aprendizaje del Laboratorio de Aceleración. | Gabriela Ríos Landa | | | x | x | \$ 32,000.00 | 01-08-2019 | 31-12-2019 |
| 2 Nuevas soluciones de desarrollo sostenible identificadas y | 2.1 Innovadores locales líderes evidenciados a través de un mapeo de soluciones | 1. 15 innovadores líderes identificados y que participen en foro. | 2.1.1 | Exploración de innovadores locales líderes de soluciones de desarrollo sostenible. | Gabriela Ríos Landa | | | x | x | \$ 3,500.00 | 01-08-2019 | 31-10-2019 |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|---|---|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>escaladas a nivel país. GEN 1</p> | | <p>2. Más de 300 asistentes a evento de lanzamiento.</p> | <p>2.1.2</p> | <p>Foro para visibilizar soluciones de desarrollo sostenible de innovadores líderes locales.</p> | <p>Jorge Munguía</p> | | | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>\$ 10,000.00</p> | <p>01-08-2019</p> | <p>31-10-2019</p> |
| <p>3. Red global de aprendizaje, aceleración y escalamiento de soluciones establecidas y funcionales. GEN 1</p> | <p>3.1 Nuevos modelos, aproximaciones y aprendizajes de la red de laboratorios documentados y divulgados. 3.2 Influencia de las metodologías del Laboratorio de Aceleración en el programa de la oficina de país del PNUD.</p> | <p>1 comunicación al mes utilizando los distintos canales para su divulgación. Evidencias documentales de la influencia del Laboratorio de Aceleración en al menos un proyecto de los programas de la oficina de</p> | <p>3.1.1 3.2.1</p> | <p>Comunicar a través de los distintos canales establecidos los aprendizajes y avances alcanzados. Actividades de sensibilización y compartir aprendizajes del Laboratorio de Aceleración.</p> | <p>Luis Fernando Cervantes Jorge Munguía</p> | | | <p>x x</p> | <p>x x</p> | <p>- \$ 22,000.00</p> | <p>01-08-2019 01-07-2019</p> | <p>31-12-2019 31-12-2019</p> |



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|--|---------------------|--|--|---|---|---------------------|--|------------|
| | | país del PNUD. | | | | | | | | | Al servicio de las personas y las naciones | |
| | 3.3 Equipo y gestión de trabajo del Lab en la oficina país. | Equipo y espacio de trabajo establecidos en la oficina país. | 3.3.1 | Adquisición de activos de trabajo (muebles, computadoras, etc.), licencias de trabajo y sueldos del equipo | Gabriela Rios Landa | | | x | x | \$100,000.00 | 01-08-2019 | 31-12-2019 |
| Subtotal | | | | | | | | | | \$183,000.00 | | |
| GMS 8% | | | | | | | | | | \$ 29,280.00 | | |
| Total | | | | | | | | | | \$212,280.00 | | |