

Sinergia +

Programa Operativo Anual 2021

No.	Indicadores	Target (Meta) 2021	NO.		Actividades planeadas	Monto	ACTIVIDADES Y BUDGET 2020				Observaciones
			Riesgos	Medidas de mitigación			Trimestre				
							Q1	Q2	Q3	Q4	
Resultado 1 Eficiencia Institucional											
1	Porcentaje de ANP que llevan a cabo la evaluación de la efectividad de su manejo.	100%	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Elaborar los TR de una consultoría que realice una evaluación externa acerca de los resultados de la implementación del i-efectividad en 2018 En el 2021 se llevará a cabo una segunda evaluación de las ANP que fueron evaluadas en el 2019, ahora a través del Sistema de iefectividad	200,000.00	-	50,000.00	100,000.00	50,000.00	La se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados, apoyados con la consultoría externa
2	Porcentaje de ANP que planean e implementan acciones en sus Programas Operativos Anuales a partir de los resultados obtenidos de la evaluación efectividad de su manejo.	100.00%	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Para la programación del POA 2021 la plataforma del SGPOA incluirá los 48 indicadores del iefectividad y el algoritmo para que seleccionen la actividad de planeación que corresponde a cada indicador del i-efectividad.	-	-	-	-	-	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
3	Número de Decretos modificados o Acuerdos secretariales formulados que permitan la protección apropiada de la biodiversidad y garanticen la conservación en las ANP	3	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Se encuentran en proceso de publicación 3 modificaciones de decreto, cada uno en diferentes etapas. El trabajo para su publicación continuará en el 2021.	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
4	Número de Programas de Manejo que incorporan la implementación de acciones de adaptación y mitigación de cambio climático.	11	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Se encuentran en proceso de elaboración o modificación 11 Programas de Manejo. El trabajo para su publicación continuará en el 2021. Continuar el trabajo con el proyecto proyecto Manejo Integrado del Paisaje y Conservación de la Biodiversidad en la Sierra Madre Oriental (MIP) para apoyar la actualización de los Términos de Referencia para Programas de Manejo.	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados. La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados. El recurso es para viáticos y su ejercicio se coordinará con la DGDIP y la DGCD

No.	Indicadores	Target (Meta) 2021	NO.		ACTIVIDADES Y BUDGET 2020						Observaciones
			Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				
							Q1	Q2	Q3	Q4	
5	Número de ANP que gestionan efectivamente sus acuerdos y designaciones internacionales.	10	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Se continuará con el seguimiento para que las ANP que cuentan con designación MaB - Hombre y Biosfera o Sitio RAMSAR - Convención de Humedales o World Heritage - Patrimonio Mundial, lleven a cabo los informes que deben entregar a cada una de esas instancias o las que se requieran	-	-	-	-	-	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
6	Número de opiniones técnicas (manifestaciones de impacto ambiental) que consideran los objetos de conservación establecidos en los Programas de Manejo de las ANP	9	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Se fortalecerá a personal de la CONANP a través de la implementación de un taller-para el fortalecimiento en el análisis de proyectos y emisión de opiniones técnicas. Este taller se realizará vía remota	50,000.00	-	-	50,000.00	-	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
7	Presupuesto basado en resultados de la CONANP	100.00%	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Documentar el proceso a partir del cual la CONANP cuenta con un presupuesto basado en resultados.	-	-	-	-	-	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
8	Número de personas en las ANP que se capacitan en temas diversos relacionados al manejo de las ANP.	200	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Taller(es) de capacitación a los Enlaces y Operadores de programas de Subsidio de las 9 Direcciones Regionales de la CONANP sobre la actualización de la Normatividad 2021 2. Capacitación(es) en materia de Opiniones técnicas. 3. Taller de capacitación en Contraloría Social de los Programas de Subsidio 2021 4. Capacitaciones en certificación de ANP 5. Taller(es) en temas de adaptación y mitigación al cambio climático Se seguirá procurando que los talleres sean vía remota	90,000.00	-	40,000.00	50,000.00	-	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados. Los 90,000 se consideran para viáticos y pasajes los cuales se distribuirán entre la DGOR, la DGCD y la DGDI
9	Número de campañas o iniciativas que promuevan el cambio de conducta en torno a toma de conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad en las ANP	1	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Elaborar materiales de difusión de las ANP. 2. Llevar a cabo campañas, actividades o iniciativas relacionadas en el tema de cultura y educación 3. Actividades para la Semana Nacional de la Conservación.	-	-	-	-	-	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020											
No.	Indicadores	Target (Meta) 2021	NO.		Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
			Riesgos	Medidas de mitigación			Q1	Q2	Q3	Q4	
10	Porcentaje del personal administrativo de cada UR que es capacitado en el proceso de planeación con base en resultados	100.00%	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Coordinar acciones con las diferentes Direcciones Generales y Sustantivas de la CONANP para que al menos una persona de cada una de ellas se capacite en el proceso de planeación con base a resultados.	-	-	-	-	-	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
11	Número de ANP que fortalecen su manejo efectivo a través de acciones de conservación, restauración, prevención y mitigación de situaciones de riesgo, así como las acciones de adaptación al cambio climático	62	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Realizar visitas de supervisión y control a la ejecución de los programas de subsidio 2021 en 9 ANP 2. Que los SC contratados en 62 ANP y 4 Regiones Prioritarias para la Conservación realicen las actividades comprometidas en sus TR.	240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados. Los \$200,000 se programan solo para viáticos y pasajes
Resultado 2 Gobernanza, Participación Ciudadana y Redes de Colaboración											
1	Porcentaje de ANP con mecanismos de participación institucional creados	12%	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Se coordinará con la Dirección General de Operación Regional las actividades en las Direcciones Regionales de la CONANP que están en posibilidades de instalar Consejos Asesores	50,000.00	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados. Los \$50,000 se programan solo para viáticos y pasajes
2	Porcentaje de Consejos Asesores que requieren fortalecerse para reactivarse y tengan al menos una sesión al año	20%	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Seguimiento a través del reporte de que elabore la DGOR. 2. Se dará seguimiento a la capacitación en línea para Consejos Asesores que se generó con el Proyecto Resiliencia.	50,000.00	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados. Los \$50,000 se programan solo para viáticos y pasajes

No.	Indicadores	Target (Meta) 2021	NO.		ACTIVIDADES Y BUDGET 2020						Observaciones
			Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				
							Q1	Q2	Q3	Q4	
3	Número de Consejos Asesores que promueven y cuentan con la participación de mujeres en la toma de decisiones	11	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Se definirán actividades para que los consejos asesores en donde el proyecto tiene trabajadores contratados bajo la modalidad SC se lleve a cabo un curso de capacitación en línea para fortalecer tanto el tema de participación, como de cambio climático y equidad de género. 1.Seguimiento a través del reporte de que elabore la DGOR.	35,000.00	-	15,000.00	10,000.00	10,000.00	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
4	Número de redes o alianzas de colaboración establecidas a partir de los Consejos Asesores	2	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Se continuará con el seguimiento a la Red de Consejos Asesores de la Región Frontera Sur 2. Se retomará se lleve a cabo la reunión de intercambio de experiencias de Consejos Asesores para la Región de Península de Yucatán, para promover la constitución de su Red. 3.- Se buscará establecer alianzas con una red de participación en la Región Noroeste y Alto Golfo de California.	50,000.00	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados Los \$50,000 se programan solo para viáticos y pasajes
5	Número de alianzas o acuerdos nacionales o internacionales para el intercambio de experiencias y la generación de conocimiento en torno a los mecanismos de gestión y manejo de las ANP o para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública para el manejo de las ANP	1	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Se continuará con el seguimiento al trabajo que se tiene con las siguientes alianzas que ya están establecidas:La Red de Parques Latinoamericanos (intercambio de experiencias en ANP); UNAM (cápsulas informativas) CONAGUA y la WWF (desarrollo de la Red de Monitoreo de Reservas de Agua; ASEA desarrollo de un mecanismo de compensaciones ambientales en ANP); ECOSUR y PRONATURA del Noroeste (desarrollo de Planes de Manejo de Sitios Ramsar), etc.	50,000.00	-	10,000.00	30,000.00	10,000.00	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados
6	Número de ANP que cuentan con nuevos instrumentos de financiamiento externo (nacional e internacional) que contribuyen a su manejo efectivo	3	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Se espera concretar la negociación del Proyecto de Cooperación FINANP.	-	-	-	-	-	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.

Resultado 3 Representación ecológica y conectividad

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020											
No.	Indicadores	Target (Meta) 2021	NO.		Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
			Riesgos	Medidas de mitigación			Q1	Q2	Q3	Q4	
1	Número de hectáreas conservadas a través del mecanismo de ADVC	6,600 ha	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Llevar a cabo talleres de capacitación, realizar las revisiones técnicas de las solicitudes que lleguen a la CONANP; Llevar a cabo la certificación de las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en la LGEEPA y su reglamento en materia de ANP.	50,000.00	-	10,000.00	30,000.00	10,000.00	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados Los \$50,000 se programan solo para viáticos y pasajes
2	Porcentaje de hectáreas que cumplen con los criterios para conservarse con Mecanismos de ADVC/Propuesta de modificación de nombre de este indicador: Solicitudes de ADVC revisadas	40	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Solicitudes de ADVC revisadas	-	-	-	-	-	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
3	Número de Instrumentos o iniciativas diseñadas para la conservación de las ADVC/Propuesta de modificación de indicador Número de instrumentos revisados para incluir a las ADVC en los programas de incentivos	3	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Revisión de lineamiento y Reglas de Operación, que incluyen como beneficiarios a la población de las ADVC	-	-	-	-	-	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
4	Número de ANP que identifican sitios para la restauración que fomenten la conectividad y mitigación al cambio climático y desarrollan análisis de vulnerabilidad al cambio climático	4	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Se continuará con las evaluaciones de vulnerabilidad en áreas naturales protegidas para identificar medidas de adaptación así como la identificación de sitios con potencial de mitigación	50,000.00	-	30,000.00	20,000.00	-	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.

Resultado 4 Proyectos Estratégicas

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020											
No.	Indicadores	Target (Meta) 2021	NO.		Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
			Riesgos	Medidas de mitigación			Q1	Q2	Q3	Q4	
1	Procesos fortalecidos para la atención de temas prioritarios que requieren de atención inmediata en las ANP	1	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Continuar con fortalecimiento del Centro para la Cultura Ambiental en Islas Mariás	-	-	-	-	-	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
Resultado 5 Coordinación del Proyecto											
1	Seguimiento a la ejecución del proyecto	100%	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Llevar un seguimiento puntual a las actividades realizadas en el proyecto. Convocar a reuniones de manera individual con los responsables de realizar las actividades para el cumplimiento de los indicadores para determinar acciones necesarias en caso de que no se tengan avances.	\$ 25,000.00	10,000.00	-	15,000.00	-	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
Total						\$ 1,000,000.00					

		NO.		ACTIVIDADES Y BUDGET 2020						
Indicadores	Target (Meta) 2021	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
						Q1	Q2	Q3	Q4	
Resultado 1 Eficiencia Institucional										
Número de opiniones técnicas (manifestaciones de impacto ambiental) que consideran los objetos de conservación establecidos en los Programas de Manejo de las ANP	9	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Se llevarán a cabo las asesorías para emitir las opiniones técnicas, se realizaron en apego a las disposiciones y objetivos de las Áreas Naturales Protegidas, particularmente a sus Programas de Manejo. Se fortalecerá a personal de la CONANP a través de un taller de fortalecimiento en opiniones técnicas. Este taller si no puede desarrollarse de manera presencial se realizará vía remota	50,000.00	-	-	50,000.00	-	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
Número de personas en las ANP que se capacitan en temas diversos relacionados al manejo de las ANP.	200	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Taller(es) de capacitación a los Enlaces de programas de Subsidios de las 9 Direcciones Regionales de la CONANP sobre la actualización de la Normatividad 2020 2. Capacitación(es) en materia de Opiniones técnicas. 3. Taller(es) en temas de adaptación cambio climático Se seguirá procurando que los talleres sean vía remota	90,000.00	-	40,000.00	50,000.00	-	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados. Los 90,000 se consideran para viáticos y pasajes los cuales se distribuirán entre la DGOR, la DGCD y la DGDIP
Resultado 2 Gobernanza, Participación Ciudadana y Redes de Colaboración										
Porcentaje de ANP con mecanismos de participación institucional creados	12%	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Se coordinará con la Dirección General de Operación Regional las actividades en las Direcciones Regionales de la CONANP que están en posibilidades de instalar Consejos Asesores	50,000.00	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados Los \$50,000 se programan solo para viáticos y pasajes

DGOR

Porcentaje de Consejos Asesores que requieren fortalecerse para reactivarse y tengan al menos una sesión al año	20%	<p>Riesgo</p> <p>Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario.</p> <p>Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.</p> <p>Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores.</p>	<p>Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.</p>	<p>1. Seguimiento a través del reporte de Sistema de Obligaciones de Transparencia Seguimiento a través del SIRCA</p> <p>2. Se dará seguimiento a la capacitación en línea para Consejos Asesores que se generó con el Proyecto Resiliencia.</p>	50,000.00	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	<p>La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados Los \$50,000 se programan solo para viáticos y pasajes</p>
Número de Consejos Asesores que promueven y cuentan con la participación de mujeres en la toma de decisiones	11	<p>Riesgo</p> <p>Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario.</p> <p>Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.</p> <p>Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores.</p>	<p>Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.</p>	<p>1. Se definirán actividades para que los consejos asesores en donde el proyecto tiene trabajadores contratados bajo la modalidad SC se lleve a cabo un curso de capacitación en línea para fortalecer tanto el tema de participación, como de cambio climático y equidad de género.</p> <p>1. Seguimiento a través del reporte de Sistema de Obligaciones de Transparencia Seguimiento a través del SIRCA</p>	35,000.00	-	15,000.00	10,000.00	10,000.00	<p>La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.</p>
Número de redes o alianzas de colaboración establecidas a partir de los Consejos Asesores	2	<p>Riesgo</p> <p>Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario.</p> <p>Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.</p> <p>Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores.</p>	<p>Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.</p>	<p>1. Se continuará con el seguimiento a la Red de Consejos Asesores de la Región Frontera Sur</p> <p>2. Se retomará se lleve a cabo la reunión de intercambio de experiencias de Consejos Asesores para la Región de Península de Yucatán, para promover la constitución de su Red.</p> <p>3.- Se buscará establecer alianzas con una red de participación en la Región Noroeste y Alto Golfo de California.</p>	50,000.00	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	<p>La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados Los \$50,000 se programan solo para viáticos y pasajes</p>

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020											
No.	Indicadores	Target (Meta) 2021	NO.		Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
			Riesgos	Medidas de mitigación			Q1	Q2	Q3	Q4	
Resultado 1 Eficiencia Institucional											
3	Número de Decretos modificados o Acuerdos secretariales formulados que permitan la protección apropiada de la biodiversidad y garanticen la conservación en las ANP	1	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Se encuentran en proceso de publicación 3 modificaciones de decreto, cada uno en diferentes etapas. El trabajo para su publicación continuará en El 2021. Se continuará con el proceso de modificación del decreto del ANP Cabo San Lucas	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
4	Número de Programas de Manejo que incorporan la implementación de acciones de adaptación y mitigación de cambio climático.	11	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Se encuentran en proceso de elaboración o modificación 11 Programas de Manejo. El trabajo para su publicación continuará en el 2021.	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados. El recurso es para viáticos y su ejercicio se coordinará con la DGDIP
8	Número de personas en las ANP que se capacitan en temas diversos relacionados al manejo de las ANP.	200	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Taller(es) de capacitación a los Enlaces de programas de Subsidios de las 9 Direcciones Regionales de la CONANP sobre la actualización de la Normatividad 2020 2. Capacitación(es) en materia de Opiniones técnicas. 3. Taller(es) en temas de adaptación cambio climático 4. Capacitaciones en certificación de ANP Los talleres de no poder llevarse a cabo de manera presencial se harán vía remota	90,000.00	-	40,000.00	50,000.00	-	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados. Los 90,000 se consideran para viáticos y pasajes los cuales se distribuirán entre la DGOR, la DGCD y la DGDIP
Resultado 3 Representación ecológica y conectividad											
1	Número de hectáreas conservadas a través del mecanismo de ADVC	6,600.00	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto. Social y Ambiental: Que existan las condiciones de salud necesarias en las ANP para que se lleven a cabo las reuniones para la instalación de consejos asesores.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Llevar a cabo talleres de capacitación, realizar las revisiones técnicas de las solicitudes que lleguen a la CONANP; Llevar a cabo la certificación de las solicitudes que cumplan con los requisitos.	50,000.00	-	10,000.00	30,000.00	10,000.00	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados Los \$50,000 se programan solo para viáticos y pasajes

DGCD

2	Porcentaje de hectáreas que cumplen con los criterios para conservarse con mecanismos de ADVC/Propuesta de modificación de nombre de este indicador: Solicitudes de ADVC revisadas	60.00	<p>Riesgo</p> <p>Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario.</p> <p>Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.</p>	<p>Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.</p>	<p>Del total de solicitudes recibidas y certificadas determinar el número de hectáreas solicitadas y el número de cuántas de ellas fueron aprobadas.</p> <p>Asimismo se contabilizaran como parte del cumplimiento de la meta el total de solicitudes revisadas</p>	-	-	-	-	-	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
3	Número de Instrumentos o iniciativas diseñadas para la conservación de las ADVC	1.00	<p>Riesgo</p> <p>Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario.</p> <p>Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.</p>	<p>Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.</p>	<p>con proyecto Bioconnect: 4 Propuestas de Incentivos para propietarios de ADVC. Objetivo: Contar con propuestas para incentivar a propietarios de predios para que los certifiquen como ADVC.</p> <p>Incorporar en los Lineamientos y Reglas de Operación de los programas de subsidio de la CONANP que se beneficiarios a la</p>	-	-	-	-	-	La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.

Programa Operativo Anual 2021										
NO.					ACTIVIDADES Y BUDGET 2020					
No.	Indicadores	Target (Meta) 2021	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre			
							Q1	Q2	Q3	Q4
Resultado 1 Eficiencia Institucional										
4	Número de Programas de Manejo que incorporan la implementación de acciones de adaptación y mitigación de cambio climático.	11	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Continuar el trabajo con el proyecto Manejo Integrado del Paisaje y Conservación de la Biodiversidad en la Sierra Madre Oriental (MIP) para apoyar la actualización de los Términos de Referencia para Programas de Manejo.	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-
5	Número de ANP que gestionan efectivamente sus acuerdos y designaciones internacionales.	15	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Se continuará con el seguimiento para que las ANP que cuenta con designación MaB - Hombre y Biosfera o Sitio RAMSAR - Convención de Humedales o World Heritage - Patrimonio Mundial, lleven a cabo los informes que deben entregar a cada una de esas instancias o las que se requieran	-	-	-	-	-
8	Número de personas en las ANP que se capacitan en temas diversos relacionados al manejo de las ANP.	200	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Taller(es) de capacitación a los Enlaces de programas de Subsidios de las 9 Direcciones Regionales de la CONANP sobre la actualización de la Normatividad 2020 2. Capacitación(es) en materia de Opiniones técnicas. 3. Taller(es) en temas de adaptación cambio climático 4. Capacitaciones en certificación de ANP Se seguirá procurando que los talleres sean vía remota	90,000.00	-	40,000.00	50,000.00	-
9	Número de campañas o iniciativas que promuevan el cambio de conducta en torno a toma de conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad en las ANP	1	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	1. Elaborar materiales de difusión de las ANP. 2. Llevar a cabo campañas, activaciones o iniciativas relacionadas en el tema de cultura y educación 3. Actividades para la Semana Nacional de la Conservación.	-	-	-	-	-
Resultado 2 Gobernanza, Participación Ciudadana y Redes de Colaboración										

DGDIP

5	Número de alianzas o acuerdos nacionales o internacionales para el intercambio de experiencias y la generación de conocimiento en torno a los mecanismos de gestión y manejo de las ANP o para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública para el manejo de las ANP	1	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Se continuará con el seguimiento al trabajo que se tiene con las siguientes alianzas que ya están establecidas: La Red de Parques Latinoamericanos (intercambio de experiencias en ANP); UNAM (cápsulas informativas) CONAGUA y la WWF (desarrollo de la Red de Monitoreo de Reservas de Agua; ASEA desarrollo de un mecanismo de compensaciones ambientales en ANP); ECOSUR y PRONATURA del Noroeste (desarrollo de Planes de Manejo de Sitios Ramsar), etc.	50,000.00	-	10,000.00	30,000.00	10,000.00
6	Número de ANP que cuentan con nuevos instrumentos de financiamiento externo (nacional e internacional) que contribuyen a su manejo efectivo		Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.		-	-	-	-	-
Resultado 3 Representación ecológica y conectividad										
4	Número de ANP que identifican sitios para la restauración que fomenten la conectividad y mitigación al cambio climático y desarrollan análisis de vulnerabilidad al cambio climático		Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.		50,000.00	-	30,000.00	20,000.00	-

Observaciones
La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados. La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados. El recurso es para viáticos y su ejercicio se coordinará con la DGDOR
La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados. Los 90,000 se consideran para viáticos y pasajes los cuales se distribuirán entre la DGOR, la DGCD y la DGDIP
La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.

La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados

El presupuesto está considerado para viáticos y pasajes

La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.

La meta se alcanzará a través del los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
El presupuesto está considerado para viáticos y pasajes

No.	Indicadores	Target (Meta) 2021	NO.		ACTIVIDADES Y BUDGET 2020					Observaciones	
			Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				
							Q1	Q2	Q3		Q4
Resultado 1 Eficiencia Institucional											
7	Presupuesto basado en resultados de la CONANP	100.00%	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Documentar el proceso a partir del cual la CONANP cuenta con un presupuesto basado en resultados.	-	-	-	-	-	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
10	Porcentaje del personal administrativo de cada UR que es capacitado en el proceso de planeación con base en resultados	100.00%	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Coordinar acciones con las diferentes Direcciones Generales y Sustantivas de la CONANP para que al menos una persona de cada una de ellas se capacite en el proceso de planeación con base a resultados.	-	-	-	-	-	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.
Resultado 4 Proyectos Estratégicas											
1	Procesos fortalecidos para la atención de temas prioritarios que requieren de atención inmediata en las ANP	1	Riesgo Financiero: Que el presupuesto autorizado al proyecto sufra recortes presupuestales por parte del gobierno federal o tenga retrasos de acuerdo a lo establecido en calendario. Político: Que las prioridades del gobierno federal se modifiquen y realice un recorte en el presupuesto autorizado al proyecto.	Que la coordinación del proyecto mantenga permanente comunicación con la Oficina del Comisionado con el propósito de notificar los avances del proyecto y las necesidades o requerimientos financieros y técnicos que se requieren para el logro de sus objetivos y resultados, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional área responsable del ejercicio de recursos de la CONANP.	Continuar con fortalecimiento del Centro para la Cultura Ambiental en Islas Marias. Para el cumplimiento de este indicador se requiere recurso adicional al aprobado al proyecto en el PEF 2021	-	-	-	-	-	La meta se alcanzará a través de los SC que el proyecto Sinergia+ tiene contratados.