

INFORME TRIMESTRAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD
No. de proyecto	00086731
Agencia de ejecución	Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
Presupuesto total	USD \$ 8,336,960.30
Presupuesto disponible para 2017	USD \$ 2,162,437.25
Duración del proyecto	Junio 2013 - Diciembre 2017
Resultado de CPD	El Estado mexicano habrá fortalecido su posición como cooperante eficaz para el desarrollo a nivel regional y global y habrá consolidado para ello una plataforma pertinente de cooperación internacional.
<p>Breve descripción del proyecto:</p> <p>Como componente central del Acuerdo Marco de Colaboración entre el gobierno mexicano y el PNUD, se firmó el Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD. El objetivo general del Programa es contribuir a la consolidación de México como cooperante Sur-Sur por medio del fortalecimiento institucional, el perfeccionamiento de los mecanismos que faciliten la transferencia efectiva de conocimiento y el despliegue de iniciativas concretas de cooperación. Así, el Programa tiene tres componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortalecimiento institucional de la AMEXCID: Reforzar las capacidades de la Agencia para mejorar su papel como ente coordinador de la cooperación mexicana, mediante la configuración y el fortalecimiento de equipos multidisciplinarios que realicen tareas clave para la institución; la capacitación estratégica para el desarrollo de habilidades técnicas vinculadas a la gestión de cooperación; y la realización de mapeos sobre iniciativas de CID de actores relevantes. ▪ Sistematización de políticas y buenas prácticas mexicanas con alto potencial a ser compartidas en el marco de la cooperación Sur-Sur y triangular: Documentar y sistematizar buenas prácticas y políticas de desarrollo paradigmáticas de México para facilitar su transferencia estratégica y mostrar su valor agregado en otros países y regiones. ▪ Promover la designación de centros de excelencia para fortalecer el papel de México en la cooperación Sur-Sur, triangular y horizontal: Contribuir al fortalecimiento de capacidades de entidades públicas mexicanas, con el fin de consolidar sus buenas prácticas e iniciativas y posicionarlas como referentes internacionales de cooperación Sur-Sur (CSS) y triangular, mediante la conformación de centros de excelencia (CdE) como plataformas de intercambio de conocimiento en el ámbito regional o global. 	

2. DESEMPEÑO DEL PROYECTO

Resultado 1: AMEXCID fortalecida y posicionada como la institución coordinadora de la cooperación para el desarrollo en México.	
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la AMEXCID para fortalecer su papel como ente coordinador de la cooperación mexicana, así como la gestión de la misma.	
Breve descripción de la meta anual: <ol style="list-style-type: none"> 1. Al menos 70% de las personas capacitadas reportan haber adquirido conocimiento sólido en el tema impartido. 2. 100% de avance en la elaboración de un mapeo que profundice en el conocimiento sobre las actividades e iniciativas de CID de los actores subnacionales. 3. Contar con un equipo de trabajo calificado en áreas de planeación, monitoreo y administración en AMEXCID. 	
Actividad 1: Realización del mapeo sobre las actividades e iniciativas de CID de gobiernos subnacionales.	
<p>El proceso del mapeo se inició a finales de 2015, continuando su curso durante todo 2016. Uno de los fines del mapeo es conocer y contribuir a mejorar las modalidades e instrumentos de la cooperación internacional, así como el diseño, gestión y seguimiento a nivel estatal y municipal. De la misma manera, el mapeo servirá para sistematizar buenas prácticas, fomentando su potencial de replicabilidad.</p> <p>Durante este periodo, se siguió con el proceso de retroalimentación de los documentos especializados, particularmente del reporte final y del documento especializado de los resultados del mapeo, y del documento final de sistematización de BBPP.</p> <p>Para ello, en el mes de junio se organizó en conjunto con la AMEXCID el taller “Identificación de recomendaciones estratégicas del mapeo de proyectos y actividades de CID de los gobiernos subnacionales en México”. En el taller participaron AMEXCID, PNUD, la consultora Esther Ponce, así como representantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) y de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Los resultados del taller servirán como insumos clave para la parte de recomendaciones de los documentos especializados del mapeo.</p>	
Pasos a seguir <ol style="list-style-type: none"> a) Recibir y dar retroalimentación a los borradores de los documentos finales, incluyendo los resultados del taller. Gestionar los pagos correspondientes con apoyo de Jessica Machorro. b) Diseñar una estrategia para la publicación de los resultados ante gobiernos locales y agencias. 	
Consultoras de CGCID: Esther Ponce Andrea Parra Maribel Hernández Arely Peña	Contrapartes de AMEXCID: Fabiola Soto Mabel Trujillo Daniel Tovar
Coordinación:	Oficina de Coordinación:

Sol Sánchez Tina Hoth Jessica Machorro	Francisco García
--	------------------

Resultado 2: Buenas prácticas de CID identificadas y sistematizadas, con potencial de ser compartidas con otros países en el marco de la Cooperación Sur-Sur y triangular.

Objetivo: Facilitar la transferencia de políticas e iniciativas emblemáticas del país y visibilizar su valor agregado en el escenario global de la cooperación internacional para el desarrollo.

Breve descripción de la meta anual

100% de avance en la elaboración de documento de identificación y sistematización de buenas prácticas de CID, que facilite el intercambio y visibilidad de iniciativas con potencial a ser compartidas con otros países.

Actividad 1: Sistematización de buenas prácticas de cooperación del SNU en México.

La consultoría con Daniel Gayo (IC) concluyó antes del periodo reportado. El documento se encuentra en el proceso final para su publicación y lanzamiento. El proceso de publicación se trabajará en conjunto con la publicación únicamente en línea del manual de Antonio de Haro sobre criterios de buenas prácticas que fungió como antecedente y es mencionado en el estudio de Daniel Gayo.

Se compartió el documento final, incluyendo los comentarios por parte de las agencias, fondos y programas del SNU participantes, con la contraparte para su revisión y aprobación. Se elaboró una propuesta de cronograma con el fin de publicar el documento finales del año/inicio 2018.

Pasos a seguir

- a) Aprobación del documento final.
- b) Enviar el documento a corrección de estilo, maquetación y diseño.
- c) Publicar el documento y organizar un evento de lanzamiento.
- d) Compartir con Daniel Gayo la versión final y comentarle del evento de lanzamiento.

Consultor:

Daniel Gayo

Colaboradores/as:

Francisco García y Sandra Ortega de la OCR.

Tina Hoth

Contrapartes de AMEXCID:

Fabiola Soto

Mabel Trujillo

Yi Situ

Daniel Tovar

Actividad 2: Elaboración del manual de buenas prácticas de políticas públicas

Este documento se publicará únicamente como material de referencia en apoyo a la publicación y lanzamiento del documento de Sistematización de buenas prácticas de cooperación del SNU en México de Daniel Gayo.

Dado a cambios al interior de la AMEXCID, se compartió la versión final del documento con el nuevo punto focal de la AMEXCID. Se espera la aprobación del documento final por parte de la contraparte el tercer trimestre de 2017.

Pasos a seguir	
<p>a) En conjunto con AMEXCID, trabajar en la última versión del documento para tener una versión publicable que se manejará solamente como “documento de consulta” apoyando la publicación de BBPP del SNU en México.</p> <p>b) Enviar el documento a corrección de estilo, maquetación y diseño.</p>	
Colaboradores: Francisco García (OCR) Sandra Ortega (OCR) Tina Hoth	Contrapartes de AMEXCID: Fabiola Soto Mabel Trujillo Daniel Tovar

Resultado 3: México identifica a entidades públicas con potencial para consolidarse en centros de excelencia de alta especialización en las áreas en las que el país tiene ventajas comparativas.	
Objetivo: Contribuir al desarrollo de capacidades que permitan fomentar las acciones y estrategias de cooperación que llevan a cabo entidades con potencial a consolidarse como centros de excelencia.	
Breve descripción de la meta anual 100% de avance en la elaboración de documento guía con el desarrollo de criterios que definen a un centro de excelencia (finalizado y entregado).	
Actividad 1: Incorporación del Centro de Excelencia Virtual de Monitoreo Forestal en Mesoamérica al Programa AMEXCID-PNUD.	
<p>El CEVMF continuó su operación gracias a la renovación de los contratos de cuatro Service Contract hasta el mes de septiembre de 2017.</p> <p>Se continuó monitoreando la sostenibilidad financiera del centro</p>	
Pasos a seguir:	
<p>a) Se continúa dando seguimiento a la elaboración de una estrategia de sostenibilidad financiera.</p> <p>b) Se continúa dando seguimiento con Noel González de AMEXCID para el lanzamiento del documento especializado con criterios para la definición de centros de excelencia. (que el documento continúa en revisión)</p>	
Colaboradores: Edgar González y Francisco Hernández del PNUD. Javier González.	Contrapartes: Edith Robledo y Yi Situ (AMEXCID) José Medina Mora (CONAFOR) Lucio Santos (FAO)

Varios	
Actividad 1: Plan de trabajo de la UN Volunteer.	
<p>Aparte de apoyar en el seguimiento de los diversos componentes del Proyecto AMEXCID-PNUD y del curso virtual de CID con la Escuela Virtual, Tina Hoth apoyó en la organización de la primera reunión del Task Force CSS (antes Grupo Interagencial) que se llevará a cabo en el mes de agosto.</p>	
Pasos a seguir	
<p>a) Apoyar en la realización de la primera reunión del Task Force en agosto.</p>	
UNV – Experto asociado Tina Hoth	Supervisor: Javier González
Actividad 2: Curso virtual de CID con la Escuela Virtual (EV) del PNUD	
<p>El curso en línea para la formación en cooperación internacional para el desarrollo, tiene como fin capacitar a los y las responsables de gestionar las acciones y proyectos de cooperación tanto en la SRE como en las Representaciones Diplomáticas en el Exterior, reforzando los conocimientos y la gestión de la CID mexicana.</p> <p>Durante este periodo, se recibió el primer borrador del módulo 3 del consultor Juan Pablo Prado. Se siguió con el proceso de retroalimentación para los módulos 1,2 y 3 del curso. En este contexto, la AMEXCID compartió insumos clave con el consultor para los módulos 2 y 3. Para facilitar el proceso de retroalimentación, se realizaron varias llamadas con el consultor y la AMEXCID, y finales de mayo, el consultor realizó unas entrevistas con las diferentes áreas de la AMEXCID para discutir el contenido del módulo 3.</p> <p>Además, en mayo, se contrató otra persona para la realización de la segunda parte de la autoría del curso, es decir, para el módulo de herramientas de gestión de la CID (módulo 4). Se recibió el primer borrador del módulo 4, y después de un proceso de retroalimentación, a finales de junio se aprobó el módulo 4 por parte de la contraparte. Se decidió que la consultora Mercedes Arias será la monitora del curso.</p> <p>Se realizaron llamadas con el Instituto Matías Romero para presentarles la metodología del curso y confirmar los lineamientos de evaluación para participantes del curso.</p>	
Pasos a seguir	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Incluir esta actividad dentro del PRODOC durante la próxima revisión sustantiva. 2) Finalizar la autoría para los módulos 1,2 y 3. 3) Iniciar con la creación de guión/storyboard a partir de documentos pedagógicos. 4) Desarrollar el diseño gráfico del curso. 5) Darle seguimiento y cumplir con el plan de trabajo elaborado. 	
Colaboradores: Escuela Virtual: Wilmer Castañeda (Hub Regional del PNUD) Maria Canal (Hub Regional del PNUD) Coordinación: Javier González Sol Sánchez	Contrapartes de AMEXCID: Noel González Charly Villanueva Yi Situ Daniel Tovar

Tina Hoth	
-----------	--

Otros.

Actividad 1: En Agosto, y dado a los cambios dentro de la AMEXCID (nuevo Director Ejecutivo desde finales de mayo), se realizó una reunión con el Jefe de Oficina del Director Ejecutivo, el nuevo punto focal para la revisión sustantiva del proyecto AMEXCID-PNUD.

Realización de procesos administrativos.

Actividad 1: Gestiones correspondientes para realizar el ingreso de dinero por \$1,000,000.00 USD según calendario de pagos del acuerdo de contribución firmado en mayo entre AMEXCID y el PNUD

Actividad 2: Proceso de contratación de 5 personas y renovación de 23 consultores/as para AMEXCID (en la modalidad *service contract*)

Actividad 3: Revisión de los expedientes SC activos del personal del proyecto que integra la nómina, así como la actualización y mantenimiento de la base de datos del control de expedientes y de vacaciones del personal SC

Actividad 4: Apoyo para la baja correspondiente del coordinador del proyecto de reciente ingreso y gestión correspondiente para la re-publicación de la vacante y proceso de selección

Actividad 5: Gestiones correspondientes para realizar el pago del servicio telefónico del Centro de Excelencia

3. RIESGOS

Descripción	Resultados/ actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Retraso e incumplimiento en la entrega de documentos para la renovación de los contratos del personal SC	AMEXCID fortalecida y posicionada como la institución coordinadora de la cooperación para el desarrollo en México.	Se sigue dando seguimiento puntual a los tiempos de entrega de la documentación mediante correos y llamadas telefónicas	Abril a Junio 2017	Medio
Proceso de selección del coordinador del proyecto largo	Todo el proyecto en general	El seguimiento de las actividades se realizó entre varias personas en lo que se contrataba a un nuevo coordinador	Abril a Junio 2017	Alto

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Coordinador de nuevo ingreso presenta su renuncia	La persona contrata solo laboró 10 días por lo que se lanzó de nueva cuenta la convocatoria	Marzo-Abril 2017	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cambio del director ejecutivo en la AMEXCID	Se solicitaron reuniones con la nueva administración de la AMEXCID para presentar el proyecto y definir los canales de comunicación y pasos a seguir.	Abril-Mayo 2017	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

5. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

6. DESEMPEÑO FINANCIERO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Gasto del periodo		
Aprobado (anual)* ¹	USD \$ 2,162,437.25	100% del presupuesto del año
Ejercido (1 de abril al 30 junio 2017) * ²	USD \$ 473,121.84	22% del presupuesto del año
Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente	USD \$ 511,083.35	24% del presupuesto del año
Total del Gasto (1er y 2do trimestre)	USD \$ 942,957.19	44% del presupuesto del año
Observaciones: * ¹ El monto aprobado anual se obtuvo del <i>Anual Work Plan</i> , que se encuentra aprobado en Atlas. * ² El monto del presupuesto ejercido se obtuvo del PTD y el CDR's del primer trimestre de 2017.		

Planeación			
Revisión sustantiva del proyecto	Sí	No	Revisión sustantiva del proyecto
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se continuará con el seguimiento a la revisión sustantiva del proyecto.

Elaborado por:




Jessica Machorro
Administradora
Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD
PNUD México
Fecha: Julio - 2017



Tina Hoth
Experto Asociado (ONU Voluntario)
Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD
PNUD México
Fecha: Julio / 2017

Revisado por:



Sol Sánchez
Gerente del Programa de Gobernabilidad Democrática
PNUD México
Fecha: