

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

Mise à jour : octobre 2022



PAYS: MALI

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Annuel

ANNEE DE RAPPORT: Novembre 2022

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Titre du projet: Les Femmes illuminant le chemin vers la paix

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00129745 MPTF-440

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):

- Fonds fiduciaire pays
 Fonds fiduciaire régional

Type et nom d'agence récipiendaire:

RUNO PNUD (Agence coordinatrice)
RUNO ONU FEMMES

Nom du fonds fiduciaire: MPTF

Date du premier transfert de fonds: 17 décembre 2021

Date de fin de projet: 16 Juin 2023

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation (avec ou sans coûts) ? NON

Ce projet demandera-t-il une prolongation (avec ou sans coûts)?NON

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Non

Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

- Initiative de promotion du genre
 Initiative de promotion de la jeunesse
 Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):

- Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
- Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
- Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays, Vous aurez l'occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.

Réceptiendaire	Budget Alloué (\$)	Transferts à ce jour (\$)	Dépenses à ce jour (\$)
PNUD MALI	\$ 894 160,48	625 912,34	232 925,01
ONU FEMMES MALI	\$ 605 839,52	424 087,66	161 588,43
TOTAL	\$ 1 500 000	1 050 000	394513,44

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 28%

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent ?3

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés à chacun

<i>Nom du partenaire de mis en oeuvre</i>	<i>Type d'organisation (ex. Govt, société civile, etc.)</i>	<i>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ?</i>	<i>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire (175 mots max)</i>
CAR.D	ONG	74029	A ce jour, un état des lieux sur le potentiel et les mécanismes de gestion des ressources naturelles des communes de Sio et Koro est réalisé et disponible ; 100 membres des cadres de gestion des ressources naturelles des communes de Sio et Koro sont dotés de nouvelles connaissances et compétences sur la prise en compte des enjeux sexo-spécifiques dans la gestion des ressources naturelles et des initiatives de protection de l'environnement ; 100 femmes et jeunes filles leaders des groupements et associations des communes de Sio et Koro ont acquis des compétences en matière de dialogue et réconciliation sur les thématiques spécifiques des conflits liés aux ressources naturelles ; 20 groupements de femmes et jeunes des communes de Sio et Koro sont informés et sensibilisés sur l'importance de la production et à la gestion des énergies renouvelables.
AER (Agence des Energies Renouvelables)	Structure Gouvernementale	38 319	La réalisation d'une étude sure : les dispositifs énergétiques existants et les potentialités énergétiques dans les cercles de Mopti et Koro, les opportunités énergétiques pour les femmes en lien avec la protection de l'environnement et Les pistes d'intégration et d'exploitation des dispositifs des énergies renouvelables dans les cercles de Koro et Mopti. L'organisation des ateliers d'identification des bonnes pratiques dans l'approche Energie, femmes et paix et appuyer les groupements et association des femmes et jeunes filles dans l'organisation des forums d'échanges entre les communautés affectées par les conflits liés aux ressources naturelles et établir une liste de kits entrepreneuriat solaire pour les groupements et associations féminines en sensibilisant les leaders communautaires sur la gestion des centres multifonctionnels solaires
AZHAR	ONG	100 000	Les activités portent sur l'élaboration d'un plan local de protection de l'environnement conçu, mis en oeuvre et gérés par les groupements féminins dont les capacités managériales sont renforcées. Les capacités des leaders des groupements et associations des femmes et jeunes filles en matière de dialogue, réconciliation et sur les thématiques spécifiques des conflits liés aux ressources naturelles ont été renforcées. L'organisation de 4 foras d'échanges entre les communautés affectées par les conflits liés aux ressources naturelles ayant mobilisé les groupements et association des femmes et jeunes filles et les leaders locaux, des chefs coutumiers, chefs religieux, et autorités locales en vue de renforcer les changements de perception et former les membres des cadres de gestion des ressources naturelles dans la prise en compte des enjeux sexospécifiques dans la gestion des ressources naturelles, budgétisation des activités liées à cette gestion et initiatives de protection de l'environnement

<p>Budgétisation sensible au genre:</p> <p>Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ?100%</p> <p>Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 1500000.00</p> <p>Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes 394 513,44</p>			
<p>Marquer de genre du projet : 3</p> <p>Marquer de risque du projet: 1</p> <p>Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):</p> <p>(2.3) Prévention/gestion des conflits</p>			
<p>Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement</p> <p>Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?</p> <p>Il existe un comité de pilotage pour l'ensemble des projets PBF. Ce projet est soumis au même comité de pilotage</p> <p>Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois</p> <p>Une rencontre du Comité technique s'est tenue le 4 mars pour informer et expliquer l'objectif du projet et de valider le PTA en présence du Ministère de la Promotion de la femme, de l'Enfant et de la Famille. Etaient présents les leaders des femmes de la zone du projet et les représentants des autorités locales</p> <p>Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. (275 mots max.)</p> <p>Le projet interagit avec le Ministère de la promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à travers ses structures décentralisées au niveau des régions de Mopti et Bandiagara. L'implication des autres ministères se fait à travers aussi ce ministère</p>			
<p>Préparation du rapport:</p> <p>Rapport préparé par: Mohamed Issa Ould Ahmed</p> <p>Rapport approuvé par: Henri Mashagiro</p> <p>Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui</p>			

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Partie 1 : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant: (indiquez si l'activité est : 'Pas commencé', 'commencé', 'partiellement complet', 'complété', 'pas applicable')

Contractualisation des partenaires	<i>complété</i>
Recrutement du personnel	<i>complété</i>
Collection des données de base	<i>complété</i>
Identification des bénéficiaires	<i>complété</i>

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à ****l'état global de mise en œuvre**** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 250 mots):

En prélude à la mise en œuvre des activités du projet a eu lieu en mars 2022, le lancement officiel du projet qui était couplé à l'orientation dont le but était d'informer et d'expliquer clairement les objectifs du projet aux acteurs locaux que sont les autorités administratives, politiques et coutumières des communes d'intervention du projet. Pour la mise en œuvre du projet l'ONG CAR.D et le consortium AZHAR-TASSAGT ont été retenus. A ce jour 100 femmes et jeunes filles ont été formées sur le dialogue et réconciliation sur les thématiques spécifiques des conflits liés aux ressources naturelles et le rapport de sur le potentiel et les mécanismes de gestion des ressources naturelles des communes de Sio et Koro est disponible. L'Agence des Energies Renouvelables (AER) a été retenue pour faire l'état des lieux sur les dispositifs énergétiques existants et les potentialités énergétiques dans les cercles de Mopti et Koro, les opportunités énergétiques pour les femmes en lien avec la protection de l'environnement et les pistes d'intégration et d'exploitation des dispositifs des énergies renouvelables dans les cercles de Koro et Mopti. Les formations de 20 groupements /associations des femmes à Koro et Mopti appuyés et formés sur la gestion des microprojets communautaires sur la gestion axés sur la gestion de l'environnement ont été dispenses. 5600 leaders locaux, leaders des groupements et associations des femmes et jeunes filles et membres des cadres de gestion des ressources naturelles ont été renforcés en matière de dialogue, réconciliation et sur les thématiques spécifiques des conflits liés aux ressources naturelles, sur la prise en compte des enjeux sexo-spécifiques dans la gestion des ressources naturelles, budgétisation des activités liées à cette gestion et initiatives de protection de l'environnement et sensibilisés sur la participation des femmes dans les instances de prise de décision et le développement local

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 550 mots): **N/A**

PARTIE II: PROGRES PAR RESULTAT DU PROJET

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? 2

Résultat 1: Les femmes et les jeunes filles participent effectivement à la gestion des ressources naturelles et le leadership féminin est renforcé sur les enjeux environnementaux et atténué les tensions intercommunautaires.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track

Résumé de progrès: (Limite de 350 mots)

Dans l’optique d’identifier les insuffisances et renforcer la prise en compte du genre à travers la mise en œuvre des plans d’action assortis dans les communes de Sio et Koro des cercles de Mopti et Koro, un état des lieux sur le potentiel et les mécanismes de gestion des ressources naturelles a été réalisé. Ainsi les communes d’intervention disposent de plans d’action validés pour renforcer la prise en compte du genre dans la gestion des ressources naturelles. 100 membres des cadres de gestion des ressources naturelles des communes d’intervention ont été renforcés sur la prise en compte des enjeux sexo-spécifiques dans la gestion des ressources naturelles et les initiatives de protection de l’environnement. Aussi, 100 femmes et jeunes filles leaders des groupements et associations des communes de Sio et Koro ont acquis des compétences en matière de dialogue et réconciliation sur les thématiques spécifiques des conflits liés aux ressources naturelles. Les communautés bénéficiaires du projet ont été informées et sensibilisées sur le rôle positif et contributeur à la paix que les femmes et les filles peuvent jouer si elles sont impliquées et consultées. Les femmes et les filles bénéficiaires des actions du projet sont dotées de ressources durables grâce aux kits solaires acquis avec l’appui du projet. Les femmes et les filles dans les zones du projet prennent des initiatives de paix (mediation sociale, rencontres de réconciliation, messages de paix etc.) dans la communauté et sont de plus en plus intégrées aux mécanismes communautaires de prévention resolution et gestion de conflits.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots)

Conformément aux objectifs du projet sur l'égalité de genre, les actions préliminaires de ciblage ont permis d'atteindre de femmes et filles parmi les bénéficiaires des actions du projet. Sur le total des bénéficiaires identifiés et appuyés par le projet, les femmes constituent au moins 45% des bénéficiaires et les jeunes filles 35%.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1 Niveau de participation des femmes dans les cadres communautaires de gestion des ressources naturelles	0	1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait)	n/a	L'indicateur sera mesuré par l'évaluation finale du projet
Indicateur 1.2 Niveau du leadership des femmes dans la gestion des ressources naturelles au niveau communautaire	0	1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait)	na	L'indicateur sera mesuré par l'évaluation finale du projet

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?3

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 1

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents. On track

Produit 1.1 : Un état des lieux sur le potentiel et les mécanismes de gestion des ressources naturelles permet d'identifier les insuffisances et renforcer la prise en compte du genre à travers la mise en œuvre des plans d'action assortis dans les communes

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1.1 Un état des lieux consolidé est réalisé	0	1	1	
Indicateur 1.1.2 Nombre de plans d'action élaborés et mis en œuvre	0	2	2	

Produit 1.2 : Les mécanismes communautaires de gestion des ressources naturelles des communes de Sio et Koro dans les cercles de Mopti et Koro sont rendus inclusifs à travers une contribution accrue des groupements et associations des femmes et jeunes filles

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.2.1 % de mécanismes communautaires de gestion des ressources naturelles permettant aux femmes et aux jeunes filles (15 – 35 ans) d'être impliquées	0	80%	80%	
Indicateur 1.2.2 % de groupements et associations de femmes ayant développé une stratégie de plaidoyer et de communication pour leur implication dans la protection de l'environnement	0	80%	0%	Prévue pour le prochain trimestre

Produit 1.3: Les groupements et associations de femmes et de jeunes filles des communes de Sio et Koro dans les cercles de Mopti et Koro mettent en œuvre des initiatives de protection de l'environnement et de réduction des tensions/différends entre les communautés

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.3.1 % d'initiatives de protection de l'environnement mise en œuvre par les groupements et associations de femmes et des jeunes filles	0	60%	20%	
Indicateur 1.3.2 Nombre de femmes et jeunes filles membres des groupements et associations ayant été renforcées en matière de protection de l'environnement et de réduction de tensions/différends entre les communautés	0	1000	700 femmes et jeunes filles membres de groupements et associations	

Résultat 2: Les groupements et associations des femmes et jeunes filles du projet deviennent des actrices clés de relèvement à travers une productivité et rentabilité accrue des énergies renouvelables et une mobilisation pour la paix dans les communes de Sio et Koro des cercles de Mopti et Koro.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **On track**

Résumé de progrès: (Limite de 350 mots)

Les groupements et associations des femmes et les jeunes bénéficiaires des actions du projet dans la zone d'intervention sont équipés et outillés techniquement pour participer à la production et à la gestion des énergies renouvelables avec le soutien de la communauté. En effet, 20 groupements de femmes et jeunes des communes de Sio et Koro sont informés et sensibilisés sur l'importance de la production et à la gestion des énergies renouvelables. Ils ont reçu des kits collectifs de production et de commercialisation de l'énergie solaire. Grâce aux kits mis à disposition par le projet, les bénéficiaires génèrent des ressources financières et sont à même de planifier et mettre en œuvre des initiatives de paix et de cohésion au sein de leurs communautés respectives.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots)

Conformément aux objectifs du projet sur l'égalité de genre, les actions préliminaires de ciblage ont permis d'atteindre 80% de femmes et filles parmi les bénéficiaires des actions du projet. Sur le total des bénéficiaires identifiés et appuyés par le projet, les femmes constituent au moins 45% des bénéficiaires et les jeunes filles 35%.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1 Niveau d'implication des groupements des femmes et jeunes filles (15 – 35 ans) dans les initiatives de réconciliation communautaire	0	1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait	En cours	L'indicateur sera mesuré par l'évaluation finale du projet.
Indicateur 2.2 Accroissement de la productivité des énergies renouvelables gérées par les femmes et les jeunes filles (15 – 35ans) dans les zones cibles	0	50%	0	Information non disponible pour ce rapport mais sera préciser dans le prochain rapport

Combien de produits sont définis sous le résultat ? 2

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 2

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents. On track

Produit 2.1 : Les groupements et associations des femmes et les jeunes des communes de Sio et Koro dans les cercles de Mopti et Koro sont outillées pour participer à la production et à la gestion des énergies renouvelables avec le soutien de la communauté

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1.1 % de femme et jeunes filles (15 – 35) indiquant une connaissance accrue dans la production et gestion des énergies renouvelables	0%	50%	0	Indicateur sera renseigné dans le prochain rapport
Indicateur 2.1.2 % de groupements et associations des femmes et filles outillés pour la production et à la gestion des énergies renouvelables	0%	60%	0	Indicateur sera renseigné dans le prochain rapport

Produit 2.2 : Les groupements et associations des femmes et des jeunes filles des communes de Sio et Koro, avec le soutien de la communauté, génèrent des revenus à travers le Peace-RECs et utilisent des ressources pour soutenir des initiatives communautaires de cohésion sociale autour de la gestion inclusive et pacifique des ressources naturelles

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.2.1 % des revenus générés par groupements et associations des femmes et des jeunes filles à travers le Peace REC	0%	60%	10%	
Indicateur 2.2.2 % de groupements et associations des	0%	60%	n/a	Indicateur sera renseigné dans le prochain rapport

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
femmes et filles ayant été appuyés à travers le Peace REC				

PARTIE III: QUESTIONS TRANSVERSALES

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films
Lancement de la campagne 'Energie pour la Paix' : compétition ciblant les mini-projets de paix liés à l'environnement et mis en œuvre surtout par les groupes des jeunes filles à travers les régions du projet.

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

<i>Titre de l'événement</i>	<i>Date (peut être approximative)</i>	<i>Lieu (Si connu)</i>	<i>Audience Cible</i>	<i>Objectifs (150 mots max.)</i>
Energies pour la paix	janvier 2023	Sio et Koro	groupement féminins et autorités locales	séances de sensibilisation

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement :

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet (350 mots max)	Quel est l'impact du projet sur leurs vies (350 mots max)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes (350 mots max)
Les groupements de femmes dans les communes du projet	Insuffisance de ressources productives; Sont peu impliquées dans les processus et la prise de décision ; Tres peu organisées	Le projet leur a permis de mobiliser des ressources financières à travers la production et la commercialisation de l'énergie solaire ;	

		Elles sont désormais mieux impliquées dans les mécanismes de prévention et gestion de conflits à la suite de la sensibilisation menée par les agents du projet auprès des leaders locaux ; Elles ont un niveau d'organisation interne meilleur grâce à l'appui du projet ;	
--	--	---	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet. (650 mots max):

l'implication des femmes dans les mécanismes de gestion des conflits liés aux ressources naturelles a un impact positif au sein de la communauté. Les leaders et les responsables des collectivités ont pris conscience du rôle des femmes dans la consolidation

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONELLE]

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots)</p> <p>Du 17 au 23 juillet 2022, la Direction Exécutive de l'ONG CAR.D à travers le Directeur Exécutif et le Chargé des Projets et Programmes a effectué une mission d'information des partenaires et d'introduction des agents de terrain du projet dans les cercles de Mopti et Koro, régions de Mopti et Bandiagara. Cette mission a permis d'informer les autorités administratives régionales, locales et communales sur le projet. Au cours des différentes rencontres, l'équipe de la mission a procédé à une brève présentation du projet à travers les résultats attendus, la stratégie de mise en œuvre des activités, le budget, les groupes cibles et la durée du projet. Tous les acteurs rencontrés ont assuré de leur accompagnement pour l'atteinte des résultats du projet.</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Non</p> <p>Veillez décrire brièvement. (limite de 350 mots) Un partenariat a été établi avec l'Agence des Energies Renouvelables (AER) pour faire l'état des lieux sur le potentiel et les mécanismes de gestion des ressources naturelles.</p>
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 50000.00</p>

Non	Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (350 mots max.): N/A
Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.	Nom de donateur: Montant (\$):
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? <input type="checkbox"/> Aucun effet catalytique <input type="checkbox"/> Peu d'effet catalytique <input type="checkbox"/> Effet catalytique important <input type="checkbox"/> Effet catalytique très important <input type="checkbox"/> Je ne sais pas <input checked="" type="checkbox"/> Trop tôt pour savoir	Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur (Veillez limitez vos réponses à 350 mots) Click or tap here to enter text.
Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots) Le projet facilite l'engagement des organisations et associations des femmes, des jeunes filles sur les enjeux environnementaux à travers non seulement une approche de renforcement des capacités dans le domaine des énergies renouvelables mais aussi en créant des liens de collaboration entre ces organisations et les autorités locales et nationales pour soutenir et échanger sur la consolidation de la paix à travers l'implication de tous les acteurs	
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 350 mots)	