



## Nações Unidas em Moçambique

### PLANO ANUAL DE TRABALHO 2014

**Projecto: Fortalecimento da Participação da Sociedade Civil no Diálogo Político para o Desenvolvimento**

Agência: PNUD

**Resultado 7 do UNDAF/CPD:** As pessoas em Moçambique participam na formulação e monitoria de uma agenda nacional de desenvolvimento transparente e equitativa.

**Produto 7.2 do UNDAF Previsto:** Os representantes da sociedade civil e do sector privado participam efectivamente nos mecanismos de planificação e monitoria das políticas, estratégias e programas de desenvolvimento.

**Produto (s) 7.2 do CPD Previsto (s):** Qualidade da participação dos representantes da sociedade civil em Observatórios de Desenvolvimento seleccionados, Conselhos Consultivos Distritais e no Fórum nacional do MARP melhorada.

#### **Produtos específicos do Projecto previstos:**

1. Qualidade dos mecanismos consultivos do Governo melhorada (ODPs, CCDs e Fórum Nacional do MARP para aumentar a transparência e a responsabilização;
2. Sistemas, métodos e ferramentas de monitoria da Governação por parte das OSCs criados e a funcionar nos distritos seleccionados;
3. Gestão do Projecto eficaz e capacidade de assessoria técnica estabelecidas no EP PNUD.

#### **Parceiro de Implementação:**

Ministério da Planificação e Desenvolvimento (MPD)

#### **Outros Parceiros:**

Agências das Nações Unidas, Ministério de Administração Estatal e Organizações da Sociedade Civil

Moçambique continua a enfrentar enormes desafios que chamam à atenção para a necessidade de um apoio mais eficaz, especialmente na planificação, monitoria, avaliação e coordenação. Os esforços empreendidos para implementar e monitorar as políticas e as estratégias são gravemente afectados pelas capacidades limitadas para promover a participação da sociedade civil. Portanto, os intervenientes não estatais, tais como, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), são um recurso importante para contribuir para o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento Nacional. O Governo está consciente da importância da participação do cidadão e criou Fóruns onde a Sociedade Civil, o Sector Privado e os outros intervenientes não estatais são chamados a participar (Conselhos Consultivos, Observatórios de Desenvolvimento e o Fórum do MARP).

Apesar deste nível de fluxo de ajuda ao desenvolvimento e de crescimento económico impressionante em média de 7 por cento ao longo dos últimos anos, Moçambique continua a ser altamente dependente da ajuda externa. Além disso, 54 por cento da população ainda vive na pobreza absoluta sentido de que o governo continuará a buscar ajuda externa para prosseguir a sua agenda de desenvolvimento em linha com seu plano de cinco anos de desenvolvimento, o plano de acção de redução da pobreza (PARP) e os ODMs.

Este projeto terá como base a experiência e as lições aprendidas com a implementação do PNUD projecto

apoiado Planeamento, Coordenação e Monitoramento desenvolvimento implementada pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento e do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, cujo objetivo foi o de desenvolver a capacidade de o Governo para coordenar a ajuda, coordenar os processos de planificação e monitorar o desenvolvimento. O projeto também irá fornecer recursos para os Secretariados provinciais para coordenar estes eventos ao nível sub-nacional e assegurar que as províncias usam as sessões de monitoramento e fortalecimento da Governação democrática local. O Mecanismo Africano de Revisão de Pares Fórum Nacional (APRM) serão também apoiadas por este projeto para fomentar um maior envolvimento das Organizações da Sociedade Civil (OSC), governação e transparência.

As mulheres continuam a ser vulneráveis, com menos acesso à educação, à informação sobre os seus direitos, as ultimas a participar nos processos de tomada de decisões que afetam suas vidas e as mais infectadas pelo HIV-AIDS. No plano quinquenal do Governo em linha com a plataforma da SADC, o Governo de Moçambique aprovou o objetivo de alcançar a plena equidade de gênero em cargos de decisão (50% mulheres) em 2014, o que significa um aumento de 100% em relação a situação actual (26%). O projeto irá fornecer assistência técnica e alocar recursos para fortalecer esses mecanismos para que se tornem eficaz e eficientes para canalizar as necessidades e preocupações dos cidadãos ao Governo, o diálogo mais aberto e construtivo para que o desenvolvimento aconteça a todos os níveis. O Projeto deve prestar atenção aos grupos mais vulneráveis, especificamente as mulheres, para que os planos e estratégias promovam mudanças culturais, e eliminem práticas discriminatórias e estereótipos. O projeto apoiará iniciativas que promovam a igualdade de gênero em todos os níveis.

Outro dado a ter em conta é a exploração dos recursos naturais em Moçambique que tem aumentado nos últimos anos ocasionando efeitos e impactos nos 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Importa pois reforçar esta dimensão no diálogo político para o desenvolvimento de modo a contribuir para o envolvimento informado de todos os parceiros relevantes nos processos relacionados com a exploração dos recursos naturais, incluindo a sua monitoria dos processos. Neste contexto os OD e o MARP órgão de vital importância.

**Período do PTA:** 1/1/ a 31/12 de 2014

**Componente do Programa:** Fortalecimento da Participação da Sociedade Civil no Diálogo Político para o Desenvolvimento


**Códigos do Projecto:** Award 00063772; Projecto 00080677


**Execução:** NIM

**Estimativa de orçamento:** USD305,964


**Recursos Regulares afectados:** USD179,164

**Recursos por mobilizar:** USD126.800



**Acordado pelo MPD:**  
  
**Momad Piaraly Jutha**  
**Director Nacional da Planificação (DNP)**

**Acordado pelo PNUD:**  
  
**Matthias Naab**  
**Director do PNUD**

**5/3/14**



**ASSINATURAS RECONHECIDAS DE AUTORIZAÇÃO DO FACE  
PELO PARCEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO**

| Parceiro de Implementação                    | Nome(s) do(s) Assinante(s)<br>Autorizado(s) | Título(s)                  | Assinatura(s)   |
|--|---|----------------------------|---|
| Ministério da Planificação e Desenvolvimento | Cristina Matusse                            | Directora Nacional Adjunta |  |
|  | Hanifa Ibrahim                              | chefe de departamento      |  |

PROPOSTA de Plano de Trabalho Anual das Nações Unidas em Moçambique,  
2014

| RESULTADOS PREVISTOS |  | ACTIVIDADES PRINCIPAIS   | PRAZO |    |    |    | PARTE RESPONSÁVEL | ORÇAMENTO PLANIFICADO |                    |  |
|----------------------|--|--|-------|----|----|----|-------------------|-----------------------|--------------------|--|
|                      |  |  | T1    | T2 | T3 | T4 |                   | Montante Planificado  | Montante Atribuído | Fonte de Fundos                        |
|                      |  | 1.1. Imprimir em livro e distribuir o 1º Relatório de Progresso do MARP  |       |    |    |    | MARP              | USD45.000             | USD40.000          | RR                                     |
|                      |  | 1.2. Realizar seminários e outros eventos de divulgação do 1º Relatório de Progresso do MARP a nível local e provincial                                      |       |    |    |    | MARP              | USD30.000             | USD25.000          | RR                                     |
|                      |  | 1.3. Assistência técnica para o desenho do Sistema de M&A e da página web, Estratégia de Comunicação, e Layout do Boletim Informativo do MARP                |       |    |    |    | MARP              | USD41.800             | USD41.800          | RR                                     |
|                      |  | 1.4. Realizar seminários de capacitação sobre o sistema de M&A do MARP envolvendo pontos focais provinciais  |       |    |    |    | MARP              | USD25.000             | USD0.00            | Recursos por mobilizar                 |
|                      |  | 1.5. Maquetizar e imprimir o guião do Sistema M&A do MARP  |       |    |    |    | MARP              | USD 15.000            | USD0.00            | Recursos por mobilizar                 |
|                      |  | 1.6. Seminário de reflexão envolvendo Fórum Nacional, instituições do Governo e sociedade civil perspectivando a 2ª Auto-Avaliação do País no âmbito do MARP |       |    |    |    | MARP              | USD15.000             | USD 0.00           | Recursos por mobilizar                 |
|                      |  | <b>Total MARP</b>  |       |    |    |    |                   | <b>USD171.800</b>     | <b>USD106.800</b>  | <b>USD65000 (recursos a mobilizar)</b> |

**Produto 2 do Projecto:** Qualidade dos mecanismos consultivos do Governo (ODPs, CCDs e Fórum Nacional do MARP) melhorada para o aumento da transparência e responsabilização.

**Resultado Anual Previsto:** Observatórios de Desenvolvimento Provinciais e CCDs nas 3 províncias a funcionar em linha com as orientações do OD e da LOLE, respectivamente.

**Produto 3 do Projecto:** Sistemas, métodos e ferramentas de monitoria da Governação pelas OSCs criados e a funcionar nos distritos seleccionados.

**Resultado Anual Previsto:** OSCs das províncias seleccionadas a aplicar as melhores práticas, mecanismos e ferramentas de monitoria da Governação.

|                        |  |  |  |  |     |            |            |  |
|------------------------|--|--|--|--|-----|------------|------------|--|
|                        | 2. Traduzir para língua Inglesa, Reproduzir e disseminar o Guia de Orientação dos Observatórios de                                   |  |  |  | MPD | USD20.000  | USD15.200  | RR                                     |
|                        | 2.1 Elaborar e Disseminar o Boletim Informativo sobre Observatório de Desenvolvimento  |  |  |  | MPD | USD35.000  | USD8.000   | RR                                     |
|                        | 2.2 Organizar os Observatórios de Desenvolvimento Provinciais no País com enfoque para as províncias de Gaza, Nampula, Cabo Delgado, |  |  |  | MPD | USD10.000  | USD10.000  | RR                                     |
|                        | 2.3. Elaborar Termos de Referência específicos com base no Guia para as provinciais  |  |  |  | MPD | USD30.000  | USD 0.00   | Recursos por mobilizar                 |
|                        | 2.4. Assistência Técnica   |  |  |  | MPD | USD20.000  | USD20.000  | RR                                     |
|                        | <b>TOTAL OD</b>  |  |  |  |     | USD115.000 | USD53.200  | USD61,800<br>(recursos por mobilizar)  |
| <b>TOTAL (MARP+OD)</b> |  |  |  |  |     | USD286,800 | USD160,000 | USD126,800<br>(recursos por mobilizar) |
| <b>PNUD CO FSE</b>     |  |  |  |  |     | USD19,164  | USD19,164  | RR                                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>     |  |  |  |  |     | USD305,964 | USD179,164 | USD126,800<br>(recursos por mobilizar) |

**QUADRO DE M&A DE 2014**

| <b>Resultados Previstos para o PTA de 2013</b>   | <b>Indicadores, Situação à partida e Metas</b>   | <b>Meios de Verificação</b>   |
|--|--|---|
| <p><b>Produto 2 do Projecto:</b> Qualidade dos mecanismos consultivos do Governo (ODPs, CCDs e Fórum Nacional do MARP) melhorada para o aumento da transparência e responsabilização.</p> <p><b>Resultado Anual Previsto:</b> Observatórios de Desenvolvimento Provinciais e CCDs nas 3 províncias a funcionar em linha com as orientações do OD e da LOLE, respectivamente.</p> | <p><b>Indicador 2:</b> Guião do Sistema de M&amp;A do MARP elaborado<br/><b>Situação à partida 2:</b> Não disponível<br/><b>Meta:</b> Guião disponíveis e em uso</p> <p><b>Indicador 1:</b> Produzidos e distribuídos 750 exemplares do Relatório de Progresso MARP<br/><b>Situação à partida 1:</b> Não disponível<br/><b>Meta:</b> 750 Exemplares</p> <p><b>Indicador 3:</b> 7 Seminários Divulgação do Relatório de Progresso Realizados<br/><b>Situação à partida:</b> 0<br/><b>Meta:</b> 7 Seminários</p> | <p>Documento do Sistema de M&amp;E do MARP</p> <p>Exemplares do Relatório Progresso do MARP disponíveis param consulta pública</p>                                |
| <p><b>Produto 3 do Projecto:</b> Sistemas, métodos e ferramentas de monitoria da Governação pelas OSCs criados e a funcionar nos distritos seleccionados.</p> <p><b>Resultado Anual Previsto:</b> OSCs das províncias seleccionadas a aplicar as melhores práticas, mecanismos e ferramentas de monitoria da Governação.</p>   | <p><b>Indicador 1:</b> Número de sessões dos Observatórios de Desenvolvimento realizado conforme definido no calendário de cada província<br/><b>Situação à partida 1:</b> 0<br/><b>Meta (realizado) 1:</b> 24</p> <p><b>Indicador 2:</b> Termos de Refecia específicos elaborados para cada província<br/><b>Situação à partida 3:</b> 0<br/><b>Meta 3:</b> 4</p> <p><b>Indicador 4:</b> Número de Boletins elaborados por ano<br/><b>Situação à partida:</b> 0<br/><b>Meta 4:</b> 2 semestrais</p>           | <p>Sínteses dos Observatórios de Desenvolvimento</p> <p>Documentos dos Termos de Referencia elaborados</p> <p>Boletins Informativos produzidos e distribuídos</p> |