



República de Moçambique
Ministério da Saúde



Empowered lives.
Resilient nations.

REUNIÃO DO COMITÉ DE GESTÃO

PROJETO: “FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE”

Acta de Reunião

Reunião #4: 12 de Novembro de 2020, 14h30, MISAU (sala de reuniões 9º andar)

Membros presentes:

1. Sr. Zacarias Zindoga (MISAU / Sr. Secretário Permanente)
2. Sr. Francisco Roquette (PNUD / Representante Residente Adjunto)
3. Dra. Sãozinha Agostinho (MISAU / DPC) *- São*
4. Sra. Ângela Marques (PNUD / HSS)
5. Dra. Carla Matos (MISAU / UGFG) *Carla*
6. Dr. António Assane (MISAU / CMAM) *Assane*
7. Sr. João Grachane (MISAU / CMAM)
8. Eng. Abubacar Sumalgy (MISAU / DIEH)

Membros ausentes:

9. Dra. Rosa Marlene M. Cuco (MISAU / DNSP)
10. Dr. Ivan Manhiça (MISAU / DNSP / PNCT)
11. Eng. Feliciano Posso (MISAU / DIEH)
12. Dra. Patrina Chongo (INS)

Convidados presentes:

13. Sr. António Mundlovo (MISAU / DAF) *Mundlovo*
14. Dra. Maria (MISAU / DNSP) *Maria*
15. Sr. Pereira Zindoga (MISAU / TB)
16. Dra. Ana Fernandes (OMS)
17. Sra. Leonilde Nhaca (MISAU / CMAM)
18. Sr. Ivan Amade (MISAU / CMAM)

Convidados ausentes:

ONUSIDA, Dra. Véronique Collard
Dr. Martinho Dgedge (MISAU / Inspector)

Secretariado:

Sra. Eufrásia Gino (MISAU / Gabinete do Sr. Ministro)

O registo de presenças encontra-se em anexo.

Agenda (conforme convocatória, em anexo):



República de Moçambique
Ministério da Saúde



Empowered lives
Resilient nations

REUNIÃO DO COMITÉ DE GESTÃO

PROJETO: “FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE”

1. Relatório de progresso do terceiro trimestre 2020 (atualizado)
2. Reprogramação final de 2020
3. Nova subvenção: confirmação de âmbito de trabalhos e definição de próximos passos
4. Diversos

Pontos de Agenda:	Pontos a salientar:
Boas vindas	<p>O Sr. Secretário Permanente abriu a sessão, deu a palavra à Directora da DPC que apresentou o objectivo do encontro.</p> <p>Seguidamente apresentou e validou a agenda, não tendo recebido nenhum ponto adicional da parte da plateia.</p> <p>Prosseguiu com a verificação das recomendações da reunião passada, de modo a perceber se todas houveram sido concluídas. Verificou-se uma questão pendente: CS Macurungo continua com Licenciamento Ambiental por regularizar. O Engº Sumalgy foi incumbido de fazer seguimento com a Direção Provincial de Saúde de Sofala e reportar o ponto de situação.</p>
1. Relatório de progresso do terceiro trimestre 2020 (atualizado)	<p>O PNUD apresentou o ponto de situação conforme o relatório de progresso programático-financeiro reflectido na apresentação em anexo.</p> <p>Dos pontos apresentados, salientam-se os seguintes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Subvenção HIV/CMAM: necessidade de fazer uma última análise à estratégia de reprogramação apresentada.• Subvenção TB: Nampula e Zambezia continuam a ser as províncias com maior atraso – o Sr. Secretário Permanente demonstrou-se preocupado e solicita ser informado se a situação assim continuar; várias situações de licenciamento ainda por regularizar, conforme discriminado na apresentação, por província, e por unidade sanitária.



República de Moçambique
Ministério da Saúde



Empowered lives
Resilient nations

REUNIÃO DO COMITÉ DE GESTÃO

PROJETO: “FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE”

	<ul style="list-style-type: none">• Subvenção HIV/INS-COVID19: Entrega provisória do Laboratório de Saúde Pública para testagem na cidade da Beira decorreu 11/11/20 – verificou-se a necessidade de realizar alguns trabalhos extra contratuais finais que podem ser financiados com balanço positivo da linha de reabilitação dos Laboratórios em Nampula e Zambezia; inauguração Laboratório da Beira planeada para início de Dezembro de 2020; trabalhos adicionais e extra-contratuais solicitados em Nampula e Zambezia – fundo necessário a requerer através de adenda 4.• Subvenção Malária/CMAM: foi apresentada a estratégia submetida ao Fundo Global, o Comité está de acordo, aguarda-se a decisão final da parte do Fundo Global.
2. Reprogramação final de 2020	<p>A estratégia de reprogramação final foi apresentada, por subvenção, conforme submetido também ao Fundo Global.</p> <p>O Comité não colocou objeção; no caso HIV, foi recomendada uma última concertação PNUD-CMAM.</p>
3. Nova subvenção: confirmação de âmbito de trabalhos e definição de próximos passos	<p>O PNUD lembrou a urgência de se iniciar o processo de preparação do novo acordo de financiamento/documento de projeto para NFM3.</p> <p>A UGFG referiu que irá partilhar o orçamento detalhado da nova subvenção (NFM3), para que o PNUD inicie a preparação da documentação necessária.</p>
4. Diversos	<p>Não foram apresentados pontos extra-agenda.</p>
Encerramento	<p>O Sr. Francisco Roquette realçou a importância da parceria com o MISAU e reiterou o apoio do PNUD ao MISAU.</p>



REUNIÃO DO COMITÉ DE GESTÃO

PROJETO: “FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE”

	<p>O Sr. Secretário Permanente agradeceu a documentação clara apresentada pelo PNUD; reforçou a boa colaboração entre MISAU e PNUD; e agendou a próxima reunião para Janeiro de 2021.</p>
<p>RECOMENDAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• DIEH: coordenar com a Direcção provincial de Saúde de Sofala e autoridades pertinentes para solucionar a situação no CS Macurungo, cidade da Beira - Incineradora instalada no âmbito da reabilitação pós ciclone Idai, pela Cruz Vermelha Portuguesa – necessário regularizar licenciamento ambiental.• PNUD e CMAM: concertação sobre estratégia de reprogramação HIV.• UGFG: partilhar com PNUD o orçamento detalhado da subvenção HIV / NFM3 - para se iniciar a preparação do novo acordo de financiamento.	
<p>Elaborado por: PNUD Revisto por: Comité de Gestão (membros e convidados)</p>	
<p>Anexos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Convocatória e Agenda2. Registo de presenças3. Apresentação <p>Observação: Documentação enviada ao Comité de Gestão, em preparação da reunião:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Relatório financeiro e técnicos por projeto, à data de 30 de Setembro de 2020b. Relatórios fotográficos de progresso, à data correntec. Fundamentação TB_ implementação em Q1 de 2021d. Estratégias de reprogramação para as 3 subvenções com atualização dos riscos e impacto da pandemia COVID-19 na implementaçãoe. Apresentação do Projeto de Reabilitação do edifício Administrativo, Demolição e Construção com Ampliação (Fase I) - Armazém de Medicamentos 5289 paletes na cidade da Beira e cronograma de implementação revisto	



República de Moçambique
Ministério da Saúde




Empowered lives.
Resilient nations.

REUNIÃO DO COMITÉ DE GESTÃO PROJETO: “FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE”

Acordado entre (assinaturas):

Governo

Sr. Zacarias Zindoga
Secretário Permanente do Ministério da Saúde



Data: 25/11/2020

PNUD

Sr. Francisco Roquette,
Representante Residente Adjunto do PNUD



Data: 25-Nov-2020