



*Au service
des peuples
et des nations*

Plan de travail 2014

***« APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES FAVORABLES A UNE
CROISSANCE INCLUSIVE »***

Entre

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

Février 2014

Titre du Projet: Appui au renforcement des capacités favorables à une croissance inclusive
Effet(s) UNDAF: L'administration publique dispose de capacités et compétences accrues pour une conduite plus efficace des politiques de développement axées sur les OMD

Produit (s) escompté(s):
 1) Les structures nationales disposent d'outils de planification, budgétisation, gestion, et de suivi-évaluation du CSLP et des OMD et de gestion efficace de l'aide au développement, intégrant les principes de statistiques sensibles au genre et à l'approche droits.
 2) Les capacités du système statistique national sont renforcées en vue de la collecte, du traitement, de l'analyse et la diffusion des données désagrégées (wilaya, sexe, âge).

Agence d'Exécution: Ministère des Affaires Economiques et du Développement (MAED).
Partenaire de Mise en Œuvre: Direction Générale de la Politique Economique et des Stratégies de Développement (DGPESD)

Brève Description du projet

Piloté par le MAED, le présent projet a pour objectif de contribuer à la réalisation des priorités nationales par le renforcement des capacités en matière de mise en œuvre et de suivi-évaluation du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) et des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), en droite ligne des principes de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Ces actions de renforcement des capacités des acteurs de développement visent à appuyer la mise en place des conditions favorables à la réalisation d'une croissance durable et inclusive, levier essentiel de lutte contre la pauvreté.

A travers l'axe de coopération 4 relatif à l'amélioration de la gouvernance et au renforcement des capacités des acteurs, le projet vise spécifiquement le renforcement des capacités de l'administration publique pour une conduite plus efficace des politiques de développement, y compris à travers l'approche sensible au genre et aux droits humains. Cette contribution sera déployée à travers la mise en place d'outils de planification et de suivi-évaluation du CSLP et des OMD, ainsi que le renforcement des capacités du système statistique national en vue de la collecte, du traitement, de l'analyse et de la diffusion des données désagrégées et sensibles au genre. En 2014, les activités prévues permettront de renforcer les capacités des différentes institutions nationales en matière de formulation, de mise en œuvre et suivi-évaluation des politiques et stratégies de développement.

Période du Programme: 2013 - 2016
 Domaine de Résultat Clé (Plan Strat): _____
 Atlas Award ID: 00073846
 Date de démarrage: Avril 2013
 Date de Fin : Décembre 2016
 Date du CLEP: 28 mars 2013
 Arrangements de Gestion : NEX/NIM

Budget 2014: 598 500 \$ (15 000 \$ à mobiliser)
 Ressources Totales requises: 5 048 420 \$
 Ressources Totales allouées: 2 900 000 \$
 • Régulière: 2 900 000 \$
 • Autres:
 Budget non financé: 2 148 420 \$
 Contributions en nature :

Signature Gouvernement (MAED): _____

Signature PNUD: _____

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014

TITRE DU PROJET: APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES FAVORABLES A UNE CROISSANCE INCLUSIVE

Résultats	Activités envisagées	Périodes				Responsable	Budget				
		T1	T2	T3	T4		Sources	Description et code budgétaire	Total	1[1]Fonds mobilisés	
Axe 4: Amélioration de la gouvernance et renforcement des capacités des acteurs											
Effet 2: L'administration publique dispose de capacités et compétences accrues pour une conduite plus efficace des politiques de développement, y inclus à travers de l'approche sensible au genre et droits humains.											
Produit 2.1: Les structures nationales disposent d'outils de planification, budgétisation, gestion, et de suivi-évaluation du CSLP et des OMD et de gestion efficace de l'aide au développement, intégrant les principes de statistiques sensibles au genre et à l'approche droits.											
Nombre des rapports annuels de suivi du CSLP. SR: 0 (2010); Cible: 4											
Des budgets programmes sont élaborés pour les secteurs sociaux prioritaires et incluent la dimension genre. SR: non; Cible: 3 budgets programmes											
Rapports de suivi des OMD disponibles. SR: 1 (2010); Cible: 2 (2010, 2013)											
Stratégie nationale de mobilisation des ressources élaborée. SR: Non; Cible: Oui											
Le système de coordination et de gestion de l'aide publique mis en place. SR: Non; Cible: Oui											
2.1.2 Les structures nationales disposent d'outils et compétences pour l'alignement budgétaire et la mise en place des budgets des programmes sectoriels	1. Renforcement des outils d'analyse et de programmation économique et budgétaire (modèle de prévision, CDMT, PIP,)	X	X	X	X	DGPESD, DGPIP/MAED		<i>Total</i>	30 000	30 000	
								Voyages (71600)	10 000	10 000	
								Ateliers (75700)	10 000	10 000	
	21. Elaboration de politiques et stratégies sectorielles (Stratégie nationale de la Pêche, Stratégie industrielle, Stratégie nationale de communication pour le développement, Stratégie artisanale pour le développement)		X	X	X		DGPESP/MAED, Min Pêche, Min industrie		<i>Total</i>	22 500	22 500
									Consultants (71300)	12 500	12 500
									Ateliers (75700)	10 000	10 000

Résultats	Activités envisagées	Périodes				Responsable	Budget				
		T1	T2	T3	T4		Sources	Description et code budgétaire	Total	1[1]Fonds mobilisés	
2.1.5 Les administrations publiques disposent des outils et de compétences accrues pour assurer un suivi régulier des OMD et du CSLP	6. Appui au dispositif institutionnel d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation du CSLP (élaboration rapports de mise en œuvre du CSLP, tenue des assises nationales, Appuicellules régionales de S&E du MAED)	X	X	X		DGPESP/MAED		<i>Total</i>	60 000	60 000	
								VNUs (71500)	20 000	20 000	
								Equipements (72200)	6 500	6 500	
								Voyages (71600)	3 500	3 500	
								Consultants (71300)	20 000	20 000	
								Atelier (75700)	10 000	10 000	
	8. Renforcement des capacités des acteurs de développement en planification et SE (appui cellule de performance)	X	X	X	X	DGPESP/MAED	TRAC	<i>Total</i>	30 000	30 000	
								Voyages (71600)	15 000	15 000	
								Consultant (71300)	10 000	10 000	
								Atelier (75700)	5 000	5 000	
	26. Elaboration et diffusion des analyses sur le développement humain	X	X	X	X	DGPESP/MAED	TRAC	<i>Total</i>	20 000	20 000	
								Consultant (71300)	10 000	10 000	
								Atelier (75700)	10 000	10 000	
	27. Conduite de réflexions sur les thématiques émergentes				X	X	X	Université/ CMAP	<i>Total</i>	15 000	15 000
									Contrats de services (72100)	10 000	10 000
									Atelier (75700)	5 000	5 000
22. Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du Cadre d'accélération des OMD	X	X	X		DGPESP/MAED, Mini Santé		<i>Total</i>	22 000	22 000		
							Voyages (71600)	22 000	22 000		

Résultats	Activités envisagées	Périodes				Responsable	Budget				
		T1	T2	T3	T4		Sources	Description et code budgétaire	Total	1[1]Fonds mobilisés	
	23. Capitalisation et diffusion des bonnes pratiques (journées portes ouvertes, ...)					Ministère Communication, MAED		<i>Total</i>	10 300	10 300	
								Contrats de services (72100)	10 300	10 300	
	24. Appui aux institutions et structures en charge de la promotion du secteur privé	X	X	X	X	CDD, CCIAM, DGPSP/MAED		<i>Total</i>	20 000	20 000	
								Consultants (71300)	10 000	10 000	
								Atelier (75700)	5 000	5 000	
								Voyages (71600)	5 000	5 000	
2.1.6 Les autorités publiques disposent d'outils, de capacités et mécanismes pour la mise en œuvre effective de la déclaration de Paris	16. Renforcement des capacités des acteurs de la société civile					Commissariat DHAHRSC, OSC		<i>Total</i>	30 000	30 000	
								Consultants (71300)	20 000	20 000	
								Ateliers (75700)	10 000	10 000	
	25. Mise en œuvre de l'agenda national sur l'efficacité de l'aide (Consolidation DAD, préparation enquête mise en œuvre Déclaration de Paris...)						DGPPI/MAED		<i>Total</i>	30 000	30 000
									Contrats de services (72100)	10 000	10 000
									Voyages (71600)	10 000	10 000
								Ateliers (75700)	10 000	10 000	
Sous-total produit 2.1										289 800	

Résultats	Activités envisagées	Périodes				Responsable	Budget			
		T1	T2	T3	T4		Sources	Description et code budgétaire	Total	1[1]Fonds mobilisés
Produit 2.2: Les capacités du système statistique national sont renforcées en vue de la collecte, du traitement, de l'analyse et de la diffusion des données désagrégées (wilaya, sexe, âge)										
Les enquêtes nationales (EPCV, MICS), RGPH) sont réalisées selon le calendrier arrêté. SR: non; Cible: oui										
Les annuaires statistiques sont régulièrement produits. SR: non; Cible: oui										
2.2.2 Les capacités des acteurs nationaux de la statistique sont renforcées pour la production des données et d'analyses statistiques pour le suivi évaluation du CSLP	20. Réalisation et analyse des données des enquêtes socio-économiques (RGPH 2013, EPCV 2014)		X	X	X	MAEDDGPESD/MAED		<i>Total</i>	20 000	20 000
								Consultants (71300)	20 000	20 000
	22. Mise en place d'outils de simulation d'impacts des politiques publiques (Matrice de Comptabilité sociale,)							<i>Total</i>	20 000	20 000
								Ateliers (75700)	20 000	20 000
Sous total produit 2.2										40 000
										329 800