



UNITED NATIONS  
DEVELOPMENT GROUP



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

## **Consolidated Annual Report on Activities Implemented under the “Alianza Por Una Vida Sin Violencia”**

**Report of the Administrative Agent  
for the period 1 January - 31 December 2011**

**Multi-Partner Trust Fund Office**  
Bureau of Management  
United Nations Development Programme  
<http://mptf.undp.org>

31 Mayo 2012

## PARTICIPATING UN ORGANIZATIONS



Organización Mundial de la Salud (OMS)



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



United Nations Population Fund (UNFPA)

## CONTRIBUTING DONORS



United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UNWOMEN)



**ALIANZA POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA**

**GENERIC ANNUAL PROGRAMME<sup>1</sup> NARRATIVE PROGRESS REPORT**

**REPORTING PERIOD: 1 JANUARY – 31 DECEMBER 2011**

<p><b>Programme Title &amp; Project Number</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programme Title: ALIANZA POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA</li> <li>Programme Number <i>(if applicable)</i></li> <li>MPTF Office Project Reference Number:<sup>3</sup></li> </ul>	<p><b>Country, Locality(s), Thematic/Priority Area(s)<sup>2</sup></b> <i>(if applicable)</i> <i>Country/Region</i> Corregimiento de Canto del Llano, Distrito de Veraguas, Provincia de Veraguas, y Corregimiento de Arraiján Cabecera, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá</p> <p>Tema Prioritario: Violencia Doméstica y Sexual <i>Thematic/Priority</i></p>
<p><b>Participating Organization(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organizations that have received direct funding from the MPTF Office under this programme UNFPA; PNUD, OPS/OMS</li> </ul>	<p><b>Implementing Partners</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>National counterparts (government, private, NGOs &amp; others) and other International Organizations Instituto Nacional de la Mujer de Panamá; Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, representaciones de la Sociedad Civil</li> </ul>
<p><b>Programme/Project Cost (US\$)</b></p> <p>MPTF/JP Contribution:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UNFPA 384,000</li> <li>UNDP 362,000</li> <li>PAHO/WHO 254,000</li> </ul> <p>Agency Contribution</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>by Agency <i>(if applicable)</i></li> </ul> <p>Government Contribution <i>(if applicable)</i></p>	<p><b>Programme Duration</b></p> <p>Overall Duration <i>(months)</i> <b>36 meses</b></p> <p>Start Date<sup>4</sup> <i>(dd.mm.yyyy)</i> <b>Abril 2010</b></p> <p>End Date (or Revised End Date)<sup>5</sup> <b>Abril 2013</b></p>

<sup>1</sup> The term “programme” is used for programmes, joint programmes and projects.

<sup>2</sup> Strategic Results, as formulated in the Performance Management Plan (PMP) for the PBF; Sector for the UNDG ITF.

<sup>3</sup> The MPTF Office Project Reference Number is the same number as the one on the Notification message. It is also referred to “Project ID” on the [MPTF Office GATEWAY](#)

<sup>4</sup> The start date is the date of the first transfer of the funds from the MPTF Office as Administrative Agent. Transfer date is available on the [MPTF Office GATEWAY](#)

<sup>5</sup> As per approval by the relevant decision-making body/Steering Committee.

Other Contributions (donors)  
(if applicable)

**TOTAL:999,999.00**

Operational Closure Date<sup>6</sup>

Expected Financial Closure Date      Por determinar, al  
cierre operativo previo

**Programme Assessment/Review/Mid-Term Eval.**

Assessment/Review - if applicable *please attach*

Yes     No    Date: *dd.mm.yyyy*

Mid-Term Evaluation Report – if applicable *please attach*

Yes     No    Date: *dd.mm.yyyy*

**Report Submitted By**

- Name:
- Title:
- Participating Organization (Lead):
- Email address:

---

<sup>6</sup> All activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MPTF programme have been completed. Agencies to advise the MPTF Office.

**Table of Content**

**PART I – NARRATIVE REPORT ..... 6**

**I. Purpose..... 6**

**II. Resources..... 6**

**III. Implementation and Monitoring Arrangements ..... 7**

**IV. Results ..... 8**

**V. Future Work Plan (if applicable).....11**

**PART II – FINANCIAL REPORT .....21**

## PART I – NARRATIVE REPORT



**Alianza**  
**Por una vida**  
**Sin violencia**

### I. Purpose

- Provide the main objectives and expected outcomes of the programme.

El Objetivo Meta del Programa es “Mejorar la efectividad de la normativa en materia de prevención y atención de la violencia doméstica y sexual contra las mujeres en los Corregimientos de Canto del Llano de la Provincia de Veraguas y Arraiján Cabecera en la Provincia de Panamá.

El Programa Conjunto busca incidir en la agenda pública para posicionar la temática de las violencias contra las mujeres; contribuir con el desarrollo institucional del INAMU; la consolidación del Comité Especializado para el asesoramiento y seguimiento de la legislación y la implementación de los planes y políticas orientados a la prevención; aumentar los conocimientos y los espacios de participación de la ciudadanía; promover e impulsar las experiencias en Canto del Llano y Arraiján como modelos de intervención para extraer aprendizajes replicables en otros municipios; consolidar las redes de prevención de la violencia y asegurar la formación de profesionales en la temática.

Para cumplir con estos propuestos, se han elaborado los siguientes resultados esperados:

Uno: Al final del 2012, mejorada la implementación de la normativa en prevención y atención en situaciones de violencia doméstica y sexual, en los corregimientos de Canto del Llano en la provincia de Veraguas, y Arraiján cabecera en la provincia de Panamá.

Dos: Sociedad Civil fortalecida en sus capacidades en materia de prevención y atención de la violencia doméstica y sexual en el Corregimiento de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y Arraiján Cabecera en la Provincia de Panamá al finalizar el año 2012.

Tres: Se han ampliado en un 45% los servicios de prevención y atención en salud para promover una respuesta integral a la violencia doméstica y sexual en Arraiján Cabecera y Canto del Llano al término de la ejecución del Programa por parte del MINSA y OPS/OMS.

### II. Resources

#### *Financial Resources:*

- Provide information on other funding resources available to the project, if applicable. Please refer to information on the [Annual Reporting Cover Page](#).  
No aplica.
- Provide details on any budget revisions approved by the appropriate decision-making body, if applicable.  
No aplica.
- Provide information on good practices and constraints related to the management of the financial aspects of implementing the programme, including receipt of transfers, administrative bottlenecks and/or other issues affecting the financial management of the programme.

En términos del diseño, programación, implementación de los planes de Adquisiciones Anuales y el seguimiento de la ejecución financiera en tiempo y forma se considera que ha sido una buena práctica contar con la totalidad de los recursos asignados desde el inicio y en un solo acto administrativo. Esta acción

posibilitó asegurar la eficiencia y la eficacia de los procesos y en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Esta característica es distintiva de este Programa Conjunto en el país.

*Human Resources:*

- National Staff: Provide details on the number and type (operation/programme).

El Programa cuenta con un equipo de especialistas técnicos encargados de asegurar la asesoría técnica, crear capacidades en la institución y ejecutar mediante la gestión basada en resultados.

Coordinadora de Programa y Especialista del Resultado Uno.

Especialista Responsable del Resultado Dos.

Especialista Responsable del Resultado Tres.

Asistente Administrativa.

Es importante resaltar que la conformación de este equipo de expertos permite construir alianzas estratégicas con otros actores para dar sostenibilidad a los resultados propuestos.

- International Staff: Provide details on the number and type (operation/programme)  
No aplica.

### **III. Implementation and Monitoring Arrangements**

- Summarize the implementation mechanisms primarily utilized and how they are adapted to achieve maximum impact given the operating context.

El Programa básicamente se desarrolla en base a las estrategias establecidas en el Documento de Programa:

1. Unificación de los esfuerzos, implicación de los actores nacionales/locales relevantes en acciones conjuntas y servicios e intervenciones de calidad: a) investigaciones desde una perspectiva de género; b) comunicación y divulgación pública; y © desarrollo de capacidades.
2. Movilización y participación de la comunidad de los dos corregimientos seleccionados y
3. Coordinación operativa de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas del país.

En resumen, uno de los mecanismos mayormente utilizados en la ejecución del Programa para que nuestros esfuerzos contribuyan al logro de resultados previstos, es tener una comunicación lo más cercana posible con los puntos focales de las agencias y el equipo técnico, principalmente del Instituto Nacional de la Mujer. Esto nos permite cohesionar las acciones que realizamos desde los tres resultados y permite identificar prioridades como Programa Conjunto.

Existen resultados no escritos logrados a partir de las acciones e intervenciones del Programa, a saber:

- Posicionamiento de la temática en la agenda pública
- Deconstrucción de mitos sobre la “violencia de género y violencia sexual”
- Más espacios de debate
- Más competencias y capacidades instaladas en el INAMU
- Un equipo de especialistas técnicos que llevan el Programa
- Más espacios para la promoción del enfoque y las estrategias de intervención de las agencias del SNU.
- Alianzas Estratégicas a nivel nacional con universidades, redes, organizaciones de mujeres, entre otros.
- Articulación con otras iniciativas del SNU y de la comunidad de donantes.

- Provide details on the procurement procedures utilized and explain variances in standard procedures. (Proporcionar información sobre procedimientos de contratación y explicar si se han dado variaciones en relación a los procedimientos establecidos.

Para los efectos de las contrataciones, se siguen los procedimientos requeridos por cada agencia. En general, la mayoría de las contrataciones conllevan los respectivos procesos de convocatorias con su debida publicación y luego los paneles de selección para definir la misma. Cabe mencionar que se implementa la modalidad de evaluación conjunta. En los paneles de selección participan un responsable de la institución y un responsable por cada agencia participante.

- Provide details on the monitoring system(s) that are being used and how you identify and incorporate lessons learned into the ongoing programme, including corrective actions that may have been taken.

Tal como lo hemos informado en los informes presentados al Fondo Fiduciario, le hemos dado seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en el Marco de Resultados y según los Planes Operativos Anuales a través del SIMON, mecanismo que ha sido creado específicamente para realizar esta acción. Esta es una herramienta que se va alimentando con el reporte de las actividades que se van realizando conforme la ejecución del Programa avanza y en el momento requerido se puede emitir un informe de avances tanto técnico como financiero que nos va indicando como anda el progreso del propio programa.

Sumado a ello se presentan los informes que son requeridos por las agencias de acuerdo a sus procedimientos.

El Programa, a partir de la realización de la evaluación de medio término, realizará un ejercicio de adecuación y revisión de la línea de base y los indicadores de resultados siguiendo la gestión basada en resultados.

- Report on any assessments, evaluations or studies undertaken.

Al momento de redactar el presente informe, debemos comunicar que se está iniciando la evaluación de medio término del Programa, por lo que se ejecutará al primer semestre de 2012. Cabe señalar que al primer año el Programa desde el resultado dos (acompañado por UNFPA) fue objeto de la evaluación que la Agencia realizó.

#### **Agente Administrativo del Programa Conjunto**

La Oficina del Fondo Fiduciario de Socios Múltiples (MPTF Office por sus siglas en Inglés) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es el Agente Administrativo de este Programa Conjunto y lleva a cabo el espectro completo de funciones de acuerdo con el "Protocolo del Agente Administrativo para Fondos Fiduciarios de Múltiples Donantes, Programas Conjuntos y Fondos Unidos en la Acción" aprobado por el Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD). Sus responsabilidades incluyen la recepción, gestión y administración de los aportes financieros de los donantes y la consolidación de informes de avance producidos por los equipos del Programa Conjunto, así como informes financieros producidos por cada Organización Participante. Información respecto a este Programa Conjunto está disponible en el sitio web del MPTF Office GATEWAY <http://mptf.undp.org/factsheet/project/00074690>.

#### **IV. Results**

- Provide a summary of Programme progress in relation to planned outcomes (strategic results with reference to the relevant indicator) and outputs; explain any variance in achieved versus planned outputs during the reporting period.

El progreso alcanzado durante la ejecución del 2011 se puede observar fundamentalmente, en el caso del resultado uno, en el acompañamiento brindado para el funcionamiento del Comité Especializado en Violencia contra la Mujer, instalado formalmente a fines del 2010, el cual ha logrado la aprobación de su reglamento de funcionamiento lo que permitirá establecer las bases de su plan operativo. Sumado a esto, se



cuenta con los resultados del Estudio de Nudos Interinstitucionales, conductas y actitudes que obstaculizan la efectiva implementación de la normativa en materia de violencia doméstica y sexual con énfasis en las localidades seleccionadas, el cual es un documento que además de guiar al propio Comité en lo relativo a las acciones que deberá desarrollar en adelante, también es un insumo muy valioso ya que presenta líneas bases para el abordaje y posterior evaluación y/o revisión o actualización del Plan Nacional contra la Violencia Doméstica y Políticas de Convivencia Ciudadana.

Se suma a este esfuerzo, lo avanzado en la organización y capacitación de las personas que forman parte de las redes locales de prevención y atención de la violencia doméstica y sexual en las áreas de intervención, acompañado de acciones de sensibilización en las propias áreas por medio de actividades culturales (obra de teatro en Arraiján; actividad de pintura con niños y niñas, en Canto del Llano) se consideran avances para la consecución del fortalecimiento de la comunidad, tanto civil como representativa de la parte gubernamental en materia de violencia doméstica y sexual.

En el sector salud (resultado tres) se ha capacitado a los proveedores y proveedoras de servicios que atienden en las áreas de intervención además de recibir capacitación especializada (desarrollo de diplomado y diversos seminarios y talleres).

- Report on the key outputs achieved in the reporting period, including the number and nature of the activities (inputs), outputs and outcomes, with percentages of completion and beneficiaries.

En cuanto al avance del producto uno, del resultado uno, se han realizado las actividades previstas en el POA 2011, de las cuales vale destacar: la elaboración del **Estudio de Nudos interinstitucionales**, conductas y actitudes que obstaculizan la efectiva implementación de la normativa en materia de violencia doméstica y sexual con énfasis en las localidades seleccionadas.

El **Comité Especializado en Violencia contra la Mujer** sesionó en el año 2011, tal como estaba previsto, seis veces de manera ordinaria. En dichas reuniones además de recibir capacitación en temas de interés, el Comité elaboró su reglamento de trabajo, y dio inicio al análisis de propuestas de ley sobre violencia contra las mujeres para emitir sus recomendaciones.

En el resultado dos, producto uno “funcionando una red comunitaria de prevención y atención de la violencia doméstica y sexual en los corregimientos de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y de Arraiján Cabecera en la Provincia de Panamá”, una de las actividades principales en la ejecución 2011 ha sido la **elaboración de los Planes Locales de las redes de prevención y atención de la violencia doméstica y sexual de Canto del Llano y Arraiján Cabecera**.

Durante más de seis meses se llevó a cabo una intervención comunitaria a través de actividades de sensibilización en ambas áreas de intervención. En el caso de Arraiján, Cabecera se preparó a un grupo de catorce (14) jóvenes, residentes de esta área en clases de teatro, y se montó la obra titulada: “Permiso para soñar”, cuyo mensaje central fue de una cultura de paz, un no a la violencia contra la mujer.

En Canto del Llano, Provincia de Veraguas se llevó a cabo una actividad de pintura con la comunidad educativa (estudiantes de primaria, profesores(as), padres y madres de familia, liderizada por los miembros de la Red Local. La actividad denominada “Pintando por la paz” involucró a más de 250 personas del área de intervención.

En el mes de noviembre, el Programa respaldó técnica y financieramente, al Instituto de la Mujer en la realización del Primer Encuentro Naciones de Redes de Atención y Prevención de la Violencia Doméstica, espacio que contribuyó al intercambio de experiencias de las distintas redes que existen en el país además

de reforzar el enfoque de trabajo comunitario de prevención y maximización de los servicios brindados por diversas instancias mediante el trabajo articulado de los actores locales claves con asocio de organizaciones de la sociedad civil y de instancias gubernamentales.

Es importante señalar, que al 2011 se elaboró el Diagnóstico sobre la respuesta institucional en situaciones de violencia doméstica, sexual y femicidio, costo y magnitud y calidad de los servicios existentes en el Corregimiento de Arraiján, cabecera. Al igual que el Diagnóstico de recursos institucionales, costo y magnitud (inclusión de violencia doméstica y sexual) y evaluación comunitaria y participativa sobre la oferta y la calidad de servicios existentes en el sector judicial, policial y social en cuanto a la atención de la violencia doméstica y sexual, liderazgo, necesidades e intereses de la comunidad, en el corregimiento de Canto del Llano.

Lo más relevante, desde el resultado tres del programa se observa en materia de capacitación a los y las proveedoras de salud de las áreas de intervención. Durante este periodo se ha capacitado fundamentalmente en lo relacionado al nuevo Sistema Penal Acusatorio, mediante cinco seminarios-talleres facilitados por personal del Instituto de Medicina Legal siendo beneficiados doscientos veintidós (222) proveedores de salud de la provincia de Veraguas.

De manera particular se destaca la realización del Diplomado denominado Formación en prevención y atención de la violencia contra la mujer, desarrollado prácticamente en un semestre, con la participación de 28 personas, la mayoría proveedores del sector salud, educación, policía. También participaron representantes de la sociedad civil.

- Explain, if relevant, delays in programme implementation, the nature of the constraints, actions taken to mitigate future delays and lessons learned in the process.

La propia condición de ser un Programa Conjunto, en términos operativos nos dirige a un proceso complejo de coordinación de distintas agencias y oficinas de gobierno que en sí se constituye en una limitación, ya que unificar tiempos y prioridades no es tarea sencilla.

Por otro lado, lo relativo a gestiones financieras/administrativas, en dependencia de cada agencia participante, en ocasiones atrasa a la Unidad Ejecutora, ya que los trámites no son tan fluidos como se desea; se depende de pasos administrativos fuera del alcance del equipo de trabajo lo que no siempre va cónsono con las previsiones y los tiempos definidos en el plan operativo.

- List the key partnerships and collaborations, and explain how such relationships impact on the achievement of results.

Además de la participación propia de las agencias del Sistema, UNFPA, PNUD y OPS/OMS, junto con el Instituto Nacional de la Mujer, y el Ministerio de Salud, durante la ejecución del Programa nos han acompañado en su desarrollo; la Universidad de Panamá, a través del Instituto de la Mujer (IMUP), la Universidad Latina (Veraguas) organismos no gubernamentales tales como ACEASPA, CEDEM, CAMM.

La participación de estas instancias han sido fundamentales para garantizar alianzas estratégicas y sobre todo garantizar la academicidad, el conocimiento y el buen manejo, ya que todas son entes especializados en materia de violencia contra las mujeres.

**V. Future Work Plan (if applicable)**

- Summarize the projected activities and expenditures for the following reporting period (1 January-31 December 2012), using the lessons learned during the previous reporting period, including outputs that were not achieved in 2012.

Las actividades principales previstas para el año 2012 son las siguientes:

Para el año 2012, las actividades programadas, refieren a la consolidación del desarrollo de capacidades de los y las beneficiarias directas del Programa, a la visibilización del trabajo realizado a través de una Estrategia de Comunicación, que desarrollada a nivel nacional pueda tener efectos a nivel local, en especial en las áreas de intervención del Programa Conjunto a fin de sensibilizar y visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres y de promover los Derechos Humanos de las mismas.

y la edición y publicación de documentos elaborados en el desarrollo del Programa como lo son los diagnósticos en las áreas de intervención, el estudio de nudos, entre otros.

## VI. INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

	Performance Indicators	Indicator Baselines	Planned Indicator Targets	Achieved Indicator Targets	Reasons for Variance (if any)	Source of Verification	Comments (if any)
<b>Outcome 1<sup>7</sup></b>							
Al final del 2012, mejorada la implementación de la normativa en prevención y atención en situaciones de violencia doméstica y sexual, en los corregimientos de Canto del Llano en la provincia de Veraguas y Arraiján, Cabecera en la provincia de Panamá.							
<b>Output 1.1</b> Instituciones que forman parte de la Comisión de Asesoría, Seguimiento y Fiscalización de Políticas Públicas en materia de violencia contra las mujeres y que prestan servicios en situaciones de violencia doméstica, sexual y femicidio dan seguimiento a sus unidades operativas en los corregimientos de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y Arraiján cabecera en la Provincia de Panamá	Indicator 1.1.1 N° de acciones pertinentes ejecutadas por la Comisión según su Plan de Trabajo relativas al seguimiento de las unidades operativas que prestan servicios en casos de violencia doméstica y sexual en los Corregimientos de Arraiján cabecera y Canto del Llano	Al iniciar el Programa no se ha conformado el Comité Especializado y por tanto no se cuenta con un Plan de Trabajo.	Cuando se haya conformado el Comité Especializado, el mismo deberá elaborar su Plan de Trabajo	A finales de 2010 se logró conformar el Comité Especializado. Durante el año 2011 se han capacitado y además han elaborado su reglamento de funciones: este Proceso permitirá que elaboren su Plan de Trabajo y puedan empezar a ejecutarlo.		Plan de Trabajo del Comité Especializado con sus respectivas acciones	A inicios de 2012 el Comité contará con su Plan de Trabajo,
<b>Output 1.2</b> Incrementado el conocimiento de los prestadores de servicios, autoridades locales y	Indicator 1.2.1 N° de prestadores de servicios en los corregimientos participantes que	En la red de Arraiján y Canto del Llano al menos participan 10 proveedores de	Se prevee que al menos la mitad de los proveedores que participan en las redes hayan incrementado su conocimiento	10 proveedores han participado de las jornadas de capacitación y		Informes de los seis talleres temáticos realizados, las cuatro reuniones de trabajo	

<sup>7</sup> For PBF: Either country relevant or PMP specific.

<b>población de los Corregimientos de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y Arraiján Cabecera en la Provincia de Panamá sobre la caracterización de la violencia doméstica y sexual y los mecanismos de atención en estos casos</b>	tienen conocimiento satisfactorio de normas, protocolos, conceptos, situación de las víctimas de violencia doméstica y violencia sexual	las distintas oficinas de gobierno y municipales	en la materia.	reuniones de trabajo realizadas.		y del Encuentro Nacional de Redes realizado	
	Indicador 1.2.2 N° de estudios pertinentes realizados que contribuyen al aumento del conocimiento de prestadores de servicios, autoridades locales y de la población sobre violencia doméstica y sexual.	0 producidos en el Programa	Se prevén al menos cuatro estudios/investigaciones	Al momento se han realizado tres investigaciones		Estudio de Nudos elaborado Diagnóstico de Arraiján cabecera, elaborado Diagnóstico de Canto del Llano elaborado	

<b>Output 1.3</b> <b>Aumentado el porcentaje de personas informadas sobre la prevención de la violencia doméstica y sexual en el Corregimiento de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y Arraiján Cabecera en la Provincia de Panamá, al finalizar el año 2012</b>	Indicator 1.3.1 % de personas de la población objetivo en Arraiján cabecera y Canto del Llano informadas sobre la prevención y atención de la violencia doméstica y sexual			A partir de las actividades de sensibilización realizadas desde el resultado dos se informó a 250 personas (estudiantes, padres de familia y educadores(as) de cinco escuelas del área de Canto del Llano.			Este producto esta directamente vinculado con el diseño de la estrategia de comunicación cuyos resultados se preveen a mediados del 2012, por lo que la línea base, y medios de verificación nos la brindará dicha estrategia.
<b>Output 1.4</b> <b>Instalada la Coordinación y Administración de la Unidad Ejecutora del Programa Conjunto</b>	Coordinación y administración de la Unidad Ejecutora ejecutando las actividades previstas en el marco de resultados	Contar desde inicio del Programa con la Coordinadora y Asistente Administrativa del Programa		Durante el periodo reportado la Coordinadora y Asistente Administrativa han cumplido con las funciones que se le han establecido		Contratos de la Coordinadora y Asistente Administrativa Informes Narrativo e Informes Financieros	
<b>Outcome 2</b> <b>Sociedad Civil fortalecida en sus capacidades en materia de prevención y atención de la violencia doméstica y sexual en el Corregimiento de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y Arraiján cabecera en la Provincia de Panamá al finalizar el año 2012.</b>							
<b>Output 2.1</b> <b>Funcionando una red comunitaria de prevención y atención de la violencia doméstica y sexual en los</b>	Indicator 2.1.1 N° de acciones desarrolladas en base a su plan de trabajo en cada una de las áreas de intervención	Al inicio del Programa no se cuenta con redes instaladas en los Corregimientos	Cuando se conformen las redes locales en estas áreas, las mismas deberán elaborar su plan de trabajo	Ya se han conformado las Redes y se ha llevado un proceso de facilitación para que elaboren su		Plan de Trabajo elaborado. Diagnósticos líneas de base de cada área de intervención que se han	En este periodo que se reporta se cuenta con los planes de trabajo de las dos redes instaladas. A inicio

<p><b>Corregimientos de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y de Arraiján Cabecera en la Provincia de Panamá</b></p>		<p>seleccionados.</p>		<p>Plan de Trabajo. Entre las primeras actividades desarrolladas por la red se encuentra la actividad denominada pintando por la paz, la que involucró a más de 250 personas de la comunidad educativa de Canto del Llano.</p> <p>En el área de Arraiján cabecera se capacitó a un grupo de 14 jóvenes, hombres y mujeres residentes del corregimiento quienes presentaron la obra de teatro: Permiso para soñar.</p>		<p>constituido en insumos para la elaboración de dicho Plan de Trabajo</p>	<p>del 2012 deberá empezar a implementarse</p>
<p><b>Output 2.2 30 promotores(as), 30 líderes comunitarios y 10 comunicadores(as) capacitados(as) en material de prevención de la violencia doméstica y sexual en los</b></p>	<p>Indicator 2.2.1 N° de promotores(as) capacitados que orientan a otras personas en material de violencia doméstica y sexual</p>	<p>Inicialmente se contará con las y los participantes de las dos redes, que se preveen sean al menos 30 participantes por red</p>	<p>Contar con 30 promotores capacitados que sean agentes multiplicadores.</p>	<p>20 participantes de cada red han sido capacitados en los talleres realizados</p>		<p>Lista de participantes, Informes de talleres de capacitaciones, fotografías.</p>	

<p><b>Corregimientos de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y Arraiján</b> <b>Cabecera en la Provincia de Panamá</b></p>	<p>Indicator 2.2.2 N° de líderes(zas) comunitarios(as) capacitados(as) que aplican los conocimientos en material de violencia doméstica y sexual.</p>						<p>La línea base de este indicador la tendremos cuando los promotores de la red identifique y capacite a líderes(zas) en la comunidad</p>
<p><b>Output 2.3.1.</b> <b>Instalado/a el especialista del Resultado dos del Programa</b></p>	<p>Indicator 2.2.3 N° de comunicadores capacitados que informan adecuadamente en prevención y atención de la violencia doméstica</p> <p>Especialista del Resultado Dos ejecutando según marco de resultados</p>	<p>Al inicio del Programa no se cuenta con ningún comunicador capacitado en la materia</p>	<p>Al menos diez comunicadores de las áreas de intervención capacitados en la materia</p>	<p>Por el momento no se ha realizado ninguna capacitación por parte del Programa a comunicadores</p>		<p>Informes de talleres de capacitación Programas radiales o entrevistas realizadas por los comunicadores que sean capacitados</p> <p>Contrato de la Especialista.</p> <p>Informes de trabajo.</p>	<p>Las actividades de capacitación serán realizadas al 2012</p>
<p><b>Outcome 3</b> <b>Se han ampliado en un 45% los servicios en prevención y atención en salud para promover una respuesta integral a la violencia doméstica y sexual en Arraiján Cabecera y Canto del Llano al término de la ejecución del Programa por parte del MINSA y OPS/OMS</b></p>							
<p><b>Output 3.1</b> <b>El 65% de los proveedores de servicios de la salud en prevención y atención de la violencia contra las mujeres de las áreas geográficas</b></p>	<p>Indicador 3.1.1 Instituciones y organizaciones comunitarias participantes en las capacitaciones establecidas en el Plan de</p>	<p>Al inicio faltaba enlazar a las instituciones con el proyecto para incluirlas en el plan de capacitación.</p>	<p>Al finalizar el Programa un 65% de los proveedores de salud mejoran sus actitudes y conocimientos sobre estos temas.</p>	<p>Participaron instituciones del sector salud.</p>		<p>Existen documentaciones acerca de los planes de capacitación, materiales de capacitación, folletos, etc.</p>	<p>Para el momento de iniciar el año 2012 ambos planes de capacitación han sido ejecutados en los dos sitios de intervención del</p>



<b>seleccionadas mejoran su actitud y conocimientos sobre estos temas.</b>	Capacitación Local.						proyecto
	Indicador 3.1.2 Cantidad de capacitaciones realizadas			Veinticinco capacitaciones en las dos áreas de intervención		Listas de asistencias, fotografías, materiales reproducidos, expedientes de tramitación de fondos	Se planea hacer otro grupo de capacitaciones más específicas para el año 2012
	Indicador 3.1.3 N° de personas del sector salud y otros entes socios que han sido capacitadas.	En total se considera que entre todo el personal de salud y otras entidades y comunidad se encuentra en un número de más de 650 personas		En el año 2011 se capacitó a 223 (60 hombres y 163 mujeres) (proveedores de salud en la provincia de Veraguas.  En Veraguas se realizó un diplomado en Formación, Prevención y Atención de la Violencia contra la mujer, con participación de 28 personas de distintos sectores.		Listas de asistencias, fotografías, materiales reproducidos, expedientes de tramitación de fondos  Listado de participantes en el diplomado. Módulos de Capacitación. Programa del Diplomado.	Se tiene planeado capacitar a una cantidad adicional de personas en temas como sistema penal acusatorio, etc.

	<p>Indicador 3.1.4</p> <p>Cantidad de materiales reproducidos o preparados para apoyar Plan de Capacitación</p> <p>Cantidad y tipo de actividades</p>	<p>No se contaba con materiales de divulgación y educación a los/as funcionarios/as de las instituciones y de la comunidad, salvo lo que el sector podía aportar, aunque no se habían actualizado</p> <p>Al inicio del Programa no se cuenta con grupos de autoayuda</p>	<p>Conformación de cuatro (4) grupos de apoyo, dos por área con acompañamiento de equipos profesionales interdisciplinarios y promotores debidamente entrenados.</p>	<p>Desde el año 2010 al 2011 se han reproducido materiales de divulgación, para personal capacitado, comunidad, usuarios/as, material de estudio en las capacitaciones, etc.</p> <p>Se ha conformado en cada localidad un grupo de autoayuda</p>		<p>Grupos conformados</p>	<p>Para el año 2012 se planea reproducir algunos otros materiales para capacitaciones específicas, temas puntuales, así como para la comunidad con datos útiles para el conocimiento del tema.</p>
<p><b>Output 3.2</b></p> <p><b>Crear la coordinación local de servicios de salud para la</b></p>	<p>Indicador 3.2.1</p> <p>Cantidad de foros realizados en las comunidades con</p>	<p>Al inicio del proyecto las actividades eran principalmente por sector o institución.</p>		<p>Al momento se han realizado seis foros entre las dos áreas de intervención. .</p>		<p>Listas de asistencias, fotografías, materiales reproducidos, expedientes de tramitación de fondos</p>	<p>Hay que realizar otros foros en el año 2012, por lo menos uno más para cada área.</p>

<b>articulación de la colaboración interinstitucional de los operadores (a nivel local) para enfrentar la violencia doméstica y sexual.</b>	instituciones del sector salud y sectores asociados para el intercambio de información institucional.						
<b>Output 3.3:</b>  <b>Ampliar el No. de acciones dirigidas a la educación en derechos humanos y culturales en la prevención y atención a la violencia contra las mujeres con énfasis en la población indígena en las áreas de impacto del Programa.</b>	Indicador 3.3.1  Cantidad de personas de la población indígena en las actividades de prevención de la violencia contra la mujer/joven y promoción de la tolerancia nula de la violencia de género.			En el año 2011 se llevaron a cabo dos acciones de trabajo con población indígena en Santiago, con participación de 60 personas.		Listas de asistencias, fotografías, materiales reproducidos, expedientes de tramitación de fondos	Para el año 2012 hay que reforzar la participación de la población indígena en actividades de prevención y promoción en ambas áreas de intervención
<b>Output 3.4.</b> <b>Producción de conocimientos nuevos sobre la prevalencia de la violencia contra la</b>	Especialista del Resultado Tres ejecutando según el marco lógico del					Contrato del Especialista	

<p><b>mujer y la violencia sexual en las áreas seleccionadas para el proyecto, elaboración de un directorio de recursos existentes para las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica y sexual y estudio sobre la respuesta médico-legal gestionada para la atención de las víctimas de violencia doméstica y sexual</b></p> <p><b>Output 3.5 Instalado/a el/la especialista del Resultado Tres</b></p>	Programa					<p>Informes de Trabajo del Especialista.</p>	
--	----------	--	--	--	--	--	--

## PART II – FINANCIAL REPORT

### EVAW TRUST FUND FINANCIAL REPORT OF THE ADMINISTRATIVE AGENT FOR THE PERIOD 1 JANUARY TO 31 DECEMBER 2011 BOSNIA AND HERZEGOVINA - CHINA – MACEDONIA - PANAMA

#### 1. Financial Overview

*Table 1. Financial Overview*

	Prior Years as of 31 Dec 2010	Current Year Jan-Dec 2011	TOTAL
<b>Sources of Funds</b>			
Gross Donor Contributions	3,804,117	999,999	4,804,116
Fund Earned Interest Income	4,879	1,828	6,707
Interest Income received from Participating Organizations	5,983	15,208	21,191
Refunds by Administrative Agent (Interest/Others)	-	-	-
Other Revenues	-	-	-
<b>Total: Sources of Funds</b>	<b>3,814,979</b>	<b>1,017,035</b>	<b>4,832,014</b>
<b>Use of Funds</b>			
Transfer to Participating Organizations	3,766,075	-	3,766,075
Refunds received from Participating Organizations	-	-	-
<b>Net Funded Amount to Participating Organizations</b>			
Administrative Agent Fees	38,042	10,000	48,042
Direct Costs	-	-	-
Bank Charges	132	12	144
Other Expenditures	-	-	-
<b>Total: Uses of Funds</b>	<b>3,804,249</b>	<b>10,012</b>	<b>3,814,261</b>
<b>Balance of Funds Available with Administrative Agent</b>	<b>10,371</b>	<b>1,007,022</b>	<b>1,017,753</b>
Net Funded Amount to Participating Organizations	3,766,075	-	3,766,075
Participating Organizations' Expenditure	904,309	1,188,488	2,092,797
<b>Balance of Funds with Participating Organizations</b>	<b>2,861,767</b>	<b>(1,188,488)</b>	<b>1,673,279</b>

#### 2. Donor Contributions

*Table 2. Donor Contributions*

	Prior Years as of 31 Dec 2010	Current Year Jan-Dec 2011	TOTAL
UN Women	3,804,117	999,999	4,804,116
<b>Total</b>	<b>3,804,117</b>	<b>999,999</b>	<b>4,804,116</b>

### 3. Transfer of Funds

**Table 3. Transfers/ Net Funded Amount by Participating Organization**

Participating Organization	Prior Years as of 31 Dec 2010		Current Year Jan-Dec 2011		TOTAL	
	Approved Amount	Net Funded Amount	Approved Amount	Net Funded Amount	Approved Amount	Net Funded Amount
PAHO/WHO	253,838	253,838	-	-	253,838	253,838
UNDP	1,161,469	1,161,469	-	-	1,161,469	1,161,469
UNESCO	106,989	106,989	-	-	106,989	106,989
UNFPA	1,330,231	1,330,231	-	-	1,330,231	1,330,231
UNICEF	253,590	253,590	-	-	253,590	253,590
UNWOMEN	564,087	564,087	-	-	564,087	564,087
WHO	95,872	95,872	-	-	95,872	95,872
<b>Total</b>	<b>3,766,076</b>	<b>3,766,075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,766,076</b>	<b>3,766,075</b>

### 4. Financial Delivery

**Table 4. Financial Delivery Rate**

Joint Programme	Net Funded Amount	Expenditure			Delivery Rate (%)
		Prior Years as of 31 Dec 2010	Current Year Jan- Dec 2011	Total	
<b>Bosnia and Herzegovina</b>					
UN Trust Fund to End VAW	958,106	77,412	511,742	589,154	61.49
<b>Bosnia and Herzegovina Total</b>	<b>958,106</b>	<b>77,412</b>	<b>511,742</b>	<b>589,154</b>	<b>61.49</b>
<b>China</b>					
UN Trust Fund to End VAW	850,258	103,927	259,987	363,913	42.80
<b>China Total</b>	<b>850,258</b>	<b>103,927</b>	<b>259,987</b>	<b>363,913</b>	<b>42.80</b>
<b>Macedonia, former Yugoslav Rep</b>					
UN Trust Fund to End VAW	957,713	559,248	93,491	652,739	68.16
<b>Macedonia, former Yugoslav Rep Total</b>	<b>957,713</b>	<b>559,248</b>	<b>93,491</b>	<b>652,739</b>	<b>68.16</b>
<b>Panama</b>					
UN Trust Fund to End VAW	999,999	163,722	323,268	486,990	48.70
<b>Panama Total</b>	<b>999,999</b>	<b>163,722</b>	<b>323,268</b>	<b>486,990</b>	<b>48.70</b>
<b>Total</b>	<b>3,766,075</b>	<b>904,309</b>	<b>1,188,488</b>	<b>2,092,797</b>	<b>55.57</b>

### **Bosnia and Herzegovina**

The EAW Bosnia Herzegovina JP on *Preventing and Combating Sexual and Gender-Based Violence* consists of two Participating UN Organizations, UNDP and UNFPA. Out of total amount US\$ 958,105.82 transferred to these Participating UN Organizations, US\$ 511,742 had been spent as of 31 December 2011. Delivery rate (61.49 percent) has picked-up considerably in 2011, from 0.8 percent as at the end of 2010. Although majority of activities from the 2011 Annual Work Plan had been implemented, some delays were result of delayed donor approval for state-wide GBV campaign, which overran into 2012 and delays due to time taken in reaching agreement with national partners on modality and procedures for implementation of state-wide GBV prevalence survey meaning that these planned activities had to be carried over into 2012 workplan.

### **China:**

The UN Joint Programme on Preventing and Responding to Domestic Violence in China through a Multi-sectoral Approach consists of 4 UN implementing agencies: UNDP, UNESCO, UNFPA, UN Women (lead agency). The Joint Programme uses a pass-through funding modality with UNDP/Multi-Donor Trust Fund Office as Administrative Agent. In Nov 2009 the total amount of funding received by EAW China was US\$850,258, out of which US\$363,913 was spent in 2011 with a delivery rate of 42.80 percent. Activities were delayed due to time taken in reaching agreement with national partners on the baseline survey. Expenditure is expected to pick up in 2012.

### **Panama:**

The EAW Panama JP Alliance for a Life Without Violence consists of three participating UN Agencies: UNFPA, UNDP and PAHO. The primary government counterpart is the National Women's Institute (INAMU in Spanish). Out of the US\$999,999.00 transferred to the participating UN Agencies, a total of US\$477,499 has been spent as of December 31, 2011. Delivery rate increased considerably as compared with 2010 and in 2011 the large majority of activities were executed according to the Annual Work Plan. While there were operational delays during the initial phase of the program, the work plans for Year 2 and Year 3 took this into consideration and the program was able to accommodate for the initial slow start in order to ensure full execution of all activities as established in the results framework.

### **FYR Macedonia**

The Joint Programme on domestic violence funded by the UNTF Violence against Women is complementary programme to the Netherland funded programme on domestic violence. This programme started with implementation in 2010 and it is 3 years programme. The pass through modality of management was applied and in the implementation of the programme 5 UN Agencies are involved: UNDP, UNFPA, UNICEF, WHO and UN Women.

It is planned that by the end of August 2012 the activities to be completed. The overall level of expenditures till end of 2011 is at 68.16 percent.

## 5. Expenditure

**Table 5.1. Total Expenditure by Category**

Category	Expenditure			% of Total Programme Costs
	Prior Years as of 31 Dec 2010	Current Year Jan-Dec 2011	Total	
Supplies, Commodities, Equipment and Transport	54,004	106,300	160,303	8.28
Personnel	291,871	395,793	687,664	35.51
Training of Counterparts	46,719	83,923	130,642	6.75
Contracts	388,064	435,539	823,603	42.53
Other Direct Costs	52,694	81,397	134,091	6.93
<b>Programme Costs Total</b>	<b>833,352</b>	<b>1,102,951</b>	<b>1,936,303</b>	<b>100.00</b>
Indirect Support Costs	70,957	85,537	156,494	8.08
<b>Total</b>	<b>904,309</b>	<b>1,188,488</b>	<b>2,092,797</b>	

**Table 5.2. Financial Delivery Rate by Participating Organization**

Joint Programme Title	Participating Organization	Total Approved Amount	Net Funded Amount	Total Expenditure	Delivery Rate (%)
00072812 UNIFEM TF: China - Preventing	UNESCO	106,989	106,989	71,283	66.63
	UNFPA	227,803	227,803	68,051	29.87
	UNWOMEN	426,485	426,485	215,879	50.62
	UNDP	88,981	88,981	8,700	9.78
00072969 UNIFEM TF: MKD Domestic Viol	UNFPA	137,762	137,762	134,920	97.94
	UNICEF	253,590	253,590	174,695	68.89
	UNWOMEN	137,602	137,602	88,027	63.97
	WHO	95,872	95,872	69,920	72.93
	UNDP	332,887	332,887	185,177	55.63
00073159 UNIFEM TF: BM – Sexual Violenc	UNFPA	580,850	580,850	329,472	56.72
	UNDP	377,256	377,256	259,682	68.83
00074690 UNIFEM TF: Panama—Alianza por	UNFPA	383,816	383,816	185,633	48.36
	UNDP	362,345	362,345	136,209	37.59
	PAHO/WHO	253,838	253,838	165,149	65.06



00081154 UN Women TF: Uruguay EAW	IOM	94,160	-	-	0.00
	UNESCO	50,289	-	-	0.00
	UNFPA	306,020	-	-	0.00
	UNWOMEN	834,170	-	-	0.00
	UNDP	169,525	-	-	0.00
<b>Total</b>		<b>5,220,240</b>	<b>3,766,075</b>	<b>2,092,797</b>	<b>55.57</b>

### **Bosnia and Herzegovina**

An analysis of each Participating UN Organization's expenditure against the transferred amount, as detailed in Table 5.2, shows that of the total expenditures of US\$ 589,154 for the Bosnia and Herzegovina EAW JP, against the total contributions of US\$ 958,106 disbursed to the Participating UN Organizations, the delivery rate stands at 61.49 percent. UNDP had a slightly higher delivery rate of 68.83 percent while UNFPA's delivery rate was 56.72 percent.

### **China:**

An analysis of each participating UN organization's expenditure against the fund allocated, as detailed in Table 5.2, shows that UNESCO had the highest delivery rate of 66.63 percent against the amount of US\$106,989 which it received in 2009. UNFPA spent 29.87 percent of the funded amount of US\$227,803. UN Women expenditure in 2011 was US\$ 215,876, accounting for 50.62 percent of the total funds it received (US\$426,485), while UNDP spent 9.78 percent of its allocation of US\$88,981.

### **Panama:**

Analysis of each participating UN Agency expenditure against the allocated amount, as detailed in Table 5.2, shows PAHO as having the highest delivery rate, 65.06 percent and a total expenditure of US\$165,149. The delivery rate for UNFPA is 48.36 percent, with a total expenditure of US\$185,633. UNDP delivery rate for 2011 was 37.59 percent, with a total expenditure of US\$136,209.

### **FYR Macedonia**

As per the analysis of the presented figures, the total amount that was transfer by the AA in December 2009, presented that UNFPA delivery rate is 97.94 percent, UNICEF with 68.89 percent, UN Women with 63.97 percent, WHO with 72.93 percent and UNDP with 55.63 percent. UNDP as AA has allocated amounts of joint programme activities which will be implemented in 2012.

**Table 5.3. Expenditure by Participating Organization, with breakdown by Category <sup>8</sup>**

Participating Organization	Net Funded Amount	Total Expenditure	Expenditure by Category							% of Programme Costs
			Supplies, Commodities, Equip & Transport	Personnel	Training of Counter-parts	Contracts	Other Direct Costs	Total Programme Costs	Indirect Support Costs	
PAHO/WHO	253,838	165,149	21,380	32,081	27,402	73,482	-	154,345	10,804	7.00
UNDP	1,161,469	589,767	7,455	317,937	10,880	152,238	52,077	540,587	49,180	9.10
UNESCO	106,989	71,283	-	1,309	-	65,000	310	66,619	4,663	7.00
UNFPA	1,330,231	718,077	88,348	253,067	58,969	195,501	73,640	669,524	48,553	7.25
UNICEF	253,590	174,695	12,269	2,269	33,391	112,191	3,146	163,266	11,429	7.00
UNWOMEN	564,087	303,907	30,853	49,243	-	191,603	4,918	276,616	27,291	9.87
WHO	95,872	69,920	-	31,758	-	33,588	-	65,346	4,574	7.00
<b>Total</b>	<b>3,766,075</b>	<b>2,092,797</b>	<b>160,303</b>	<b>687,664</b>	<b>130,642</b>	<b>823,603</b>	<b>134,091</b>	<b>1,936,303</b>	<b>156,494</b>	<b>8.08</b>

## 6. Transparency and accountability

The MPTF Office continued to provide information on its GATEWAY (<http://mptf.undp.org>)—a knowledge platform providing real-time data, with a maximum two-hour delay, on financial information from the MPTF Office accounting system on donor contributions, programme budgets and transfers to Participating UN Organizations. All narrative reports are published on the MPTF Office GATEWAY which provides easy access to nearly 8,000 relevant reports and documents, with tools and tables displaying financial and programme data. By providing easy access to the growing number of progress reports and related documents uploaded by users in the field, it facilitates knowledge sharing and management among UN Organizations. It is designed to provide transparent, accountable fund-management services to the UN system to enhance its coherence, effectiveness and efficiency. The MPTF Office GATEWAY has been recognized as a ‘standard setter’ by peers and partners.

<sup>8</sup> Panama: PAHO señala en su informe que el monto financiado para realizar actividades es de US\$237,231. La diferencia entre el monto aprobado y el monto financiado es de US\$16,607, los cuales corresponden al 7% (Gastos Administrativos) / PAHO notes that in its reporting that the amount allotted to activities is US\$237,231. The difference between the amount approved and the amount allotted is US\$16,607, which correspond to the 7% (Administrative costs)