



## 5ta. Junta de Proyecto

**Día:** Viernes 2 de marzo de 2018

**Hora:** 9:00 a.m.

**Lugar:** Oficinas del PNUD, piso 4

**Proyecto PS 80097 / Award 89923 “Consolidación de la fase de preparación para la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) en Panamá”**

### Participantes:

Por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE):

**Elba Cortés - Directora de la Unidad de Cambio Climático**

Eric Rodríguez - Coordinador del Proyecto

Carlos Gómez -Coordinador Técnico

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería)

**Karem de León – Analista de Cooperación Internacional**

Por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

**Fernando Hiraldo del Castillo– Representante Residente Adjunto**

Jessica Young – Oficial Nacional de Programas para Ambiente y Desarrollo Sostenibles

Irina Madrid – Especialista en Planificación, Seguimiento y Evaluación

René López – Coordinador de Proyectos

Yuriza Guerrero – Asistente Técnica del Proyecto

Por representantes de los beneficiarios de la Sociedad Civil

**José Mendoza – Representante principal de los actores claves provinciales**

**Edilberto Dogirama- Representante de los pueblos indígenas**



## AGENDA DEL DÍA

1. Palabras de bienvenida y apertura de la Junta de Proyecto por la autoridad del Ministerio de Ambiente.
2. Palabras breves por Fernando Hiraldo del Castillo - Representante Residente Adjunto de PNUD sobre el rol de las Juntas de Proyecto.
3. Presentación de los miembros de la Junta de Proyecto.
4. Revisión de antecedentes, Plan Operativo Anual 2018, logros y avances del Proyecto 89923 “Consolidación de la Fase de Preparación para la reducción de Emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) en Panamá”, por Coordinador del Proyecto con equipo de trabajo.
5. Comentarios, observaciones de los participantes.
6. Acuerdos de Junta de Proyecto (Aprobación del presupuesto y plan operativo anual 2018).
7. Firma de Acta de la Reunión

### 1. Introducción:

La Junta del Proyecto PS 80097 / Award 89923 denominado: “Consolidación de la fase de preparación para la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) en Panamá”; se convocó en la Sala de Reuniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el día viernes 2 de marzo de 2018 a las 9:00 a.m.

Elba Cortés, Directora de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente inició la reunión dando la bienvenida a los asistentes e indicando la importancia que este proyecto reviste en la gestión ambiental del Ministerio y la Dirección que representa, que para este año se espera concluir la fase de preparación de REDD+ de Panamá. Comenta y pone a consideración la agenda del día. Una vez aprobada la agenda empieza la Junta.

A continuación, Fernando Hiraldo del Castillo - Representante Residente Adjunto de PNUD, también da la bienvenida y hace una corta explicación sobre la importancia que reviste la Junta de Proyecto (como figura de gobernanza) para la toma de decisiones e indica que los objetivos de la misma apuntan a lo siguiente:

- Presentación de resultados del proyecto durante el año 2017
- Revisión conjunta de las líneas de trabajo para el año 2018, y
- La revisión de las lecciones aprendidas, desafíos, riesgos y mitigación de los mismos.

Destaca la importancia de trabajar en conjunto para alcanzar los resultados esperados en 2018.

## 2. Desarrollo de la reunión:

A continuación, René López – Coordinador del Proyecto REDD+ por PNUD, hace una presentación de los puntos previstos en la agenda:

### Antecedentes del proyecto REDD+

Este proyecto inició sus operaciones en el año 2016 y prevé alcanzar los siguientes objetivos:

1. Fortalecer la organización y consulta para la ENREDD+
2. Establecer el marco técnico operacional y legal para la ENREDD+
3. Fortalecer la capacidad técnica para el establecimiento del nivel nacional de referencia de las emisiones forestales o un nivel de referencia nacional de referencia forestal
4. Establecer e institucionalizar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y el Sistema de Información sobre las Salvaguardas

Dando seguimiento a la Junta de proyecto realizada en junio de 2017 y a los requerimientos del donante el proyecto estuvo sometido a varias evaluaciones de medio término y de actualización de documentos, arrojando resultados positivos, tales como:

- Evaluación de medio término al proyecto en agosto de 2017 pendiente la ejecución del Plan de Acción de las recomendaciones de la evaluación de aquí a diciembre de 2018.
- Reporte de medio término de REDD+ ante el FCPF y Banco Mundial en 2017.
- La actualización de la Propuesta de Preparación de REDD+ en Panamá (R-PP) ante el Banco Mundial en 2017.
- El presupuesto del proyecto para el año 2017 fue de \$ 1,726,643 de dólares con una ejecución real de 89%.

Luego de todos estos exámenes realizados al proyecto, el Ministerio de Ambiente preparó una Hoja de Ruta para la finalización de la fase de preparación de REDD+ Panamá y se solicitó al PNUD y al Banco Mundial, la extensión sin costo del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2018

### Presentación del Plan Operativo Anual 2018

El POA 2018 se presenta en el formato del PNUD e incluye lo siguiente: la revisión del marco de resultados, el cuadro de monitoreo y evaluación hasta el final, el presupuesto anual con los productos, actividades y costos, la descripción de los resultados esperados, el cuadro de riesgos actualizado y un cuadro de los beneficiarios.

El presupuesto para el año 2018 asciende \$1,487,320.65 de dólares.

Entre las principales líneas de trabajo del proyecto, para la finalización de la fase de preparación de REDD+ Panamá figura lo siguiente:



- Reestablecimiento de la página web del proyecto de REDD+ Panamá, dentro de la plataforma del Ministerio de Ambiente.
- Plan de trabajo conjunto entre MiAMBIENTE y los representantes regionales y campesinos (Componente 1).
- Fase final de la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+ (Componente 2), la misma debe estar lista al 30 de mayo de 2018.
- Presentación de los Niveles de Referencia Forestal ante la CMNUCC (Componente 3),
- Establecimiento de las parcelas de monitoreo forestal (componente 4),
- Diseño del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (componente 4) y
- Pendiente proceso de contratación de consultoría para el Sistema de Información de Salvaguardas (Componente 4).

Al momento hay temas claves en MiAMBIENTE por resolver para la puesta en práctica para el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, así como los arreglos institucionales para la implementación del mismo.

Finalmente se repusieron los riesgos del proyecto y las medidas de mitigación y las estrategias para alcanzar los objetivos.

Se inicia el periodo de consultas y preguntas sobre lo presentado.

Elba Cortés de MiAMBIENTE comenta que tenemos que continuar trabajando en la Estrategia de Sostenibilidad del proyecto para continuar con la gestión de bosques en Panamá.

Fernando Hiraldo pregunta si el proyecto cuenta actualmente con un Plan de Adquisiciones para llevar a cabo los trabajos pendientes?

René López responde que si existe un Plan de Adquisiciones que se concentra en los meses de marzo y abril de manera de poder agilizar y concretar los procesos pendientes.

También comenta que es importante hacer la coordinación con los pueblos indígenas para realizar las parcelas del inventario de carbono dentro de las áreas indígenas.

Edilberto Dogirama indica que ha visto el POA 2018 pero necesita algunos detalles acerca de cómo se harán las consultas en las áreas indígenas para la Estrategia Nacional REDD+ Panamá, y agrega que se está totalmente de acuerdo en colaborar

René López responde que efectivamente los recursos están programados para las consultas y trabajos dentro de las áreas de los pueblos indígenas.

El profesor José Mendoza manifiesta que el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques debe ser integral que se trabaje de la mano con las comunidades ya que todos somos responsables de la conservación y gestión de los recursos naturales.

Carlos Gómez de MiAMBIENTE comenta que la iniciativa de los felinos silvestres se plantea establecer algunos corredores especiales que definitivamente formarían parte del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y la Alianza por el Millón de Hectáreas.

Elba Cortés comenta que MiAMBIENTE está en un último ejercicio para finalizar el diseño del SNMB.

René López, comenta que vale mencionar que los pueblos indígenas tienen 2 representantes y en esta oportunidad para indicar que se invitó al Sr. Felix Sánchez pero indicó que no podría asistir pero están anuentes a participar y próximamente se enviará los nuevos representantes.

Eric Rodríguez indica que el MiAMBIENTE ha venido trabajando de la mano con los pueblos indígenas, en cuanto a la preparación de consulta y elaboración de la Estrategia Nacional de REDD+ Panamá, en esta etapa se requiere interactuar de manera más activa y efectiva para incorporar los insumos de los pueblos indígenas de Panamá, actores clave en el proceso de preparación.

Fernando Hiraldo indica que debemos asegurarnos de que la voz de los pueblos indígenas quede plasmada en la Estrategia Nacional REDD+, no se debe dejar pasar esta oportunidad. Es una apuesta de Estado.

Elba Cortés manifiesta que MiAMBIENTE sigue con la mejor disposición de continuar trabajando con los pueblos indígenas por lo cual se les invitará a todas las reuniones y talleres de consulta.

Fernando Hiraldo también comenta que la Estrategia Nacional REDD+, es una apuesta de país que permite avanzar con otras iniciativas como es el caso del Fondo del Clima.

Karem de León Cancillería pregunta si después de la fase de preparación de REDD+ se requerirá una revisión sustantiva para continuar a la fase de implementación.

Eric Rodríguez responde que la etapa de preparación finaliza con los fondos de FCPF en diciembre de 2018. Los fondos de la etapa de implementación podrían provenir del Fondo del Clima.

Jessica Young comenta que para garantizar la implementación efectiva de las actividades se requiere un trabajo en equipo tanto de MiAMBIENTE y del PNUD para alcanzar los objetivos. Inclusive la organización de la consulta con los actores clave para mejorar la comunicación.

Edilberto Dogirama comenta que está de acuerdo con la propuesta de Jessica.

### **3. Acuerdos y decisiones de la Junta de Proyecto:**

Los acuerdos y decisiones de la Junta de Proyecto son los siguientes:

- Aprobar el Plan de Trabajo Anual 2018 para la finalización de la preparación de la fase de preparación de REDD+ de Panamá.
- Aprobación del presupuesto de 2018 por la suma de \$1,487,320.65 de dólares.

La Junta se da por finalizada a las 10:30 a.m. del viernes 2 de marzo de 2018.



**Firman las autoridades participantes.**

Elba Cortés  
**Directora de la Unidad de Cambio Climático**  
**Ministerio de Ambiente**

Karem de León  
**Analista de la Dirección General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional**  
**Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería)**

Fernando Hiraldo  
**Representante Residente Adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)**

Jessica Young  
**Oficial Nacional de Programa para Ambiente y Desarrollo Sostenible (PNUD)**

José Mendoza  
**Representante principal de los actores claves provinciales**

Edilberto Dogirama  
**Representante de los pueblos indígenas**



**Se adjunta:**

- Lista de asistencia de los participantes
- Presentación de Resultados de 2017 y el Plan Operativo Anual para 2018







5ta. Junta de Proyecto

PS.80097 / Award 89923 "Consolidación de la fase de preparación para la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) en Panamá"

Día: Viernes 2 de marzo de 2018

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Oficinas del PNUD, piso 4

No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Karem De León E.	MIRE	Analista	kdeleon@mire.gob.pa	
2	Elba Cortés	miambiente	Directora <sup>Cambio Climático</sup>	ecortes@miambiente.gob.pa	
3	Fernando Hiraldo	PNUD	DRR	fernando.hiraldo@undp.org	
4	Jessica Young	PNUD	Oficial Nacional	jessica.young@undp.org	
5	Edgardo Domínguez	Nación Embera	Representante	edgiramad@nec.com	
6	Carlos Gómez	miambiente	Especialista REDD+	cgomez@miambiente.gob.pa	
7	ERIC RODRIGUEZ	MIAMBIENTE	Coordinador REDD+	erodriguez@miambiente.gob.pa	
8	Rene Lopez	PNUD	Coord. Proyectos	rene.lopez@undp.org	
9	IRINA MADRIGAL	PNUD	Monitoreo y Evaluación	irina.madrigal@undp.org	
10	Yessenia Alvarado	PNUD	Asist. Admin.	yessenia.alvarado@undp.org	
11	Yuliana M. Guerrero	PNUD	Técnico Senior	yguerrero@miambiente.gob.pa	



No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
12	José Verdora S.	Rep. Principal Actores Claves	Representante Principal grupo de actores de nivel regional		
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

