



## República de Panamá

**Ministerio de Economía y Finanzas**  
**Dirección de Financiamiento Público**

25 de julio de 2016  
DdFP/GRC/868

Señora  
Jessica Young  
Oficial de Programas  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
Ciudad

Respetada señora Young:

En atención a su nota PNUD-PA-2016-00404, fechada 5 de julio de 2016, a través de la cual se nos solicita firmar el Acta de Junta del Proyecto PS89888 "Planificación Nacional en materia de Diversidad Biológica para apoyar la implementación del Plan Estratégico del Convenio de Diversidad Biológica 2011-2020 en Panamá"; tengo a bien remitir el Acta debidamente firmada.

Atentamente,

Katyuska Correa de Jiménez  
Directora

Adjunto lo indicado

KCdeJ/VMR/CT/vf



**PNUD - Panamá**  
Recepción

01 AGO 2016  
Ex/2016-02463  
9:53  
Hora:            Recibido:

## ACTA DE JUNTA DE PROYECTO

información general: ACTA No.	FECHA:	HORARIO (INICIO – FIN):	PREPARADO POR:
001	14 de abril de 2016	Pactada 10:30 a.m. Fin: 12:30 p.m.	José De Gracia
<b>TEMA:</b>	89888- Planificación Nacional en materia de Diversidad Biológica para apoyar la implementación del Plan Estratégico del Convenio de Diversidad Biológica 2011-2020 en Panamá.		
<b>TIPO REUNIÓN:</b>	Junta de Proyecto		
<b>UBICACIÓN:</b>	Casa de las Naciones Unidas, PNUD – Panamá, Edif.129, Piso 4		

### PARTICIPANTES:

Nombre	Cargo y Organización
Samuel Valdés	Director de MIAMBIENTE
Darío Luque	Punto Focal Biodiversidad UNARGEN MIAMBIENTE
Karem De León	Ministerio de Relaciones Exteriores-Representación Beneficiario
Virginia Fernández	Ministerio de Economía y Finanzas
José De Gracia	Coordinador del Proyecto Planificación de Biodiversidad
Jessica Young	Oficial de Programa PNUD Panamá
Patricia Pérez	Oficial de Programa PNUD Panamá PRESIDE
Anarela Sánchez	Asociada de Programa PNUD Panamá

### AGENDA:

1. Presentación Junta de Proyecto
2. Presentación del Proyecto en General y sus antecedentes.
3. Presentación Marco Resultados
4. Presentación POA 2016 para aprobación
5. Temas varios

VW

4

Después de la bienvenida y apertura de la Junta de Proyecto, por Patricia Pérez, Oficial de Programa en su calidad de Ejecutivo y quien Preside la Junta el día de hoy. Jessica Young, Oficial de Programa en su calidad de Proveedor, enumera los puntos de la Agenda y da paso al Coordinador del Proyecto, José De Gracia para que inicie la presentación.

TEMA:	1. Conformación y estructura de la Junta de Proyecto PS 89999
DISCUSIÓN:	<div data-bbox="483 583 1286 1024" data-label="Diagram"> <pre> graph TD     subgraph Junta [Junta de Proyecto]         B[Beneficiario Superior MEF, MIRE MIAMBIENTE]         E[Ejecutivo Representante Residente Adjunto del PNUD Panamá]         P[Proveedor Superior Representante Residente de PNUD Panamá]     end     G[Garante del Proyecto PNUD - Unidad de Programas- RTA-GEF/PNUD]     C[Gerente de Proyecto Coordinador de Proyecto]     S[Servicios Apoyo a la Administración Proyecto Centro de Servicios PNUD Panamá]     A[Asistente de Proyecto]      Junta --- G     Junta --- C     Junta --- S     C --- A     </pre> </div> <p data-bbox="451 1108 706 1140"><b>Junta del Proyecto:</b></p> <p data-bbox="451 1171 1338 1297">Realiza el seguimiento y aseguramiento de calidad según hitos de decisión identificados durante el diseño del proyecto o, cuando así lo considere el Coordinador del Proyecto. El mencionado grupo contempla los siguientes tres roles:</p> <p data-bbox="451 1329 1338 1392"><b>Director del Proyecto (Ejecutivo):</b> persona que representa el carácter del proyecto para presidir el grupo.</p> <p data-bbox="451 1396 1338 1522"><b>Asociado de Desarrollo (Proveedor Superior):</b> Individuos o grupos que representan los intereses de quienes proveen financiamiento o asistencia técnica al proyecto. Típicamente incluye áreas operacionales o especializadas del PNUD.</p> <p data-bbox="451 1526 1338 1610"><b>Representante de los Beneficiarios (Beneficiario Superior):</b> Individuos o grupos que representan los intereses de los beneficiarios finales del proyecto.</p> <p data-bbox="451 1614 1338 1677"><b>Garante del Proyecto:</b> el Garante del Proyecto es asegurar la responsabilidad de cada miembro de la Junta del Proyecto.</p> <p data-bbox="451 1682 1338 1745"><b>Gerente de Proyecto y Asistente:</b> ejecución del proyecto y garantizar resultados.</p>
ACUERDOS:	No Aplica.

<b>TEMA:</b>	<b>2. Presentación del Proyecto en General y Antecedentes</b>
<b>DISCUSIÓN:</b>	<p>El Objetivo del proyecto es integrar las obligaciones de Panamá en el marco del convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en los marcos de desarrollo nacional y de planificación sectorial a través de una renovada y participativa "Planificación de la Biodiversidad" y del proceso de formulación de estrategias, de manera que este en consonancia con la orientación mundial que figura en el Plan Estratégico de la CDB para el 2011-2021.</p> <p>Se hace una breve presentación de antecedentes del Proyecto, del alcance del Convenio de Diversidad Biológica y las Metas de Aichi.</p> <p>Se menciona la herramienta virtual de NBSAP forum para compartir la Estrategia y planes de acción para la biodiversidad que es un foro en Internet auspiciado por la CBD para que pueda haber revisión e intercambio por especialistas <a href="http://nbsapforum.net/">http://nbsapforum.net/</a></p>
<b>ACUERDOS:</b>	No Aplica.

<b>TEMA:</b>	Presentación del Marco de Resultados.
<b>DISCUSIÓN:</b>	<p>Se hace mención que dentro los productos y se aclara que el Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Panamá, ya fue entregado a finales de 2014.</p> <p>Se deberá revisar si existen recursos dirigidos a este componente y orientar acciones complementarias o afines.</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; text-align: center; width: 30px; height: 30px; margin-right: 10px;">Componente 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 70%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión participativa del ejercicio de inventario realizado en la planificación de la biodiversidad y los objetivos nacionales de biodiversidad se desarrollan en respuesta a los objetivos globales de Aichi.</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; text-align: center; width: 30px; height: 30px; margin-right: 10px;">Componente 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 70%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisado y modificado la EPANB y se integra totalmente con nuevos aspectos del plan estratégico del CDB, como la incorporación de la perspectiva y el anclaje de la ejecución del plan en los marcos nacionales de desarrollo, la valoración de los servicios ambientales y la promoción de la adaptación y la resiliencia basada en los ecosistemas.</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; text-align: center; width: 30px; height: 30px; margin-right: 10px;">Componente 3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 70%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marcos nacionales para la movilización de recursos, generación de informes de la Convención y se establecen y fortalecen los mecanismos de intercambio.</li> </ul> </div> </div> </div>
<b>ACUERDOS:</b>	No Aplica.

rw

<b>TEMA:</b>	Presentación del POA2016 para aprobación (Anexo1)
<b>DISCUSIÓN:</b>	<p>Se van a realizar Talleres participativos para desarrollar las metas nacionales en consonancia con las metas globales de Aichi, se mantendrá en todo momento una visión integradora con los sectores productivos relacionados.</p> <p>También se integrara la Estrategia Nacional de Biodiversidad con las políticas y estrategias nacionales vinculadas al desarrollo sostenible, cambio climático, alianza por el millón de hectáreas, REDD+, seguridad hídrica, plan energético nacional, entre otras.</p> <p>El personal de MiAmbiente informo que el mecanismo de intercambio de información (CHM) (<a href="http://chmpanama.gob.pa/">http://chmpanama.gob.pa/</a>) ya funciona y será actualizada con información proveniente de la estrategia de biodiversidad y de otros proyectos relacionados Esta página reposa actualmente en la nube gubernamental del gobierno nacional.</p> <p>El Director de Áreas Protegidas y Vida Silvestre presenta a Junta la posibilidad de considerar el desarrollo de una aplicación de ciencia ciudadana (e-naturalist), utilizando los 10,000 presupuestados para el servidor del CHM, esto servirá para registrar y monitorear la biodiversidad en el país.</p> <p>Se llevó a discusión por parte del MEF varios puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cómo se espera llevar adelante la Implementación de la estrategia.</li> <li>• Aspectos intelectualidad como se dará en el proyecto.</li> <li>• Bases de datos institucionales.</li> <li>• Sostenibilidad.</li> <li>• Interrelación de todas las iniciativas de biodiversidad en curso.</li> </ul>
<b>ACUERDOS:</b>	1. Se aprueba el POA2016.

### Acuerdos de los Miembros de la Junta de Proyecto (Tripartita):

1. Se aprueba el Plan Operativo Anual 2016 (POA2016).
2. Se aprueba la extensión del proyecto al 31 de diciembre de 2017.
3. Se aprueba la iniciativa de aplicación para el registro y monitoreo de la biodiversidad por celular para el proyecto de Estrategia de Biodiversidad en reemplazo de los recursos destinados a la compra de un servidor para el CHM, debido a que esta plataforma se llevará en web (Nube) y no requerirá del servidor.
4. Se aprueba llevar la propuesta de la aplicación de registro y monitoreo de la biodiversidad por celular a la junta del Proyecto Nagoya con el fin de complementar recursos para esta aplicación.
5. Se acuerda celebrar la siguiente Junta de Proyecto para finales de año entre septiembre-octubre de 2016.

**Finaliza la reunión a las 12:30 p.m. con la participación de los miembros de la Junta del Proyecto.**



**Virginia Fernandez**

Asesora Técnica

Dirección de Cooperación Técnica Internacional  
Representante del Ministerio de Economía y Finanzas

**Karem De León Espino**

Dirección General de Proyectos Especiales  
y Cooperación Internacional  
Ministerio de Relaciones Exteriores



**Samuel Valdés**

Director

Dirección de Área Protegidas y Vida Silvestre  
Representante del  
Ministerio de Ambiente



**Patricia Pérez**

Oficial de Programas de Desarrollo Sostenible del PNUD  
En calidad de Representante del Sr. Fernando Hiraldo  
Representante Residente Adjunto  
Programa de Naciones Unidas  
Para el Desarrollo (PNUD)



**Jessica Young**

Oficial de Programas de Desarrollo Sostenible del PNUD

Fotos



Anexo.  
POA 2016

Resultados	Productos	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2016
Revisión participativa del ejercicio de inventario realizado en la planificación de la biodiversidad y los objetivos nacionales de biodiversidad se desarrollan en respuesta a los objetivos globales de Aichi.	1.1. Se ha llevado a cabo en forma participativa, la revisión e inventario de los productos y resultados de anteriores procesos de planificación de la biodiversidad a nivel nacional. 1.2. Se desarrollan las metas nacionales sobre diversidad biológica de manera armónica con la realidad de Panamá, en respuesta a las metas globales de Aichi.	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
Revisado y modificado la EPANB y se integra totalmente con nuevos aspectos del plan estratégico del CDB, como la incorporación de la perspectiva y el andaje de la ejecución del plan en los marcos	2.1. Se revisa y actualiza la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción (EPANB) para Panamá, afianzada en los marcos nacionales de desarrollo, de forma participativa, tenga una amplia difusión y se integren plenamente los nuevos aspectos del Plan estratégico del CDB, tales como: (i) integración de la perspectiva (su posicionamiento, alineación e incorporación), (ii) estudio piloto de valoración de servicios ambientales en un ecosistema o recursos en particular en Panamá (iii) la incorporación de los retos y prioridades de establecimiento de metas.	0.00	0.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	23,090.00
	2.2. Se ha determinado y socializado el costo y los beneficios de las prácticas sostenibles de gestión ambiental dentro de un sub-sector agrícola económico entre los tomadores de decisiones como una manera de fomentar la comprensión del valor de conservación de los ecosistemas para la economía.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Se ha desarrollado el sitio de mecanismo de intercambio de información (CHM) conducido por el país, el cual es eficaz, de uso amigable y fácil de actualizar, está vinculado a las redes mundiales de los CHM de la CDB y a otras redes de intercambio de información y conocimientos de la biodiversidad.	3.1. Los marcos nacionales para la implementación de las EPANB están en marcha e incluyen: (i) se ha establecido el liderazgo institucional para su aplicación y se han forjado alianzas estratégicas (a nivel nacional e internacional), (ii) se añade a las ENB un plan de acción con financiado y con prioridades, (iii) se ha llevado a cabo la evaluación de la necesidad de capacidades, de tecnología y de finanzas, (iv) se produce una estrategia para la movilización de recursos para la implementación de las EPANB e incluye una evaluación de la línea base de las finanzas existentes para la Biodiversidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247.86	5,247.86	5,247.86	5,247.86	3,772.86	1,902.86	1,902.86	28,570.00
	3.2. Se ha desarrollado el sitio de mecanismo de intercambio de información (CHM) conducido por el país, el cual es eficaz, de uso amigable y fácil de actualizar, está vinculado a las redes mundiales de los CHM de la CDB y a otras redes de intercambio de información y conocimientos de la Biodiversidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	4.1. Gestion de Proyecto	0.00	1,698.18	784.18	684.18	684.18	1,484.18	684.18	684.18	684.18	684.18	684.18	684.18	9,440.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,363.18</b>	<b>4,549.18</b>	<b>9,967.93</b>	<b>9,967.93</b>	<b>15,665.79</b>	<b>16,115.79</b>	<b>16,115.79</b>	<b>18,495.79</b>	<b>7,105.79</b>	<b>5,235.79</b>	<b>4,067.04</b>	<b>119,650.00</b>