

Informe Anual 2017 del Proyecto

Objetivo: evaluar el desempeño del proyecto, en base al plan operativo anual y al marco de resultados vigente. Recopilar la información asociada a los logros y dificultades encontradas durante la implementación para la mejora continua.

1. Información general del proyecto:

Proyecto (No. Award y nombre)	<i>Project Award 80027 / Output 89888: "Planificación Nacional en materia de Diversidad Biológica para apoyar la implementación del Plan Estratégico del CDB 2011-2020 en Panamá".</i>
Efecto/s del MANUD 2016-2020:	<i>Efecto 3.2: Al 2020, El Estado ha fortalecido sus capacidades para el diseño e implementación de Políticas, Planes y Programas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria y nutricional, la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo a desastres y la construcción de resiliencia.</i>
Efectos Esperados del Plan de Acción del Programa del País (CPAP) 2016-2020:	<i>Efecto 3.2: Al 2020, El Estado ha fortalecido sus capacidades para el diseño e implementación de Políticas, Planes y Programas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria y nutricional, la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo a desastres y la construcción de resiliencia.</i>
Modalidad del proyecto:	<i>Proyecto de Implementación Directa (DIM)</i>
Programme Outcome:	<i>PAN_OUTCOME 27: By 2020, the State has strengthened its capacities to design and implement policies, plans and programs that contribute to environmental sustainability, food and nutrition security, adaptation to climate change.</i>
Plan Estratégico del PNUD 2014-2017	<i>2: Citizen expectations for voice development the rule of law and accountability are met by stronger systems of democratic governance.</i>
Output Attribute SP - DEV_OUTCOME_2 Attribute Value SP -OUTPUT_2.5	<i>2.5: Legal and regulatory frameworks, policies and institutions enabled to ensure the conservation, sustainable use, and access and benefit sharing of natural resources, biodiversity and ecosystems, in line with international conventions and national legislation.</i>
Gender Marker:	<i>GEN 2</i>
Asociado en la Implementación:	<i>Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE)</i>
Fecha de entrega del informe:	<i>Diciembre 2017</i>
Período cubierto por el informe:	<i>Enero – Diciembre 2017</i>
Responsable del Informe:	<i>José De Gracia – Coordinador de Proyecto</i>
Firma:	<i>José De Gracia</i>

2. Marco de Resultados del Proyecto

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2016-2020: Efecto 3.2 Al 2020, El Estado ha fortalecido sus capacidades para el diseño e implementación de Políticas, Planes y Programas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria y nutricional, la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo a desastres y la construcción de resiliencia.	
Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base: Número de políticas y/o programas ambientales aprobados y porcentaje de implementación de al menos 2 / Línea Base: 7 políticas ambientales nacionales, incluyendo la de Cambio Climático Meta al 2020: Al menos 4 planes nacionales de acción. (Actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad)	
Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: 2.5: Legal and regulatory frameworks, policies and institutions enabled to ensure the conservation, sustainable use, and access and benefit sharing of natural resources, biodiversity and ecosystems, in line with international conventions and national legislation.	
Marcador de Género inicial del proyecto en 2015: GEN 1	Marcador de Género revisado del proyecto en 2016: GEN 2
Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: <i>Project Award 80027 / Output 89888: "Planificación Nacional en materia de Diversidad Biológica para apoyar la implementación del Plan Estratégico del CDB 2011-2020 en Panamá."</i>	

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	Año	Año	FINAL	
					2016	2017		
Producto 1: Revisión participativa del ejercicio de inventario realizado en la planificación de la biodiversidad y los objetivos nacionales de biodiversidad se desarrollan en respuesta a los objetivos globales de Aichi.	<i>Número de participantes en el proceso de planificación de la EPANB</i>	MiAMBIENTE, Gobierno Nacional, ONG, Academia.	0	2015	271	0	271	Conformar un grupo multisectorial de actores que participaron durante el proceso de planificación de EPANB
	<i>Número de metas nacionales definidos en respuesta a los objetivos mundiales de Aichi</i>	MiAMBIENTE	0	2015	24	0	24	Realización de talleres de planificación para el establecimiento de las metas nacionales, mediante consensos.
Producto 2: Revisado y modificado la EPANB y se integra totalmente con nuevos aspectos del plan estratégico del CDB, como la incorporación de la perspectiva y el anclaje de la ejecución del plan en los marcos nacionales	<i>Documento de EPANB Actualizado y presentado a la CBD.</i>	MiAMBIENTE	1	2000	0	1	2	Requiere de Aprobación por parte de MiAMBIENTE

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	Año	Año	FINAL	
					2016	2017		
de desarrollo, la valoración de los servicios ambientales y la promoción de la adaptación y la resiliencia basada en los ecosistemas.								
Producto 3. Marcos nacionales para la movilización de recursos, generación de informes de la Convención y se establecen y fortalecen los mecanismos de intercambio.	Documento estrategia de implementación y finanzas actualizada para apoyo a la EPANB	MiAMBIENTE, MEF, ONG	0	2015	0	1	1	Requiere de Aprobación por parte de MiAMBIENTE
	Mecanismos nacionales de intercambio de información (CHM) actualizado.	MiAMBIENTE	1	2012	0	1	2	Se precisa actualizar los campos del nuevo CHM
	Nivel de diseño e implementación de Aplicación móvil de ciencia ciudadana.	MiAMBIENTE	0	2016	1	1	2	Nivel de diseño (1) Nivel de implementación de Aplicación móvil (2). Requiere de Aprobación por parte de MiAMBIENTE

3. Desempeño del Proyecto: Grado de avance de los productos con respecto a los indicadores y las metas anuales establecidas

Completar teniendo en cuenta los indicadores y metas del marco de resultados vigente.

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual planificada	Línea Base	Resultado ² anual alcanzado	Meta ³	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
Producto 2: Revisado y modificado la EPANB y se integra totalmente con nuevos aspectos del plan estratégico del CDB, como la incorporación de la perspectiva y el anclaje de la ejecución del plan en los marcos nacionales de desarrollo, la valoración de los servicios ambientales y la promoción de la adaptación y la resiliencia basada en los ecosistemas.	<i>2.1 Documento de EPANB que integre el Plan Estratégico del CDB 2011-2020 y presentado a CBD."</i>	Meta 2017: 1	(1) <i>Documento de EPANB 2000 está desactualizado y no integra el Plan Estratégico del CDB 2011-2020)</i>	Resultado 2017: 0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Documento fue entregado al Ministro de MiAMBIENTE y está pendiente su aprobación y su presentación formal a la CBD.
Producto 3: Marcos nacionales para la movilización de recursos, generación de informes de la Convención y se establecen y fortalecen los mecanismos de intercambio.	<i>3.1 Documento Estrategia de Implementación y Finanzas apoyar la movilización de recurso.</i>	Meta 2017: 1	(0)	Resultado 2017: 1	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Documento entregado.
	<i>3.2 Mecanismos nacionales de intercambio de información (CHM) actualizado.</i>	Meta 2017: 1	2012	Meta 2017: 0	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	Actualización por parte de DASIAM (MiAMBIENTE).

¹ Complete con el Producto/s, Indicadores de producto y las Metas que hayan sido definidos para el año de referencia en la última versión del Documento de Proyecto (Marco de Resultados)

² Mencione el resultado concreto logrado por el indicador a la fecha del informe. Puede incluir documentación de respaldo.

³ Seleccione la opción que corresponda según el resultado logrado en relación con la meta anual propuesta (si fue alcanzada totalmente, está en progreso o si no hubo avances). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

	3.3 Nivel de diseño e implementación de Aplicación móvil de ciencia ciudadana.	Meta 2017:1	0	Meta 2017:1	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> En progreso <input type="checkbox"/> No alcanzada	La aplicación fue diseñada y desarrollada y se colocó en la tienda virtual (Google Store), además se diseñó una página electrónica (https://biopanama.com/).
--	--	-------------	---	-------------	--	---

4. Monitoreo de Riesgos

No.	Descripción del riesgo	Fecha de Identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización
1	La complejidad institucional para la evaluación institucional de la NBSAP puede retrasar la aprobación del documento NBSAP	enero 2017	Organizacional	Lenta aprobación del Documento de NBSAP. P= 2; I = 3	Se mantendrá comunicación constante con las autoridades, para poder promover la rápida aprobación del documento.	Coordinador del Proyecto.	PNUD	junio 2017
2	La falta de recursos humanos (especialistas / expertos) puede afectar negativamente la terminación de los productos clave del proyecto, específicamente en la aplicación móvil.	marzo 2017	Organizacional	Demoras en la puesta en marcha de la aplicación móvil debido a la falta de recurso humano que maneje estos temas dentro de la institución. P= 3; I = 4	Se está brindando todo el apoyo necesario a DASIAM para poder acelerar el proceso de la puesta en marcha de la aplicación móvil	Coordinador de proyecto	PNUD	junio 2017
3	Constantes cambios en la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS).	junio 2016	Político	Durante el periodo del proyecto han sucedido cambios en la DAPVS lo que retrasa la aprobación de productos. P=4 I=4	Constante comunicación con la Dirección de DAPVS para mantener informado a los jefes de departamento de los avances del proyecto.	Coordinado de Proyecto.	PNUD	junio 2017
4	Unidad de Coordinación poco familiarizada con políticas, normas y procedimientos del PNUD	Junio 2016	Operativo	Lento aprendizaje de normas y procedimientos del PNUD P=2 I=3	Participación en talleres de políticas y trabajo en conjunto con el asociado del programa.	Coordinador de Proyecto.	PNUD	junio 2017

5. **LOGROS DEL PROYECTO** (describa los principales logros y los factores que contribuyeron a la implementación del plan operativo anual y al cumplimiento de las metas; el papel que desempeñaron cada una de las partes involucradas y actores clave, e indicar si en el desarrollo se promovió la igualdad de género (si corresponde). Incluya las estrategias y alianzas llevadas a cabo, así como las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

- La Estrategia de Biodiversidad actualizada y presentada es el resultado de un proceso justo, incluyente y transparente que involucró los actores sociales en el proceso de diseño, revisión y validación, haciendo énfasis en grupos vulnerables. La misma ha sido diagramada y revisada por la Oficina de Planificación Ambiental y Relaciones Internacionales de MiAMBIENTE y en este momento se encuentra bajo evaluación del Despacho Superior.
- La importancia de la medición y evaluación del gasto lograda con los informes de línea base de finanzas, permitirá tomar decisiones más atinadas y evidenciar la participación de cada sector, público y privado, para encausar los esfuerzos de todos hacia un objetivo común., además permitirá desarrollar una movilización de recursos para la ejecución de la EPANB.
- Se ha diseñado y desarrollado la Aplicación Móvil de Biodiversidad (<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.biopanama.android>) y página electrónica (<https://biopanama.com/>), La aplicación móvil es una herramienta a través de la cual se levantará la línea base de diferentes grupos taxonómicos tanto de flora como de fauna existente en Panamá, resulta importante sistematizar, difundir y hacerla disponible al público. Uno de los objetivos de esta iniciativa es precisamente dotar al Ministerio de Ambiente de los mecanismos necesarios para que el manejo y conocimiento de la diversidad biológica sea enfocado a su realidad y así fomentar la participación de los ciudadanos sobre la identificación de las especies, valoración de las áreas protegidas y en general a la conservación de la biodiversidad.
- Se han desarrollado sinergias con el Instituto Humboldt de Colombia y la UN Environment World Conservation Monitoring Centre, quienes han apoyado en la revisión y mejora de los indicadores de Biodiversidad de la EPANB. Además, junto al Proyecto de Sistemas de Producción Sostenibles y Conservación de la Biodiversidad y el Instituto Humboldt, se ha estructurado una nueva propuesta para el establecimiento del Sistema Nacional de Información y Monitoreo de la Diversidad Biológica, lo cual permitirá mejorar la conservación de la biodiversidad.
- Apoyo al Departamento de Áreas protegidas y Vida Silvestre (MiAMBIENTE) en el desarrollo de las capacidades para mejorar la aplicación del marco jurídico sobre la vida silvestre en Panamá.

6. **DIFICULTADES ENCONTRADAS** (describa los principales obstáculos, contingencias o demoras que pusieron en peligro el logro de las metas tanto a nivel programático como a nivel operativo; incluya las acciones correctivas utilizadas para mitigar estas dificultades y si hubo cambios en el Plan Operativo Anual)

La principal dificultad durante la ejecución del proyecto han sido los cambios en el responsable de la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS) de MiAMBIENTE (tres cambios desde

el inicio del proyecto a diciembre de 2017), esto envuelve una planificación con el nuevo encargado de la DAPVS para comunicar los logros y visión de la EPANB 2018-2030.

Por otro lado, ocurrió un atraso en la entrega del documento final de la EPANB por parte del consultor quien estuvo incapacitado por situaciones médicas, pero que luego de unas semanas pudo lograr enviar las versiones corregidas.

Otra situación ha sido la dificultad para que DASIAM pueda darle operatividad a la aplicación móvil, ya que carecen de capacidades tanto de personal como financieras.

LECCIONES APRENDIDAS (describa las lecciones aprendidas de las experiencias exitosas o dificultades, acciones, cambios y soluciones durante el proyecto.)

- Integración en el proceso de planificación de la EPANB con otras iniciativas nacionales que se encuentran estrechamente relacionados en la conservación de la biodiversidad han sido estratégicas para el desarrollo de una mejor planificación de la EPANB; entre otros. sobresalientes se encuentran el de Sumideros de Carbono, Desarrollo Sostenible y Conservación de Biodiversidad, Tercera Comunicación de Cambio Climático, ECOTOUR, REED+, Proyecto Nagoya Global, entre otros.
- Establecer formas creativas para fomentar el intercambio datos científicos y conocimiento con Institutos Internacionales de Investigación y redes de información de biodiversidad (Instituto Humboldt, NBSAP forum, UN Environment World Conservation Monitoring Centre, Inaturalist, Global Biodiversity Information Facility), que han permitido lograr mejorar la planificación y han permitido el desarrollo de alianzas a largo plazo.
- La continua comunicación con el personal de MiAMBIENTE ha logrado que se empoderen y sientan partícipes del proceso y de los desafíos que afrontara la implementación de la EPANB.

7. Resumen de avance general del proyecto. (se recomienda 200 palabras)

Para que Panamá integre sus obligaciones con el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) en los procesos nacionales de planificación, se cuenta con una Propuesta de Estrategia de Biodiversidad actualizada al 2017, en espera de aprobación por parte de MiAMBIENTE. La misma se constituye en una herramienta significativa para seguir mejorando la gestión de la biodiversidad a nivel nacional. Dicha propuesta va acompañada de la línea base de finanzas en biodiversidad y el plan de movilización de recursos, lo cual permitirá lograr una adecuada implementación de la estrategia.

Por otro lado, el desarrollo de la aplicación móvil de ciencia ciudadana, no solo permitirá el aumento de la información científica, sino que se logrará concientizar al ciudadano en lo importante, único y valioso que es la biodiversidad del istmo.

8. Registro de hitos importantes del proyecto.

1. Fecha de Aprobación de POA 2017: 6 de abril de 2017
2. Se han celebrado 2 Juntas de Proyecto: 14 abril 2016 y 6 abril 2017
3. Revisiones Anuales: Informe Anual 2016 y aplicación de control de calidad de primer año de implementación 2016.
4. Reportes al donante: Diciembre 2016.
5. Talleres de Coordinación y Mesas de Trabajo para la revisión de la Estrategia de Biodiversidad y los planes de acción. Para este fin se realizaron los siguientes talleres:

1. Sesión de Trabajo con Equipo de MiAmbiente, PNUD, Senacyt, STRI y Proyecto Paisajes Sostenibles y Conservación de la Biodiversidad.	18 de enero de 2017 Hombres:5, Mujeres:3
2. Sesión de Trabajo con Equipo de UNARGEN-MiAmbiente.	10 de febrero de 2017 Hombres:5, Mujeres: 2
3. Talleres de Planificación Institucional.	17 de febrero de 2017 Hombres:6, Mujeres: 4
4. Talleres de Planificación Organizacional.	23 de febrero de 2017 Hombres:9, Mujeres:7
5. Sesión de Trabajo con Equipo de UNARGEN-MiAmbiente.	23 de Marzo de 2017 Hombres: 8, Mujeres: 2
6. Sesión de Trabajo con Equipo de MiAmbiente (Planificación y Relaciones Internacionales).	Semana del 24 al 28 de abril de 2017 Hombres:4, Mujeres: 1
7. Taller de Planificación de Biodiversidad con énfasis en el "FORTALECIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO SOBRE LA VIDA SILVESTRE EN PANAMÁ"	5-7 de julio de 2017 Hombres:30, Mujeres: 20

9. Cuadro de Monitoreo y Evaluación del Proyecto

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Semestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	Informe Semestral –agosto 2016 Informes Semestral-diciembre 2017 Informe Semestral – julio 2017
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Semestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	Informe Semestral –agosto 2016 Informe Semestral – julio 2017
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	IDEM
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones	Aplicación del control de calidad anual 2016

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
	apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.		informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto	
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	Revisión de acciones /correcciones en abril 2017
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto Diciembre (PNUD) Febrero (GF) (Informe Final)		Informe Anual 2016
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	1ra Junta de Proyecto: 14 abril 2016. 2da. Junta de Proyecto: 6 de abril de 2017.

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
	socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.			

10. Cuadro complementario para completar información sobre cada uno de los productos esperados en Atlas

Para actualización de la pestaña de “Activity” en Atlas:

Productos	Resultados planeados para 2017	Medios de verificación	Progresos
Producto 1: Revisión participativa del ejercicio de inventario realizado en la planificación de la biodiversidad y los objetivos nacionales de biodiversidad se desarrollan en respuesta a los objetivos globales de Aichi.	Este producto se logró en 2016	Memorias de los talleres de consulta para la planificación de la Biodiversidad realizados en 2016 con la participación de 63 hombres y 58 mujeres.	Este producto se logró en 2016. Consulta realizada con los actores clave.
Producto 2: Revisado y modificado la EPANB y se integra totalmente con nuevos aspectos del plan estratégico del CDB, como la incorporación de la perspectiva y el anclaje de la ejecución del plan en los marcos nacionales de desarrollo, la valoración de los servicios ambientales y la promoción de la adaptación y la resiliencia basada en los ecosistemas.	Se presentan a la CBD las EPANB para Panamá Actualizadas y aprobadas totalmente a finales de 2017	Documento aprobado, enviado a la CBD y un taller de comunicación.	El Documento de la EPANB fue entregado para la aprobación de MiAMBIENTE.
Producto 3: Marcos nacionales para la movilización de recursos, generación de informes de la Convención y se establecen y fortalecen los mecanismos de intercambio.	3.1 Documento Estrategia de Implementación y Finanzas apoyar la movilización de recurso.	Documento Aprobado por MiAMBIENTE	EL documento fue entregado y aprobado por MiAMBIENTE.
	3.2 Mecanismos nacionales de intercambio de información (CHM) actualizado.	Página web del CHM actualizada y con información relevante.	Se han actualizando los campos del CHM.
	3.3 Nivel de diseño e implementación de Aplicación móvil de ciencia ciudadana.	Aplicación en las tiendas virtuales y taller de lanzamiento.	La Aplicación está disponible en las tiendas virtuales de Play store (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.biopanama.android).

SECCIÓN: CUADRO FINANCIERO 2017

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto	% de Ejecución
PRODUCTO 1	62000	10003	71400	13,069.70	13,320.00	98%
	62000	10003	75700	4,565.00	13,320.00	34%
PRODUCTO 2	62000	10003	71400	15,247.99	13,320.00	114%
	62000	10003	71300	16,549.69	17,875.00	93%
	62000	10003	74200	8500	7,000.00	121%
	62000	10003	75700	4158.1	7,000.00	59%
PRODUCTO 3	62000	10003	71400	15,247.99	13,320.00	114%
	62000	10003	71300	14,386.50	24,300.00	59%
	62000	10003	71600	339.94		
	62000	10003	72100	7,500		
	62000	10003	72800	5,388.10	5,000.00	108%
	62000	10003	75700	268.8	6,000.00	4%
PRODUCTO 4	62000	10003	71400	5,330.12	14,992.00	36%
	62000	10003	72440	153		
	62000	10003	73500	1,994.72		
SUBTOTAL PRODUCTO				112,699.65	122,127.00	92%