



Informe Anual

Código del Proyecto

PS-00087571

Nombre del Proyecto

Programa Prevención de Violencias en Panamá

Institución Implementadora

PNUD / MINSEG

Período del Informe

1 de enero de 2017

al

30 de diciembre de 2017

FIRMA

Por la dirección del programa o proyecto:

Nombre:

Hermán Morales
Hermán Morales

Cargo:

Director Oficina Seguridad Integral de
MINSEG

Gloria Manzotti
Gloria Manzotti

Especialista de Programa -
PNUD

[Handwritten signature]

SECCION I: MARCO DE RESULTADOS

<p>Efecto previsto conforme lo establecido en el MANDU / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: Panamá habrá implementado a nivel nacional y local políticas y estrategias integrales de seguridad ciudadana para la prevención de las diferentes formas de violencia y para la atención y reparación de sus manifestaciones.</p> <p>3.1 Panamá habrá aplicado a nivel nacional y local políticas y estrategias integrales de seguridad ciudadana para la prevención de las diferentes normas de violencia y para la atención y reparación de sus manifestaciones.</p> <p>3.2 Panamá habrá fortalecido las instituciones y los procedimientos del sistema de administración de justicia de modo que reduzcan la impunidad y garanticen la protección de los derechos humanos, prestando especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.</p>										
<p>Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base:</p> <p>3.1 Panamá habrá aplicado a nivel nacional y local políticas y estrategias integrales de seguridad ciudadana para la prevención de las diferentes normas de violencia y para la atención y reparación de sus manifestaciones.</p> <p>3.2 Panamá habrá fortalecido las instituciones y los procedimientos del sistema de administración de justicia de modo que reduzcan la impunidad y garanticen la protección de los derechos humanos, prestando especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.</p>										
<p>Productos (Indicativos): Logro más rápido del progreso en cuanto a la reducción de la desigualdad de género y la promoción del empoderamiento de la mujer.</p>										
<p>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: Logro más rápido del progreso en cuanto a la reducción de la desigualdad de género y la promoción del empoderamiento de la mujer.</p>										
<p>Marcador de Género Inicial del proyecto: 2</p>					<p>Marcador de Género revisado del proyecto:</p>					
<p>Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Programa Prevención de las Violencias en Panamá – Atlas Award ID: 75933</p>										
PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO(I)	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE					METAS (según frecuencia de recolección de datos)		MÉTODOLÓGIA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	FINAL		
Producto 1	# de documentos de planificación # de foros de políticas públicas anuales como un espacio de debate, consistencia colectiva, presentación avances y compartir experiencias	0 1	1 2	2 2	2 2	2 2	2 2	3 4	3 4	Informes de Avance y anual del Proyecto
Oficina de Seguridad Integral (OSGI)	# ediciones del diplomado "Gestión de seguridad ciudadana", # de alumnos/certificados en Panamá. # de estudios de seguimiento y monitoreo de los resultados de las intervenciones en prevención de violencias	0 0	1 0	2 0	2 0	2 0	2 0	3 1	4 1	Informes de Avance y anual del Proyecto
Producto 2	Plan de comunicación para el desarrollo de los alcances del programa # de acuerdos público - privados	0 0	0 0	3 1	3 1	3 1	3 1	6 1	6 1	Informes de Avance y anual del Proyecto
Diseñado el plan de Prevención de las Violencias con enfoque integral y fortalecida la relación policía y comunidad	Proceso de Consulta Implementado y documento de Plan de Prevención de las Violencias que alimite programáticamente las líneas de Prevención contempladas en la Estrategia Nacional elaborada	0	0	1	2	2	2	3	3	Informes de Avance y anual del Proyecto
Producto 3	Capacidades en materia de gestión de la	0 0 0	0 0 0	3 3 6	3 3 6	3 3 6	3 3 6	3 3 6	3 3 6	Informe de avance y anual del Proyecto

información sobre el estado de situación de la violencia y el seguimiento de la política pública de seguridad.	# Cursos de Formación y # de alumnos y alumnas certificadas.	0	4 - 60 alumnos	3 - 40 alumnos			7 - 100 alumnos	Documentos y productos elaborados
	Sub Unidad Técnica Estadística con técnicos y responsables de promover cambios en las instituciones de registro y análisis en funcionamiento y con # de sesiones realizadas.	1	1	3 sesiones			4	Minutas de sesiones
	# de cambios en las instituciones y/o formato de registros de la información sobre las violencias.	1	1	3			4	
Producto 4 Capacidades de gestión local de la seguridad ciudadana y convivencia instaladas en 6 municipios del país.	# Documentos de planificación estratégica/diseño institucional.	0	0	6			6	Documentos y productos elaborados
	Proceso de Consulta implementado y documento de Plan de Prevención de las Violencias que aterriza programáticamente las líneas de Prevención contempladas en la Estrategia Nacional elaborado.	3	2	3			3	Planes Locales de Seguridad Ciudadana
	# Foro de Políticas Públicas anuales como un espacio de debate, construcción colectiva, presentación de avances y compartir experiencias en el país.	0	1	2			3	Programa Curricular e informe final del diplomado
	# ediciones del diplomado de "Promoción de alternativas de prevención de conflictos" en el país, # de alumnos y alumnas certificados en Panamá	5	0	2			2	Informe de avance y anual del proyecto
Producto 5 Fortalecimiento y expansión de las redes locales de jóvenes para la prevención de las violencias	#estrategias de desarrollo personal llevadas adelante por organizaciones de la sociedad civil.	1	2	3			5	Informe de avance y anual del proyecto
	# de proyectos desarrollados sobre uso del tiempo libre	2	3	6			9	sistematización de estrategias, programas y proyectos desarrollados
	# de jóvenes beneficiados de los proyectos desarrollados	0	400	100			500	
	# de escuelas beneficiadas	0	4	5			9	
Producto 6 Estrategia de prevención de violencia contra la mujer	# Sesiones Técnicas y Políticas del Comité Especializado Técnico sobre Prevención de la Violencia contra la Mujer	4	4	4			8	Minuta de sesiones
	# de contenidos de programas de formación para Escuelas Medias, Instituciones del Estado involucradas en la atención, periodistas y guionistas de TV, Radio e Internet desarrollados e implementados	0	3	4			7	Informe de avance y anual del proyecto
	#estrategias de Prevención de Violencia contra la Mujer llevadas adelante por organizaciones de la sociedad civil	0	2	6			8	sistematización de estrategias de prevención desarrolladas
	# Inicativas de Sensibilización en el marco de la Campaña UNETE del Secretario General	2	3	6			9	

[1] Se recomienda que los proyectos utilicen indicadores de producto del Marco Integrado de Recursos y Resultados (IRRF) del Plan Estratégico, según resulte relevante, además de los indicadores de resultados específicos del proyecto. Los indicadores deben desagregarse por género o por otros grupos objetivo, según resulte relevante.

NOTA: Lo valores parten de la línea base y se van sumando año tras año, es decir son acumulativos

Cuadro de Monitoreo y Evaluación

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)	Comentarios
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Semestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	PNUD / MINSEG		
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que puedan comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión de riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo planes que se puedan haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Semestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	PNUD / MINSEG		
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto.	PNUD / MINSEG	No aplica	
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, acciones y curso de acción.	PNUD / MINSEG	No aplica	
Informe del Proyecto	Se presentará un informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)	La Junta Directiva del Proyecto debatirá todos los datos de desempeño y acciones y tomará medidas para abordar las cuestiones identificadas.	Dirección del Proyecto	No aplica	
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para mejorar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá todos los datos de desempeño y acciones y tomará medidas para abordar las cuestiones identificadas.	Dirección del Proyecto	No aplica	

Plan de Evaluación

Título de la Evaluación	Asociados (si fuese un proyecto conjunto)	Producto Relacionado del Plan Estratégico	Efecto MECNUD/CPD	Fecha de Realización Prevista	Principales Actores en la Evaluación	Costo y Fuente de Financiamiento
Evaluación de capacidades del socio estratégico				Inicio de proyecto		
Evaluación final del proyecto						
Auditoría				Al finalizar el proyecto		

SECCIÓN III: PRESUPUESTO ANUAL

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado 2017	Presupuesto	% de Ejecución		
PRODUCTO 1. Consolidación de la Oficina de Seguridad Integral (OSEGI)	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	61300 Salarios					
			71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	54,282.00	0%			
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	55,718.00	0%			
			71400 Contratos de Personal Administrativo	150,000.00	0%			
			71600 Viajes , Viáticos	0.00				
			72100 Contratos	0.00				
			72200 Mobiliario de oficina	0.00				
			72400 Equipo Audiovisual	0.00				
			72500 Útiles	0.00				
			72800 Equipo Tecnológico	0.00				
			73500	0.00				
			73100 Mantenimiento y Arrendamiento de locales	30,000.00	0%			
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	20,000.00	0%			
			74700	0.00				
			74500 Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenaje, Varios, costos directos 74598)	0.00				
			75100 Costos Administrativos (PNUD)	48,371.00	0%			
			75700 Talleres y costos asociados	0.00				
			SUBTOTAL PRODUCTO			358,371.00	0%	
			PRODUCTO 2. Plan Prevención de las Violencias en Panamá	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	7,000.00	
						71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	20,000.00	
71600 Viajes , Viáticos	15,000.00	0%						
72500 Suministros papelería y útiles de oficina	0.00							
73400 Equipo Audiovisual	0.00							
74200 Audiovisuales y costos de edición e impresión	0.00							
75100 Costos Administrativos (PNUD)	0.00							
75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias	0.00							
SUBTOTAL PRODUCTO						42,000.00	0%	
PRODUCTO 3. Gestión de la Información	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)				71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	67,000.00	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	39,500.00				
			71600 Viajes , Viáticos	0.00				
			72500	0.00				

SECCIÓN III: PRESUPUESTO ANUAL

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado 2017	Presupuesto	% de Ejecución
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión		60,000.00	
			75100 Costos Administrativos (PNUD)		0.00	
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias		8,250.00	0%
			SUBTOTAL PRODUCTO		174,750.00	0%
PRODUCTO 4. Gestión Local de Seguridad Ciudadana	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)		21,750.00	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)		0.00	
			71600 Viajes , Viáticos		21,250.00	0%
			72400		0.00	
			72410 Acquisition of Audio Visual Eq		0.00	
			74100		0.00	
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión		0.00	
			75100 Costos Administrativos (PNUD)		0.00	
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias		0.00	
SUBTOTAL PRODUCTO		43,000.00	0%			
PRODUCTO 5. Redes Locales de Jóvenes	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)		20,000.00	0%
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)		0.00	
			71600 Viajes , Viáticos		15,000.00	
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión		0.00	
			75100 Costos Administrativos (PNUD)		0.00	
			75700 Entrenamiento, Talleres y Conferencias		0.00	
			SUBTOTAL PRODUCTO		35,000.00	0%
PRODUCTO 6. Prevención de la Violencia contra la Mujer	30071 (GOB1)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)		0.00	
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)		8,804.00	0%
			71600 Viajes , Viáticos		0.00	
			72500 Insumos de oficina y papelería			

Equivalencia en Español	Cuenta de Presupuesto
Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	71200
Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	71300
Contratos de Personal Administrativo	71400
Viajes , Viáticos	71600
Contratos de Empresas	72100
Equipo y Mobiliario	72200
Materiales y Bienes	72300
Mantenimiento y Arrendamiento de locales	73100
Mantenimiento y Arrendamiento de equipo tecnológico y de información (Mantenimiento y licencia de Hardware y Software, Alquiler con opción a compra del hardware)	73300
Alquiler y mantenimiento de otro equipo (equipo de oficina, Mantenimiento, Operación de Equipo de Transporte)	73400
Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenaje, Varios)	74500
Costos Administrativos	75000
Equipo Audiovisual y de Comunicación	72400
Útiles	72500
"Grants"	72600
Hospitalidad	72700
Equipo Tecnológico	72800
Servicios Profesionales	74100
Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	74200
Gastos Miscelaneos	74500
Costos Administrativos (PNUD)	75100
Capacitaciones y Talleres	75700

Fondo	30071 (GOB1)	30073 (GOB3)	30074 (GOB4)	30075 (GOB5)	30021 (BID1)	30022 (BID2)
	40000 (TRAC)	30011 (BM1)	30012 (BM2)	30013 (BM3)	30014 (BM4)	30015 (BM5)
	11888 (CO-FIN CS)				30023 (BID3)	30024 (BID4)
					30072 (GOB2)	

Donor	01070 (GOVT)	00361(UNDP PANAMA)	00012 (UNDP)	10003 (GEF)	10009 (MPU)

Agencia de Implementación	0629 (PAN-GOVT)	000057 (PAN-ANAM)	62000 (GEF)	63080 (MPU)

SECCIÓN VII: BENEFICIARIOS

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y respondido si aplica.

PRODUCTOS	COBERTURA DE BENEFICIARIOS PLANEADA	COBERTURA DE BENEFICIARIOS REAL	% DE COBERTURA
Producto 1: Consolidación de la Oficina de Seguridad Integral (OSEGI)	100		
Producto 2: Diseñado el pla de prevención de las violencias con enfoque integral y fortalecida la relación policía y comunidad.			
Producto 3: Capacidades fortalecidas en materia de gestión de la información sobre el estado de situación de la violencia y el seguimiento de la política pública de seguridad.	60		
Producto 4: Capacidades de gestión local de la seguridad ciudadana y convivencia instaladas en 6 municipios del país.	300		
Producto 5: Fortalecimiento y expansión de las redes locales de jóvenes para la prevención de las violencias	300		
Producto 6: Estrategia de prevención de violencia contra la mujer	100		

SECCIÓN IV: DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE RESULTADOS ANUALES ESPERADOS

RESUMEN DE RESULTADOS ANUALES ESPERADOS

Describe en forma resumida los resultados anuales esperados

Producto 1: Apoyamos procesos de planificación de la OSECT para el alcance de los objetivos, metas y resultados propuestos, fomentando el trabajo articulado con los actores y socios estratégicos, generando mecanismos de formación y capacitación constante.

Desarrollado un estudio de seguimiento y monitoreo de los resultados de las intervenciones en prevención de violencias para fortalecer los procesos de definición o redefinición de estrategias y programas de acuerdo en la evidencia.

Mejoradas las capacidades de comunicación, rendición de cuentas, visibilidad de resultados y acceso a información del programa.

Firmados y en ejecución tres acuerdos público - privado para la prevención de violencias.

Producto 2: Elaborada la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana con una propuesta de articulación interinstitucional para su implementación. Elaborado un sistema de seguimiento

ESTRATEGIA DE ALIANZAS

Describe la estrategia de alianzas utilizada con anterioridad y prevista para este año.

El MINSEG – y el equipo de programa – deberán alcanzar alianzas estratégicas para garantizar la realización de sus funciones y el alcance de los resultados esperados (enmarcados en este proyecto).

Si bien el MINSEG cuenta con una trayectoria y un trabajo realizado desde su fundación como la institución que aborda los temas relacionados con seguridad, así como quien lidera los estamentos de defensa y control del delito, es primordial mejorar los mecanismos de articulación y promover con mayor notoriedad las alianzas interinstitucionales para poder dar sostenibilidad a los resultados alcanzados.

El enfoque de seguridad ciudadana, plantea partir de un abordaje integral, que vincula diversos actores tradicionales y no tradicionales. En este proceso es necesaria la vinculación de los gobiernos

ANÁLISIS Y REVISIÓN DE GÉNERO DE PROYECTO

Describe la estrategia /acciones /productos de transversalización de género y empoderamiento de las LIT (LIT año 2010, con el liderazgo del INAVIVO y la asesora estratégica del FOD, el CONVIVIRO - que incluye instituciones del estado y de sociedad civil - elaboró de manera participativa la propuesta de reglamentación de la Ley 82 que tipifica el femicidio. Esta propuesta fue presentada al Ministerio de Gobierno según el procedimiento.

Desde la sanción de la ley 82, el PNUD acompañó al CONVIMU y el proceso de reglamentación de la normativa para atender a una población prioritaria, reducir la brecha de desigualdad de acceso a la justicia y de revictimización de las mujeres .

El Ministerio de Seguridad incorporó la metodología de consulta ciudadana con perspectiva de

LECCIONES APRENDIDAS

Describe brevemente las principales lecciones aprendidas de años anteriores, si aplica.

- Promover el compromiso y participación activa de los actores en procesos de planificación, implementación y evaluación de las iniciativas impulsadas en el marco del programa es fundamental para desarrollar acciones que respondan a problemáticas realiza.
- El desarrollo de alianzas estratégicas es un mecanismo para potenciar el alcance de los resultados del programa, así como un mecanismo para dar sostenibilidad a aquellas iniciativas que con el tiempo continúan mostrando resultados positivos.
- Ante la inestabilidad y constantes cambios a lo interno de las instituciones asociadas al programa, es necesario promover el desarrollo de alianzas y acuerdos con actores no tradicionales.

Bitácora de Riesgos del Proyecto

Dec-16

Fecha Atlas Award ID: 75933

Award ID

Título del Proyecto: Programa Prevención de Violencias en Panamá

#	Descripción del riesgo	Fecha de identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto Probabilidad (P) e Impacto (I)	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Última Actualización	Estado (superado, en reducción, sin cambio) aumento, sin cambio)
1	La inestabilidad y poca credibilidad ante la sociedad de la principal contraparte del programa	Diciembre 2016	Político Estratégico Ambiental	P=5 I=3	Reuniones constantes de seguimiento con la contrapartes Solicitud de respaldos para la gestión Identificación de actores no tradicionales	PNUD MINSEG	PNUD	diciembre 2016	Sin cambio
2	Incumplimiento de los plazos y los productos establecidos en el Programa	Diciembre 2016	Operativo	P=2 I=3	Seguimiento y reporte de actividades	PNUD	PNUD	diciembre 2016	Sin cambio
4	Inestabilidad, falta de compromiso y poca credibilidad de los gobiernos locales	diciembre 2016	Político Operativo Estratégico	P=3 I=3	Planificación anual 2017 en conjunto y actualización del aporte del programa al fortalecimiento de la gestión local. Desarrollados procesos de sensibilización y formación en materia de prevención de violencias y seguridad ciudadana	PNUD MINSEG	PNUD	Diciembre 2016	reducción
5	Que en la formulación de la estrategia no se realice de un modo participativo con jóvenes y que ello conlleve a falta e interés, reconocimiento o empoderamiento.	Jul-05	Estratégico	P=2 I=4	Movilización y consulta periódica a las redes de jóvenes.	PNUD Alcaldías	PNUD	11/16	En reducción
6	Que la actualización de la Estrategia País de Seguridad Ciudadana no pueda culminarse durante el primer trimestre 2017	Diciembre 2016	Político Operativo Estratégico	P=3 I=3	Validación de productos y de la metodología para la actualización Presentación del Proceso a la Máxima autoridad del Ministerio Reuniones periódicas de seguimiento	PNUD MINSEG	PNUD	diciembre 2016	sin cambio

Nota: en este cuadro se le da seguimiento al Anexo de los Riesgos, establecidos en el Documento de Proyecto (PRODOC).

