


**Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)**  
**Perú**  
**Documento de Proyecto**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Título del Proyecto:</b>   | "Proyecto Especial de apoyo a la generación de capacidades para la consecución de Objetivos de Desarrollo - Organización de Juntas de Gobernadores BM/FMI - 2015 Perú. MEF-PNUD-PERU-2015"   |  |
| <b>Resultado del UNDAF:</b>   | Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de reducción de la desigualdad y de la pobreza con énfasis en poblaciones rurales, incorporados como ejes principales de la acción del Estado y de los actores económicos y sociales a nivel nacional, regional y local. |  |
| <b>Resultados del Programa País:</b><br><i>(Those linked to the project and extracted from the CPAP)</i>        | Reducción de la pobreza y la desigualdad y logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio   |  |
| <b>Producto(s) esperado(s):</b><br><i>(Those that will result from the project and extracted from the CPAP)</i> | Los 3 niveles de gobierno cuentan con líneas de base, metas y planes concertados para el cumplimiento de los ODM y/o la reducción de la desigualdad y la pobreza en regiones, distritos y/o localidades prioritizadas.   |  |
| <b>Asociado en la Implementación</b>  | Ministerio de Economía y Finanzas  |  |
| <b>Otras Instituciones Responsables</b>   | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo   |  |


**Breve Descripción**

El Proyecto está orientado a brindar apoyo a la generación y fortalecimiento de capacidades del "Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI - 2015 Perú", con miras a lograr una exitosa organización y ejecución de las Reuniones Anuales de las Juntas de Gobernadores del BM/FMI que se realizarán en Lima en octubre de 2015.

|   |   |  |
|---|---|--|
| Periodo del Programa:                         | 2012-2016   | Total Presupuesto: USD 51'099,453.63   |
| Área Estratégica del CPAP:                    | Reducción de la pobreza y la desigualdad y logro de los ODM | Aportes:<br>MEF (*): USD 51'057,853.63   |
| Código del Proyecto (Atlas Award ID):         | 00073160  | PNUD: USD 41,600   |
| Fecha de Inicio:                              | 22 de enero de 2014   | Aporte en especie (por determinar)   |
| (Inicio de Plan de Iniciación : mayo de 2013) |   | * Se está incrementando el presupuesto en USD 9,787,565.94. Monto anterior aprobado USD 41,311,887.69. |
| Fecha de término                              | 31 diciembre 2015   | *Montos incluyen valor de USD 2'993,475 de Plan de Iniciación.   |
| Fecha del PAC                                 | 18 diciembre 2013   | * Montos estimados a TC operacional de NNUU de Diciembre 2014: 2.915)                                  |
| Arreglos de gestión:                          | NIM con LOA   |  |



Aceptado por Asociado en la Implementación:



Betty Sotelo

Directora Ejecutiva


PROYECTO ESPECIAL DE APOYO A LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES

PARA LA CONSECUCCIÓN DE OBJETIVOS DE DESARROLLO.

ORGANIZACIÓN DE JUNTAS DE GOBERNADORES BM/FMI - 2015

PERÚ "MEF-PNUD-PERÚ-2015"

Aceptado por PNUD:



María Luisa Silva

Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas

Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo

05 DIC 2014

**I. ANÁLISIS DE SITUACIÓN**

- Es el detallado en el punto I del Documento de Proyecto suscrito el 21 de enero de 2014.

**II. OBJETIVO Y ESTRATEGIA DEL PROYECTO**

- Es el detallado en el punto II del Documento de Proyecto suscrito el 21 de enero de 2014.

**III. PLAN ANUAL DE TRABAJO**

Ver cuadro de Excel adjunto: Documento denominado "Plan de Trabajo 2014 - 2015".

**IV. ARREGLOS DE GESTIÓN**

- Es el detallado en el punto IV del Documento de Proyecto suscrito el 21 de enero de 2014, salvo lo referido al presupuesto del proyecto, que a continuación se detalla:

El presupuesto del proyecto asciende a USD 51'099,453.63, de los cuales el PNUD aporta USD 41,600 en efectivo como asistencia técnica, y el MEF aporta USD 51'057,853.63 (al tipo de cambio operacional de diciembre de 2014 de 2:915 PEN por USD). El presupuesto del proyecto incluye los USD 2'993,475 del Plan de Iniciación suscrito en mayo del 2013; los montos no ejecutados del Plan de Iniciación serán refasados para la implementación del proyecto en el 2014 y 2015. El PNUD brindará el soporte operativo y técnico para la implementación del proyecto, y según necesidades identificadas conjuntamente con su Dirección Ejecutiva, el PNUD podrá movilizar la experticia de otros Organismos del Sistema de las Naciones Unidas.

El aporte financiero del PNUD será destinado al desarrollo de un estudio de cuantificación de los beneficios de desarrollo de corto y mediano plazo relacionados con la organización del evento en el país; y a la sistematización de la experiencia (por medio de elaboración de *blue book* o una caja de herramientas) que pueda guiar a entidades en el país o en otros países de la región de nivel similar de desarrollo en la organización de eventos comparables. Adicionalmente, el PNUD proveerá aporte en especie destinado a contribuir a que el proyecto logre los resultados esperados.

**V. MONITOREO Y EVALUACIÓN**


- Es el detallado en el punto V del Documento de Proyecto suscrito el 21 de enero de 2014.

**VI. COMUNICACIONES**

- Es el detallado en el punto VI del Documento de Proyecto suscrito el 21 de enero de 2014.

**VII. CONTEXTO LEGAL**

- Es el detallado en el punto VII del Documento de Proyecto suscrito el 21 de enero de 2014.



| Resultado esperado: El Estado Peruano cumple con los requisitos organizaciones establecidos por la Secretaría de la Junta de Gobernadores FMI/BM para llevar a cabo las reuniones en el Perú   | Actividades   | CRONOGRAMA |    |    |    |      |    |    |    | Responsable | Presupuesto previsto |   |                             |
|--|---|------------|----|----|----|------|----|----|----|-------------|----------------------|---|-----------------------------|
|  |   | 2014       |    |    |    | 2015 |    |    |    |             | Fuente               | Descripción   | USD<br>(TC Diciembre 2,915) |
|  |   | Q1         | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |             |                      |   |                             |
| <b>Productos, Línea de Base, Indicadores Asociados y Objetivos Anuales</b>   | <b>Listado de actividades, resultados y acciones vinculadas.</b>  |            |    |    |    |      |    |    |    |             |                      |   |                             |
| <b>Producto 1: Gestión del proyecto eficiente, con capacidades fortalecidas en comunicaciones y gestión del conocimiento.</b>  | <b>Actividad 1.1: Gestión de proyecto</b>   |            |    |    |    |      |    |    |    |             |                      |   |                             |
| <b>Línea de base:</b><br>Perú ha sido anfitrión de APEC y ALCUE<br>El país no ha organizado eventos con dimensiones ni requisitos comparables (primer antecedente será organización de la 20a edición de la COP en diciembre de 2014).   | Acción 1.1.1. Operacionalización de la Unidad Implementadora constituida por 1 coordinador General, 8 especialistas, consultores/as y personal de apoyo   | X          | X  | X  | X  | X    | X  | X  | X  | MEF-PNUD    | MEF                  | 71300<br>71400<br>71600<br>72100<br>72200<br>72400<br>72500<br>72800<br>73100 | 7,515,510.34                |
| <b>Indicadores:</b><br>Unidad Implementadora completamente equipada y funcional.<br>Proceso de implementación de la Junta sistematizado.<br>Estrategia de comunicaciones interna implementada exitosamente.<br>Estrategia de comunicaciones externa implementada exitosamente. | Acción 1.1.2. Operacionalización de equipo de trabajo de apoyo al proyecto, incluyendo contrataciones de especialistas (entre los que se considera apoyos puntuales de expertos internacionales) en adquisiciones y personal de apoyo y asistencia técnica del centro de servicios. | X          | X  | X  | X  | X    | X  | X  | X  | MEF-PNUD    | MEF                  | 71300<br>71400<br>72200<br>72400<br>72500<br>72800                            | 392,441.21                  |
|  | Acción 1.1.3 Apoyo de especialista en planificación, monitoreo y evaluación   | X          | X  | X  | X  | X    | X  | X  | X  | MEF-PNUD    | MEF                  | 71300   | 70,000.00                   |
|  | Acción 1.1.4 Publicaciones de procesos de adquisiciones   |            |    | X  | X  | X    |    |    |    | MEF-PNUD    | MEF                  | 74200   | 20,000.00                   |
|  | Acción 1.1.5 Sistematización de la experiencia - blue book sobre organización del evento  |            |    |    |    |      |    | X  | X  | MEF-PNUD    | PNUD                 | 71300<br>74200  | 20,000.00                   |
|  | Acción 1.1.6 Estudio de prospectivo sobre relación costo-beneficio y resultados del evento  | X          | X  |    |    |      |    |    |    | MEF-PNUD    | PNUD                 | 71300<br>74200  | 20,000.00                   |
|  | Acción 1.1.7 Evaluación del proyecto  |            |    |    |    |      |    |    | X  | MEF-PNUD    | MEF                  | 71300   | 20,000.00                   |
|  | Acción 1.1.8 Auditoría  |            |    |    | X  |      |    |    | X  | MEF-PNUD    | MEF                  | 74100   | 25,000.00                   |
|  | <b>Actividad 1.2: Gestión de estrategia de comunicaciones y de gestión del conocimiento</b>   |            |    |    |    |      |    |    |    |             |                      |   |                             |




Proyecto Especial Junta de Gobernadores FMI/BM  
 PLAN DE TRABAJO 2014 - 2015

| Resultado esperado: El Estado Peruano cumple con los requisitos organizaciones establecidos por la Secretaria de la Junta de Gobernadores FMI/BM para llevar a cabo las reuniones en el Perú   | Actividades   | CRONOGRAMA |    |    |    |      |    |    |    | Responsable | Presupuesto previsto |                                  |                             |               |
|--|---|------------|----|----|----|------|----|----|----|-------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
|  |   | 2014       |    |    |    | 2015 |    |    |    |             | Fuente               | Descripción                      | USD<br>(TC Diciembre 2.915) |               |
|  |   | Q1         | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |             |                      |                                  |                             |               |
| <b>Productos, Línea de Base, Indicadores Asociados y Objetivos Anuales</b>   | <b>Listado de actividades, resultados y acciones vinculadas.</b>  |            |    |    |    |      |    |    |    |             |                      |                                  |                             |               |
|  | Acción 1.2.1. Diseño e implementación de una estrategia integral de comunicaciones, que incluya el branding del evento, una estrategia de marketing, una estrategia digital, un plan de medios y una estrategia de relaciones públicas que incluya el protocolo de gestión de crisis. | x          | x  | x  | x  | x    | x  | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  | 71300<br>72100                   | 5,907,910.98                |               |
|  | Acción 1.2.2 Portal web   |            |    |    | x  | x    | x  | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  | 72500<br>72400                   |                             |               |
|  | Acción 1.2.3 Capacitación de medios   |            |    |    |    | x    | x  | x  |    | MEF-PNUD    | MEF                  | 72500                            |                             |               |
|  | Acción 1.2.4 Eventos de sensibilización / capacitación de actores relevantes de sociedad civil y sector privado   |            |    |    |    | x    | x  | x  |    | MEF-PNUD    | MEF                  |                                  |                             |               |
|  | Acción 1.2.5 Materiales comunicacionales y educativos   |            |    |    |    | x    | x  | x  |    | MEF-PNUD    | MEF                  |                                  |                             |               |
| <b>Producto 2: Capacidades fortalecidas para organización de reuniones oficiales de alto nivel en espacios habilitados y provistos de tecnología de punta plenamente operativa</b>   | <b>Actividad 2.1 Gestión de habilitación, acondicionamiento y equipamiento de espacios</b>  |            |    |    |    |      |    |    |    |             |                      |                                  |                             |               |
| <b>Línea de base:</b><br>Centro de Convenciones y edificio del Banco de la Nación que deben ser utilizados para la Junta están iniciando procesos de construcción.<br>Hay capacidades para habilitación, acondicionamiento y equipamiento de espacios una vez que éstos estén disponibles.<br>Hay capacidad para prestación efectiva de servicios de tecnología de la información y comunicaciones.<br><b>Indicadores:</b><br>100% de espacios para realización de la Junta (una vez disponibles) con habilitación, acondicionamiento y equipamiento pleno.<br>Plataforma de TIC y comunicaciones instalada y 100% operativa | Acción 2.1.1 Diseño de plan para acondicionamiento / equipamiento de salas, oficinas y otros espacios   | x          | x  | x  | x  |      |    |    |    | MEF-PNUD    | MEF                  | 71300<br>72100                   | 7,332,791.60                |               |
|  | Acción 2.1.2 Acondicionamiento / equipamiento de salas, oficinas y otros espacios   |            |    |    |    | x    | x  | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  | 72200<br>72400                   |                             |               |
|  | Acción 2.1.3 Deshabilitación de acondicionamiento / equipamiento de salas, oficinas y otros espacios  |            |    |    |    |      |    |    | x  | MEF-PNUD    | MEF                  | 72500<br>73100                   |                             |               |
|  | Acción 2.1.4 Diseño e implementación de plan de traducción / interpretación para eventos de la Junta  |            |    |    | x  | x    | x  | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  | 73200                            |                             |               |
|  | Acción 2.1.5 Instalación de equipos para traducción / interpretación  |            |    |    |    |      |    | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  | 74200<br>74500                   |                             |               |
|  | Acción 2.1.6 Supervisión y mantenimiento técnico  |            |    |    |    | x    | x  | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  |                                  |                             |               |
|  | Acción 2.1.7 Diseño de plan de tecnología de la información y de comunicaciones.  | x          | x  | x  | x  |      |    |    |    | MEF-PNUD    | MEF                  | 71300<br>72100<br>72800<br>73300 |                             | 20,101,829.94 |
|  | Acción 2.1.8 Instalación de equipos y redes informáticas y de comunicaciones  |            |    |    |    | x    | x  | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  | 74500                            |                             |               |
|  | Acción 2.1.9 Supervisión y mantenimiento de TICs  |            |    |    |    | x    | x  | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  |                                  |                             |               |
| <b>Producto 3: Capacidades fortalecidas para manejo de grupos humanos participantes en eventos oficiales de alto nivel y gran dimensión</b>  | <b>Actividad 3.1 Gestión de relaciones con delegaciones oficiales y staff del FMI/BM en la Junta</b>  |            |    |    |    |      |    |    |    |             |                      |                                  |                             |               |



Proyecto Especial Junta de Gobernadores FMI/BM  
PLAN DE TRABAJO 2014 - 2015

| Resultado esperado: El Estado Peruano cumple con los requisitos organizacionales establecidos por la Secretaría de la Junta de Gobernadores FMI/BM para llevar a cabo las reuniones en el Perú  | Actividades   | CRONOGRAMA |    |    |    |      |    |    |    | Responsable | Presupuesto previsto |   |                             |
|---|---|------------|----|----|----|------|----|----|----|-------------|----------------------|---|-----------------------------|
|   |   | 2014       |    |    |    | 2015 |    |    |    |             | Fuente               | Descripción                               | USD<br>(TC Diciembre 2.915) |
|   |   | Q1         | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |             |                      |   |                             |
| <b>Productos, Línea de Base, Indicadores Asociados y Objetivos Anuales</b>  | <b>Listado de actividades, resultados y acciones vinculadas.</b>  |            |    |    |    |      |    |    |    |             |                      |   |                             |
| <b>Línea de base:</b><br>Número estimado de personas que serán parte de delegaciones oficiales: ....<br>Número estimado de personas que conformarán equipos de FMI/BM:  | Acción 3.1.1 Diseño e implementación de plan para arribo y partida de delegaciones oficiales y staff de FMI/BM, incluyendo protocolo, inmunidades diplomáticas, visado y migraciones, alojamiento | x          | x  | x  | x  | x    | x  | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  | 71300<br>71400                            | 688,707.72                  |
|   | Acción 3.1.2 Diseño e implementación de plan de atención (hospitality) a delegaciones oficiales   | x          | x  | x  | x  | x    | x  | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  | 72100                                     |                             |
|   | Acción 3.1.3 Diseño e implementación de plan de gestión aduanera (ingreso y salida de equipos) de FMI/BM y delegaciones oficiales   | x          | x  | x  | x  | x    | x  | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  |   |                             |
| <b>Indicadores:</b><br>Personal de delegaciones oficiales y staff FMI/BM con ingresos / salidas gestionados adecuadamente (máximo 5% de casos con problemas no solucionados).<br>Bienes / equipos adecuadamente internados (máximo 5% de casos con problemas no solucionados).<br>Sistema de transporte plenamente operativo. | <b>Actividad 3.2. Gestión de transporte de delegaciones oficiales y staff de FMI/BM</b>   |            |    |    |    |      |    |    |    |             |                      |   |                             |
|   | Acción 3.2.1 Diseño e implementación de plan de transporte de delegaciones oficiales desde / hacia el aeropuerto  | x          | x  | x  | x  | x    | x  | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  | 71300<br>72100<br>72300<br>73400<br>74500 | 933,780.45                  |
|   | Acción 3.2.2 Diseño e implementación de plan de transporte de delegaciones oficiales entre alojamientos, sede de evento, oficinas y otros lugares establecidos oficialmente                       | x          | x  | x  | x  | x    | x  | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  |   |                             |
| <b>Producto 4: Capacidades fortalecidas para prevención y respuesta a riesgos de seguridad, incluyendo salud, en eventos oficiales de alto nivel y gran magnitud</b>  | <b>Actividad 4.1. Gestión de prevención y respuesta a riesgos</b>   |            |    |    |    |      |    |    |    | MEF-PNUD    | MEF                  |   |                             |
| <b>Línea de base:</b><br>Se cuenta con capacidades para gestión y respuesta a riesgos<br>Nivel de seguridad de la ciudad de Lima: 1 (UNDSS)   | Acción 4.1.1 Diseño e implementación de planes de prevención y respuesta a riesgos de seguridad   | x          | x  | x  | x  | x    | x  | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  | 71300<br>71400<br>72100<br>72200<br>72300 | 6,003,098.92                |
|   | Acción 4.1.2 Diseño e implementación de planes de prevención y respuesta a riesgos de salud   | x          | x  | x  | x  | x    | x  | x  | x  | MEF-PNUD    | MEF                  | 73400<br>74500                            |                             |
| <b>Indicadores:</b><br>Gestión satisfactoria de prevención y respuesta a riesgos de seguridad.<br>Gestión satisfactoria de prevención y respuesta a riesgos de salud  | <b>Subtotal</b>   |            |    |    |    |      |    |    |    |             |                      |   | 49,134,090.03               |
|   | <b>Apoyo general a la gestión</b>   |            |    |    |    |      |    |    |    |             |                      | 75100                                     | 1,965,363.60                |
|   | <b>Total</b>  |            |    |    |    |      |    |    |    |             |                      |   | <b>51,099,453.63</b>        |



M