

Reunión Anual Junta Ejecutiva del Proyecto

Lugar: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – Presidencia del Consejo de Ministros.

Fecha: 13 de febrero de 2018

Hora: 4.00 pm.

Award ID:	00103077-00105032
Título:	Apoyo al proceso de recuperación con enfoque de desarrollo humano en Perú.
Agencia de implementación:	PNUD
Fecha de Inicio:	01 de abril 2017
Fecha de finalización:	30 de octubre 2017
Presupuesto total:	\$ 100,000

Asistentes:

1. Edgar Auberto Quispe Remón, Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC.
2. Edo Stork, Representante Residente Adjunto del PNUD.
3. Cecilia Margarita Balcázar Suárez. Directora Ejecutiva Adjunta de la ARCC.
4. Gabriel Samudio Díaz, Especialista en Coordinación para Recuperación del PNUD.
5. Alfredo Zerga Ocaña, Gerente de Proyectos de GRD del PNUD.
6. Marcel Estuardo Velásquez Landmann, Coordinador Administrativo de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales de la ARCC

1. Agenda.

- Bienvenida a cargo del Señor Edgar Quispe.
- Palabras de presentación de la reunión a cargo del Sr. Edo Stork.
- Presentación de los resultados en la implementación del Proyecto.
Se presentaron los resultados del Proyecto en cada uno de los componentes. Se hizo una descripción de las actividades y cómo se articulaban éstas con los factores de cambio a los que el Proyecto ha contribuido en el proceso de reconstrucción post Niño Costero.
- Valoración de los resultados programáticos del proyecto.

Los participantes de la Junta de Proyecto brindaron sus apreciaciones sobre los resultados obtenidos, destacando los aportes brindados al proceso de reconstrucción a través de los estudios realizados y las mesas de coordinación interinstitucionales promovidas en el marco del proyecto. Realizaron aportes a las lecciones aprendidas que se presentaron en la Junta.

Con relación a las lecciones aprendidas en el Proyecto:

- En la N° 6 se sugirió incorporar a los niveles de gobierno subnacional y el nivel nacional en la necesidad de fortalecer sus capacidades para conducir y liderar los procesos de reconstrucción que se vienen desarrollando.
 - En la N°8, se sugirió indicar adicionalmente que el EDAN y el catastro de daños, debe verse como un proceso de recojo de información que debe ser protocolizado, a fin de que sirva a las instituciones encargadas de la respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
- Valoración de los resultados financieros del proyecto.

Se presentaron los resultados de la ejecución del presupuesto del proyecto, informándose una ejecución del 100% de los fondos.

2. Resumen de Acuerdos, responsable y fecha de cumplimiento

Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento
Incorporar los siguientes puntos en las lecciones aprendidas en el Proyecto: <ul style="list-style-type: none">- En la N° 6 se sugirió incorporar a los niveles de gobierno subnacional y el nivel nacional en la necesidad de fortalecer sus capacidades para conducir y liderar los procesos de reconstrucción que se vienen desarrollando.- En la N°8, se sugirió indicar adicionalmente que el EDAN y el catastro de daños, debe verse como un proceso de recojo de información que debe ser protocolizado, a fin de que sirva a las instituciones encargadas de la respuesta, rehabilitación y reconstrucción.	Gerente de Proyecto	15 de febrero de 2018
Dar por concluido el Proyecto.	PNUD	15 de febrero 2018

Edo Stork
Representante Residente
Adjunto
PNUD

Edgar Quispe Remón
Director Ejecutivo ARC