



Al servicio
de las personas
y las naciones

Informe de Progreso del Proyecto

Título del Proyecto:	Consolidando mecanismos y herramientas de preparación para la respuesta y recuperación ante desastres en el Perú - Fomentando las capacidades de respuesta a las crisis para la protección social y la integración económica, con atención especial a los derechos de la población venezolana y sus comunidades receptoras, en zonas propensas al riesgo de desastres.
Fecha de entrega del informe:	20 agosto 2020
Periodo de referencia del informe:	11 de febrero 2020 – 31 de julio 2020
Realizado por:	Alfredo Zerga
Award ID:	00087400
Project ID:	00119306
Output(s) del CPD al cual responde el proyecto:	Output 1,1 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para aplicar políticas, planes u otros instrumentos de desarrollo sostenible e inclusivo
Objetivo Central o Propósito del Proyecto:	Fortalecer las capacidades del Estado peruano para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y la integración socioeconómica de la población peruana y venezolana en los niveles nacional y subnacional.
Ámbito geográfico de implementación del Proyecto:	Lima Metropolitana
Beneficiarios del Proyecto (N° y descripción):	<p>47,215 personas.</p> <p>Funcionarios y miembros de organizaciones (1,715 personas):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcionarios de Gobiernos Locales relacionados con temas de desarrollo económico, promoción de la actividad privada y desarrollo social/participación vecinal. - Representantes de gremios empresariales locales. - Población refugiada y migrante venezolana. - Población de acogida - Funcionarios de instituciones públicas del SINAGERD, PCM, INDECI, CENEPRED, SECTORES, GGRR, GGLL. - Miembros de la Red Humanitaria Nacional. - Miembros del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) Perú. <p>Personas beneficiadas por campaña de comunicación en integración y GRD (45,500).</p>
Stakeholders ¹:	INDECI, Viceministerio de Gobernanza Territorial – Presidencia del Consejo de Ministros, CENEPRED, Municipalidad Metropolitana de Lima.

¹ Otras instituciones que se benefician directa y/o indirectamente con la gestión del proyecto.

Socio(s) Implementador(es) / Partes Responsables 2:	---
Donante(s):	Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea – Programa Mundial de Alimentos.
Fecha de Inicio:	11 de febrero 2020
Fecha de Finalización:	31 de mayo 2021
Presupuesto Total del Proyecto:	EU 751,223.73

2 Encargados de la implementación que firman el documento del proyecto, responsables por el uso de recursos y rendición de cuentas.

Breve descripción del Proyecto

Describir de manera muy general y descriptiva: Alcance, Objetivo Principal del proyecto, ámbito geográfico y beneficiarios del proyecto, con una reseña de los Componentes y/o Resultados Esperados del Proyecto.

El Proyecto forma parte de un Proyecto Interagencial financiado por la Unión Europea y se viene implementando en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos – PMA, el Fondo de Población de Naciones Unidas – UNFPA, la Organización Internacional para las Migraciones – OIM y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA.

En lo que respecta a las actividades a cargo del PNUD, el Proyecto tiene un alcance multisectorial y multinivel. Fortalecerá las capacidades del Estado trabajando con organismos gubernamentales a nivel nacional y subnacional en temas de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la gestión migratoria local en temas de integración socioeconómica de la población refugiada y migrante venezolana y población de acogida, contribuyendo así a la reducción de su vulnerabilidad al riesgo de desastres en el país. Las principales contrapartes son el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, el Viceministerio de Gobernanza Territorial – Presidencia del Consejo de Ministros, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED, la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML. Las acciones se concentrarán principalmente en Lima Metropolitana con el desarrollo de algunas acciones concretas de fortalecimiento de capacidades en el interior del país.

Los beneficiarios directos son funcionarios de gobiernos locales que cumplen funciones relacionadas con temas de desarrollo económico, promoción de la actividad privada y desarrollo social/participación vecinal; representantes de gremios empresariales locales; población refugiada y migrante venezolana; funcionarios de instituciones públicas del SINAGERD, PCM, INDECI, CENEPRED, SECTORES, GRRR, GLL, MML, miembros de la Red Humanitaria Nacional y miembros del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) Perú y la Mesa de Trabajo Intersectorial de Gestión Migratoria, liderada por RREE.

El Proyecto tiene 3 resultados esperados:

- Resultado 1: Las instituciones del Estado mejoran su oferta de servicios a través de la creación de oportunidades para la protección e integración de la población migrante y de acogida en condiciones dignas ante el riesgo de desastres. Para ello, el PNUD, a través del Proyecto brinda acompañamiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales en el diseño e implementación de oportunidades de integración socio económica que incluye medios de vida, y/o acceso a trabajo decente, e inclusión cultural, en miras a la cohesión social.
- Resultado 2: Las instituciones del Estado han fortalecido los espacios y mecanismos para la gestión del riesgo de desastres. El PNUD brinda asistencia técnica para la mejora de la funcionalidad, la operatividad y la rendición de cuentas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, para el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres GRD a nivel nacional y subnacional, y la mejora de los mecanismos de coordinación e información de la Red Humanitaria Nacional – RHN.
- Resultado 3: La población migrante y de acogida están mejor informadas y preparadas para hacer frente a emergencias y desastres. El PNUD apoyará el desarrollo e implementación de una estrategia de comunicación orientada a la protección e integración de la población migrante y de acogida.

I. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS DE COMPONENTES Y/O RESULTADOS DURANTE EL PERIODO EN FUNCION DEL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

Componentes y/o Resultados de Proyecto ³	Indicadores	Línea de Base	Meta	Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración)	Justificación
Resultado 1 Las instituciones del Estado mejoran su oferta de servicios a través de la creación de oportunidades para la protección e integración de la población migrante y de acogida en condiciones dignas ante el riesgo de desastres.	Indicador 1.1 Número de estrategias implementadas que favorezcan la generación o fortalecimiento de medios de vida por la población migrante venezolana y de acogida vulnerable ante el riesgo de desastres.	0	01	3	En proceso. Se está coordinando con la Municipalidad Metropolitana de Lima, especialmente con la Gerencia de Participación Vecinal en miras de implementar un mini laboratorio que testee iniciativas público-privadas (incluye sector privado) en la integración socioeconómica en términos especialmente de autonomía económica, acceso a trabajo decente e inclusión cultural en el marco de la Cohesión Social. En esa línea, se requiere un Diagnóstico previo y elaboración de Hoja de Ruta.
Resultado 2 Las instituciones del Estado han fortalecido los espacios y mecanismos para la gestión del riesgo de desastres.	Indicador 2.1 Número de instituciones del SINAGERD en las áreas seleccionadas que aplican el Plan de Monitoreo y Evaluación de PLANAGERD, y basan su planificación en los resultados respectivos.	0	06	3	En proceso. La Presidencia del Consejo de Ministros, INDECI y CENEPRED, así como los gobiernos regionales de Tumbes, Piura, La Libertad y la Municipalidad Metropolitana de Lima aplicarán el Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PLANAGERD cuya formulación e integración apoya el Proyecto.
	Indicador 2.2 Número de herramientas desarrolladas y actualizadas para apoyar el funcionamiento y la operatividad del SINAGERD.	0	02	3	En proceso. Se consideran como herramientas el Reporte de una Misión Inter agencial para el análisis de la implementación de la GRD en el Perú y el desarrollo del Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres. El reporte de la Misión Inter agencial se ha visto retrasado por la pandemia del COVID-19. Se espera desarrollar la actividad en el primer trimestre del

³ Adicione componentes y/o resultados según corresponda.

					año 2021. Con relación al Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PLANAGERD, se han iniciado las coordinaciones con PCM, INDECI y CENEPRED para el desarrollo del diagnóstico situacional y posterior desarrollo del PMSE de la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres.
	Indicador 2.3 Número de instrumentos desarrollados para la coordinación, la gestión de la información sobre ayuda humanitaria, la alerta temprana, la evaluación de las necesidades y la planificación de la respuesta coordinados con la RHN, sobre la base de grupos sectoriales y el mecanismo de grupos intersectoriales, al final de la acción.	5	10	3	En proceso. Se viene desarrollando de manera virtual las reuniones de coordinación de la Red Humanitaria Nacional.
Resultado 3 La población migrante y de acogida están mejor informadas y preparadas para hacer frente a emergencias y desastres.	Indicador 3.1 Número de personas alcanzadas a través de acciones de información, educación y comunicación para la GRD, incluidas en la estrategia de comunicación del proyecto.	0	45,500	3	En proceso. Se está participando en el Subgrupo de Comunicaciones del GTRM, con el fin de elaborar una estrategia de intervención en apoyar la implementación de la Campaña de Comunicación #TuCausaEsMiCausa, cuyo objetivo será promover y sensibilizar mediante mensajes claros el impacto positivo que implica lograr la integración socio económica local de la población refugiada y migrante venezolana y población de acogida.

Escala de Valoración:

Criterios de valoración	Valoración
No se espera lograr la meta.	1
Se espera lograr la meta, pero fuera de los plazos esperados.	2
Se espera lograr la meta en los plazos esperados.	3
Se espera exceder ampliamente la meta esperada en los plazos esperados o si ya fue alcanzada.	4

II. PROGRESO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Indicar el grado de avance de los productos y las actividades programadas para el periodo de referencia del presente informe en base al Plan Operativo o Plan de Trabajo Anual del proyecto en el siguiente formato:

Resultado 1					
Las instituciones del Estado mejoran su oferta de servicios a través de la creación de oportunidades para la protección e integración de la población migrante y de acogida en condiciones dignas ante el riesgo de desastres.					
Actividad 1.1	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales para la creación de oportunidades para la generación de medios de vida que favorezcan la integración de la población venezolana y de acogida en condiciones dignas ante el riesgo de desastres	Número de estrategias implementadas que favorezcan la generación o fortalecimiento de medios de vida por la población migrante venezolana y de acogida vulnerable ante el riesgo de desastres.	0	1	0	0
Actividades⁴					
Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades):					
<p>En el marco de esta actividad se espera contar con un Diagnóstico en la identificación de respuesta de la MML y sector privado local en el marco de la gestión migratoria local, especialmente en temáticas relacionadas a la integración socioeconómica de la población refugiada y migrante y población de acogida. Con ello se busca la inclusión de políticas locales, así como la identificación de mecanismos de acceso a programas y servicios que ofrece o podría ofrecer la MML y el sector privado local, en la generación de medios de vida, acceso a trabajo decente, inclusión cultural y cohesión social a través del diseño y elaboración de una Hoja de Ruta de integración socioeconómica a nivel local de acceso a programas y servicios socioeconómico en la población refugiadas y migrantes y población de acogida. Finalmente, se implementará el testeado de acciones específicas público privados de la Hoja de Ruta de integración socioeconómica con la MML.</p> <p>Los avances han sido los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño de fases en la intervención marco que responde contribuir a la integración socioeconómica local de población refugiada y migrante venezolana y población de acogida. • Mapeo de actores clave en la participación para lograr la referida intervención de gestión migratoria local e inclusión socioeconómica. Evidencia N° 1. • Avances en reuniones técnicas con la Gerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el contenido y alcance de la intervención. • Se han realizado reuniones técnicas internas a fin de capitalizar iniciativas con evidencias en acciones de integración socioeconómico. • Elaboración de TdRs para el desarrollo del diagnóstico, acompañamiento en la formulación de la hoja de ruta y en el mecanismo de testeado de acciones específicas identificadas en la hoja de ruta. La convocatoria se lanzará en la primera quincena del mes de julio 2020. Evidencia N°2 • Diseño de elementos clave de contenido y alcance de Foros virtuales con funcionarios distritales de las 4 Limas (mancomunidades de Lima norte, sur, este y centro) en la construcción de hoja de ruta conjunta en la integración socioeconómica local. Los foros están planeados en implementarse en agosto, los cuales serán insumos para el Diagnóstico. • Reunión prevista Inter agencial (ACNUR, OIM, OIT) a fin de aunar esfuerzos en la gestión migratoria local e integración socioeconómica. 					

⁴ Reportar las actividades según figuran en el Plan de Trabajo Anual aprobado.

Por otro lado, y como elemento clave en la complementariedad del Diagnóstico y en la gestión territorial local, se va a iniciar la elaboración de un Estudio Especializado Inter agencial para identificar los efectos de la pandemia por COVID-19 en la población refugiada y migrante de Venezuela en el Perú, tomando en cuenta su previa y actual situación de vulnerabilidad socioeconómica, así como los principales desafíos y brechas en términos del marco de políticas públicas para abordar estos temas y, sobre esa base, realizar recomendaciones de políticas públicas para mitigar los impactos de la crisis y avanzar hacia una efectiva integración de la población refugiada y migrante y gestión de movilidad humana sostenible e inclusiva.

Avance Total Actividades Resultado 1	% Promedio de avance
0	0

Resultado 2
Las instituciones del Estado han fortalecido los espacios y mecanismos para la gestión del riesgo de desastres.

Actividad 2.1	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Asistencia técnica para la mejora de la funcionalidad, la operatividad y la rendición de cuentas del SINAGERD.	Número de instituciones del SINAGERD en las áreas seleccionadas que aplican el Plan de Monitoreo y Evaluación de PLANAGERD, y basan su planificación en los resultados respectivos.	0	6	0	0

Actividades⁵

Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades):

Se han elaborado los términos de referencia y se ha lanzado la convocatoria para el desarrollo de un análisis situacional del estado de las herramientas de Monitoreo, Seguimiento, y Evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD (Evidencia N° 3), con el fin de orientar la articulación de las acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación del PLANAGERD considerando los componentes prospectivo, correctivo y reactivo de la GRD que se estén implementando y que permitan contribuir al diseño de un sistema articulado liderado por la PCM, con la participación de CENEPRED, INDECI y sectores priorizados.

Por otro lado, se ha lanzado también la convocatoria para el desarrollo de un análisis situacional del estado del Programa Presupuestal “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres” – PP 0068, con el objetivo de contar con información sistematizada sobre la evolución (diseño, estructura, indicadores, ejecución), estado de situación (avances en GRD que el PP0068 ha impulsado a través de su ejecución, responsabilidades de la rectoría y entidades del SINAGERD involucradas, complementariedad y articulación multinivel en el marco del PP068) y revisión valorativa (logros, cuellos de botella, desafíos, recomendaciones) del mencionado programa presupuestal.

Ambas acciones se están desarrollando en coordinación el Instituto Nacional de defensa Civil – INDECI, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED y el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, quien en su calidad de ente rector del SINAGERD requiere de estos insumos para diseñar mecanismos adecuados de mejora de ambos mecanismos.

La implementación de acciones conjuntas con otros proyectos de GRD en implementación en el país se han visto postergadas a causa de la pandemia por COVID-19, como por ejemplo la conmemoración por el Día de la Solidaridad y de la Reflexión sobre los Desastres Naturales (31 de mayo).

Actividad 2.2	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Asistencia técnica para el fortalecimiento de	Número de herramientas desarrolladas y	0	2	0	0

⁵ Reportar las actividades según figuran en el Plan de Trabajo Anual aprobado.

la GRD a nivel nacional y subnacional	actualizadas para apoyar el funcionamiento y la operatividad del SINAGERD.				
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Actividades

Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades):

En el marco de esta actividad se tiene previsto desarrollar:

- Un diagnóstico de capacidades institucionales y desarrollo de paquetes metodológicos para la rehabilitación post desastre, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales y de las entidades nacionales para el proceso de rehabilitación post desastre y su articulación con el proceso de reconstrucción bajo un enfoque de recuperación post desastre.
- Construcción de una línea de base de información multisectorial que permita luego de la ocurrencia de un evento de gran magnitud o desastre, poder establecer las brechas que son necesarias reducir para alcanzar por lo menos los niveles de desarrollo que existían previamente al evento.
- Desarrollo de cursos de formación para los Grupos de Intervención Rápida en caso de Desastres – GIREC, con énfasis en temas de rehabilitación/recuperación.
- Formación de evaluadores nacionales con enfoque PDNA (Post Disaster Needs Assessment)

Para ello, se han conformado grupos de trabajo con el INDECI y CENEPRED para implementar esta actividad de manera conjunta y coordinada (Evidencia N°4). Se han elaborado los términos de referencia para el desarrollo del diagnóstico, diseño de estrategia de fortalecimiento de capacidades y en base a ello la construcción de los paquetes metodológicos para la formación de personal en las instancias nacionales y subnacionales. (Evidencia N° 5)

La implementación de los talleres GIREC y PDNA se han visto postergada a causa de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, se han realizado las coordinaciones con INDECI para su desarrollo durante el primer semestre del 2021.

Actividad 2.3	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Mejoramiento de los mecanismos de coordinación e información de la RHN	Indicador 2.3 Número de instrumentos desarrollados para la coordinación, la gestión de la información sobre ayuda humanitaria, la alerta temprana, la evaluación de las necesidades y la planificación de la respuesta coordinados con la RHN, sobre la base de grupos sectoriales y el mecanismo de grupos intersectoriales, al final de la acción.	5	10	0	0

Actividades

Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades):

En el marco de esta actividad se tiene programado el desarrollo de reuniones de la Red Humanitaria Nacional - RHN para reforzar la coordinación, manejo de información y planificación de los grupos sectoriales y los mecanismos de articulación inter-grupos sectoriales (incluido el de Recuperación Temprana y Medios de Vida). También se tiene previsto el fortalecimiento de capacidades para el uso de mecanismos de Evaluación Rápida Inicial y Multisectorial (MIRA); protocolos de articulación civil-militar y el desarrollo de ejercicios de simulación.

Si bien la RHN no está activada para la respuesta por la pandemia por COVID-19, ha seguido cumpliendo el rol de coordinación de las actividades que se están desarrollando y manejar información al respecto. En vista de ello, se han desarrollado las siguientes reuniones y documentos de forma virtual:

- Reunión de Equipo Técnico de la RHN. 8 de mayo. (Evidencia N° 6)
- Reunión del Mecanismo Inter Grupos Sectoriales realizada el 22 de abril. (Evidencia N° 7)
- Elaboración de Informe Multisectorial sobre la Pandemia COVID-19 en el Perú, elaborado con el liderazgo de los Coordinadores Internacionales de los Grupos Sectoriales/Mesas Temáticas, con una mirada prospectiva de la situación. 09 de abril 2020. (Evidencia N° 8)
- Reunión entre miembros de la RHN y el Gobierno Regional del Callao a fin de explorar oportunidades de asistencia técnica y apoyo a la respuesta y recuperación de la Región por la pandemia por el COVID-19. (11 de junio 2020).

La implementación de los talleres MIRA, protocolos de articulación Civil-Militar para casos de desastres y el desarrollo de ejercicios de simulación se han visto postergada a causa de la pandemia por COVID-19. Se espera poder llevarlas a cabo durante el cuarto trimestre 2020.

Avance Total Actividades Resultado 2	% Promedio de avance
0	0

Resultado 3
La población migrante y de acogida están mejor informadas y preparadas para hacer frente a emergencias y desastres.

Actividad 3.1	Indicador	Línea de Base	Meta Final (A)	Ejecutado (B)	% Avance (B/A*100)
Desarrollo e implementación de Estrategia de Comunicación del proyecto	Número de personas alcanzadas a través de acciones de información, educación y comunicación para la GRD, incluidas en la estrategia de comunicación del proyecto.	0	45,500	0	0

Actividades⁶

Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades):

Se está participando en el Subgrupo de Comunicaciones del Grupo de Trabajo para Personas Refugiadas y Migrantes - GTRM, integrado por:

- a. ACNUR
- b. OIM
- c. Banco Mundial
- d. UNFPA
- e. Encuentros
- f. OPS/OMS
- g. FAO
- h. OIT
- i. PADF
- j. PROSA

⁶ Reportar las actividades según figuran en el Plan de Trabajo Anual aprobado.

- k. Save The Children
- l. UNICEF
- m. World Vision
- n. IDEHPUCP

La participación del proyecto en este grupo tiene por finalidad apoyar en la implementación de la Campaña de Comunicación #TuCausaEsMiCausa, cuyo objetivo será promover y sensibilizar mediante mensajes claros el impacto positivo que implica lograr la integración socio económica local de la población refugiada y migrante venezolana y población de acogida. Se ha desarrollado una matriz de actividades con el fin de que las agencias que participan en el Proyecto puedan coordinar acciones y productos comunicacionales de manera articulada y sinérgica.

Avance Total Actividades Resultado 3	% Promedio de avance
0	0

III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Descripción	Medidas adoptadas
Retraso y postergación de las actividades previstas en el proyecto por la situación de emergencia global generada por la pandemia por COVID-19, que ha ocasionado que las entidades contraparte prioricen las acciones de respuesta a la crisis generada en perjuicio de la implementación del proyecto en general.	Adaptación de actividades del proyecto con el fin de apoyar estudios interagenciales sobre el impacto de la pandemia en la sociedad peruana y en grupos vulnerables de población migrante y refugiada.
	Implementación de trabajo remoto por parte del equipo técnico y coordinaciones virtuales con las instituciones contraparte con el fin de avanzar y dar continuidad al desarrollo del Proyecto.
Priorización de acciones inmediatas en intervenciones humanitarias han reducido las intervenciones de índole de desarrollo contempladas en el proyecto, especialmente en temas de integración socioeconómica de población migrante, refugiada y población de acogida. La priorización del tema humanitario se ha dado en el marco del GTRM, instituciones nacionales, subnacionales incluida la Municipalidad Metropolitana de Lima, debido a	PNUD al coliderar el Sub grupo de Integración del GTRM ha incorporado en la agenda, la necesidad de continuar el impulso de acciones de desarrollo como las de integración socio económica y búsqueda de cohesión social.
	PNUD mantiene articulación/vinculación con la Gerencia de Participación Vecinal de la MML a fin de seguir impulsando acciones conjuntas en el diseño de la intervención del proyecto en términos de generar un desarrollo sostenible en la población meta. Se ha programado el desarrollo de un diagnóstico, que incluye foros virtuales de acercamiento con los gobiernos locales y la elaboración de hoja de ruta que recogerán las vulnerabilidades amplificadas por la COVID-19 y serán tomadas en cuenta en todas las fases de implementación del proyecto. Ello, ayudará a lograr una mayor visibilidad en el proceso de integración, tomando en cuenta las necesidades reales.

IV. CONTRIBUCIÓN AL DOCUMENTO PROGRAMA PAÍS 2017-2021 (CPD)⁷

Producto 1.1 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para aplicar políticas, planes u otros instrumentos de desarrollo sostenible e inclusivo.

El Proyecto tiene como contrapartes principales a entidades nacionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, lo que contribuye a que los procesos, productos, mecanismos y herramientas que se desarrollen tengan impacto en la mejora de las capacidades de las entidades de nivel nacional y subnacional que forman parte del sistema.

Concretamente, el proyecto contribuirá al monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD, que es de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas y privadas del país; mejora de herramientas financiera para la GRD como el Programa Presupuestal PREVAED-068; fortalecimiento de las capacidades nacionales y subnacionales para el proceso de rehabilitación con un enfoque de recuperación post desastre; análisis del marco normativo de la GRD en el país con miras a mejorar su estructura por parte de la PCM.

Por otro lado, como temas de inclusión social se implementará en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima una hoja de ruta para la integración socioeconómica de población migrante y refugiada venezolana con la población de acogida.

Indicador 1: Número de instituciones que aplican políticas, planes u otros instrumentos armonizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Tres (03) entidades nacionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Presidencia del Consejo de Ministros como ente rector del SINAGERD, CENEPRED e INDECI como entidades técnico-normativas) que vienen trabajando de manera articulada con el proyecto. Durante la implementación de las actividades se incorporarán también gobiernos subnacionales (Tumbes, La Libertad y Piura), la Municipalidad de Lima y sectores. En el marco del trabajo programado, se desarrollarán mecanismos para el monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD) por parte de los organismos nacionales y subnacionales, articulado a la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que se encuentra en proceso de aprobación de parte del gobierno.

Indicador 2: Número de instituciones con disposiciones jurídicas o reglamentarias a nivel nacional y subnacional para gestionar el riesgo climático y el riesgo de desastres

El proyecto tiene programado desarrollar **un diagnóstico de normas complementarias del SINAGERD con el fin de contribuir al ordenamiento del marco jurídico nacional en este tema**. Este proceso se llevará a cabo en coordinación tres (03) entidades nacionales: **PCM como ente rector del sistema** y con INDECI y CENEPRED en su calidad de entes técnico-normativos del SINAGERD.

⁷ Para acceder al Documento Programa País:

https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/democratic_governance/documento-programa-pais-2017-20210.html

V. GENDER MARKER 8

Especifique de qué manera el proyecto incorporó el enfoque de género en su estrategia de intervención y comente los principales resultados (no actividades) del proyecto en relación a igualdad de género (transversalización del enfoque de género, participación, acciones frente a situaciones y condiciones de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad).

Si es que cuenta con algún indicador del proyecto que haga referencia a igualdad de género, favor especificar.

Gender Marker al cual ha sido alineado	Descripción de Resultados
GEN2	<p>Todas las herramientas y mecanismos que se están desarrollando en el Proyecto, prestarán especial atención a los enfoques de género, generacional y derechos, principalmente en lo referido a las acciones orientadas a promover la integración socioeconómica de la población refugiada y migrante y población de acogida y al desarrollo de las campañas comunicacionales.</p> <p>Se garantizará la incorporación de las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres tanto en las fases de diseño, como implementación y resultados, incluido el uso de indicadores desglosados por sexo, para asegurar el impacto diferencial en las relaciones de género tomando en cuenta el proceso migratorio y de refugio.</p> <p>Además, en la fase de implementación se apoyará a las autoridades locales en brindar una respuesta sensible al género, trabajar medios de vida y cohesión social tomando en cuenta el enfoque diferenciado de necesidades por parte de mujeres, niñas refugiadas y migrantes.</p> <p>El estado de implementación de las actividades no permite mostrar a la fecha resultados concretos en este aspecto.</p>

Indicador sobre igualdad de género (si hay)	No hay indicador sobre igualdad de género en el Proyecto.
---	---

VI. BUENAS PRACTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS

Detalle las buenas prácticas y lecciones aprendidas que el proyecto ha generado (es decir, qué ha funcionado y qué no).

	N	Descripción
	1	Promover al interior de las instituciones contraparte la conformación de grupos de trabajo que permiten intercambiar opiniones y recibir aportes de manera articulada

8 El Gender Marker establece una valoración sobre la contribución de un proyecto en cuestión a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Donde:

- GEN0 - Los productos y/o actividades del proyecto **no contribuyen de manera sustantiva a la promoción de la igualdad de género.**
- GEN 1 - Los productos y/o actividades **contribuyen de manera limitada a la igualdad de género, pero no de manera significativa.**
- GEN 2 - La igualdad de género no es el objetivo principal del proyecto esperado, pero los productos/actividades **promueven la igualdad de género de manera significativa y consistente.**
- GEN 3 - El logro de la igualdad de género y / o el empoderamiento de las mujeres es el **objetivo explícito** del proyecto y la razón principal por la que se planificó este proyecto.

Buenas Prácticas 9		entre las diferentes unidades orgánicas de dichas entidades con relación a las actividades del Proyecto. De esta forma se generan sinergias y se optimizan recursos.
	2	Implementar las acciones contempladas en el proyecto de manera articulada con otras agencias de Naciones Unidas permite generar sinergias no sólo con las entidades de cooperación sino con las entidades de gobierno y población beneficiaria. Para ello, el Proyecto participa en reuniones periódicas de coordinación con diferentes actores que se encuentran implementando proyectos con temas similares al objetivo de este.
	3	Buscar flexibilidad y adaptación de las actividades contempladas inicialmente en el Proyecto, a fin de adaptarlo a las nuevas coyunturas que se puedan presentar. En el caso concreto del proyecto, la pandemia ocasionada por el COVID – 19 ha motivado la adaptación de las actividades y estrategias de implementación a fin de complementar la intervención del PNUD en respuesta a la pandemia y en el diseño de estrategias de recuperación para grupos vulnerables. Esto en coordinación con las agencias de NNUU del proyecto Interagencial y el donante.
	4	Implementar de manera organizada el teletrabajo al interior del equipo del Proyecto ha permitido tener continuidad en las acciones de coordinación con las contrapartes y el desarrollo de consultorías, procesos de contratación, desarrollo de términos de referencia, entre otros. Esto permitirá acelerar la implementación del proyecto cuando se superen las restricciones por la cuarentena decretada producto de la pandemia por COVID-19.
	5	Incorporación de las contrapartes y actores clave del proyecto desde el diseño del mismo. Con ello, se logra mayor sinergias, apropiación y sostenibilidad.
	6	Capitalizar y potenciar intervenciones propias de PNUD que responden a otras áreas temáticas, (reducción de pobreza, gestión de riesgos de desastres, gobernanza, incluido género) en poblaciones vulnerables y cómo éstas pueden adaptarse a las necesidades propias de la población refugiada y migrante de Venezuela y población de acogida.
Lecciones Aprendidas 10	1	Es necesario tener claridad previamente al inicio de la fecha de implementación acordada con el donante, sobre los arreglos administrativos para casos de proyectos con participación de otras agencias de NNUU, específicamente si se trata de transferencias de fondos entre ellas.
	2	Los medios digitales para el desarrollo de reuniones, seminarios, talleres y capacitaciones constituyen una herramienta que ha cobrado especial importancia en la coyuntura actual por la pandemia del COVID-19. Es necesario fortalecer las capacidades de los equipos y recursos humanos de los proyectos en el uso y organización de estas herramientas.
	3	Se tomarán en cuenta las lecciones aprendidas en la intervención territorial local de PNUD en trabajar la cohesión social e integración socioeconómica con la Municipalidad de San Martín de Porres, a través del proyecto “Oportunidades sin Fronteras” (2019). Específicamente, la experiencia aconseja dedicar mayor tiempo en acciones de incidencia, en visibilizar los beneficios de la gestión migratoria como una forma de promover el desarrollo y su sostenibilidad.

VII. RECOMENDACIONES

Referirse a Apreciaciones Generales de la ejecución del proyecto, así como a Recomendaciones y/o Sugerencias.

N	Descripción
1	En caso de proyectos que involucren la implementación de fondos por más de una agencia de NNUU, se deben establecer claramente los arreglos administrativos antes de la presentación formal de la

9 Se entiende por “Buenas Prácticas” a todas aquellas experiencias, actividades, estrategias y/o procesos probadas y validadas que han demostrado funcionar bien y producir buenos resultados, y, por lo tanto, se recomienda su replicabilidad.

10 Se entiende por “Lecciones Aprendidas” aquellas reflexiones generadas de experiencias, estrategias, procesos y actividades que permiten realizar un análisis sobre qué pudo haberse hecho de otra manera y qué mejoras pueden hacerse para ser más efectivo el proceso en el futuro.

	propuesta al donante, a fin de evitar demoras y contratiempos en el periodo de implementación del Proyecto.
2	Mejorar la articulación con otros proyectos que se encuentre implementando el PNUD, con el fin de generar sinergias y complementar acciones, de cara a las entidades contraparte y donantes.

VIII. MONITOREO DE RIESGOS¹¹

Seguimiento de los riesgos.



#	Categoría ¹²	Subcategoría ¹³	Evento ¹⁴	Causa	Impacto ¹⁵	Nivel Impacto ¹⁶	Probabilidad ¹⁷	Riesgo Válido Desde	Riesgo Válido Hasta	Actividades de seguimiento	Tiempo estimado de seguimiento	Responsable del seguimiento	Estatus	Comentarios
1	Política	Inestabilidad política	Cambio de autoridades (Congreso de la República)	Proceso electoral en primer semestre de 2021.	Aprobación de propuesta de Ley para reconfiguración del SINAGERD podría ocasionar atraso en la implementación de actividades	Alto	Bajo	Inicio del proyecto	Fin del Proyecto	Coordinación permanente y acuerdos interinstitucionales para el desarrollo de las actividades del proyecto independientemente de los cambios en el personal de las instituciones contraparte.	Durante la vida del proyecto.	Gerente de Proyecto	Vigente	

¹² Revisar Anexo 1

¹³ Revisar Anexo 1

¹⁴ Narrativa del hecho/suceso

¹⁵ Narrativa del impacto

¹⁶ Limitado – Bajo – Moderado – Alto - Extremo

¹⁷ No probable – Baja – Moderada – Alta - Esperada

					del Proyecto									
2	Política	Cambio/rotación en el gobierno	Cambio en los funcionarios de alto nivel en los sectores sociales, los programas y el SINAGERD.	Inestabilidad Política.	Retraso en la coordinación para la formulación de las iniciativas e instrumentos contemplados en el Proyecto.	Moderado	Moderado	Inicio del proyecto	Fin del Proyecto	Coordinación permanente y acuerdos interinstitucionales para el desarrollo de las actividades del proyecto independientemente de los cambios en el personal de las instituciones contraparte.	Durante la vida del proyecto.	Gerente de Proyecto	Vigente	
3	Social y Ambiental	Cambio climático y desastre	Situación de desastre en la zona de intervención del proyecto.	Ocurrencia de sismos/tsunami u otros eventos naturales de gran magnitud.	Paralización del proyecto y/o reorientación de actividades en coordinación de donantes y entidades nacionales	Alto	Alta	Inicio del proyecto	Fin del Proyecto	Elevar situación a la Junta de Proyecto y coordinación con organismo donante para definir acciones a desarrollar.	Durante la vida del proyecto.	Gerente de Proyecto	Vigente	
4	Social y Ambiental	Desplazamiento y reasentamiento	Se producen tensiones sociales.	Desplazamiento de la población local de fuentes de trabajo como consecuencia de la migración venezolana	Retrasos en la implementación de las actividades del Proyecto relacionadas con la integración	Moderado	Moderado	Inicio del proyecto	Fin del Proyecto	Elevar situación a la Junta de Proyecto y coordinación con organismo donante para definir acciones a desarrollar.	Durante la vida del proyecto.	Gerente de Proyecto	Vigente	

					n de la población migrante y de acogida.									
5	Finanzas	Fluctuación en la tasa de crédito, mercado, moneda	Disminución de recursos financieros para implementar el Proyecto	El tipo de cambio Euro/Dólar se deteriora durante el proyecto.	Limitaciones en el alcance de las actividades del proyecto	Bajo	Moderada	Inicio del proyecto	Fin del Proyecto	Reajustes de presupuesto para priorizar actividades clave que reduzcan el riesgo de disminución del logro de los objetivos del proyecto	Durante la vida del proyecto.	Gerente de Proyecto	Vigente	

IX. REPORTE FINANCIERO

PROJECT 119306
 FINANCIAL REPORT AS 31.07.2020
 IN EUROS

Description	Action	Organization	Personnel costs	Communication , visibility, Information.	Consumable and Good costs	Sub contracting costs	Equipment costs	Other costs	Total direct costs DIPECHO	GMS/ISC	Total Direct Costs DIPECHO
Budget	UNDP (Including OCHA)	UNDP	270,802.59	5,948.23	256,535.81	164,476.42	4,315.20	-	702,078.25	49,145.48	751,223.73
Expenses	UNDP (Including OCHA)	UNDP	141,780.62	0.00	19,664.19	0.00	3,333.47		164,778.28	11,534.48	176,312.76

Commitment of payroll including GMS 108,674.66

X. ANEXOS

1. Mapeo de Actores en la intervención que contribuye a la integración socioeconómica local de la población refugiada y migrante venezolana y población de acogida.
2. Términos de Referencia PNUD/IC-330/2020 - “Elaboración de Diagnóstico y apoyo en el diseño e implementación de Hoja de Ruta en el marco del Proyecto HIPECHO, en miras a la integración socioeconómica de la población refugiada y migrante y población de acogida”.
3. PNUD/IC-254/2020 - Análisis situacional del estado de las herramientas de Monitoreo, Seguimiento, y Evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD.
4. Términos de referencia para el desarrollo de un diagnóstico de capacidades institucionales y de paquetes metodológicos para la recuperación post desastre (rehabilitación y reconstrucción).
5. Reunión de Equipo Técnico de la Red Humanitaria Nacional, del 8 de mayo 2020.
6. Reunión del Mecanismo Inter Grupos Sectoriales realizada el 22 de abril 2020.
7. Informe Multisectorial sobre la Pandemia COVID-19 en el Perú.