

## ACTA

### JUNTA DE PROYECTO VIRTUAL

**Objetivo general** : Plan de Trabajo 2020 y Revisión Sustantiva (cambio de indicador)

**Modalidad** : Virtual

**Fecha** : 5 de febrero de 2020

Award ID:	00094
Project ID	00102705
Título del Proyecto:	<b>Gestión Territorial para el Desarrollo</b>
Agencia de implementación:	Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
Fecha de inicio:	2018
Fecha de finalización:	2021
Presupuesto año actual:	US\$ 1,798,989.56
Presupuesto total	US\$ 6,461,084.49

**Objetivo general:**

- Monitorear los avances del proyecto para tomar decisiones sobre los ajustes necesarios.
- Aprobar el Plan de Trabajo Anual 2020, sus anexos y la revisión sustantiva (cambio de indicador)

**Participantes:**

- Edgardo Cruzado, Director Nacional del Proyecto, PCM
- Jorge Samanez, Dirección de Gestión y Negociación Internacional, APCI
- Maria del Carmen Sacasa, Representante Residente, PNUD
- Carla Zacapa, Representante Residente Adjunta, PNUD
- Denise Ledgard, Oficial de Programa Gobernabilidad Democrática, PNUD
- Charlotte Smith, Oficial de Planificación Estratégica, PNUD
- Karim Velasco, Coordinadora de Proyectos, PNUD



**Comentarios generales de los y las participantes:**

- Con respecto al Anexo 3, las “actividades de seguimiento” tienen como objetivo realizar las acciones de mitigación del riesgo.
- La mayor rigidez que se están implementando en los sistemas administrativos en el marco de la lucha anticorrupción, limita la rapidez en la ejecución del gasto, por ende, en el cumplimiento de los compromisos.
- Se han incluido estudios que permitan dimensionar la oferta y demanda de servicios en los 10 departamentos priorizados. En el 2019 se contrataron servicios para el desarrollo de estudios de mercado para 6 departamentos priorizados (6 de 10), quedando pendiente su ejecución en 4 de los departamentos priorizados. La metodología de los estudios incluye la aplicación de cuestionarios que contemplan la recolección de datos sobre el Nivel Socioeconómico (NSE) de la población que demanda trámites y servicios

públicos. Siendo ello así, se recomienda el cambio en la parte de metodología y riesgos de recolección de datos, a fin de que quede de la siguiente manera: “Se realizará el levantamiento de información en campo a través de cuestionarios para determinar los servicios demandados por la población y los servicios actualmente ofrecidos en las zonas de intervención”

- Los estudios de micro localización permiten determinar la ubicación de los Centros MAC considerando los resultados de oferta y demanda realizados para cada departamento.

**Acuerdos principales y responsabilidades:**

- Se aprueba mediante la Junta Virtual el Plan Anual de Trabajo 2020 y anexos, se incluye una revisión sustantiva, haciendo ajustes a algunas acciones, y donde se modifica en la matriz de marco de resultado del producto 1, específicamente en el indicador “Se cuenta con información analizada y propuesta de implementación de servicios públicos para 11 zonas del país”. Quedando de la siguiente manera:

INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				FINAL	METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
		Valor	Año	Año	Año	Año	Año		
				1	2	3	4		
Se cuenta con información analizada y propuesta de implementación de servicios públicos para 10 zonas del país	Reportes del proyecto	Sin data	2017	Estudios en marcha	Estudios terminados	Implementación iniciada	Implementación terminada	10 Estudios MAC	Se desagregará por estrato socio económico que se beneficiaría con servicios.

- Con respecto al indicador “Alineamiento entre demandas presentadas y compromisos asumidos”, se deja sin efecto para los años 3 y 4, debido a que a partir del 12° GORE EJECUTIVO, solo se permite incluir en la agenda del GORE-Ejecutivo, las demandas ingresadas por el sistema, con lo cual este indicador sería igual a 100%, por lo que no amerita su medición.



INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				FINAL	METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
		Valor	Año	Año	Año	Año	Año		
				1	2	3	4		
Alineamiento entre demandas presentadas y compromisos asumidos.	Reporte de evento del GORE Ejecutivo SD-PCM.	Sin data	2017	75%	85%	-	-	-	Informes del proyecto Se desagregará por tipo de servicio y estrato socio económico que se beneficiaría con servicios.

- Asimismo, se ha incluido este nuevo indicador de desempeño “% de Gobiernos Regionales que aplican herramientas de planificación territorial de inversiones”, que ayudará a medir el avance de las metas programadas.



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS	
		Sin data	2017	0	0	12%	15%		15%
% de Gobiernos Regionales que aplican herramientas de planificación territorial de inversiones	Reportes del proyecto	Sin data	2017	0	0	12%	15%	15%	Informes del proyecto

- Respecto al indicador “Porcentaje de compromisos asumidos en los espacios de coordinación que se cumplen”, se ha realizado un ajuste en los porcentajes de metas anuales 3 y 4, los cuales han sido sincerados según las metas planteadas en la nueva planificación de la SD, para su buen cumplimiento.

INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)				FINAL	METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
		Valor	Año	Año	Año	Año	Año		
				1	2	3	4		
Porcentaje de compromisos asumidos en los espacios de coordinación que se cumplen	Sistema integrado de seguimiento a la articulación regional y local	50%	2017	55%	65%	68%	80%	80%	Informes del proyecto Se aplicará la metodología para la recolección de datos (N° de compromisos cumplidos / N° total de compromisos)

- Finalmente, todos manifiestan estar conformes con los avances reportados, plan de trabajo anual 2020 y ajuste del indicador.

**Firmantes:**

Edgardo Cruzado, Director Nacional del Proyecto, PCM

EDGARDO CRUZADO SILVERII  
DIRECTOR NACIONAL DEL  
PROYECTO PNUD - 00099416

Carla Zacapa, Representante Residente Adjunta, PNUD

Jorge Samanez, Dirección de Gestión y Negociación Internacional, APCI

