

ACTA DEL COMITE DE LOCAL DE APROBACION DE PROYECTOS

El 3 de diciembre de 2009, a las 15:30 horas se llevó a cabo la reunión del Comité Local de Aprobación de Proyectos a fin de recoger sugerencias, comentarios y recomendaciones al Proyecto 00058725 "Programa de Sustitución de Cocinas a Leña por Cocinas Mejoradas a Leña en la Región La Libertad"

ASISTENTES:

José Gonzales-Vigil, Gerente de Programa
Mario Solari, Oficial de Programa
James Leslie, Oficial de Programa
Pilar Sifuentes, Analista de Programa
Emilia Bustamante, Coordinadora Nacional del Programa Pequeñas Donaciones
Ana Amor, Oficial de Programa
María Cecilia García, Asistente de Finanzas
Sergio Medina, Asistente de Adquisiciones

1. El Sr. José Gonzales-Vigil dio inicio a la reunión dando la bienvenida a los participantes e invitó al Sr. James Leslie, como oficial responsable de la cartera de Proyectos de Raúl Salazar, a presentar este nuevo proyecto a ser ejecutado por el Gobierno Regional de La Libertad.
2. El Sr. James Leslie explicó que en base a la experiencia del proyecto de cocinas mejoradas del Ministerio de Energía y Minas, se ha formulado el presente proyecto el cual tiene por objetivo implementar un programa para sustituir aproximadamente 20,445 cocinas a leña por cocinas mejoradas a leña en la Región de La Libertad. El mismo permitirá mejorar la calidad de vida y proveer el bienestar de las familias afectadas por las emisiones ambientales como consecuencia del uso de la leña.


Tiene previsto dos resultados: El primero, referido al reemplazo de cocinas tradicionales por cocinas a leña mejorada y el segundo al fortalecimiento de capacidades de la población para aplicar al financiamiento del carbono. Este último será implementado por el PNUD.

Finalizada la intervención del Sr. Leslie, el Sr. Gonzales-Vigil invitó a la rueda de preguntas y comentarios. Los participantes realizaron los comentarios y observaciones que se indican a continuación.

3. Se propone como segundo párrafo en la Breve Descripción (página 1): "Adicionalmente, se desarrollarán actividades para fortalecer capacidades que permitan, entre otros, aplicar al financiamiento del carbono"
4. En el último párrafo de Estrategias del País (página 8), relacionar este proyecto con el del Ministerio de Energía y Minas (MEM), mencionando que "en el marco del Proyecto ejecutado por el MEM "Programa de sustitución de consumo doméstico a kerosene por gas licuado de petróleo y sustitución de cocinas a leña por cocinas mejoradas" que viene utilizando una tecnología promovida por la GTZ y que es certificada por SENCICO, la cual contribuye a la posible factibilidad para aplicar al Programa de Carbono". Eliminar primera frase que hace referencia a Sembrando y Juntos.

5. Profundizar la sección de la contribución del PNUD, particularmente indicando los aspectos del proyecto con el MEM que servirán de insumo para el proyecto con el Gobierno Regional La Libertad.
6. En Arreglos de Gestión (página 16 – antes de Estructura Organizacional), se menciona *“El Gobierno Regional de La Libertad ha considerado desarrollar sinergias con los Programas Juntos, Sembrando y GTZ, dada su experiencia en intervenciones similares”*. A este respecto, precisar mayor información. Asimismo, en la Estructura Organizacional falta el narrativo de los *“Supervisores Capacitadores Provinciales de Cocinas a Leña Mejoradas”*.
7. Especificar cuáles han sido los criterios para definir las provincias mencionadas en el proyecto; precisar cuáles van a ser para la selección de los distritos y cómo se van a elegir los beneficiarios. Ello permitirá evitar futuros conflictos.
8. Reformular la redacción de la primera ventaja de la cocina mejorada (página 9). Se propone *“Permitirá una mayor comodidad a la persona que realice la cocción de alimentos, de acuerdo a los costumbres de la zona”*.
9. En el Marco de Resultados y Plan Anual de Trabajo, modificar la Actividad 1.1 – Desarrollo de Padrón, que corresponde más a una acción que a una actividad. Se propone la siguiente redacción: *“Formulación de la Estrategia para la Implementación del Programa”*. Asimismo, desagregar las acciones que conlleva la Actividad 1.3: Distribución de cocinas mejoradas. Algunas acciones podrían ser concientización, capacitación, etc.
10. En el Marco de Resultados y el Plan anual de Trabajo, Producto 2: Actividad 2.3 – Programa de Educación y Seguimiento Técnico, se observa que esta actividad empezará en el primer trimestre del 2010. Sin embargo, habría que revisar si efectivamente se podrá ejecutar dicha actividad en este período porque estaría sujeto a la adquisición/compra de las cocinas.
11. Con relación al Plan Anual de Trabajo, separar el año 2009 del Plan Anual 2010. Revisar el presupuesto porque se aprecia que en la Actividad 1.3 tiene asignado en la cuenta 71400 – Personal Administrativo la suma de USD 59,123.00. Asimismo, falta incluir el costo de auditoría y el Plan de Adquisiciones.
12. En la Estrategia de Salida, señalar cómo se garantizaría la continuidad de su aplicación. Esta podría ser a través del seguimiento que pudieran hacer promotores locales o si el Gobierno Regional La Libertad tiene planificado realizar un monitoreo y seguimiento al año de finalizado el proyecto.
13. En Arreglos de Gestión, precisar que el GRLL delegará la responsabilidad del Producto 2 al PNUD.
14. Con relación a las medidas de mitigación del Riesgo No. 2 (Registro de Riesgo, página 25), se propone las siguientes medidas de mitigación: i) evitar cambios en las especificaciones técnicas de las piezas de las cocinas, a fin de obviar retrasos en la entrega de bienes; ii) hacer visitas previas a la contratación a las fábricas de producción a fin de averiguar condiciones y capacidades técnicas de cumplir con una potencial orden de compra.
15. El Comité acordó que una vez incorporados estos alcances, se recomendaría al Representante Residente la aprobación del proyecto

José Gonzales-Vigil, Gerente de Programa



Mario Solari, Oficial de Programa

James Leslie, Oficial de Programa



Pilar Sifuentes, Analista de Programa




Emilia Bustamante, Coordinadora Nacional
Programa de Pequeñas Donaciones




Ana Amor, Oficial de Programa



María Cecilia García, Asistente de Finanzas



Sergio Medina, Asistente de Adquisiciones



Vo. Bo. Jorge Chediek
Representante Residente PNUD

