

Acta N° 001-2020

Junta Directiva del Proyecto Gestión Integrada del Cambio Climático en las Reservas Comunales en la Amazonia (EBA Amazonia)

Siendo las 3:00pm del día 22 de julio de 2020, se reúnen de manera remota, los miembros de la Junta Directiva del Proyecto EbA Amazonia, por el SERNANP el Director Nacional del proyecto, Sr. José Carlos Nieto Navarrete (Presidente de la Junta); por el PNUD, la Sra. Carla Zacapa, representante Residente Adjunta y el Sr. James Leslie, Asesor Técnico de Ecosistemas y Cambio Climático del PNUD y Garante del Proyecto EBA Amazonia (participó en calidad de titular alterno del PNUD); por el MINAM la Sra. Laura Secada Daly, Directora General de Cambio Climático y Desertificación; por el Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri, el Sr. Walter Quertehuari Dariquebe y por el Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal Tuntanain el Sr. Daniel Francisco Inchipis.

Asimismo participaron el Equipo Técnico implementador del Proyecto EbA Amazonia; el Sr. Marco Arenas Aspilcueta, Director Alterno del proyecto; el Sr. Jorge Herrera Samiento, Coordinador Nacional del Proyecto; el Sr. Carlos Hernández, Gestor de Gobernanza Territorial y Escalamiento del proyecto; el Sr. Marco Antonio Espinoza Tacuri, Especialista para el Fortalecimiento de la Gestión Participativa de las reservas comunales del SERNANP y la Sra. Liv Geller, Coordinadora Administrativa del proyecto.

Finalmente en calidad de invitados estuvieron el Sr. Fermin Chimatani Tayori, Presidente de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración de las Reservas Comunales del Perú (ANECAP); la Sra. Cristina Rodríguez Valladares, Directora de Adaptación de la DGCCD del MINAM; el Sr. Asvin Flores Gil, Jefe de la Reserva Comunal Amarakaeri; la Sra. Jessica Tsamajain Lirio, Jefa de la Reserva Comunal Tuntanain, la Sra. Lady Cotrina, especialista en sistema productivos y adaptación del Proyecto Amazonia Resiliente, la Sra Charlotte Smith, Oficial de Planificación Estratégica del PNUD y la Sra Maria Cebrian, Especialista de GPE, Monitoreo y Evaluación del PNUD.

Los puntos a desarrollar como parte de esta reunión (agenda) fueron:

1. Replicabilidad y escalamiento de resultados y lecciones aprendidas (marco conceptual de la ampliación a probada por IKI).
2. POA 2020 (programática y financiera) y organigrama
3. Estrategias o ajustes en el contexto de Covid-19.
4. Solicitud de ampliación con costo ante el donante (6 meses 2021)

En este sentido se pasa a detallar los siguientes puntos:

1. Replicabilidad y escalamiento de resultados y lecciones aprendidas

La replicabilidad, escalamiento y sostenibilidad de las intervenciones se darán en las dos reservas comunales donde se ha venido desarrollando el proyecto EbA Amazonia en los años 2013 al 2018, y de manera complementaria en esta fase de ampliación el alcance se da a tres reservas comunales más: RC El Sira, RC Purús y la RC Yanasha y sus comunidades nativas socias, donde el Proyecto Amazonia Resiliente viene trabajando. El Proyecto busca la sostenibilidad de las acciones como: los sistemas de comunicación, consolidación de los acuerdos de conservación, consolidación del programa de actividades económicas sostenibles, apalancamiento de recursos y creación de mecanismos de sostenibilidad financiera, la dinamización territorial basado en la articulación multisectorial y multiactor y la propia replicabilidad y escalamiento hacia una gestión integral del territorio.

2. POA 2020 (programática y financiera) y organigrama

La coordinación del proyecto desarrolló la presentación del POA 2020-2021 a la Junta Directiva, donde se menciona que el periodo de ejecución de la fase de ampliación del proyecto es de 18 meses, con una inversión de 1.3 millones de euros y una población beneficiaria aproximada de 10,000 personas, la mayoría pertenecientes a 16 pueblos indígenas de la amazonía peruana (Harakbut, Yine, Machiguenga, Awajun, Wampis, Amahuaca, Sharanahua, Juni kuín, Mastanahua, Yine, Chaninahua, Ashaninka, Madijá, Yánesha, Asheninka, Shipibo-Conibo), distribuidos en un espacio territorial de 2,2 millones de hectáreas (área protegida y comunidades indígenas) y ubicados en 5 departamentos del país (RCA: Madre de Dios; RCT: Amazonas; RCP: Ucayali; RCY: Cerro de Pasco y RCES: Huánuco, Cerro de Pasco y Ucayali); al respecto no hubo ninguna observación de parte de la Junta Directiva, como parte del acta se adjunta el POA 2020-2021 y organigrama.

3. Estrategias o ajustes en el contexto de Covid-19.

En el contexto actual, la estrategia de adecuación de las intervenciones del proyecto tomará en consideración criterios como: fidelizar la relación de los Ejecutores de Contrato de Administración de las reservas comunales con las comunidades socias, el replanteamiento tomará en consideración las necesidades actuales de las comunidades socias que se viene suscitando en este contexto Covid, las intervenciones se desarrollarán tomando en consideración los protocolos adecuados y considerando el objetivo del proyecto que es la replicabilidad, escalamiento y sostenibilidad de las intervenciones.

4. Solicitud de ampliación sin costo ante el donante (6 meses 2021).

En el marco de la coyuntura actual por el Covid, es difícil poder cumplir el desarrollo de las actividades planificadas en el proyecto, es así que la Junta Directiva del Proyecto respalda la extensión de esta fase de ampliación sin costo por un periodo de 6 meses hasta junio del año 2021.

La presente acta tiene como anexo la ayuda memoria de la reunión el cual recopila comentarios y discusiones manifestadas en la presente reunión.

Suscriben en conformidad la Junta Directiva del proyecto.

José Carlos Nieto Navarrete
Director Nacional del Proyecto EbA Amazonia
SERNANP


Walter Quertehuari
Presidente del ECA Amarakaeri


Daniel Francisco Inchipis
Presidente del ECA Tuntanain



Firmado digitalmente por:
SECADA DALY Laura FAU
20402000658 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/08/2020 11:47:00-0500

Laura Secada
Directora General de Cambio Climático y
Desertificación-MINAM

Carla Zacapa
Representante Residente Adjunta - PNUD

POA 2020 -2021

PLAN DE TRABAJO ORIGINAL POR RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PROYECTO EBA AMAZONIA - FASE II - 00116857 - PERIODO 2019-2020

RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	Responsable			Total (PEN)
				2020	2021	
				(PEN)	(PEN)	
RE1: La RCT contribuye con la Provincia de Condorcanqui (ámbito de su jurisdicción) con un estudio de investigación científica que pone en valor los servicios ecosistémicos que brinda el área protegida a toda la población de la Provincia, constituyendo un insumo para la toma de decisiones políticas, en el contexto del desarrollo.	1.1. Un documento de análisis de SS.EE de la provincia de Condorcanqui.	1.1.1. Elaboración de un estudio de análisis del estado actual de los SSEE de la Provincia de Condorcanqui, con énfasis en aquellos que son aprovechados directamente por la población indígena local.	PNUD	58,670.00	29,330.00	88,000.00
	Sub-Total for Output 1			58,670.00	29,330.00	88,000.00
RE2: Las RC cuentan con un sistema de comunicaciones como parte de su estructura orgánica y estratégica, puesta al servicio de la cogestión y de todos los procesos innovadores que la cogestión viene construyendo.	2.1. Un sistema de comunicaciones consolidado de las RCA y RCT en torno a los AdC, a través de los documentos de gestión de las RC (Plan Maestro), operando y cumpliendo lo señalado en el POA 2019. Asimismo, se ha logrado incorporar en los Planes Maestros de las RCS, RCP y RCY, un sistema de comunicaciones que posicione los AdC como eje central de la cogestión en RC.	2.1.1. Implementación del sistema de comunicaciones de la RCA y RCT, según prioridades identificadas por la cogestión	PNUD	66,172.50	37,354.00	103,526.50
		2.1.2. Procesos de elaboración, instalación e implementación de un sistema de comunicaciones en las RCS, RCY, RCP	PNUD	66,172.50	28,809.00	94,981.50
	Sub-Total for Output 2			132,345.00	66,163.00	198,508.00
RE3: La cogestión de RC ha alcanzado una gobernanza inclusiva, expresado en Acuerdos de Conservación	3.1. Acuerdos de Conservación consolidados y fortalecidos en la RCT y RCA (21 comunidades con	3.1.1. Completar la instalación del sistema de gestión de AdC a nivel de la cogestión (RCA y RCT) 3.1.2. Fortalecimiento	PNUD	185,343.00	92,657.00	278,000.00

<p>establecidos y supervisados con sus comunidades socias, que les ha permitido articularse de manera estratégica en los espacios de gobierno local y de alcance multisectorial; posicionando al área protegida a través de sus planes maestros y planes de vida comunitarios como activos clave y ejes fundamentales en la construcción del Desarrollo Territorial de su ámbito jurisdiccional.</p>	<p>AdC ya establecidos y entre 3 y 5 nuevos principalmente con población colona en la RCA)</p>	<p>organizativo y operativo de ECA y jefatura para gestionar los AdC (RCA y RCT) 3.1.3. Continuación de las visitas de acompañamiento y supervisión de AdC (RCA y RCT) 3.1.4. Organización de las comunidades para gestionar los AdC (RCA y RCT) 3.1.5. Ampliación de al menos 3 AdC en zonas de colindancia con colonos en la RCA.</p>					
	<p>3.2. Establecimiento de AdC con las comunidades de las RCS, RCP y RCY, aprobadas y respaldadas por el SERNANP, iniciando el proceso de implementación.</p>	<p>3.2.1. Diseño de los AdC y sus sistemas de gestión, acotadas a las condiciones y prioridades identificadas en las RCS, RCP y RCY. 3.2.2. Inicio del proceso para el establecimiento de los AdC en las comunidades de las RCS, RCP y RCY. 3.2.3. Seguimiento y monitoreo de los sistemas de gestión de AdC implementados en las 3 RC.</p>	<p>PNUD</p>	<p>150,674.00</p>	<p>75,326.00</p>	<p>226,000.00</p>	
	<p>3.3. Articulación intersectorial y territorial de las RC, están fortalecidas y se evidencian a través de instrumentos de gestión puestos en marcha a nivel jurisdiccional, que reconocen a las RC como ejes del desarrollo y la gobernanza territorial.</p>	<p>3.3.1. Articulación y posicionamiento de las RC con los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC), los Instrumentos de Gestión Ambiental Local (IGAL) y las Comisiones Ambientales Municipales (CAM), los Comités de Gestión, las Mesas de Lucha contra la Pobreza, Las Macroregionales, otros espacios según oportunidad estratégica (RCA, RCT, RCS, RCP). 3.3.2. Alineamiento de la inversión pública regional y local hacia proyectos priorizados dentro de un marco de visión de desarrollo sostenible, articulada a los Planes maestros y los Planes de Vida de las comunidades (RCA, RCT, RCS, RCP). 3.3.3. Documento de Trabajo que sistematice todo el proceso seguido de articulación en Reservas Comunes (RCA, RCT, RCS, RCP).</p>	<p>PNUD</p>	<p>205,338.00</p>	<p>102,654.00</p>	<p>307,992.00</p>	
	<p>Sub-Total for Output 3</p>		<p>541,355.00</p>	<p>270,637.00</p>	<p>811,992.00</p>		

<p>RE4: Los PAES representan el mecanismo eficaz para apoyar a las comunidades indígenas vinculadas a las ANPs con énfasis en las RC, al cumplimiento de sus Acuerdos de Conservación y Desarrollo, en el marco de sus compromisos asumidos y La cogestión de las RC viene construyendo sus propios mecanismos de sostenibilidad financiera, que en un periodo de 3 - 5 años, estarán en capacidad de cubrir al menos el 20% de sus costos recurrentes, lo cual les garantizará una operatividad mínima permanente.</p>	<p>4.1. Implementación del Programa de Actividades Económicas Sostenibles (PAES), a partir de los AdC establecidos, cuentan además con un enfoque de adaptación al CC, de inclusión de género e interculturalidad, en 4 RC.</p>	<p>4.1.1. Apoyo a la implementación de 05 PAES en la RCA, como apoyo complementario al ECA Amaraeri en el marco del Proyecto AR.</p>	PNUD	204,156.00	62,000.00	266,156.00
		<p>4.1.2. Apoyo complementario a la implementación de PAES, a las comunidades que hayan avanzado con sus compromisos de conservación en las RC (RCY, RCP, RCS) en el marco del Proyecto AR.</p>	PNUD	244,400.00	162,244.00	406,644.00
		<p>4.1.3. Coordinación con el PNCB y otros aliados estratégicos que están invirtiendo en las 3 RC (RCY, RCS, RCP), en actividades económicas productivas, para promover su alineamiento con los AdC y el enfoque de cogestión de RC.</p>	PNUD	-	-	-
	<p>4.2. Incremento de financiamiento alcanzado de corto plazo para el desarrollo de actividades productivas EBA con las comunidades y la sostenibilidad financiera de la cogestión de las RC.</p>	<p>4.2.1. Apoyo a la consolidación de mecanismos de Sostenibilidad Financiera de la RCT, que contribuye al fortalecimiento institucional del ECA Tuntanain</p>	PNUD	217,231.00	100,000.00	317,231.00
		<p>4.2.2. Apoyo al apalancamiento de recursos de corto plazo para el desarrollo de actividades productivas EBA con las comunidades en el marco de los AdC y para la operatividad de los ECA y a la identificación y caracterización de mecanismos de sostenibilidad financiera asociados a servicios del ECA a las comunidades de la RCA, RCS, RCP y RCY.</p>	PNUD	400,000.00	208,569.00	608,569.00
	Sub-Total for Output 4			1,065,787.00	532,813.00	1,598,600.00
<p>RE5: El SERNANP ha desarrollado una adecuación efectiva de sus procesos y procedimientos internos para la incorporación de los Acuerdos de Conservación dentro de sus políticas de gestión en ANPs con énfasis en RC y ANECAP se encuentra en un</p>	<p>5.1. Adecuación de procesos y procedimientos institucionales de gestión de las RC para incorporar los AdC</p>	<p>5.1.1. Sistematización para proponer y/o adecuar a los ECAs, Jefaturas, DGANP, DDE, la estrategia de C&V, a partir de los Acuerdos de Conservación, en su implementación en campo.</p> <p>5.1.2. Revisión/adecuación de Plan Maestro: relacionamiento con los actores, compromisos y</p>	SERNANP	204,810.00	102,390.00	307,200.00

proceso de consolidación y fortalecimiento, cumpliendo funciones de representación a sus bases, los ECAs de las RC: proceso de adecuación de RIA.

roles que deben cambiar (comunidades, Gpqs, jefes, ECA, GOREs, GoLos) a partir de los Acuerdos de Conservación.

5.1.3.

Revisión/adecuación de lineamientos de planificación, ejecución, monitoreo de las RC. Definición de metas e indicadores para medir el fortalecimiento de la cogestión.

5.1.4.

Revisión/adecuación de manejo de recursos naturales, mapas de procesos, gestión participativa en RC (a partir de los Acuerdos de Conservación).

5.1.5.

Adecuación/actualización de los procedimientos impulsados por OPP, OAJ, Otras direcciones, oficinas del SERNANP, asociadas a las metas y compromisos de los cogestores de las RC.

5.1.6. Lineamientos para promover incentivos para la generación de mecanismos de sostenibilidad a partir del desarrollo de las actividades económicas productivas, en RC.

5.1.7. Ajustes a los contratos de administración (de acuerdo a los roles y compromisos asumidos en el marco de los Acuerdos de Conservación) y a los sistemas de control de la implementación de los ECA.

5.1.8. Fortalecimiento de la gobernanza interna del ECA, monitoreo interno del ECA, reportes al SERNANP, elaboración conjunta de los POA e informes anuales de los ECA.

5.1.9. Consolidar los procesos antes indicados en el modelo de gestión de RC, sistematizar en documento de trabajo y escalar/difundir en las plataformas (en los encuentros de ECAS, en los espacios de discusión

		del Régimen Especial, entre otros).				
	5.2. Fortalecimiento institucional de ANECAP.	5.2.1. Consolidación e implementación del modelo de Cogestión (en coordinación con DDE, DGANP, ECAs RCT, RCS, RCP y Asamblea General ECAs)	SERNANP	40,683.55	20,038.16	60,721.71
		5.2.2. Consolidar el espacio de participación "Encuentro de ECAs y Jefe de las RC", teniendo en cuenta la presentación de los resultados, avances, rendición de cuentas y desafíos de los ECAs y de ANECAP con sus bases.		52,890.95	26,050.76	78,941.71
		5.2.3. Estrategias de intervención de las TDC y vigilancia articulada en RC con el PNCBMCC y otros		29,199.75	14,381.96	43,581.71
		5.2.4. Acompañamiento en la implementación de la DCI y el GCF (Estrategias de Desarrollo rural de BE): RCA, RCT, RCS, RY		21,213.35	10,448.36	31,661.71
		5.2.5. Hoja de ruta e implementación que sustente la incorporación de las ECAs a la Iniciativa Patrimonio del Perú.		15,947.15	7,854.56	23,801.71
		5.2.6. Formulación y seguimiento en la implementación de al menos cuatro (04) proyectos ganadores para ANECAP y/o sus bases, y al menos uno sea ganador.		16,014.15	7,887.56	23,901.71
		5.2.7. Gastos de gestión (ANECAP) • Recursos humanos (1 especialista, 1 administrador) • Recursos logísticos, administrativos		62,063.13	32,326.61	94,389.74
	Sub-Total for Output 5			442,822.00	221,378.00	664,200.00
RE6. Evaluación & Monitoreo	6.1. Evaluación de impactos	6.1.1. Analisis de impactos, prioridades de las contrapartes y de la fuente financiera.	PNUD	22,000.00	22,000.00	44,000.00
	6.2. Gastos operativos	6.2.1. Misiones de campo, viajes de monitoreo, supervision y/o gestión		87,339.00	32,661.00	120,000.00
	Sub-Total for Output 6			109,339.00	54,661.00	164,000.00
RE7. General Management Support	7.1. Gestión del Proyecto	7.1.1. Recursos Humanos (5), más soporte logístico, administrativo e institucional	PNUD	528,082.00	339,047.63	867,129.63

		7.1.2. Gastos directos del proyecto (DPC)		186,000.00	18,000.00	204,000.00
	Sub- Total Output 7			714,082.00	357,047.63	1,071,129.63
		GMS 8% (Costos Indirectos PNUD)	PNUD	245,152.00	122,562.37	367,714.37
TOTAL				3,309,552.00	1,654,592.00	4,964,144.00

ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL PROYECTO

