

Acta de la Segunda Sesión de la Junta del Proyecto TACC

El día 09 de diciembre de 2013, a las 10:40 am, se reunieron en la oficina del PNUD-Piura, la Ing. Laura Avellaneda – MINAM, Ing. Jorge Álvarez – PNUD, Ing. Cristina Portocarrero - Gobierno Regional de Piura, el Ing. Cristian Matos - Gobierno Regional de Tumbes y el Ing. Manuel Leiva, Coordinador Nacional del Proyecto, para llevar a cabo la segunda sesión de la Junta del Proyecto "Hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático en las regiones de Piura y Tumbes".

La bienvenida y presentación de la agenda estuvo a cargo del Ing. Laura Avellaneda, Presidenta de la Junta del Proyecto. A continuación cada uno de los integrantes del equipo TACC procedió a presentarse.

El Ing. Manuel Leiva dio lectura al Informe de cumplimiento de las recomendaciones y acuerdos de la Junta en la primera reunión.

Informe de las acciones realizadas el 2013

A continuación el Ing. Manuel Leiva presentó el Informe de las acciones realizadas al 2013, comentando cada una de las actividades presentadas.

A continuación los aspectos más destacables:

. Laura Avellaneda solicita que los avances deben ser socializados a través de intranet u otros mecanismos, que permita revisión continua de los avances.

.Cristina Portocarrero solicita se alcance los siguientes documentos: Propuesta del piloto de la consultoría inserción del Cambio Climático, Estrategia de Comunicación y Sensibilización y la Guía para la inserción

. Jorge Álvarez resalta la importancia de contar con la Estrategia de Comunicación y Sensibilización para comprender el planteamiento de acciones pilotos, las proyecciones.

Jorge Álvarez recomienda prepararse para la auditoría de Ontario, lo que implica que cada taller debe contar con su respectivo informe.

. Jorge Álvarez indica que además de agricultura y producción, debe considerarse los otros sectores (energía, salud, infraestructura y transportes, etc.). Manuel Leiva indica que a través del Proyecto DIPECHO se abordaría transportes. Está pendiente determinar de manera coordinada con el CRRHCHP acciones en cuanto a recursos hídricos y cambio climático. También debe abordarse los catorces "cortes" que interrumpen la vía Panamericana, para que a través del proyecto se genere incidencia ante PROVIAS, para su pronta atención.

. Cristina Portocarrero solicita los TdR de la Consultoría de Escenarios Climáticos a cargo de SENAMHI. Adicionalmente se le proporcionará la propuesta técnica.

. 16 de enero de 2014 se socializará la primera versión de la ERICC.

. Ing. Manuel Leiva plantea la necesidad que el GORE Piura pueda definir respecto al local que deberá acoger finalmente al persona del proyecto.

Informe sobre renovación/extensión de Carta de Acuerdo (LOA: PNUD – MINAM)

Jorge Álvarez abordó el LOA: PNUD-MINAM, reiterando que el MINAM debe evaluar esta figura para saber si continuará o no, teniendo como plazo el 31 de dic.


Independientemente de la decisión se recomienda que todo el proyecto debe ser abordado por sólo una institución.


Plan Anual de Trabajo 2014: fue presentado por el Coordinador General de Proyecto, mereciendo los siguientes comentarios:


Acuerdos:

- . Se recomienda que la actividad de la réplica de experiencia piloto de la Guía Didáctica sobre Cambio Climático se reubique adecuadamente en el plan de trabajo.
- . Culminar la Estrategia de Comunicación del proyecto, considerando que su posterior impresión debe ser considerada en el plan de trabajo en el ítem correspondiente a material de sensibilización.
- . Se debe considerar el Plan de Involucramiento, el Plan de Fortalecimiento de capacidades como insumos para la implementación de acciones.
- . El Coordinador del Proyecto comenta sobre la particular coyuntura del próximo año que podría dificultar el cumplimiento del total de actividades, por lo que debería considerarse una ampliación del plazo otorgado.
- . Con respecto a la oficina del Proyecto TACC, Cristina Portocarrero indica que gestionará para que se mantenga el que se viene utilizando.
- . El ing. Christian Mattos pone a disposición un estudio que identifica proyectos sobre gestión de riesgos y desastres.
- . Antes del 16/dic el Coordinador del Proyecto alcanzará el Presupuesto 2014 y el Plan Anual de Trabajo 2014 a los integrantes de la Junta del Proyecto.

A las 1:45 p.m., la Presidenta de la Junta procedió a la finalización de la segunda sesión, quedando pendiente la firma del Acta, por parte de los presentes, para la siguiente reunión de Junta Directiva.


Laura Quispe
PIURON


PNUD


Ing. Christian Mattos
GRANQUE - CRT