

**REUNIÓN DE JUNTA DE PROYECTO 00095376
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL
GRAN MERCADO DE BELÉN – IQUITOS**

MINUTA DE LA REUNIÓN

19 octubre de 2016

Lugar: Ministerio de la Producción

Hora: 16:30

Asistentes

PRODUCE

- Juan Carlos Mathews Salazar - Viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción;
- Valeria Reátegui Araneta - Asesora;

PNUD

- Edo Stork – Representante Residente Adjunto del PNUD;
- Fernando Herrera – Asesor
- James Leslie – Oficial de Programa
- Luis Martorellet – Gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Reducción de la Pobreza; y
- Claudia González del Riego – Analista de Adquisiciones del PNUD.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN

- Richard Arturo Vásquez Salazar – Alcalde de la Municipalidad Distrital de Belén

APCI

- Jorge Samanez Bendezú

Objetivo

Tomar conocimiento y decisiones sobre aspectos del proyecto vinculados al financiamiento adicional, extensión del proyecto, avance de Obras y Componente Social relacionado a las actividades 2 y 3 del Plan de Trabajo inicial del proyecto.

Temas tratados durante la reunión:

Financiamiento adicional para hacer frente a las recomendaciones del estudio de dimensionamiento del mercado elaborado por la FAO

PRODUCE informa que ya se han realizado todas las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para gestionar la autorización para enmendar el proyecto y transferir los Recursos necesarios. Nos informaran cuando obtengan la aprobación.

Componentes sociales del Proyecto (Actividades 2 y 3 del Plan de Trabajo)

PRODUCE solicita que los componentes sociales vuelvan a ser incluidos en el Proyecto para la implementación por parte del PNUD y que para ellos realizaran la transferencia de los recursos asignados a estas actividades en Enero de 2017. PNUD acepta siempre y cuando se cuenten con los recursos financieros, e informa que el Coordinador Técnico en Iquitos ha seguido trabajando en coordinación con la Municipalidad y gestionando reuniones de trabajo, proponiendo mesas multisectoriales y participativas para lograr el apoyo e involucramiento de productores y comerciantes de la zona.

Avance de la Obra

Se acuerda enviar un Informe detallado del Avance de Obra, Cronograma actualizado y razones o justificaciones de los atrasos y medidas correctivas.

Veedor de PRODUCE en Obra

PRODUCE solicita la presencia de un veedor permanente en obra con el objeto de contar con información de primera mano y agilizar el proceso de aprobación de los Informes de Valorización y verificar el avance de obra. Se acepta indicando que esta persona no tendrá injerencia en la supervisión de la obra, ni en el monitoreo técnico realizado por el PNUD a través de UNOPS.

Autorizaciones de Pago

El PNUD reitera que es necesario contar con un proceso ágil de autorización de pago que permita realizar los pagos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato firmado con el Consorcio Mercado de Belén. PRODUCE informa que están aguardando el dictamen jurídico del área legal de PRODUCE para definir si la responsabilidad quedara únicamente en el PNUD o será compartida con PRODUCE.

Expediente Técnico Definitivo

Se informa que el día 18 de octubre se ha entregado a PRODUCE el Expediente Técnico Definitivo y que según lo acordado en la última reunión de seguimiento con el Director Nacional tendrán 30 días calendarios para revisar y aprobar el Expediente considerando que la demora podría ocasionar una paralización de la Obra, se indicaran cuáles son las partidas que deben ser priorizadas.

Visita de reconocimiento al Mercado de Santa Marta - Colombia

PNUD comenta que existe una experiencia de Gobernanza en el Mercado de Santa Marta y sugiere una visita al mismo para verificar la práctica, ver lecciones aprendidas y replicar el modelo en Belén. El Alcalde de Belén se mostró muy interesado.

Edo Stork
Representante Residente Adjunto del PNUD



Juan Carlos Mathews Salazar
Viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción

Richard Arturo Vásquez Salazar
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Belén