

MATRIZ DE MONITOREO - 2012

Número de Proyecto: 00014335
Título de Proyecto: Consolidación del Programa MAQUILA en Paraguay
Período de Ejecución bajo revisión: 01 enero – 31 julio 2012
Fecha de reunión y visita al proyecto: 08 de agosto de 2012. Oficinas de MAQUILA en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

Actividad	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación
<p>Actividad 1: Administración y mantenimiento de las actividades operativas de las empresas que operan bajo el régimen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plantel técnico y de consultores contratados por el Proyecto conforme el organigrama de la SE-CNIME, para una administración diaria de las operaciones de importación, exportación, informes de saldos, ampliaciones de programas, informes de nuevos programas, emisión de estadísticas, entre otros. 	<ul style="list-style-type: none"> -Numero de informes elaborados para ampliaciones y nuevos programas: Al 31 de julio Nuevos: Nueve (9) Ampliaciones: Cuarenta y ocho (48) El total de las exportaciones del año hasta el mes de julio, ascienden a <u>USD 76.487.292</u>
<p>Actividad 2: Mantenimiento de las condiciones operativas y de recursos humanos que permitan la implementación, sostenibilidad y mejora continua del Sistema Automatizado de Maquila en la Web (SAM WEB).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plantel técnico y de consultores contratados por el Proyecto conforme el organigrama de la SE-CNIME, para una atención profesional y especializada en el área de maquila. -Utilización del Sistema Automatizado de Maquila en la Web (SAM WEB). - Mantenimiento y adecuación de las aplicaciones de apoyo al SAM WEB -Enlace del sistema y/o programación de la operativa maquila en VUE y VUI 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% de las empresas de servicios que operaron en el 2010, empresas que operan antes del 2010 de sector de productos tangibles que hayan culminado el proceso de recertificación en INTN y 100% de los nuevos programas de maquila habilitados en el 2011. A Julio: 52 empresas con programas vigentes, faltan 9 cumplir certificación INTN; 1 programa cancelado (incumplimiento código laboral).



Paraguay

- Adecuación del sistema a las necesidades del sector post etapa de implementación.

En curso. Actualmente se está trabajando en alerta de vencimiento de saldos a las empresas (DGA) – previsto conclusión al 30-08-12

- Sistema operativo de maquila en plataformas de la VUE y de la VUI.

Enlace con VUE OK

Enlace con VUI reprogramado y cambiado por enlace con SOFIA pendiente, previsto concluir este año. Enlace web (llamado en curso)

Actividad 3: Soporte y fortalecimiento a la gestión del área de promociones y atención a los usuarios, para el seguimiento y manejo de los actuales y potenciales maquiladores.

- Registro del 100% de los contactos realizados en el año, de las actividades de pre y post establecimiento asistidas por el área de promociones

- 100% de los contactos registrados y las actividades de promociones actualizadas en carpetas organizadas por contactos realizados mensuales y carpetas de las empresas que ya se encuentren con programas aprobados.

Sistema de ingreso en recepción, para todas las visitas, implementado.

Actividad 4: Disponibilidad de los servicios on-line brindados por la Secretaría Ejecutiva.

- Sitio Web, SAM WEB, disponible las 24 horas, con informaciones actualizadas para posibles inversores.-

- Informe mensual (actualizaciones realizadas de informaciones, nuevos contactos y visitas realizadas a la WEB). Informes emitidos por el SAM.

- Servicio de internet dedicado fibra óptica con COPACO.

- Aumento del ancho de banda.

Información sobre visitas a la web disponible en el sistema SAMweb al cual tiene acceso el

programa y maquiladoras.
Adicionalmente se incluirá un contador de visitas a la web oficial público www.maquila.gov.py

-Contratos de internet
OK, el Programa Maquila tiene dos (2) contratos en curso.

-Convenios firmados con las gobernaciones.
-Número de maquiladoras asentadas por departamentos (base de inicio= Amambay y Caaguazú 1, Ñeembucú e Itapúa: 0).

Se utilizan como marco legal los convenios que el MIC tiene firmado con todas las gobernaciones.

Actualmente en Amambay 1 y Caaguazú 2. Ñeembucú 1 e Itapúa 1.

Se están trabajando actualmente para tener 2 más en Amambay e Itapúa.

También se está trabajando 1 para

Concepción, posibilidad de concreción final para fin de año o principios del 2013.

Logísticamente (energía) dificulta instalación en Cordillera y Canindeyú.

Actas de las visitas realizadas e informes al CNIME. Lista de empresas con programas suspendidos o cancelados.

Visitas realizadas a julio/12: veinte (20). La base es 43 programas (aprox 50% avance)



Actividad 5:

Diversificación de las localizaciones de las maquiladoras.

- Trabajo con las gobernaciones para generar un clima propicio para la instalación de maquiladoras considerando el potencial de la zona. Primera etapa (año 2011) trabajo con las gobernaciones de: Ñeembucú, Amambay, Itapúa y Caaguazú. Segunda Etapa (año 2012) gobernaciones de Cordillera, Paraguari, Canindeyú, Misiones y Concepción.

Tercera etapa (año 2013, ya fuera del marco del Proyecto que concluye en 2012) gobernaciones de Guaira, San Pedro, Pte. Hayes, Alto Paraguay y Boquerón

Actividad 6: Actividades de monitoreo sobre el cumplimiento del programa de maquila y las obligaciones que corresponden a los usuarios del sistema.

Visitas de verificación al 100% de las empresas maquiladoras, de forma aleatoria y sin previo aviso.

Se compartirá plan de visitas para coordinar el acompañamiento de PNUD (EB) en alguna de las visitas.

Actas de las actividades realizadas.

Este año se acompañó al sector privado en sus negociaciones con la DGA.
 Coordinación para forma de convenio SDRR y la CEMAP para repatriar compatriotas con contratos de trabajo.
 Coordinación para firma convenio CEMAP con empresa de logística TERPORT para obtener mejores precios de sus servicios para las empresas del sector

Informes de acciones coordinadas, Convenios, Actas, etc.

Se firmaron en 2008 y 2009 acuerdos con DNA e INTN.

En el 2012 se firmaron: Convenio entre Intendencia Encarnación, maquiladora DASS y MIC (por Maquila)
 Convenio CNIME y Comandancia de la Policía para facilitación de trámites de documentación de inversionistas.

-Numero de contratados con discapacidad en las empresas, números de empleados alfabetizados y obras de beneficencia



Actividad 7: Trabajo conjunto con el sector privado para la defensa de los intereses del sector en el ámbito de las negociaciones nacionales e internacionales.

Mesas de trabajo con el sector privado.

Actividad 8: Trabajo interinstitucional con las dependencias gubernamentales involucradas para coordinar y acompañar la defensa, fortalecimiento y evolución del Régimen en el marco de las negociaciones internacionales.

Mesas de trabajo interinstitucionales (SET, DNA, INTN, SEAM).

Actividad 9: Promover la responsabilidad socio ambiental de las empresas maquiladoras.

-Crear estrategias de trabajo con apoyo de otras organizaciones para impulsar la responsabilidad socio ambiental de las



Paraguay

empresas maquiladoras.

- En el marco de esta actividad se propiciará la realización de jornadas de actualización y capacitación dirigido al personal de la CNIME y empresas maquiladoras sobre aspectos relacionados con las oportunidades emergentes de la mitigación de los efectos del cambio climático y la incorporación de la variable ambiental dentro del régimen.

(informes de la SE/CNIME).

Aproximadamente 30 personas.

Maquiladora Vernon: 2

Maquiladora Cortinerías del Paraguay: 12 personas con capacidades diferentes.

MMKM: 4

Qin Yi America: 2

Quality Cotton: 1

-Establecer jornadas de trabajo con empresas maquiladoras a fin de estimular objetivos de responsabilidad social y ambiental entre las mismas (informes de jornadas).

Maquiladora Vernon: programa de responsabilidad apadrinando a 7 niños de Ycua Bolaño. Adicionalmente consultorio médico odontológico para sus aprox 400 funcionarios e incluye a familiares.

Existe una iniciativa para trabajar un programa de vivienda propia para funcionarios ligados a Maquiladora, caso MMKM. Se trabaja con Senavitat y Banco Regional.

Se firmó un convenio entre Cámara de Maquiladoras y Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados. Se inició con la presentación de Blue Design (confección, Zara) en Consulado de San Pablo previsto realizar similar en Madrid y Buenos Aires.



Paraguay

200 funcionarios actuales, requieren 200 y potencial aumento a 1000.

-Cantidad mínima de actividades de promoción por año: nacional 10, internacional 4.

Participación en seminarios y congresos donde se realizan presentaciones del Programa; visitas a Curitiba (1), Matto Grosso (1), San Pablo (2) (Brasil) y (1) Argentina.

Promoción local en visitas, seminarios o presentaciones, generalmente UIPs locales o municipios (Coronel Bogado, Concepción, Ciudad del Este y Encarnación). Cantidad: trece (13)

Se realizaron nuevos contactos nacionales (87) e internacionales (187)

Informes de Cta. Cte.: novecientos veinte (920)

- 200 Empresas contactadas.
Se cuenta con un registro de 487 empresas contactadas.

- 10 Visitas a empresarios del exterior en seguimiento para efectiva instalación.
Este año se hicieron, aprovechando la participación en congresos citados, la visita a 3 empresas en Brasil.

Actividad 1: Actividades de promoción conforme la identificación de rubros y estrategias.

-Presentación y difusión del Régimen en foros, exposiciones y convenciones a nivel nacional e internacional.
- Empresas identificadas y contactadas.
- Visitas a empresarios del exterior en seguimiento para efectiva instalación.

Nº de viajes de promoción local: 13
Empresas atendidas: 487

- 8 nuevas empresas efectivamente instaladas.

2011: fueron 13 aprobados; 11 instalados.

2012: a la fecha 9 aprobados; 4 instalados.

- Materiales de promoción existentes (memorias, brochures explicativos, ley y decreto) y website actualizada.

Memoria del 2011 en imprenta

La información en web actualizada regularmente.

-Elaboración de las estadísticas mensuales del régimen (exportaciones, importaciones, nuevos programas, ampliaciones, mano de obra e inversión generada).

Información regularmente suministrada a los medios de prensa escritos.

-Informes de prensa, publicaciones mensuales y anuarios.

Cobertura de visitas e inauguraciones son cubiertas por el área de prensa del MIC.

Cantidad mínima por año: nacional 10.

Personal de proyecto contratado

Auditoria: empresa contratada por PNUD. Contratación de firma evaluadora para cierre del programa se iniciará en agosto.



Actividad 2: Generación de materiales/Herramientas de promoción.

Materiales y herramientas de promoción generados (pagina web, publicidad, brochure, CDs, etc.)

Actividad 3: Publicidad y difusión de los resultados del Régimen.

-Proporcionar indicadores de medición del estado de los programas como así también el grado de cumplimiento de los recaudos formales y operativos.

Actividad 1: Establecimiento y funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Programa.

Realización de la auditoria anual. Realización de las evaluaciones intermedia y final del Programa.

Consultores Individuales:

- Contratación del personal de la UEP (según organigrama del programa)

Servicios Profesionales:

- Contratación de una firma auditora
- Contratación de una firma evaluadora

EJECUCION PRESUPUESTARIA (Información al 31/07/2012, en USD):

Fuente de Fondos	2011		% ejecución
	Presupuesto	Gastos	
Gobierno	330.687	104.145	32%

Observaciones: es importante destacar que dada las restricciones presupuestarias del Gobierno Central, el MH estableció un plan financiero que en el caso del Ministerio de Industria, obligó a replantear y sobre todo aplicar una reducción importante en el presupuesto de todos los proyectos y programas. Es así que en el caso particular del Proyecto Maquila, actualmente está gestionando una asignación adicional para acercarse a los planificados en cuanto al presupuesto estimado originalmente y sobre todo cumplir también con los compromisos de evaluación final del proyecto, auditoría y otros. De no concretarse la ampliación en el mes de Agosto o principios de Setiembre, se realizará un ajuste y reducción del presupuesto del proyecto.

OTRO PUNTO DE REVISIÓN:

- 1. AUDITORIA.** El proyecto no fue auditado durante el año 2011 por ende no hay acciones de seguimiento en este sentido.
- 2. EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO:** Aunque el Proyecto aún no cuenta con los recursos para contratar la evaluación final se acuerda dar inicio al proceso de selección para adelantar y por lo cual, el Oficial de Programa, preparará y remitirá a la Coordinación los términos de referencia.

Por el Proyecto 14335		Por el PNUD	
Nombre: Raquel Ramirez		Nombre: Emilio Bogado	
Cargo: Coordinadora General		Cargo: Oficial de Programa	
Firma:		Firma:	