



Misión: Contribuir al Desarrollo Agrario Sostenible del país, a través de sus servicios institucionales eficientes, innovadores e inclusivos.

Asunción, 05 de marzo de 2020

Nota DGP N° 123/20

Señora

**SILVIA MORIMOTO**, Representante Residente.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. - PNUD

**Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de remitir por este medio el Informe de avance del Proyecto PNUD 91447 "Apoyo al Programa de Producción de Alimento para la Agricultura Familiar para los fines pertinentes.

Al respecto, se adjunta los documentos cumpliendo con lo solicitado.

Hago propicia la ocasión para saludarla muy atentamente.

  
**Ing. Agr. PAULA DURRUTY**  
Directora General  
Dirección General de Planificación

PD/sr.-

# INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

## 1. INFORMACION DEL PROYECTO

N° y título del Proyecto:	Proyecto PNUD 91447 "Apoyo al Programa de Producción de Alimento por la Agricultura Familiar"
Asociado en la Implementación:	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) /Dirección General de Planificación DGP) con el apoyo del PNUD.
Presupuesto del Proyecto:	5.251.666 USD
Financiamiento:	Gobierno/Ministerio de Agricultura y Ganadería
Período de Ejecución del Proyecto:	12 de Noviembre de 2018
Periodo de Cubre el Informe:	Enero a Diciembre 2019
Autor:	Ing. Agr. Paula Durruty
Fecha de entrega del informe al PNUD:	04/03/2020

## 2. Objetivos del Proyecto, Actividades Programadas:

- Fortalecer el Sistema de Información del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dotando de tecnología de punta que apoye al levantamiento de datos en el campo y a su vez ordenar y dinamizar los procesos relacionados a los registros de productores de la agricultura familiar.
- El objetivo general es desarrollar una plataforma integral, modular y única para todo el MAG.

El Objetivo específico:

- Proveer al técnico de campo una herramienta de trabajo (Tablet) que permita reportar los trabajos realizados (registro, levantamiento de datos de caracterización y tipificación).
- Proveer de conectividad a un nivel de Agencia Local de Asistencia Técnica ALAT, esto con el fin de contar con información desde los territorios.

## 3. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de la implementación de un "Registro Único de Productores" para el MAG, se realizó la fase de capacitación, validación y prueba piloto a nivel territorial, con el objetivo de capacitar a los técnicos sobre los módulos 1 y 2: Registro en línea del productor (Módulo 1) y relevamiento de datos en finca -caracterización- (Módulo 2).

Se realizaron presentaciones sobre: "Los instrumentos de Registro" con que cuenta el MAG, los antecedentes y la propuesta de "Registro Único de Productores" a través de la plataforma



Ing. Paula Durruty  
Directora General  
Dirección General de Planificación



Desarrollada.

Para el relevamiento de información de la finca, se realizaron prácticas de carga a nivel de campo, a través de visitas a fincas de productores preseleccionados en base a la lista proveída por los técnicos de la DEAg.

Primeramente se realizó la capacitación a técnicos extensionistas, para determinar las dificultades que se encuentran al momento de transferir los conocimientos a los técnicos, del mismo modo se realizó una prueba a nivel de campo para a modo de probar la herramienta y también determinar los puntos a mejorar.

#### 4. AVANCE EN EL LOGRO DE LAS METAS (Anexar evidencias)

- Capacitar a técnicos del MAG en el manejo de la herramienta.
- Validación y prueba piloto a nivel territorial de la herramienta.
- Relevar datos de la finca, para examinar los puntos a mejorar de la herramienta informática.

Hasta el momento fueron realizadas pruebas pilotos de la herramienta en 5 territorios, fueran identificados los problemas o los errores de la aplicación tanto al momento de la capacitación a los técnicos como al momento de la prueba de la misma a campo, cargando los datos del productor visitado.

#### 5. RESUMEN GLOBAL

Resultados alcanzados vs. Metas	<p>Los resultados obtenidos fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Técnicos del CDA capacitados.</li><li>• Prueba piloto a campo de la herramienta de "Registro único del Productor".</li><li>• Identificación de dificultades para relevamiento de datos en finca.</li><li>• Unificar criterios para disponer de información única de productores del MAG.</li><li>• Validación del Instrumento.</li></ul> <p>Cumpliendo con los objetivos planificados, se dio cierre a la fase de capacitación, validación y prueba a nivel territorial.</p>
Cantidad de Beneficiarios	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se estima que en esta etapa de prueba piloto fueron capacitados aproximadamente 150</li></ul>



	<p>técnicos extensionistas, que a la vez capacitarán a los técnicos que aún no han accedido a la etapa de prueba piloto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En cuanto a los productores, se estima que serán beneficiados aproximadamente las 256.000 familias asistidos por la DEAg. .</li> </ul> <p>Población objetivo: 55.886 productores y sus familias del estrato para el 2020.</p>
Beneficiarios por género estimado (Cantidad de Hombres y Mujeres)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mujeres: 31.523 aprox. para el año 2020</li> <li>Hombres: 24.363 aprox.</li> </ul>
Riesgos identificados durante el Periodo (Político, Estratégico, Técnico, Financiero, Operacional u Otros)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La falta de cuidado de los equipos bajo la responsabilidad del técnico.</li> <li>Técnicos poco capacitados al momento de la carga</li> </ul>
<p>Lecciones Aprendidas durante el Periodo: Las conclusiones y/o recomendaciones en base a lo desarrollado fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En general, la herramienta fue aceptada y valorada.</li> <li>Será importante implementar en los primeros meses del próximo año (febrero – abril), antes de realizar la carga del RAFA.</li> <li>Brindar la mayor cantidad de opciones para cada rubro o ítems.</li> <li>Analizar la pertinencia del ítem relacionado al “Costo de Producción” atendiendo la dificultad para brindar un dato preciso.</li> </ul> <p>Se sugiere realizar en el siguiente módulo (3).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Efectuar cálculos de manera automática (sumar, multiplicar, formular, etc.).</li> <li>Evitar ítems innecesarios (e-mail, años de uso, etc).</li> <li>La poca apertura tanto de algunos técnicos como de los productores a la introducción de nuevas tecnologías.</li> </ul>	

## 6. COMENTARIOS

Al momento de capacitar estimular a los técnicos con los beneficios de la adopción de nuevas técnicas. Se deberá ajustar la plataforma de acuerdo a las sugerencias realizadas. Realizar nuevamente la prueba con los técnicos capacitados, para que el uso de las tablets sean aprovechadas con todos los beneficios.




Ing. Agr. Paula Durruty  
Directora General  
Dirección General de Planificación




## 7. Anexos

### Fotografías:



Ing. M<sup>rs</sup>. Paula Gurruty  
Directora General  
Dirección General de Planificación





*[Handwritten Signature]*  
Director General  
Dirección General de Planificación





  
Ing. Agr. Pamela Larruty  
\* Directora General  
Dirección General de Planificación