

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Py

PLAN DE ADQUISICIONES
PROYECTO 00078551 - ONU REDD

N°	Descripción	Tipo	Monto estimado (USD)	Sub-cuenta	Requis. (fecha)	Excepciones a la competencia		Publicación del proceso		Evaluación de las propuestas				Fechas del contrato		Observaciones						
						Si	No	Si	No	Fecha	Invitación	Web del PNUD	Presencia nacional	UNGM	UNDP		DB	SDC	SDP	IAL	CI	CD
Resultado 1.1 - Plan REDD																						
1.1.1	Contratación de 1 Sub-coordinador Nacional (contrato local)	S	19,500	71400	1-jun-12	X										1-jun-12	31-dic-12	Contratación mediante proceso competitivo				
1.1.2	Contratación de 1 Administrador	S	11,110	71400	1-jul-12	X										1-jul-12	31-dic-12	Contratación directa. Traspaso del Proyecto Inverfir en la Gente a ONU REDD				
1.1.3	Contratación de Asesoría en Políticas	S	16,000	71400	15-oct-12																	
1.1.4	Costo de comunicación móvil	S	200	72400	1-jul-12																	
1.1.5	Impresiones y diseño de materiales para el proyecto (boletines, cartillas, multimedia, etc)	S	5,000	74200	1-jul-12																	
1.1.6	Materiales de oficina	S	500	72500	1-set-12																	
1.1.7	Servicios de catering	S	1,000	72700	1-jun-12																	
1.1.8	Provision para gastos varios	S	3,000	74500	1-feb-12																	
1.1.9	Alquileres y costos de oficinas	S	2,000	73100	1-jun-12																	
1.1.10	Facilidades y Administración	S	2,500	75100	1-feb-12																	
1.1.11	Provision para talleres, conferencia, etc	S	10,000	75700	1-jul-12																	
Resultado 1.2 - Sistema Nacional de Información																						
1.2.1	Provision para viajes al interior y exterior	S	13,000	71600	1-feb-12																	
1.2.2	Adquisición de equipos informáticos "Hardware"	B	20,000	72400	1-set-12																	
1.2.3	Adquisición de Licencias Informáticas "Software"	B	5,000	72800	1-set-12																	
1.2.4	Provision para gastos varios	S	2,000	74500	1-feb-12																	
1.2.5	Facilidades y Administración	S	3,000	75100	1-ago-12																	
1.2.6	Provision para talleres, conferencia, etc	S	10,000	75700	1-ago-12																	
Resultado 1.4 - Mecanismos de Pagos																						
1.4.1																						
Resultado 2.1 - Proyecto Piloto REDD																						
2.1.1																						
Resultado 3.1 - Campaña Nacional REDD																						
3.1.1	Impresiones y diseño de materiales para el proyecto (boletines, cartillas, multimedia, etc)	S	4,000	74200	1-feb-12																	
3.1.2	Facilidades y Administración	S	1,000	75100	1-feb-12																	
Resultado 3.2 - REDD y Pueblos Indígenas																						
3.2.1	Provision para viajes al interior y exterior	S	5,000	71600	1-feb-12																	
3.2.2	Provision para gastos varios	S	2,500	74500	1-feb-12																	
3.2.3	Facilidades y Administración	S	2,000	75100	1-feb-12																	
3.2.4	Provision para talleres, conferencia, etc	S	12,000	75700	1-feb-12																	
Resultado 3.3 - Capac. Productores y act.																						
3.3.1	Provision para talleres, conferencia, etc	S	2,000	75700	1-feb-12	X																
Resultado - PPS																						
		S			1-ene-12	X																
			Monto aproximado																			
			152,310																			

Edward Ramos
Administrador ONU REDD

Liljan Portillo
Coordinadora Adjunta ONU REDD


