

PLAN DE ADQUISICIONES
PROYECTO 00078551 "ONU REDD"

N°	Descripción	Tipo	Monto estimado (USD)	Sub-cuenta	Requis. (fecha)	Excepciones a la competencia:		Precalificación o Expresión de Interés	Publicación del proceso		Documentos a utilizar		Evaluación de las propuestas	Revisión del CAP	Fechas del contrato		Observaciones	
						Si	No		Excepción	No	Si	No			Si	No		Inicio
Resultado 1.1 - Plan REDD																		
1.1.1	Contratación de Asesora en Políticas	S	30,000	71300	1-ene-13											1-ene-13	30-sep-13	
1.1.2	Contratación de Facilitador Plan REDD	S	45,000	71300	1-abr-13											1-abr-13	31-dic-13	
1.1.3	Contratación de Apoyo SEAM	S	5,000	71300	1-ene-13											1-ene-13	1-abr-13	
1.1.4	Nacional REDD+ para Plan	S	36,000	71300	1-jun-13											1-jun-13	31-dic-13	
1.1.5	Contratación de Especialista REDD+ para Plan Nacional REDD+	S	30,000	71300	1-abr-13											1-abr-13	31-dic-13	
1.1.6	Contratación de Asesoría Legal	S	25,000	71300	1-jun-13											1-jun-13	31-dic-13	
1.1.7	Contratación de Sub-coordinador Nacional (contrato local)	S	33,450	71400	1-ene-13											1-ene-13	31-dic-13	Se procedo a la recontratacion, en base a las evaluaciones.
1.1.8	Contratación de Administrador	S	10,950	71400	1-ene-13											1-ene-13	31-dic-13	Se procedo a la recontratacion, en base a las evaluaciones.
1.1.9	Contratación de Apoyo SEAM	S	15,000	71400	1-may-13											1-may-13	31-dic-13	
1.1.10	Contratación de Secretario CONAREDD	S	15,000	71400	1-may-13											1-may-13	31-dic-13	
1.1.11	DSA para reuniones del Plan REDD+		10,000	71600	1-jun-13													
1.1.12	Costo de comunicación móvil	S	300	72400	1-ene-13													
1.1.13	Materiales de oficina	S	1,000	72500	1-mar-13													
1.1.14	Servicios de catering para reuniones del ETN	S	5,000	72700	1-ene-13													
1.1.17	Aquiles y costos de oficinas	S	2,000	73100	1-ene-13													
1.1.15	Impresiones y diseño de materiales para el proyecto	S	5,000	74200	1-ene-13													
1.1.16	Provision para gastos varios	S	1,000	74500	1-ene-13													
1.1.18	Facilidades y Administración	S	2,000	75100	1-ene-13													
1.1.19	Provision para talleres, conferencia, etc	S	20,000	75700	1-ene-13													
	ACTIVITY1		46,300	291,700														
Resultado 1.2 - Sistema Nacional de Información																		
1.2.1	Consultores para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Ambiental	S	10,000	71300	1-ene-13											1-ene-13	31-dic-13	
1.2.2	Consultores para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Ambiental	S	10,000	71400	1-ene-13											1-ene-13	31-dic-13	
1.2.3	Provision para viajes al interior y exterior	S	15,000	71600	1-ene-13													
1.2.5	Provision para capacitaciones	S	10,000	72400	1-ene-13													
1.2.4	Adquisición de equipos informáticos "Hardware"	B	5,000	72800	1-ene-13													
1.2.6	Provision para gastos varios	S	2,000	74500	1-ene-13													
1.2.7	Facilidades y Administración	S	3,000	75100	1-ene-13													
1.2.8	Provision para talleres, conferencia, etc	S	10,000	75700	1-ene-13													
	ACTIVITY2		65,000															
Resultado 1.4 - Mecanismos de Pagos																		
1.4.1	ACTIVITY3															1-jun-13	31-dic-13	
	ACTIVITY3																	
2.1.1	ACTIVITY4															1-jun-13	31-dic-13	
	ACTIVITY4																	
Resultado 3.1 - Campaña Nacional REDD																		
3.1.1	Consultores para plan de comunicación	S	30,000	71300	1-jun-13											1-jun-13	31-dic-13	
3.1.2	Comunicador/a del PNC REDD+	S	20,000	71400	1-ene-13													
3.1.3	Provision para jornadas en el marco del desarrollo del Plan de Comunicación	S	10,000	72700	1-ene-13													
3.1.4	Impresiones y diseño de materiales para el proyecto	S	15,000	74200	1-ene-13													
3.1.5	Provision para gastos varios	S	2,000	74500	1-ene-13													
3.1.6	Facilidades y Administración	S	1,000	75100	1-ene-13													
3.1.7	Provision para talleres, conferencia, etc	S	10,000	75700	1-ene-13													
	ACTIVITY5		88,000															
Resultado 3.2 - REDD y Pueblos Indígenas																		
3.2.1	Consultores	S	20,000	71300	1-mar-13											1-ene-13	31-dic-13	
3.2.2	Consultores	S	10,000	71400	1-mar-13											1-ene-13	31-dic-13	
3.2.3	Provision para viajes al interior y exterior	S	17,000	71600	1-ene-13													
3.2.4	Provision para jornadas en el marco del desarrollo del Plan de Comunicación	S	5,000	72700	1-ene-13													
3.2.5	Impresiones y diseño de materiales para el proyecto	S	5,000	74200	1-ene-13													
3.2.6	Provision para gastos varios	S	3,000	74500	1-ene-13													
3.2.7	Facilidades y Administración	S	2,000	75100	1-ene-13													
3.2.8	Provision para talleres, conferencia, etc	S	15,000	75700	1-ene-13													
	ACTIVITY6		77,000															
Resultado 3.3 - Capac. Productores y act.																		

Handwritten signature and initials in blue ink.

PLAN DE ADQUISICIONES
PROYECTO 0007851 "ONU REDD"

N°	Descripción	Tipo	Monto estimado (USD)	Sub-cuenta	Requis. (fecha)	Excepciones a la competencia		Precalificación o Expresión de Interés		Publicación del proceso								Evaluación de las propuestas		Revisión del CAP		Fechas del contrato		Observaciones									
						Si	No	Si	No	Fecha	Invitación	Web del PNUD	Presencia nacional	UNGM	UNDP	DB	SDC	SDP	IAL	CI	CD	1S	2S PMB		2S AC	T	Si	No	Inicio	Fin			
3.3.1	Contratación de facilitadores para reuniones de capacitación	S	5.000	71000	1-mar-13																												
3.3.2	Consultores	S	10.000	71400	1-mar-13																												
3.3.3	Provisión para viajes al interior y exterior	S	15.000	71600	1-ene-13																												
3.3.4	Provisión para jornadas en el marco del desarrollo del Plan de Comunicación	S	10.000	72700	1-ene-13																												
3.3.5	Impresiones y diseño de materiales para el proyecto	S	10.000	74200	1-ene-13																												
3.3.6	Provisión para gastos varios	S	2.000	74500	1-ene-13																												
3.3.7	Facilidades y Administración	S	2.000	75100	1-ene-13																												
3.3.8	Provisión para talleres, conferencia, etc	S	15.000	75700	1-ene-13																												
ACTIVITY7																																	
Resultado - PPIs																																	
Monto aproximado																																	


Edward Ramos
Administrador SANC REDD


Lilian Portillo
Coordinadora Adjunta SANC REDD