

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Py
PLAN DE ADQUISICIONES
PROYECTO 0007851 "ONU REDD"

N°	Descripción	Tipo	Monto estimado (USD)	Sub-cuenta	Requis. (fecha)	Excepciones a la competencia		Precalificación o Expresión de Interés		Publicación del proceso												Evaluación de las propuestas			Revisión del contrato		Observaciones				
						S	No	Excepción	Si	No	Fecha	Invitación	Web del PNUD	Presencia nacional	UNGM	UNDP	DB	SDC	SDP	IAL	CI	CD	1S	2S	PMB	25		AC	T	S	No
Resultado 1.1 - Plan REDD																															
1.1.1	Contratación de Equipo Evaluador externo I+T	s	30.000	71000	1-feb-14	x			x																				1-feb-14	16-mar-14	Se procesó la contratación de dos copuladores internacionales al nivel del LTA Regional.
1.1.2	Contratación de Equipo Evaluador Nacional	s	5.000	71300	1-feb-14	x			x																				15-feb-14	31-dic-14	
1.1.3	Contratación de Facilitador Plan REDD	s	13.500	71300	1-feb-14	x			x																				1-feb-14	31-dic-14	Se prevé 03 facilitadores durante el año.
1.1.4	Contratación de 3 Sistemafzadores Plan Nacional REDD-A	s	10.834	71300	1-feb-14	x			x																				1-feb-14	31-dic-14	Se prevé la contratación de 03 sistemafzadores durante el año según las capacidades y el cronograma de actividades.
1.1.5	Contratación de Especialista REDD	s	30.000	71300	15-feb-14	x			x																				15-feb-14	31-dic-14	Se prevé la contratación de un especialista.
1.1.6	Contratación de Asesoría Legal	s	10.000	71300	15-feb-14	x			x																				15-feb-14	31-dic-14	
1.1.15	DSA I+T	s	15.000	71600	19-feb-14	x			x																				19-feb-14	31-dic-14	Se solicitará mensualmente en base a los cronogramas de actividades (billetes y videos).
1.1.16	Bienes y Materiales para oficina	b	1.500	72300	15-feb-14	x			x																				15-feb-14	31-dic-14	Compra de bienes para oficina.
1.1.17	Equipos Audiovisuales (filmadora, cámara fotografica)	b	5.000	72400	1-ene-14	x			x																				1-ene-14	31-dic-14	Servicio mensual internet-telefonos-ocurrer.
1.1.18	Suministros de oficina	b	5.000	72500	1-feb-14	x			x																				1-feb-14	31-dic-14	Se prevé 3 compras anuales.
1.1.19	Servicios de catering para reuniones del ETN	s	4.034	72700	1-feb-14	x			x																				1-feb-14	31-dic-14	Se solicitará mensualmente en base a los cronogramas de actividades.
1.1.20	Equipos de Informaticas	b	5.000	72800	15-feb-14	x			x																				15-feb-14	31-dic-14	Se realizarán dos compras según solicitud de la contratación.
1.1.23	Impresiones y diseño de materiales para el proyecto	s	7.000	74200	1-mar-14	x			x																				1-mar-14	31-dic-14	Impresiones, diseños de materiales como folios, afiches, cuestionarios.
1.1.26	Provision para talleres, conferencia, etc	s	5.000	75700	1-ene-14	x			x																				1-ene-14	31-dic-14	Se solicitará mensualmente en base a los cronogramas de actividades.
Resultado 1.2 - Sistema Nacional de Información																															
1.2.1	Consultores para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Ambiental	s	25.000	71300	15-feb-14	x			x																				30-ene-14	31-dic-14	Llamado en curso.
1.2.3	Provision para viajes al interior y exterior	s	15.000	71600	1-ene-14	x			x																				1-ene-14	31-dic-14	Segun a los cronogramas de actividades (incluye compra de billetes de avión y pagas de hoteles).
1.2.4	Bienes y Materiales para oficina (lápiz, papel para SEAM)	b	4.000	72300	1-mar-14	x			x																				15-feb-14	31-dic-14	Se prevé la compra según pedido de la contratación.
1.2.5	Comunicación, equipos audiovisuales	b	5.000	72400	1-mar-14	x			x																				1-mar-14	31-dic-14	Compra de equipos audiovisuales.
1.2.6	Provision para capacitaciones (papelera para talleres como marcadores, sulfitos, cintas de papel)	b	6.500	72500	1-mar-14	x			x																				1-mar-14	31-dic-14	Se prevé 3 compras anuales.
1.2.7	Adquisición de equipos informaticos "Hardware"	b	7.000	72800	15-feb-14	x			x																				15-feb-14	31-dic-14	Se realizarán dos compras según solicitud de la contratación.
1.2.8	Provision para gastos varios (impresiones de folios, impresoras, equipos, videos con cables)	s	7.000	74200	1-mar-14	x			x																				1-mar-14	31-dic-14	Impresiones, diseños de materiales de divulgación durante el transcurso del año.
1.2.11	Provision para talleres, conferencia, etc	s	7.000	75700	1-feb-14	x			x																				1-feb-14	31-dic-14	Se solicitará mensualmente en base a los cronogramas de actividades.
Resultado 1.4 - Mecanismos de Pagos																															
1.4.1	Consultoria para Mecanismos de Pagos	s	10.892	71300	1-mar-14	x			x																				1-mar-14	31-dic-14	Corresponde a dos copuladores.
Resultado 2.1 - Proyecto Piloto REDD																															
2.1.1	Consultora para Proyecto Piloto	s	10.774	71300	1-feb-14	x			x																				1-mar-14	31-dic-14	Se prevé la contratación de un proveedor.

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: "desarrollo general" (partially visible)
 - Middle right: "Sergio Reda"
 - Bottom right: "Sergio Reda" (signature)
 - Far right: "Sergio Reda" (signature)

N°	Descripción	Tipo	Monto estimado (USD)	Sub-cuenta	Requis. (fecha)	Excepciones a la competencia		Prestación de servicios	Publicación del proceso									Revisión del CAP	Fechas del contrato		Observaciones																		
						Si	No		Excepción	Si	No	Fecha	Invitación	Web del PNUD	Presencia nacional	UNGM	UNDP		DB	SDC		SDP	IAI	CI	CD	2S AC	2S PAMB	T	S	No	Inicio	Fin							
Resultado 3.1 - Campaña Nacional REDD																																							
3.1.1	Consultores para plan de comunicación	\$	11.860	71300	1-jun-14	X																																	
3.1.4	Muebles y equipo de oficina	b	2.000	72600	1-ene-14	X																																	
3.1.5	Compra de equipos audiovisuales (cameras, filmadoras, proyectores)	b	25.000	72400	1-ene-14	X																																	
3.1.6	Provision para jornadas en el marco del desarrollo del Plan de Comunicación (Hardware y Software)	\$	6.500	72800	15-feb-14	X																																	
3.1.7	Impresiones y diseño de materiales para el proyecto	\$	15.000	74200	1-ene-14	X																																	
3.1.10	Provision para talleres, conferencias, etc	\$	7.000	75700	1-ene-14	X																																	
Resultado 3.2 - REDD y Pueblos Indígenas																																							
3.2.1	Consultores	\$	18.601	71300	15-feb-14	X																																	
3.2.2	Consultores	\$	18.601	71300	1-ene-14	X																																	
3.2.4	Provision para viajes al interior y exterior	\$	12.000	71600	1-ene-14	X																																	
3.2.5	Bienes y mobiliarios	b	2.000	72300	1-feb-14	X																																	
3.2.6	Plan de comunicación, equipos audiovisuales	\$	3.500	72400	1-ene-14	X																																	
3.2.7	Provision de materiales para jornadas y papelería	b	5.000	72500	1-feb-14	X																																	
3.2.8	Hardware y Software	\$	4.000	72600	15-feb-14	X																																	
3.2.11	Impresiones y diseño de materiales para el proyecto	\$	8.000	74200	1-ene-14	X																																	
3.2.14	Provision para talleres, conferencias, etc	\$	7.000	75700	1-ene-14	X																																	
Resultado 3.3 - Capac. Productores y act.																																							
3.3.1	Contratación de facilitadores para reuniones de capacitación	\$	44.643	71300	1-mar-14	X																																	
3.3.2	Equipos informáticos	b	18.118	72800	1-feb-14	X																																	
3.3.4	Provision para talleres, conferencias, etc	\$	5.000	75700	1-ene-14	X																																	
Resultado - PPS																																							
Monto aproximado																																							

Sergio León
 Asistente Administrativo ONU REDD

Julian Romillo
 Coordinadora Adjunta ONU REDD

Veronique Gerard
 Oficial de programa

Maria Alejandra...