

## Informe Semestral

Trimestre

2 Año

2017

### I. Información del Proyecto

<b>Efectos del MANUD</b>	Gobernabilidad democrática en Paraguay fortalecida; sostenida por un sector público capaz de concertar, generar, articular e implementar políticas universales, transparentes, participativas, descentralizadas, efectivas y con perspectiva de género; y por una ciudadanía activa que ejerce plenamente los Derechos Humanos, actuando como contralor de las acciones del Estado.
<b>Efectos esperados del CPAP</b>	El Paraguay habrá realizado avances en la protección y observancia de derechos de todas las personas, y en particular, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad o discriminación
<b>Proyecto</b>	97179 "Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Derechos Humanos"
<b>Modalidad</b>	DIM
<b>Resultado</b>	101019 "SIMORE Plus – Seguimiento de DDHH/ODS"
<b>Fecha de entrega</b>	02.08.2017
<b>Período cubierto</b>	enero – junio 2017
<b>Autor</b>	Hans Baumgarten <i>Hans Baumgarten</i>

### II. Resumen descriptivo de los avances del semestre

El 22 de marzo se firma el documento de proyecto por las partes, e inician la ejecución de actividades previstas en el POA 2017. Se conforma un equipo técnico de trabajo del proyecto compuesto por funcionarios del: Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Ministerio de Justicia (MJ), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) y el PNUD.

Una actividad clave del Proyecto es la actualización y adaptación de la plataforma informática del SIMORE para alinearla con los ODS. Para esto, se ha lanzado una primera convocatoria para contratar a un consultor/a informático que resultó fallido y una segunda convocatoria se publicó para el cierre del semestre. Por su parte, el equipo técnico del Proyecto asesoraría al informático en materia de DDHH y ODS para obtener los resultados deseados.

Además de la actualización de la campaña se prevé desarrollar el Foro de Derechos Humanos en el segundo semestre. Dicho Foro será un espacio de diálogo y participación para que el Estado pueda presentar a la sociedad civil los avances en materia del seguimiento de recomendaciones de DDHH.

Status: atrasado

### III. Monitoreo de riesgos

Descripción	Fecha	Tipo	Impacto	Medidas/Respuestas
La plataforma informática del SIMORE no es suministrado con información y datos fidedignos en forma y tiempo por la red de puntos focales de las OEE.	Marzo 2017	Organizacional	El impacto sería el desuso de la herramienta de monitoreo y falta de acceso a información pública. Afectaría a la transparencia y rendición de cuentas que se espera alcanzar con el Proyecto.	El Proyecto prevé jornadas de capacitación para funcionarios en el uso del SIMORE para motivar y fomentar el adecuado suministro de información y datos a la plataforma informática. El Proyecto también se apoya en el liderazgo y la capacidad institucional del MRE en gestionar la

			P = 2 I = 4	rede de puntos focales. Cabe mencionar que por decreto presidencial, las OEE están obligadas a reportar al SIMORE.
La sociedad civil, representada por OSC y por el sector privado, decida no participar del espacio de diálogo con el Estado que el Proyecto plantea a través del Foro de Derechos Humanos.	Marzo 2017	Estratégico	El potencial impacto es baja participación de las organizaciones de la sociedad civil, disminuyendo así la legitimidad del debate del Foro de Derechos Humanos y del proceso de monitoreo.  P = 4 I = 2	Como gestión del Proyecto, se buscará hacer la convocatoria más amplia posible hacia las organizaciones de la sociedad civil y también asegurarse de que los talleres se desarrollen de una manera participativa donde estas organizaciones tengan voz y donde sus aportes sean considerados por las autoridades.
La sede de la OACNUDH no desarrolle su plataforma informática SIMORE Universal a tiempo como para que sea incorporado en la actualización y adecuación del SIMORE Paraguay dentro del marco de tiempo del Proyecto.	Marzo 2017	Estratégico	El potencial impacto es un atraso significativo a la incorporación de la dimensión de los ODS a la plataforma informática SIMORE.  P = 1 I = 4	La sede aún no ha desarrollado su plataforma pero el equipo técnico del Proyecto ha asumido la tarea de brindar la asesoría técnica para vincular los ODS a la plataforma SIMORE.

#### IV. Lecciones Aprendidas

Aunque había indicaciones de que se podría contar con la actualización de la plataforma informática de la sede de la OACNUDH que facilitaría la actualización del SIMORE, al cierre del primer semestre no se ha realizado este trabajo. Por lo tanto, el equipo técnico del Proyecto ha asumido la tarea de brindar el asesoramiento técnico para vincular la plataforma SIMORE a los ODS. Aunque se debe intentar crear sinergias con otros procesos externos al proyecto, no se puede contar del todo en que estos se concreten a tiempo, y por lo tanto, es necesario tener otras opciones de contingencia.

#### V. Ejecución del Período

Presupuesto anual	Gastos del Período	Compromisos	Saldo
15.750	0	0	15.750