

## **Minuta de Monitoreo Programa Nacional Conjunto ONU REDD – Componente SEAM**

**Fecha:** 17 de octubre de 2012 – Dirección de Planificación Estratégica

### **Participantes:**

Arq. Raquel González R., Directora de Planificación Estratégica – Punto Focal ONU REDD

Abog. Nelida Oviedo, Jefa de Departamento de Relaciones Nacionales e Internacionales

Ing. Lilian Portillo, Sub Coordinadora PNUD - PNC ONU REDD, componente SEAM

### **Agenda de la reunión.**

#### **1. Revisión de los objetivos y actividades principales del PNC ONU REDD componente SEAM**

En el desarrollo de la reunión se realizó la revisión de los objetivos y actividades del Programa Nacional Conjunto bajo responsabilidad de la Secretaria del Ambiente.

Así mismo, se ha revisado la estructura organizativa propuesta del Programa Nacional Conjunto ONU REDD – Componente SEAM para la asignación de responsables institucionales que acompañen la implementación de las actividades.

Los responsables institucionales para el PNC ONU REDD serán:

- a. Punto de Contacto ONU REDD: Arq. Raquel González R. Directora de Planificación Estratégica
- b. Alterna ONU REDD: Abog. Nélide Oviedo, Jefa de Relaciones Internacionales y Nacionales
- c. Equipo Técnico ONU REDD SEAM:  
María del Carmen Vega  
Conrado González Guzmán  
Laura Muñoz Leiva  
Representantes de Direcciones Temáticas

#### **2. Revisión de actividades priorizadas en jornada de planificación**

- a. Revisión de los resultados de la reunión de planificación del 14 de agosto de 2012. Se acordó que una vez conformado el Equipo Técnico ONU REDD se procederá a la asignación de los responsables por componentes.
- b. Se socializará con el Equipo Técnico Nacional las directrices para la preparación del Plan Nacional REDD+ para poder lanzar el proceso de llamado para el inicio de actividades.

- c. Se socializará con el Equipo Técnico Nacional los siguiente TDRs:
  - Asesora Política del PNC ONU REDD - componente SEAM
  - Asistente del Equipo Técnico SEAM
- d. Preparar un plan de difusión y socialización del PNC ONU REDD para las Gobernaciones y Municipios

### **3. Pasos a seguir para implementación de actividades**

- a. Designación oficial de responsables y comunicación a las agencias e instituciones involucradas en la implementación del PNC ONU REDD.
- b. Socialización de TDRs e inicio de los procesos para llamados por lista corta.