

## INFORME TRIMESTRAL/ANUAL DEL PROYECTO

TRIMESTRE / AÑO : segundo trimestre 2015

### 1. INFORMACION DEL PROYECTO

|  |  |
|--|--|
| Efecto/s del MANUD:  | <i>Capacidad de los países para reducir las probabilidades de conflicto y reducir el riesgo de desastres naturales, incluidos los derivados del cambio climático.</i>  |
| Efectos Esperados del Plan de Acción del Programa del País (CPAP): | <i>Sistemas desarrollados para evaluar los riesgos naturales y causados por el hombre a nivel nacional y sub-nacional<br/>Sistemas para efectivamente cumplir con y abordar los impactos de los desastres naturales y causados por el hombre promovidos a todos los niveles gubernamentales y comunitarios.<br/>Autoridades / instituciones locales y nacionales empoderadas para liderar el compromiso, planificación, entrega y monitoreo de los esfuerzos de recuperación temprana a nivel comunitario.</i> |
| Proyecto (No. Award y nombre)                                      | <i>84615 - proyecto Chake Ou – Plan de acción DIPECHO 2015 – 2016 para América del Sur en Paraguay</i>   |
| Modalidad del proyecto   | <i>DIM</i>   |
| Resultado (No. Output y título):                                   | <i>92550 "Fortalecimiento de las capacidades de preparación y coordinación institucionales y comunitarias para la reducción del riesgo de desastres en Paraguay"</i>   |
| Fecha de entrega del informe al PNUD:                              | <i>26/10/2015</i>  |
| Período cubierto por el informe:                                   | <i>01/07/2015 al 30/09/2015</i>  |
| Autor:   | <i>Romain Crochet, Coordinador del Proyecto</i>  |

### 2. Resumen descriptivo de los avances del trimestre/año. (se recomienda un máximo de 200 palabras).

|   |
|---|
| <p>Producto 1: Mejorada capacidad de respuesta a emergencias/desastres de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), con énfasis en los grupos vulnerables de la población y en coordinación con los gobiernos sub-nacionales.</p> <p>Se elaboró un plan de formación para la armonización de la información relacionada con los conocimientos en Gestión y Reducción de Riesgos y entre el 24 de agosto y el 1 de setiembre del 2015, se desarrolló este plan de formación, participaron 20 técnicos del DIPECHO, 5 funcionarios de la SEN y 2 de COMUEDA.</p> <p>Ya se elaboró la metodología de trabajo para el mapeo de actores y está en fase de validación con la SEN.</p> <p>Se decidió contratar un sólo consultor para realizar los varios productos de fortalecimiento SEN-DMH. Ya se elaboraron los TORs, que han sido validados con la SEN y la DMH. Tendrá un perfil junior y será acompañado por los directores de las diferentes áreas de la DMH.</p> <p>Se realizó la Evaluación de las Capacidades Logísticas para Respuesta en Paraguay.</p> <p>Como parte de la preparación al fenómeno el Niño, La Secretaría de Emergencia Nacional solicitó el apoyo técnico del Programa Mundial de Alimentos para la elaboración de un plan de contingencia multisectorial. ECHO autorizó la reprogramación de fondos para cumplir con la solicitud del Gobierno.</p> <p>Producto 2: Mejorada gestión local del riesgo ante emergencias/desastres por los gobiernos sub-nacionales, con énfasis en los grupos vulnerables de la población y en coordinación con la SEN y las comunidades locales.</p> <p>Se entregaron dos mochilas tácticas al Centro Municipal N°1 con material que ayudará a la evaluación rápida en caso de emergencia. Se dispuso una capacitación con la SEN para el uso de este material para los funcionarios del Centro Municipal N°1 y funcionarios de COMUEDA.</p> <p>Se relevaron datos para la elaboración de mapas de riesgos en las zonas del proyecto en el departamento de Itapúa.</p> <p>Producto 3: Población vulnerable de Asunción, Encarnación, San Cosme y Damián, y Carmen del Paraná, y sus organizaciones se encuentran preparadas para la reducción del riesgo de desastres y mejoran su capacidad de adaptación y medios de vida resilientes.</p> <p>Ya se presentó el proyecto a las comunidades y se identificaron las personas referentes, líderes, promotores comunitarios en un trabajo coordinado con las autoridades locales.</p> <p>Se implementó una capacitación en el centro municipal 1 para el uso de mochilas tácticas para la recolección de datos en caso de emergencia.</p> <p>En Itapúa, se realizó una visita a cada comunidad involucrada en la actividad para presentar el proyecto. Se identificaron a los referentes comunitarios para el proyecto con las autoridades locales.</p> <p>Producto 4: Coordinación, incidencia y comunicación fortalecidas en las prácticas de GRR entre los actores nacionales y regionales, en base a las experiencias locales.</p> <p>El 05 de agosto, se desarrolló el taller de arranque del proyecto, en cual se definió las acciones a ser implementadas por cada socio de manera individual, las acciones en común y las acciones complementarias. En este taller se elaboró un panel de monitoreo, herramienta diseñada para rendir cuenta de las acciones y actividades del proyecto a la SEN.</p> <p>El 8 y 9 de setiembre del 2015, se realizó el taller de planificación regional en Quito.</p> <p>A partir de esta actividad se ha promovido la participación de la SEN en el encuentro presencial extraordinario del grupo de trabajo de alto nivel de gestión y reducción de riesgos a desastres de UNASUR, llevada adelante el día 6 y 7 de setiembre en Quito.</p> |
|---|

### 3. Monitoreo de Riesgos

| DESCRIPCION  | FECHA IDENTIFICADA | TIPO           | IMPACTO Y PROBABILIDAD- en una escala de 1(bajo) a 5(alto) | MEDIDAS/RESPUESTAS GERENCIALES  |
|--|--------------------|----------------|--|---|
| La SEN no mantiene su voluntad política de continuar fortaleciendo sus capacidades para la preparación y respuesta a la RRD.   | 01/05/2015         | Político       | 1  | El proyecto será implementado por PNUD-Paraguay bajo la modalidad "Direct Implementation" (DIM), en coordinación cercana con la SEN, fortaleciendo y promoviendo su liderazgo para la gestión de riesgos de desastres y la coordinación de los actores humanitarios (nacionales, sub-nacionales e internacionales) en Paraguay.   |
| Los actores humanitarios (nacionales, sub-nacionales e internacionales) no están dispuestos a coordinar sus acciones bajo el liderazgo de la SEN.  | 01/05/2015         | Operacional    | 1  | El compromiso de los aliados clave será registrado a través de convenios de alianzas estratégicas. Adicionalmente, se realizarán actividades de divulgación para sensibilizar y promover la apropiación a nivel nacional y local.   |
| Los funcionarios nacionales y sub-nacionales no están dispuestos a mejorar sus capacidades y no participan en las actividades de construcción de capacidades desarrolladas por los Socios ECHO. La rotación del personal en las instituciones gubernamentales puede obstaculizar los esfuerzos de construcción de capacidades. | 01/05/2015         | Político       | 3  | Las máximas autoridades de las instituciones participantes se han comprometido con la implementación del proyecto.<br><br>Sensibilización y convenio con las autoridades de mantener a los funcionarios entrenados en sus puestos o compromiso institucional para la transferencia de conocimiento al nuevo personal técnico designado en caso de rotación.   |
| Los gobiernos sub-nacionales (Gobernaciones y Municipalidades) no tienen la voluntad política de desarrollar las capacidades de sus estructuras de reducción de riesgos.   | 01/05/2015         | Político       | 3  | Se establecerán los compromisos de las partes a través de convenios de alianzas estratégicas. Sensibilización de las autoridades para generar interés en la Reducción del Riesgo de Desastres como una cuestión de gobernabilidad. La participación de la comunidad en los distintos procesos contribuirá a la sensibilización e incidencia para asegurar que las autoridades estén comprometidas en el proyecto.   |
| Las nuevas autoridades municipales que asumirán sus cargos en 2016 (se realizarán elecciones municipales en agosto de 2015) no reconocen la importancia de la preparación y respuesta a la RRD y no apoyan las actividades de construcción de capacidades iniciadas por el proyecto.   | 01/09/2015         | Político       | 2  | i) PNUD firmará convenios con las Municipalidades de Asunción, Encarnación, Nanawa, San Cosme y Damián y Carmen del Paraná; ii) sensibilización y capacitación de los candidatos para asegurar que estos actores clave conocen el proyecto y la importancia de trabajar en la RRD; y la firma de compromisos de los candidatos estableciendo su compromiso de seguir trabajando con temas/actividades de RRD si son elegidos. Las comunidades más fortalecidas y sensibilizadas también podrían apoyar exigiendo que las nuevas autoridades cumplan con sus compromisos y prioricen la temática de RRD. |
| Los líderes y miembros de las comunidades no participan en las actividades propuestas por los Socios ECHO (PNUD y el Consorcio de ONGs para Chake ou).   | 01/05/2015         | Organizacional | 3  | La sensibilización es una estrategia clave del proyecto para asegurar que la población está consciente de su vulnerabilidad a múltiples amenazas y cómo afectan sus medios de vida, de los impactos de los riesgos previstos, y de otros temas que promoverán su participación en el proyecto. Se utilizarán enfoques participativos para involucrar a las comunidades.   |

