


## INFORME TRIMESTRAL/ANUAL DEL PROYECTO

TRIMESTRE / AÑO : segundo trimestre 2015

### 1. INFORMACION DEL PROYECTO

Efecto/s del MANUD:	<i>Capacidad de los países para reducir las probabilidades de conflicto y reducir el riesgo de desastres naturales, incluidos los derivados del cambio climático.</i>
Efectos Esperados del Plan de Acción del Programa del País (CPAP):	<i>Sistemas desarrollados para evaluar los riesgos naturales y causados por el hombre a nivel nacional y sub-nacional Sistemas para efectivamente cumplir con y abordar los impactos de los desastres naturales y causados por el hombre promovidos a todos los niveles gubernamentales y comunitarios. Autoridades / instituciones locales y nacionales empoderadas para liderar el compromiso, planificación, entrega y monitoreo de los esfuerzos de recuperación temprana a nivel comunitario.</i>
Proyecto (No. Award y nombre)	<i>84615 - proyecto Chake Ou – Plan de acción DIPECHO 2015 – 2016 para América del Sur en Paraguay</i>
Modalidad del proyecto	<i>DIM</i>
Resultado (No. Output y título):	<i>92550 "Fortalecimiento de las capacidades de preparación y coordinación institucionales y comunitarias para la reducción del riesgo de desastres en Paraguay"</i>
Fecha de entrega del informe al PNUD:	<i>21/04/2016</i>
Período cubierto por el informe:	<i>01/01/2016 al 31/03/2015</i>
Autor:	<i>Romain Crochet, Coordinador del Proyecto</i> 

### 2. Resumen descriptivo de los avances del trimestre/año. (se recomienda un máximo de 200 palabras).

<p>Producto 1: A pedido de la SEN, la actividad de revisión y elaboración de una propuesta para actualizar el marco legal de acuerdo con la política de GRR se reorientó para elaborar lineamientos y medidas para la formación de un comité técnico para la gestión integral de riesgo de desastres [GIRD], como un organismo especializado regional del Mercosur. Se definió los términos de referencias y se identificó el consultor quien será contratado a partir de abril. Sigüientes pasos: Protocolos de intercambio de información y manual de función de la SEN. Compra de material para poner la SEN en la red de DMH.</p> <p>Producto 2: En febrero, se organizó una capacitación en GRR para más de 30 nuevos personales de las direcciones de GRR y de área social de la municipalidad. Los términos de referencia para la elaboración del manual de función de Itapúa se validaron con la gobernación. Se centrará a un consultor en abril - mayo. Se replicó también la capacitación de GRR en los departamentos de Presidente Hayes y de Itapúa. Se elaboró el convenio para el funcionamiento del centro regional de emisión de alertas. Se entregó materiales para la oficina de GRR de la Gobernación de Itapúa. Sigüientes pasos: Elaboración de los manuales de función de ex COMUEDA, Presidente Hayes e Itapúa. Dotación de equipamientos para los consejos municipales de Carmen del Paraná y San Cosme y Damián. Lanzamiento del Centro Regional de Emisión de Alertas.</p> <p>Producto 3: Se realizó una simulación en San Cosme y Damián. Se validó los DCP con las comunidades de Caraguata en Carmen del Paraná, Curupayty en Encarnación, Ñangua y Tambura en San Cosme y Damián. Sigüientes pasos: Realización de Microproyectos, simulación en Encarnación, Diagnostico de la mano de obra en el Centro municipal 1.</p> <p>Producto 4: Se asegura permanente visibilidad del proyecto a través redes sociales propias y de la web de la SEN. Se preparó en sesiones de trabajo e investigación los documentos metodológicos para la validación de contenidos de los diferentes talleres citados a continuación. Sigüientes pasos: taller nacional de lineamientos estratégicos de GRR en mayo, taller regional en Paraguay en junio, taller con periodistas en mayo con UNISDR.</p>
---

### 3. Monitoreo de Riesgos

DESCRIPCION	FECHA IDENTIFICADA	TIPO	IMPACTO Y PROBABILIDAD- en una escala de 1(bajo) a 5(alto)	MEDIDAS/RESPUESTAS GERENCIALES
La SEN no mantiene su voluntad política de continuar fortaleciendo sus capacidades para la preparación y respuesta a la RRD.	01/05/2015	Político	1	El proyecto será implementado por PNUD- Paraguay bajo la modalidad "Direct Implementation" (DIM), en coordinación cercana con la SEN, fortaleciendo y promoviendo su liderazgo para la gestión de riesgos de desastres y la coordinación de los actores humanitarios (nacionales, sub-nacionales e internacionales) en Paraguay.
Los actores humanitarios (nacionales, sub-nacionales e internacionales) no están dispuestos a coordinar sus acciones bajo el liderazgo de la SEN.	01/05/2015	Operacional	1	El compromiso de los aliados clave será registrado a través de convenios de alianzas estratégicas. Adicionalmente, se realizarán actividades de divulgación para sensibilizar y promover la apropiación a nivel nacional y local.
Las inundaciones requieren toda la atención de la SEN que no puede dar seguimiento al proyecto.	20/12/2015	Operacional	3	Se acompañara y se asesorara a la SEN en las fases de respuesta a las inundaciones. Se hará especial énfasis en la importancia de mejorar la preparación ante desastres para enfrentar esas emergencias.
Las nuevas autoridades municipales no coordinan y no articulan con las instituciones nacionales, principalmente en el caso de Asunción.	31/12/2015	Politico	2	Se insistirá en los compromisos de sus predecesores. Se visibilizara la importancia de GRR. El proyecto se apoyara en el trabajo ya realizado y particularmente al nivel comunitario para demostrar el interés de las acciones.
Los funcionarios nacionales y sub-nacionales no están dispuestos a mejorar sus capacidades y no participan en las actividades de construcción de capacidades desarrolladas por los Socios ECHO. La rotación del personal en las instituciones gubernamentales puede obstaculizar los esfuerzos de construcción de capacidades.	01/05/2015	Politico	2	Sensibilización y convenio con las autoridades de mantener a los funcionarios entrenados en sus puestos o compromiso institucional para la transferencia de conocimiento al nuevo personal técnico designado en caso de rotación.
Los gobiernos sub-nacionales (Gobernaciones y Municipalidades) no tienen la voluntad política de desarrollar las capacidades de sus estructuras de reducción de riesgos.	01/05/2015	Político	3	Se establecerán los compromisos de las partes a través de convenios de alianzas estratégicas. Sensibilización de las autoridades para generar interés en la Reducción del Riesgo de Desastres como una cuestión de gobernabilidad. La participación de la comunidad en los distintos procesos contribuirá a la sensibilización e incidencia para asegurar que las autoridades estén comprometidas en el proyecto.
Los líderes y miembros de las comunidades no participan en las actividades propuestas por los Socios ECHO (PNUD y el Consorcio de ONGs para Chake ou).	01/05/2015	Organizacional	3	La sensibilización es una estrategia clave del proyecto para asegurar que la población está consciente de su vulnerabilidad a múltiples amenazas y cómo afectan sus medios de vida, de los impactos de los riesgos previstos, y de otros temas que promoverán su participación en el proyecto. Se utilizarán enfoques participativos para involucrar a las comunidades.

El fenómeno "El Niño" es muy fuerte y sus consecuencias imposibilitan las actividades al nivel operativo. Por otro lado la atención de las autoridades está muy centrado en dicho tema tanto al nivel central, como sub-nacional y local y se vuelve muy difícil desarrollar las actividades de fortalecimiento institucional.	20/12/2015	Ambiental	4	El fenómeno "El Niño" es también una oportunidad para visibilizar las acciones de Gestión y Reducción de Riesgos. Ya se inició intercambios con el donante quien confirmó la posibilidad de reorientar actividades para responder a los efectos del Niño y asegurar que las poblaciones vulnerables no sean tan afectadas. Por otro lado, las acciones y actividades previstas a ser implementadas con la comunidad serán trasladadas - según sea el caso - ya sea a los campamentos de viviendas temporales (por ejemplo, las reuniones) o a instalaciones gubernamentales en el caso de los procesos que requieren de más infraestructura (por ejemplo, cursos de capacitación, talleres) con apoyo de transporte externo hasta los lugares. Se tomarán en cuenta los pronósticos del tiempo para la planificación de las actividades.
--	------------	-----------	---	--

#### 4. Monitoreo de Issues

(en el primer Informe del primer trimestre se definen los Issues y en los siguientes se van registrando los cambios)

Tipo de Issue:    .... Cambio                        ...Problema    ...Otro Fecha en que ocurrió:  
 Descripción:  
 Acciones tomadas: (si fueron necesarias)

#### 5. Lecciones Aprendidas

**(se recomienda un máximo de 200 palabras, indicando experiencias exitosas o dificultades, acciones tomadas, cambios y soluciones).**

La sección es optativa en el reporte trimestral y requerida si se trata del reporte anual o del reporte del último trimestre para proyectos de menos de un año

#### 6. Ejecución del Periodo

Presupuesto Anual	Gastos del periodo	Compromisos	Saldo
Usd 449.209,39	Usd 37.245,68	Usd 13.007,70	Usd 448.963,01