



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
Paraguay - Asunción

**REVISION SUSTANTIVA DEL PROYECTO**

**Número Proyecto:** 00091447  
**Título Proyecto:** Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar  
**Año Inicio:** 2014  
**Año Finalización:** 2015  
**Agente Ejecución:** Gobierno  
**Agente Implementación:** Ministerio de Agricultura y Ganadería  
**Tipo Revisión:** Revisión Sustantiva 2

PRESUPUESTO, al 19 de febrero de 2015:		Monto (US\$)
Año 2014		383.719,78
Año 2015		1.663.837,36
<b>Total Presupuesto:</b>		<b>2.047.557,14</b>
FINANCIAMIENTO, al 31 de diciembre de 2015		Monto (US\$)
Financ.	MAG, 30071 (Gobierno)	2.039.759,08
	PNUD, 4000	7.798,06
<b>Total Financiamiento:</b>		<b>2.047.557,14</b>

**Breve Descripción:**

A solicitud del Ministerio de Agricultura y Ganadería se revisa el Proyecto para definir el programa 2015, con el objetivo de:

- i) Reflejar los gastos reales del Proyecto en el Año 2014, según Informe Combinado de Gastos (CDR);
- ii) Reflejar el presupuesto real del Proyecto en base a los depósitos de aportes efectuados;
- iii) Reprogramar el plan de acción para el período 2015, adicionando a las actividades ya previstas la de Fortalecimiento institucional.

El costo total de este Programa, a ser ejecutado en el período 2015, es de US\$ 1.663.837,36. Será financiado con el aporte del MAG correspondiente al 2015 (US\$ 1.048.190,52), más el saldo no ejecutado de los fondos que ya anteriormente comprometido con la Revisión Inicial del Proyecto (US\$ 612.511,91), y el aporte del PNUD correspondiente al 2015 (US\$ 7.200,00).


**Aprobado por:**

**Fecha**

**Firma**

 Cecilia Ugaz Estrada,  
Representante Residente, PNUD

Jorge Raúl Gattini Ferreira,  
Ministro, Ministerio de Agricultura y Ganadería





# PROYECTO 00091447 – APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

## REVISION SUSTANTIVA N° 2

### I. ANTECEDENTES

1. En el año 2014, el Ministerio de Agricultura y Ganadería suscribió con la Oficina del PNUD en Paraguay, un convenio de cooperación para la implementación del Proyecto de Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar. Este Proyecto fue concebido como parte de un programa más amplio, que es el Programa de Fomento a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar – PPA, y se enfoca en el apoyo con microproyectos productivos y sociales a agricultores familiares de asentamientos rurales y comunidades indígenas. Constituye una estrategia para abordar la escasa inversión en infraestructura predial que disponen las fincas de la Agricultura Familiar.
2. El Proyecto tiene como objetivo general *“Contribuir a la reducción de la pobreza rural y el mejoramiento de la calidad de vida de familias dentro del grupo de Agricultura Familiar, mediante el fortalecimiento de su seguridad alimentaria y nutricional, y del capital humano y el capital social, y la dinamización de la economía local de las comunidades asistidas”*. Su objetivo específico es *“Impulsar el fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y de comercialización en la Agricultura Familiar, apoyando a los grupos beneficiarios en la implementación de microproyectos productivos, con asistencia técnica y provisión de insumos, para la producción sostenible y diversificada de alimentos inocuos y de calidad en las fincas, y rubros de renta agropecuarios”*.
3. Ha focalizado sus acciones en las personas que viven en condiciones de extrema pobreza, incluyendo prioritariamente a los grupos más excluidos, como son: las mujeres de asentamientos rurales, que incluyen a jefas de hogar y miembros de fincas familiares, y familias de comunidades indígenas. Desde el punto de vista geográfico, estaba previsto que las acciones prioricen los asentamientos rurales y comunidades indígenas de los departamentos más pobres en consonancia con el Programa Sembrando Oportunidades.
4. La meta era llegar a 1.300 familias de la Agricultura Familiar<sup>1</sup> en una primera etapa (2014-2015), y previéndose una ampliación de otras 1.300 familias en una segunda etapa (2015), con lo que la meta global para el Proyecto eran 2.600 familias para los dos años. En la primera fase del Proyecto (Año 2014) la meta prevista de 1.300 Familias, fue ampliamente superada, alcanzando a beneficiar a 1.995 familias de la Agricultura Familiar, que constituye el 153% de la meta inicial prevista para la primera fase en cuanto a número de familias. De estas familias el 60% fueron familias representadas por mujeres. En términos organizativos se beneficiaron con los microproyectos 104 organizaciones de asentamientos rurales y 3 comunidades indígenas, abarcando los

<sup>1</sup>El documento del Proyecto destaca que esta cantidad de familias beneficiarias podía aumentar conforme a los montos de los microproyectos productivos presentados. Este valor fue estimado, considerando un financiamiento de Gs. 3.000.000/familia (USD 683). Durante la ejecución del Proyecto el Manual Operativo fue adecuado, pudiendo en algunos casos justificados técnicamente superar este monto máximo por familia establecido originalmente.



departamentos de: Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, San Pedro, Caaguazú, Guairá, Caazapá, Paraguari, Ñeembucú, Misiones, Itapúa y Presidente Hayes.

5. Para la implementación del Proyecto se estableció una Unidad Ejecutora conformada por funcionarios del PPA y personal contratado por el Proyecto. Los principales miembros de esta Unidad Ejecutora son: Coordinadora General, Administradora, Responsable de la Unidad de Inversiones, 4 Técnicos de la Unidad de Inversiones, Jefe del departamento de Pueblos Originarios, Jefe del departamento de Agricultura Familiar, Jefe de la Unidad de Planificación y Seguimiento (funcionarios PPA); y Asesora Técnica Principal y Asistente Administrativo (personal contratado por el Proyecto). Se destacan otros funcionarios del área técnica y administrativa del Programa PPA, tanto a nivel Central y de los territorios, que colaboraron con la implementación de las actividades del proyecto.
6. La Revisión Sustantiva N° 1 de fecha 28 de noviembre de 2014, se realizó con el objeto de reflejar un aporte del PNUD para el financiamiento del Proyecto de USD 7.800, destinado a cofinanciar el costo de la contratación de la Asesora Técnica Principal del Proyecto.
7. Los microproyectos productivos y sociales apoyados en el 2014, fueron los siguientes: (i) Mejoramiento de vivienda y su entorno, incluyendo construcción de fogones, piletas, semillas para huerta familiar y reforestación con fines energéticos, que beneficiaron a 1.012 familias aglutinadas en 53 organizaciones; (ii) Apicultura, consistente en apoyo con insumos y equipos apícolas que beneficiaron a 35 familias indígenas de 3 comunidades indígenas para la producción Apícola; (iii) Avicultura familiar, que incluyó provisión de pollitos, balanceados, comederos y bebederos, insumos veterinarios y otros materiales de avicultura, que beneficiaron a 573 familias de 23 organizaciones de asentamientos rurales; (iv) Huertas familiares, consistente en apoyos con semillas, herramientas y agroquímicos, que beneficiaron a 275 familias de 11 organizaciones; (v) Apoyo al cultivo de Maíz de ciclo precoz (entre zafra), mediante entrega de semillas de maíz híbrido precoz para fortalecer los planes de producción de 100 familias.
8. El Proyecto ha avanzado de acuerdo con su programación, solamente con algún retraso que se dio con las entregas de algunos de los insumos adquiridos, considerando que los procesos de adquisiciones se dieron ya en el último bimestre del 2014. Gran parte de las entregas de los microproyectos se concretaron entre enero y marzo del 2015. Incluso en el caso del microproyecto de Apicultura no se concretaron el 100% de las entregas previstas por incumplimiento del Proveedor adjudicado. En este caso las familias beneficiarias de las dos comunidades indígenas, que no recibieron los insumos y equipos apícolas, lo harán en el plan 2015.

## **II. PROGRAMA 2015**

9. Sobre esta base, teniendo en cuenta las metas ya programadas anteriormente, los requerimientos actuales de las actividades previstas, los aportes reales efectuados para el financiamiento del Proyecto, y la incorporación de una actividad adicional de "Fortalecimiento Institucional" que apuntará a mejorar las capacidades institucionales de

evaluación y articulación del MAG, incluyendo el Programa PPA y otros programas y proyectos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha solicitado al PNUD realizar una revisión del Proyecto que es la presente Revisión Sustantiva Nro. 2, con el objetivo de: i) Reflejar los gastos reales del Proyecto en el Año 2014, según Informe Combinado de Gastos (CDR), ii) Reflejar el presupuesto real del Proyecto en base a los depósitos de aportes efectuados; iii) Reprogramar el plan de acción para el período 2015, adicionando a las actividades ya previstas la de Fortalecimiento institucional.

10. Se plantea para el 2015 además de continuar apoyando los microproyectos ya identificados y priorizados en 2014, incorporar nuevos kits tecnológicos de microproyectos más vinculados al procesamiento y comercialización de productos agropecuarios, más dirigidos a los agricultores familiares en transición y consolidados que se encuentran en situación de pobreza. Estos apoyos estarán orientados al fortalecimiento de ferias agropecuarias y artesanales, insumos y equipamiento para apoyar la producción de mandioca, hortalizas, caña de azúcar, sésamo y otros rubros agrícolas con enfoque de cadenas de valor, fortalecimiento de microproyectos pecuarios con apoyo básico de incubadoras, forrajeras y otros equipamientos menores.
11. El costo total del Programa 2015 es de US\$ 1.663.837,36, incluyendo los costos de la Unidad Ejecutora del Proyecto y los costos directos e indirectos en que incurra el PNUD durante la implementación del mismo, según el siguiente detalle:

<b>Nro.</b>	<b>Actividad</b>	<b>Presupuesto (US\$)</b>
1	Asistencia Técnica a las familias beneficiarias	65.218,72
4	Provisión de insumos y equipos	1.304.692,34
5	Monitoreo a la implementación de microproyectos productivos y sociales	51.826,67
6	Estrategia Comunicacional y Difusión de Buenas Prácticas Agropecuarias	30.870,85
7	Gerenciamiento, administración y control	73.774,77
8	Fortalecimiento institucional	43.682,09
<b>Sub total 1</b>		<b>1.570.065,44</b>
<b>Costos de Implementación por el PNUD:</b>		
a)	Costos Directos de Implementación	31.257,31
b)	Costos Indirectos (4,0%)	62.514,62
<b>Subtotal 2</b>		<b>93.771,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.663.837,36</b>

12. Todas estas actividades ya han sido aprobadas por el MAG y se planea ejecutarlas de acuerdo cronograma previsto en el Plan Operativo Anual 2015.<sup>2</sup>

### III. ESTRATEGIA

#### A. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El base a la experiencia acumulada en la primera fase del Proyecto, las actividades programadas para el 2015 se basan en los siguientes lineamientos estratégicos: (i) ampliación de las metas globales del Proyecto de 2.600 a 3.500 familias, como beneficiarios de los microproyectos productivos y sociales impulsados; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los técnicos de campo y coordinadores zonales, en el diseño y evaluación de proyectos de inversión, de manera a generar microproyectos viables y sostenibles, desde el punto de vista productivo, económico, social y ambiental, y de otras temáticas de interés del Programa; (iii) ampliación de las inversiones hacia microproyectos vinculados al procesamiento y comercialización de alimentos por la Agricultura Familiar, fortaleciendo el enfoque de cadenas de valor; (iv) incorporación de una actividad adicional de Fortalecimiento Institucional que apunta a mejorar las capacidades institucionales de seguimiento, evaluación y articulación del MAG, además del Programa PPA, de otros proyectos y programas del MAG.

#### B. POBLACIÓN OBJETIVO

Teniendo en cuenta la orientación general del Plan Nacional del Gobierno de Reducción de la Pobreza y la tipificación de los diversos agricultores familiares<sup>3</sup>, el Proyecto focalizó sus acciones en 1.995 familias de la Agricultura Familiar en la primera etapa (2014-2015), y se estima ampliar esta cobertura con otras 1.505 familias a ser atendidas en esta segunda etapa (2015), constituyendo la meta global para los 2 años del Proyecto 3.500 familias, conforme al detalle especificado en el siguiente cuadro:

Grupos Objetivos	Año 2014	Año 2015			Total Consolidado (2014 - 2015)		
	Pobres Extremos	Pobres Extremos	Pobres No Extremos	Sub Total 2015	Pobres Extremos	Pobres No Extremos	Total
Mujeres de Comunidades Indígenas	5	20		20	25		25
Hombres de Comunidades Indígenas	30	130		130	160		160
Mujeres de Asentamientos Rurales	1.191	441	440	881	1.632	440	2.072
Hombres de Asentamientos Rurales	769	237	237	474	1.006	237	1.243
<b>Total</b>	<b>1.995</b>	<b>828</b>	<b>677</b>	<b>1.505</b>	<b>2.823</b>	<b>677</b>	<b>3.500</b>
<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>55%</b>	<b>45%</b>	<b>100%</b>	<b>81%</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>

<sup>2</sup> Se adjunta el POA 2015.

<sup>3</sup> i) Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS), ii) Agricultura Familiar en Transición (AFT); iii) Agricultura Familiar Consolidada (AFC).

Considerando los 2 años del Proyecto, se espera asistir a 3.500 familias agricultoras hasta fines de diciembre del 2015, de los cuales se estima que el 5% sean familias de comunidades indígenas, y de los asentamientos rurales, 37% sean familias representadas por hombres y el 63% sean familias representadas por mujeres.

En cuanto al plan del 2015, se espera asistir a 1.505 Agricultores familiares hasta fines de diciembre, de los cuales se estima que el 10% sean familias de comunidades indígenas, y de los asentamientos rurales, 35% sean familias representadas por hombres y el 65% sean familias representadas por mujeres.

### **C. ACTIVIDADES**

#### **Actividad 8. Fortalecimiento Institucional.**

Con el fin de fortalecer las capacidades institucionales del MAG como ente encargado de regir e implementar las políticas del sector agropecuario, se plantean acciones que serán responsabilidad del propio Ministerio que incluyen al Programa PPA, y también afectaría a otras dependencias, programas y proyectos del MAG. Estas acciones tienen como objetivo mejorar la coordinación, seguimiento, evaluación, y articulación intrainstitucional, unificando los registros existentes actualmente en el MAG de los diferentes programas y proyectos, de manera a contribuir que los servicios ofrecidos a los productores sean más eficientes, oportunos y pertinentes.

- Apoyo a la DEAg para promover el acceso permanente de las familias beneficiarias del Programa al recurso agua para la producción. En esta línea se repararán equipos y maquinarias que realizan perforación de pozos artesianos, que actualmente no están funcionando, y con su reparación se podrá facilitar este servicio a las familias beneficiarias del programa, propiciando de esta manera que las familias cuenten con agua suficiente y de calidad para su consumo, y para la producción en sus fincas. Así mismo, esta acción fortalecerá la coordinación con la DEAG, permitiendo realizar un servicio articulado DEAg / PPA en los territorios y comunidades priorizadas de acuerdo al estado de emergencia y el plan de reducción de pobreza del Gobierno.
- Evaluación de impacto, y procesos del componente de Asistencia Técnica del Programa. Se contratará una consultoría de corto plazo para realizar esta labor, con el objetivo fundamental de medir el impacto y los resultados alcanzados, y fundamentalmente extraer las buenas prácticas metodológicas aplicadas en materia de: asistencia técnica, articulación y coordinación con otras iniciativas públicas y privadas, fortalezas y debilidades de las sinergias generadas entre programas del MAG.
- Implementación de un registro único informatizado del Sistema de Información de la Agricultura Familiar a nivel del MAG, que incluirá información del PPA, la DEAG, y otras dependencias, programas y proyectos del MAG. El objetivo es unificar los registros existentes actualmente en el MAG, de las diferentes dependencias, programas y proyectos. En este sentido la DEAg ya cuenta con un Sistema Informático RAFA (Registro de la Agricultura Familiar Asistida) que está desarrollado sobre una plataforma denominada R:BASE.

El sistema RAFA actual será modificado a fin de unificar variables según las necesidades y objetivos de los diferentes programas y proyectos. Esta tarea está siendo llevada a cabo por equipo técnico del MAG conformado para este efecto. De esta forma este nuevo sistema será la boca de entrada para la carga de los datos de los diferentes programas, proyectos y dependencias del MAG, que permitirá contar con información y datos estadísticos, en una sola plataforma, de manera orientar mejorar el seguimiento institucional y la articulación apropiada de las iniciativas y de los recursos que conlleva.

Con apoyo del Proyecto se plantea adquirir el software con la licencia respectiva de la plataforma informática R:BASE, de manera a contar con el registro informatizado único a nivel del MAG.

#### IV. MARCO DE RESULTADOS E INSUMOS

##### RESULTADO ESPERADO (OUTPUT – CPAP):

Planes y metas tendientes a la seguridad alimentaria apoyadas, con especial atención a niños y niñas con desnutrición, y mujeres embarazadas con bajo peso.

Resultados/Productos Previstos	Actividades/ Acciones Programadas	Responsable	Insumos/Presupuesto
<p><b>Producto 1</b> Microproyectos agroalimentarios productivos implementados, contando con una asistencia técnica diferenciada, y apuntando a la producción sostenible y diversificada de alimentos inocuos y de calidad en las fincas, y de rubros de renta agropecuarios.</p> <p><u>Línea de Base:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La Agricultura Familiar de subsistencia con escasa producción, baja productividad y nulo acceso al mercado, debido a los bajos niveles de educación y la escasa inversión en infraestructura predial.</li> <li>La Agricultura Familiar de transición con escasa productividad y limitado acceso al mercado, debido a los bajos niveles de educación y la escasa inversión en infraestructura predial</li> <li>Los agricultores familiares, hombres y mujeres de asentamientos rurales, y familias de comunidades indígenas con bajo acceso a asistencia técnica, y sin estrategia diferenciada de atención conforme a sus necesidades y demandas, afectando la productividad de las fincas agropecuarias y la articulación a los mercados.</li> </ul> <p><u>Indicadores:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de visitas de extensión a fincas</li> <li>Número de capacitaciones técnicas a</li> </ul>	<p><b>Actividad 1</b> Asistencia Técnica a las familias beneficiarias</p> <p><u>Acciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación a las familias</li> <li>Visitas y asistencia técnica a las fincas de las familias beneficiarias.</li> <li>Capacitaciones a técnicos/as</li> </ul> <p><u>Metas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.995 familias agrícolas, de los cuales el 2% son familias de comunidades indígenas, y de los asentamientos rurales, el 40% son familias representadas por hombres y el 60% son familias representadas por mujeres, fueron capacitadas y asistidas hasta fines de diciembre del 2014 (meta alcanzada).</li> <li>Para los 2 años del Proyecto, al menos 3.500 familias agricultoras han sido capacitadas y asistidas hasta fines de diciembre del 2015, de los cuales se estima que el 5% sean familias de comunidades indígenas, y de los asentamientos rurales, 37% sean familias representadas por hombres y el 63% sean familias representadas por mujeres.</li> </ul>	<p>MAG/VMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viajes</li> <li>Combustible</li> <li>Empresa de servicios gastronómicos y logísticos</li> <li>Capacitaciones</li> <li>Impresiones de materiales</li> <li>PNUD – Costos Directos</li> <li>PNUD – Costos Indirectos (4%)</li> </ul> <p><u>US\$ 69.131,84</u></p>
	<p><b>Actividad 2</b> Identificación y diseño de microproyectos productivos</p> <p><u>Acciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación de familias beneficiarias.</li> <li>Elaboración de los microproyectos productivos.</li> <li>Presentación de los proyectos elaborados para su análisis y evaluación.</li> </ul>	<p>MAG/VMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contribución en especie del MAG</li> <li>Técnicos/as de Campo y Coordinadores de Campo, del MAG/PPA</li> </ul> <p><u>US\$ 16.990,32</u></p>

Resultados/Productos Previstos	Actividades/ Acciones Programadas	Responsable	Insumos/Presupuesto
<p>grupos beneficiarios realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de familias identificadas, % de mujeres, % de hombres de asentamientos rurales, % de familias beneficiarias del Programa Tekopora, % de comunidades indígenas, capacitados y/o accediendo a asistencia Técnica.</li> <li>Número de familias identificadas, % de mujeres, % de hombres de asentamientos rurales, % de familias beneficiarias del Programa Tekopora, % de comunidades indígenas.</li> <li>Número de microproyectos productivos presentados</li> <li>Número de microproyectos aprobados</li> <li>Cantidad de insumos adquiridos</li> <li>Número de Actas de recepción firmadas</li> <li>Número de microproyectos productivos implementados o en implementación</li> <li>Número de visitas de monitoreo</li> <li>Número de familias beneficiadas, % de mujeres, % de hombres, % de comunidades indígenas.</li> <li>Número de microproyectos apoyados, que ejecutan la expansión y diversificación de la base productiva, basada en el uso de las tecnologías de producción sostenibles</li> </ul>	<p><u>Metas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 1.995 familias, fueron identificadas en el primer semestre de implementación del Proyecto (2014), y otras 1.505 familias en el año 2 del Proyecto (2015), de los cuales se estima que el 5% sean familias de comunidades indígenas, y de los asentamientos rurales, el 37% sean familias representadas por hombres y el 63% sean familias representadas por mujeres, para presentar microproyectos productivos.</li> <li>Al menos 1.995 Agricultores familiares, cuentan con microproyectos productivos presentados en el primer semestre de implementación del Proyecto, y otras 1.505 familias en el segundo semestre del Proyecto, de los cuales se estima el 5% sean familias de comunidades indígenas, y de los asentamientos rurales 37% sean familias representadas por hombres y el 63% sean familias representadas por mujeres.</li> </ul> <p><u>Actividad 3</u> Selección de los microproyectos productivos</p> <p><u>Acciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de los microproyectos productivos presentados</li> <li>Evaluación de los microproyectos productivos presentados</li> <li>Selección de los microproyectos productivos que serán apoyados</li> </ul> <p><u>Metas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microproyectos productivos seleccionados para beneficiar a al menos 1.995 familias en el segundo semestre del 2014, y a otras 1.505 familias en el 2015, de los cuales se estima que el 5% sean familias de comunidades indígenas, y de los asentamientos rurales, 37% sean familias representadas por hombres y el 63% sean familias representadas por mujeres.</li> <li>El 100% de los microproyectos apoyados, ejecutan la expansión y diversificación de la base productiva, basada en el uso de las tecnologías de producción sostenibles.</li> </ul>	MAG/MMA	<p><u>US\$ 15.217,28</u></p> <p>Contribución en especie del MAG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsable y Técnico en Microproyectos (Unidad de Proyectos de Inversión del MAG/PPA)</li> </ul>

Resultados/Productos Previstos	Actividades/ Acciones Programadas	Responsable	Insumos/Presupuesto
	<p><b>Actividad 4</b> Provisión de insumos y equipos.</p> <p><u>Acciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definición de los paquetes de insumos</li> <li>Preparación de las especificaciones técnicas de los insumos</li> <li>Adquisición de los insumos</li> <li>Distribución de los insumos</li> <li>Control de calidad y fiscalización de entrega a las familias</li> </ul> <p><u>Metas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Insumos y equipos han sido adquiridos y distribuidos para beneficiar a 1.995 familias, a diciembre del 2014.</li> <li>Insumos y equipos han adquiridos y distribuidos para beneficiar a 3.500 familias, a septiembre del 2015, incluyendo familias del 2014.</li> </ul>	MAGVMA	<p><u>US\$ 1.382.973,88</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultor local (Fiscalizador)</li> <li>Materiales e Insumos Agropecuarios</li> <li>Viajes</li> <li>Combustibles</li> <li>Publicaciones en prensa para los llamados</li> <li>PNUD – Costos Directos</li> <li>PNUD – Costos Indirectos (4%)</li> </ul> <p><u>US\$ 8.694,28</u> Contribución en especie del MAG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsable y Técnico en Microproyectos (Unidad de Proyectos de Inversión del MAG/PPA).</li> </ul>
	<p><b>Actividad 5</b> Monitoreo a la implementación de microproyectos productivos.</p> <p><u>Acciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visitas de Monitoreo.</li> <li>Seguimiento participativo con líderes y lideresas de los grupos beneficiarios, y actores institucionales.</li> </ul> <p><u>Metas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos el 100% de los microproyectos productivos apoyados son monitoreados en las propias fincas agropecuarias, a diciembre del 2015.</li> <li>Al menos el 10% de las familias beneficiarias con microproyectos productivos participan de jornadas participativas de seguimiento, a diciembre del 2015.</li> </ul>	MAGVMA	<p><u>US\$ 54.504,27</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultor/a local (Asesor Técnico en Monitoreo)</li> <li>Viajes</li> <li>Combustibles</li> <li>PNUD – Costos Directos</li> <li>PNUD – Costos Indirectos (4%)</li> </ul> <p><u>US\$ 18.625,11</u> Contribución en especie del MAG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsable de P&amp;M, de Microproyectos y Técnicos de campo del PPA</li> </ul>

Resultados/Productos Previstos	Actividades/ Acciones Programadas	Responsable	Insumos/Presupuesto
<p><b>Producto 2</b> El Proyecto ha sido implementado de manera eficiente y con procesos transparentes, y difundido apropiadamente.</p> <p><u>Línea de Base:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escasa capitalización y difusión de resultados y las buenas prácticas agropecuarias promovidas e implementadas por el Programa.</li> <li>• No se cuenta con un registro único informatizado de los diferentes programas y proyectos del MAG que brinde información de la asistencia realizada a la Agricultura Familiar a nivel institucional del MAG. Las dependencias cuentan en forma separada con su propio registro que no está vinculado con las demás iniciativas del MAG.</li> <li>• El Programa cuenta con buenas prácticas de articulación con otras iniciativas, que deben ser identificadas y difundidas para crear sinergias multiplicadoras a nivel interno y externo del MAG.</li> </ul> <p><u>Indicadores:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de productos comunicacionales implementados.</li> <li>Planes de trabajo y monitoreo elaborados</li> <li>Nº de informes y reportes elaborados.</li> <li>Informe de evaluación externa contratada</li> <li>Nº de servicios de reparación y mantenimiento de equipos y maquinarias de apoyo a la DEAg implementados</li> <li>Nº de Beneficiarios del Programa con acceso a la perforación de pozos artesianos.</li> <li>Registro único informatizado funcionando</li> </ul>	<p><b>Actividad 6</b> Estrategia Comunicacional y Difusión de las Buenas Prácticas Agropecuarias</p> <p><u>Acciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño e implementación del Plan de Comunicación del Programa.</li> </ul> <p><u>Metas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación del 50% del Plan Comunicacional del Programa a diciembre del 2014, y del 100% a diciembre del 2015.</li> </ul>	MAG/VMA	<p><u>US\$ 32.723,11</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresiones y Publicación</li> <li>• Consultoría Local</li> <li>• Equipos comunicacionales</li> <li>• PNUD – Costos Directos</li> <li>• PNUD – Costos Indirectos (4%)</li> </ul> <p><u>US\$ 17.464,69</u> Contribución en especie del MAG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Técnicos de Sistematización y Comunicación del PPA</li> </ul>
<p><b>Actividad 7</b> Gerenciamiento, administración y control.</p> <p><u>Acciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración del Plan de Trabajo, Plan de Monitoreo, Plan de Adquisiciones e Informes</li> <li>• Gerenciamiento</li> <li>• Administración</li> <li>• Auditoría</li> <li>• Evaluación</li> </ul> <p><u>Metas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Operativo 2014 y 2015 del proyecto implementados.</li> <li>• Informes del Proyecto elaborados y presentados conforme del Plan de Monitoreo establecido.</li> <li>• Informes de Auditoría sin observaciones.</li> </ul>	MAG/VMA	MAG/VMA	<p><u>US\$ 78.201,25</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal de Apoyo</li> <li>• Consultor Local (Evaluación)</li> <li>• Firma Auditora</li> <li>• Varios</li> <li>• Mobiliarios</li> <li>• Renta y Mantenimiento</li> <li>• Suministros</li> <li>• Equipos de Información Tecnológica</li> <li>• PNUD – Costos Indirectos (4%)</li> <li>• PNUD – Costos Directos</li> </ul> <p><u>US\$ 54.299,64</u> Contribución en especie del MAG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinadora general y Administradora del PPA</li> <li>• Oficina y servicios Básicos de funcionamiento</li> <li>• Mobiliarios y equipos</li> <li>• Vehículos.</li> </ul>
<p><b>Actividad 8</b> Fortalecimiento Institucional.</p> <p><u>Acciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo a la DEAg mediante reparación de equipos, para promover el acceso permanente de las familias</li> </ul>	MAG/VMA	MAG/VMA	<p><u>US\$ 46.303,012</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultor Local (Evaluación)</li> <li>• Maquinarias y Equipos</li> <li>• Equipos de Información Tecnológica (Software)</li> </ul>

Resultados/Productos Previstos	Actividades/ Acciones Programadas	Responsable	Insumos/Presupuesto
	<p>beneficiarias del Programa al recurso agua para la producción.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación de impacto, resultados, metodologías y capacidades de articulación del componente de Asistencia Técnica del Programa.</li> <li>• Implementación de un registro único informatizado del Sistema de Información de la Agricultura Familiar a nivel del MAG, que incluirá información del PPA, la DEAG, y otras dependencias, programas y proyectos del MAG.</li> </ul> <p><u>Metas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipos y maquinarias perforadas de pozos artesianos reparadas y en funcionamiento en el primer semestre del 2015.</li> <li>• Informe de evaluación externa del componente de Asistencia del PPA elaborado para fines de julio 2015.</li> <li>• Registro único informatizado para del Sistema de Información de la Agricultura Familiar a nivel del MAG, funcionando para fines de diciembre del 2015.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PNUD – Costos Indirectos (4%)</li> <li>• PNUD – Costos Directos</li> </ul> <p><b>US\$ US\$ 54.299,64</b></p> <p>Contribución en especie del MAG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinadora general y Administradora del PPA</li> <li>• Oficina y servicios Básicos de funcionamiento</li> <li>• Mobiliarios y equipos</li> <li>• Vehículos.</li> </ul>

V. PLAN ANUAL DE TRABAJO

a) Plan Anual de Trabajo – 2015

Producto esperado	Actividades Principales	Cronograma				Respons.	Presupuesto 2015					
		T1	T2	T3	T4		Fondo	Donante	Cuenta	Descripción	Monto US\$	
Producto 1. Microproyectos productivos	Actividad 1. Asistencia Técnica a las familias	X	X	X	X	MAG	30071	1040	71600	Viajes	6.316,13	
		X	X	X	X	MAG	30071	1040	72100	Contrato con Empresa	52.787,16	
			X			MAG	30071	1040	72400	Equipos de comunicación	1.600,00	
			X	X	X	MAG	30071	1040	73410	Combustible	2.111,49	
		X	X			MAG	30071	1040	74200	Impresiones y publicaciones	331,40	
		X	X			MAG	30071	1040	75700	Capacitación a técnicos/as	2.072,54	
		X	X	X	X	MAG	30071	1040	74598	PNUD - Costos directos de implementación	1.304,37	
		X	X	X	X	MAG	30071	1040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	2.608,75	
		<b>TOTAL ACTIVIDAD 1</b>										
		Actividad 4. Provisión de insumos y equipos		X	X	X	X	MAG	30071	1040	71300	Consultor Local (Fiscalización)
X	X			X	X	MAG	30071	1040	71600	Viajes	22.804,05	
X	X			X		MAG	30071	1040	72300	Productos Agrícolas y Forestales	20.893,37	
X	X			X		MAG	30071	1040	74200	Publicaciones	1.247.624,30	
X	X			X	X	MAG	30071	1040	73410	Combustible	2.227,87	
X	X			X	X	MAG	30071	1040	74598	PNUD - Costos directos de implementación	11.142,75	
X	X			X	X	MAG	30071	1040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	26.093,85	
<b>TOTAL ACTIVIDAD 4</b>												
Actividad 5. Monitoreo a la		X	X	X	X	MAG	30071	1040	71300	Consultor Local (Asesor Técnico en Monitoreo)	52.187,69	
		<b>TOTAL ACTIVIDAD 5</b>										
<b>TOTAL ACTIVIDAD 4 y 5</b>												
<b>1.382.973,88</b>												
<b>35.124,98</b>												

Producto esperado	Actividades Principales	Cronograma				Respons.	Presupuesto 2015				Monto US\$		
		Fondo					Cuenta	Descripción					
		T1	T2	T3	T4							Fondo	Donante
	implementación de Microproyectos	X	X	X	X	PNUD	4000	00012	71300	Consultor Local (Asesor Técnico en Monitoreo)	7.200,00		
		X	X	X	X	MAG	30071	1040	71600	Viajes	5.278,72		
		X	X	X	X	MAG	30071	1040	73410	Combustible	4.222,97		
		X	X	X	X	MAG	30071	1040	74598	PNUD - Costos directos de implementación	892,53		
		X	X	X	X	MAG	30071	1040	75100	PNUD -Costos Indirectos 4%	1.785,07		
		<b>TOTAL ACTIVIDAD 5</b>											
		<b>TOTAL PRODUCTO 1</b>											
		Producto 2 Gerenciamiento y difusión del Proyecto	Actividad 6. Estrategia Comunicacional y Difusión de Buenas Prácticas		X	X	X	MAG	30071	01040	71300	Consultoría Local	1.506.609,99
				X	X	X	X	MAG	30071	1040	71600	Viajes	2.639,36
					X			MAG	30071	01040	72400	Equipos comunicacionales	1.266,89
				X	X	MAG	30071	01040	74200	Impresiones y publicaciones	6.862,33		
X	X			X	X	MAG	30071	1040	74598	PNUD - Costos directos de implementación	20.102,27		
X	X			X	X	MAG	30071	01040	75100	PNUD -Costos Indirectos 4%	617,42		
<b>TOTAL ACTIVIDAD 7</b>													
<b>TOTAL PRODUCTO 2</b>													
	Actividad 7. Gerenciamiento, Administración y Control de Gestión			X	X	X	X	MAG	30071	01040	71300	Personal de Apoyo (Asist. Adm.)	1.234,83
					X	X	X	MAG	30071	01040	71300	Consultor Local (Evaluación)	32.723,11
						MAG	30071	01040	72200	Mobiliarios	18.918,92		
			X			MAG	30071	01040	74100	Firma Auditora	5.000,00		
			X	X	X	MAG	30071	01040	72500	Suministros (papelería y útiles de oficina)	5.611,64		
			X			MAG	30071	01040	74500	Varios	3.056,38		
			X			MAG	30071	01040	72800	Equipos de Información Tecnológica	914,71		
			X			MAG	30071	01040	74500	Varios	1.203,55		
			X			MAG	30071	01040	72800	Equipos de Información Tecnológica	27.997,68		

Producto esperado	Actividades Principales	Cronograma				Respons.	Presupuesto 2015				
							Fondo	Donante	Cuenta	Descripción	Monto US\$
		T1	T2	T3	T4						
			X	X		30071	01040	73400	Renta y Mantenimiento	11.071,89	
		X	X	X		30071	1040	74598	PNUD - Costos directos de implementación	1.475,50	
		X	X	X		30071	1040	75100	PNUD -Costos Indirectos 4%	2.950,99	
	TOTAL ACTIVIDAD 7									<b>78.201,25</b>	
	Actividad 8.		X	X		30071	01040	71300	Consultoría Local	9.900,00	
	Fortalecimiento Institucional		X			30071	1040	72200	Equipos y Maquinarias	24.282,09	
			X			30071	01040	72800	Equipamiento de información tecnológica	9.500,00	
		X	X	X		30071	1040	74598	PNUD - Costos directos de implementación	873,64	
		X	X	X		30071	01040	75100	PNUD -Costos Indirectos 4%	1.747,28	
	TOTAL ACTIVIDAD 8									<b>1.747,28</b>	
	TOTAL PRODUCTO 2									<b>46.303,02</b>	
	TOTAL PRODUCTO 2									<b>157.227,38</b>	
	TOTAL PROYECTO - Año 2015									<b>1.663.837,36</b>	

## VI. ARREGLOS DE GESTIÓN

### 1. Presupuesto y arreglos financieros

La ejecución del Proyecto demandará la suma total de US\$ 2.047.557,15 (DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS EEUU, con 15/100), los que serán aportados por el Gobierno con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ver en Anexo 2 el Acuerdo de Costos Compartidos correspondiente.

El Gobierno aportará los recursos que sean necesarios para el financiamiento de todas las actividades del Proyecto, incluyendo lo que corresponde a la recuperación de gastos del PNUD asociados con la implementación del Proyecto, de acuerdo con una tasa fija del 4% para los costos indirectos (*GMS, General Management Support*) y de acuerdo con los valores reales específicos para los costos directos en que incurra el PNUD para la implementación (*PDC, Project Direct Costs*), según la política de recuperación de costos establecida por la Junta Ejecutiva del PNUD en el año 2012<sup>4</sup>.

Queda expresamente acordado que la ejecución de las actividades del Proyecto está sujeta a la disponibilidad de fondos por parte del PNUD y a las disposiciones del "Acuerdo de participación", incluido en el Anexo 2 del presente documento de proyecto. Con este fin, el Gobierno aportará los recursos necesarios para el financiamiento del Proyecto de acuerdo con el cronograma de depósitos estimado que a continuación se presenta, el mismo que será ajustado en función de la ejecución y las necesidades:

<i>Pago</i>	<i>Donante</i>	<i>Fecha</i>	<i>Monto (US\$)</i>
1	GOBIERNO (MAG)	8 de octubre de 2014	995.633,63 <sup>5</sup>
1	PNUD	28 de noviembre de 2014	7.798,06
2	GOBIERNO (MAG)	18 de febrero de 2015	1.048.190,52

El PNUD será el depositario de los fondos del Proyecto, que deberán ser transferidos por el Gobierno a la cuenta corriente que se indica a continuación:

**UNDP Representative in Paraguay USD Account**  
**Bank of America, 730 15<sup>th</sup> Street N.W. 7<sup>th</sup> Floor**  
**Washington DC 20005. USA**  
**Account N°: 375 222 0737**  
**Fed Wire: 026009593**  
**SWIFT Code: BOFAUS3N**  
**ABA N°: 111000012**

En la transferencia deberá consignarse el número y nombre del Proyecto para su adecuada identificación: *Award 82601, Proyecto 000091447 – "Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar"*.

Una vez recibidos los fondos, el PNUD emitirá el comprobante de depósito correspondiente.

De acuerdo con las normas y procedimientos del PNUD, los estados contables se expresan en dólares de los Estados Unidos de América. Cualquier conversión de moneda que sea necesario hacer, será hecha utilizando la tasa de cambio oficial de Naciones Unidas, debiendo la fuente de financiamiento del Proyecto

<sup>4</sup> Ver Documentos EB DP-FPA/2012/1 y EB DP-FPA/2013/1, y Decisión EB 2013/9.

<sup>5</sup> En marzo de 2015, conforme a lo estipulado en las disposiciones legales locales, la Unidad Ejecutora ha procedido a gestionar la devolución de fondos no comprometidos correspondientes al ejercicio 2014, a la cuenta de origen, consistente en USD. 4.065,07.

asumir cualquier pérdida o ganancia que pueda ocurrir como consecuencia de una variación de esta tasa. En ese sentido, queda convenido que el PNUD remitirá al Proyecto de manera oportuna los documentos respaldatorios de todas las operaciones financieras en los que queden registradas las variaciones señaladas a los efectos de las rendiciones que el Proyecto esté obligado a realizar.

El PNUD emitirá el Informe Combinado de gastos, CDR por sus siglas en inglés, de forma trimestral para la certificación del Gobierno a través de la firma del documento por el Director Nacional. Este reporte contiene los gastos del Proyecto por el trimestre correspondiente.

El Proyecto será auditado una vez al año, de acuerdo exclusivamente con las normas y procedimientos del PNUD y con cargo a los recursos del financiamiento aportados por el Gobierno.

## VII. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

### GESTIÓN DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES-RESULTADO DEL PROYECTO

<b>PRODUCTO 1:</b>	Microproyectos productivos agroalimentarios implementados, contando con asistencia técnica diferenciada, y apuntando a la producción sostenible y diversificada de alimentos inocuos y de calidad en las fincas, y de rubros de renta agropecuarios.		
<b>Resultado de la Actividad 1:</b>	Asistencia Técnica brindada a las familias beneficiarias	<b>Fecha Inicio:</b> Agosto 2014	<b>Fecha Final:</b> Diciembre 2015
<b>Propósito:</b>	Esta actividad tiene como propósito brindar el acompañamiento y asistencia técnica a las familias beneficiarias, para fortalecer sus capacidades organizativas, de producción y comercialización.		
<b>Descripción de las acciones planificadas para producir la actividad-resultado:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación a las familias</li> <li>• Visitas y asistencia técnicas a las fincas de las familias beneficiarias.</li> <li>• Diseño e implementación de capacitaciones a técnicos/as y líderes/líderesas de grupos beneficiarios.</li> </ul>		
<b>Metas previstas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.995 familias agricultoras, de los cuales el 2% son familias de comunidades indígenas, y de los asentamientos rurales, el 40% son familias representadas por hombres y el 60% son familias representadas por mujeres, fueron capacitadas y asistidas hasta fines de diciembre del 2014.</li> <li>• Para los 2 años del Proyecto, al menos 3.500 familias agricultoras han sido capacitadas y asistidas hasta fines de diciembre del 2015, de los cuales se estima que el 5% sean familias de comunidades indígenas, y de los asentamientos rurales, 37% sean familias representadas por hombres y el 63% sean familias representadas por mujeres.</li> </ul>		
<b>Indicadores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de visitas de extensión a finca.</li> <li>• Número de capacitaciones técnicas a grupos beneficiarios realizadas</li> <li>• Número de familias participantes de las capacitaciones (% de Hombres, % de Mujeres, % de Comunidades Indígenas).</li> <li>• Número de familias accediendo a</li> </ul>	<b>Medios de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de visitas a fincas</li> <li>• Informes de las capacitaciones.</li> <li>• Planillas de participantes de las capacitaciones.</li> <li>• Reportes mensuales.</li> <li>• Matrices de intervención de los técnicos de campo</li> </ul>	<b>Fecha Evaluación:</b> Diciembre 2015	

la asistencia técnica del proyecto (% de Hombres, % de Mujeres, % de Comunidades Indígenas).			
<b>Resultado de la Actividad 2:</b>	Microproyectos productivos agroalimentarios identificados y diseñados	<b>Fecha Inicio:</b> Agosto 2014	<b>Fecha Final:</b> Septiembre 2015
<b>Propósito:</b>	El objetivo principal de esta actividad es identificar adecuadamente los grupos beneficiarios, conforme a los requisitos y criterios establecidos en el Manual Operativo del Programa, como también elaborar los Micro-proyectos productivos que tengan criterios de sostenibilidad, según las características y necesidades de los grupos beneficiarios y los kits tecnológicos estipulados.		
<b>Descripción de las acciones planificadas para producir la actividad-resultado:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de familias beneficiarias.</li> <li>• Elaboración de los Micro-proyectos productivos.</li> <li>• Presentación de los proyectos elaborados para su análisis y evaluación.</li> </ul>		
<b>Metas previstas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos 1.995 familias, fueron identificadas en el primer semestre de implementación del Proyecto (2014), y otras 1.505 familias en el año 2 del Proyecto (2015), de los cuales se estima que el 5% sean familias de comunidades indígenas, y de los asentamientos rurales, el 37% sean familias representadas por hombres y el 63% sean familias representadas por mujeres, para presentar microproyectos productivos.</li> <li>• Al menos 1.995 Agricultores familiares, cuentan con microproyectos productivos presentados en el primer semestre de implementación del Proyecto, y otras 1.505 familias en el segundo semestre del Proyecto, de los cuales se estima el 5% sean familias de comunidades indígenas, y de los asentamientos rurales 37% sean familias representadas por hombres y el 63% sean familias representadas por mujeres.</li> </ul>		
<b>Indicadores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de familias, de asentamientos rurales o beneficiarias de Tekoporá, identificadas como potenciales beneficiarias.</li> <li>• Número de comités y/o grupos comunitarios beneficiarios identificados</li> <li>• Número de comunidades indígenas identificadas</li> <li>• Número de proyectos productivos elaborados y presentados al PPA</li> </ul>	<b>Medios de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia de los microproyectos productivos elaborados</li> <li>• Registro de familias beneficiarias identificadas por grupos comunitarios, comunidades y/o comités</li> </ul>	<b>Fecha Evaluación:</b> Octubre 2015	
<b>Resultado de la Actividad 3:</b>	Microproyectos productivos analizados, evaluados y seleccionados.	<b>Fecha Inicio:</b> Octubre 2014	<b>Fecha Final:</b> Octubre 2015
<b>Propósito:</b>	Seleccionar en forma adecuada los microproyectos productivos beneficiados, previo análisis y evaluación, utilizando el Manual Operativo, con lo cual servirá también para ajustar y retroalimentar dicho instrumento.		
<b>Descripción de las acciones planificadas para producir la actividad-resultado:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de los microproyectos productivos presentados, desde el punto de vista técnico y formal.</li> <li>• Evaluación de las iniciativas productivas, conforme a los requerimientos establecidos en el Manual Operativo, incluyendo visitas de verificación previa.</li> <li>• Selección de los microproyectos productivos que serán apoyados.</li> <li>• Elaboración de los dictámenes de aprobación</li> </ul>		

<b>Metas previstas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microproyectos productivos seleccionados para beneficiar a al menos 1.995 familias en el segundo semestre del 2014, y a otras 1.505 familias en el 2015, de los cuales se estima que el 5% sean familias de comunidades indígenas, y de los asentamientos rurales, 37% sean familias representadas por hombres y el 63% sean familias representadas por mujeres.</li> <li>• El 100% de los microproyectos apoyados, ejecutan la expansión y diversificación de la base productiva, basada en el uso de las tecnologías de producción sostenibles.</li> </ul>		
<b>Indicadores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Familias, % de hombres y % de mujeres, % de familias de comunidades indígenas, beneficiarias.</li> <li>• Número de comités y/o grupos comunitarios beneficiarios, comunidades indígenas.</li> <li>• Número de microproyectos productivos aprobados.</li> <li>• Número de microproyectos apoyados, que ejecutan la expansión y diversificación de la base productiva, basada en el uso de las tecnologías de producción sostenibles.</li> </ul>	<b>Medios de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia de los microproyectos productivos elaborados</li> <li>• Registro de familias beneficiarias seleccionadas por grupos comunitarias, y/o comités, comunidades.</li> </ul>	<b>Fecha Evaluación:</b> Octubre 2015	
<b>Resultado de la Actividad 4:</b>	Insumos y equipos proveídos para la implementación de los microproyectos productivos agroalimentarios	<b>Fecha Inicio:</b> Noviembre 2014	<b>Fecha Final:</b> Octubre 2015
<b>Propósito:</b>	Proveer a las familias beneficiarias en forma oportuna de los insumos y equipos requeridos, para implementar los microproyectos productivos agroalimentarios conforme a los kits tecnológicos establecidos en el Manual Operativo.		
<b>Descripción de las acciones planificadas para producir la actividad-resultado:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparación y verificación de las especificaciones técnicas de los insumos</li> <li>• Adquisición de los insumos</li> <li>• Distribución de los insumos</li> <li>• Control de calidad y fiscalización de entrega a las familias.</li> </ul>		
<b>Metas previstas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insumos y equipos han sido adquiridos y distribuidos para beneficiar a 1.995 familias, a diciembre del 2014.</li> <li>• Insumos y equipos han adquiridos y distribuidos para beneficiar a 3.500 familias, a septiembre del 2015, incluyendo familias del 2014.</li> </ul>		
<b>Indicadores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad de insumos adquiridos.</li> <li>• Número de Actas de recepciones firmadas.</li> </ul>	<b>Medios de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista insumos y equipos adquiridos y entregados.</li> <li>• Actas de entrega de los insumos y equipos.</li> </ul>	<b>Fecha Evaluación:</b> Noviembre 2015	
<b>Resultado de la Actividad 5:</b>	Monitoreo efectuado a los Micro-proyectos productivos	<b>Fecha Inicio:</b> Diciembre 2014	<b>Fecha Final:</b> Diciembre 2015
<b>Propósito:</b>	El propósito de esta actividad es verificar el uso y aprovechamiento de los insumos y equipos proveídos, como también el estado en que se encuentra el microproyecto productivo (siembra, labores culturales, cosecha, procesamiento de alimentos), y cuál es el grado de adopción de las mejoras tecnológicas impulsadas.		

<b>Descripción de las Acciones planificadas para producir la actividad-resultado:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitas de Monitoreo.</li> <li>• Seguimiento participativo con líderes y lideresas de los grupos beneficiarios, y actores institucionales.</li> </ul>	
<b>Metas previstas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos el 100% de los microproyectos productivos apoyados son monitoreados en las propias fincas agropecuarias, a diciembre del 2015.</li> <li>• Al menos el 10% de las familias beneficiarias con microproyectos productivos participan de jornadas participativas de seguimiento, a diciembre del 2015.</li> </ul>	
<b>Indicadores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de visitas de monitoreo efectuadas</li> <li>• Número de Jornadas de seguimiento participativo.</li> <li>• Número de familias, % hombres, % mujeres, % de comunidades indígenas, que participan del monitoreo en finca y participativo.</li> <li>• Número de Micro-proyectos productivos monitoreados.</li> </ul>	<b>Medios de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de monitoreo en fincas.</li> <li>• Informes de talleres participativos de seguimiento.</li> <li>• Planillas de participantes de las jornadas de seguimiento</li> </ul>	<b>Fecha Evaluación:</b> Diciembre 2015

<b>PRODUCTO 2</b>	Óptima implementación, difusión y articulación del Proyecto		
<b>Resultado de la Actividad 6:</b>	Buenas prácticas agropecuarias y Resultados del Programa difundidas	<b>Fecha Inicio:</b> Octubre 2014	<b>Fecha Final:</b> Diciembre 2015
<b>Propósito:</b>	Esta actividad tiene como propósito capitalizar, y difundir los logros del Programa, y las buenas prácticas agropecuarias promovidas, por el Proyecto en forma integral, y como impactan en la producción de alimentos de en cantidad y calidad.		
<b>Descripción de las acciones planificadas para producir la actividad-resultado:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño e implementación del Plan de Comunicación del Programa.</li> </ul>		
<b>Metas previstas:</b>	Implementación del 50% del Plan comunicacional del Programa a diciembre del 2014, y del 100% a diciembre del 2015.		
<b>Indicadores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N° de productos comunicacionales generados según plan diseñado.</li> </ul>	<b>Medios de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan comunicacional diseñado</li> <li>• Productos comunicacionales generados (trípticos, cartillas, boletines, etc).</li> <li>• Experiencias sistematizadas.</li> <li>• Buenas Prácticas difundidas</li> </ul>	<b>Fecha Evaluación:</b> Diciembre 2015	
<b>Resultado de la Actividad 7:</b>	El Proyecto ha sido implementado eficientemente con procesos transparentes	<b>Fecha Inicio:</b> Octubre 2014	<b>Fecha Final:</b> Diciembre 2015
<b>Propósito:</b>	Esta actividad tiene como propósito gestionar la implementación del Proyecto en forma adecuada y eficiente.		
<b>Descripción de las acciones planificadas para producir la actividad-resultado:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración del Plan de Trabajo, Plan de Monitoreo y Plan de Adquisiciones.</li> <li>• Gerenciamiento.</li> <li>• Administración.</li> <li>• Auditoría.</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación.</li> </ul>		
<b>Metas previstas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes del Proyecto elaborados y presentados.</li> <li>• Planes de Trabajo 2014 y 2015 implementados.</li> <li>• 100% de los resultados ha sido alcanzado.</li> <li>• Las auditorías no contienen observaciones a la gestión del Proyecto.</li> <li>• La evaluación confirma el logro del 100% de los resultados del Proyecto.</li> </ul>		
<b>Indicadores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N° de informes y reportes elaborados.</li> <li>• Porcentaje de resultados alcanzados.</li> <li>• N° de observaciones a la gestión, realizadas por los auditores.</li> </ul>	<b>Medios de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planes de Trabajo 2014 y 2015.</li> <li>• Plan de Monitoreo del Proyecto.</li> <li>• Informes de ejecución, parciales y final.</li> <li>• Informes de Auditoría</li> <li>• Informe de Evaluación</li> </ul>	<b>Fecha Evaluación:</b>	Diciembre 2015
<b>Resultado de la Actividad 8:</b>	Capacidades institucionales de seguimiento, evaluación, y articulación del MAG, fortalecidas.	<b>Fecha Inicio:</b>	<b>Fecha Final:</b>
		Abril 2014	Diciembre 2015
<b>Propósito:</b>	Esta actividad tiene como propósito mejorar la coordinación, seguimiento, evaluación, y articulación intrainstitucional, unificando los registros existentes actualmente en el MAG de los diferentes programas y proyectos, para contribuir a que los servicios ofrecidos a los productores sean más eficientes, oportunos y pertinentes.		
<b>Descripción de las acciones planificadas para producir la actividad-resultado:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo a la DEAg mediante reparación de equipos, para promover el acceso permanente de las familias beneficiarias del Programa al recurso agua para la producción.</li> <li>• Evaluación de impacto, resultados, metodologías y capacidades de articulación del componente de Asistencia Técnica del Programa.</li> <li>• Implementación de un registro único informatizado del Sistema de Información de la Agricultura Familiar a nivel del MAG, que incluirá información del PPA, la DEAG, y otras dependencias, programas y proyectos del MAG.</li> </ul>		
<b>Metas previstas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipos y maquinarias perforadas de pozos artesianos reparadas y en funcionamiento en el primer semestre del 2015.</li> <li>• Informe de evaluación externa del componente de Asistencia del PPA elaborado para fines de julio 2015.</li> <li>• Registro único informatizado para del Sistema de Información de la Agricultura Familiar a nivel del MAG, funcionando para fines de diciembre del 2015.</li> </ul>		
<b>Indicadores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de evaluación externa contratada</li> <li>• N° de servicios de reparación y mantenimiento de equipos y maquinarias de apoyo a la DEAg implementados</li> <li>• N° de Beneficiarios del Programa con acceso a la perforación de pozos artesianos.</li> <li>• Registro único informatizado funcionando.</li> </ul>	<b>Medios de verificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actas de entrega de servicios de reparación y mantenimiento de los equipos.</li> <li>• Planillas de asistidos en perforación de pozos artesianos.</li> <li>• Software informático adquirido</li> <li>• Informe de consultoría evaluación externa</li> </ul>	<b>Fecha Evaluación:</b>	Diciembre 2015