



REVISIÓN SUSTANTIVA

Proyecto Número: 00091447 (Award 00082601)
 Proyecto Nombre: Apoyo a la Producción de Alimentos
 por la Agricultura Familiar
 Fecha de Inicio: 15 agosto 2014
 Fecha de Finalización: 30 junio 2018
 Asociado en la Implementación: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
 Partes Responsables: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
 Tipo de Revisión: Revisión Sustantiva 8

<u>Presupuesto, al 24 de noviembre de 2017:</u>		
Presupuesto Anterior:	US\$	3.749.972,55
Presupuesto Revisado:	US\$	4.924.428,78
Variación:	US\$	1.174.456,23
<u>Financiamiento:</u>		
PNUD:	US\$	5.567,58
Gobierno:	US\$	4.918.861,20
Donante:	US\$	0,00
Donante:	US\$	0,00
Total Financiamiento:	US\$	4.924.428,78

Breve Descripción:

Con esta Revisión Sustantiva del Proyecto:

- Se aumenta el presupuesto del Proyecto en US\$ 1.174.456,23, con un nuevo aporte del Gobierno por el mismo monto.
- Se destinan los recursos adicionales para: (i) apoyar a 15.000 familias campesinas adicionales, proveyéndoles pollitos para engorde, alimentos balanceados y la asistencia técnica requerida (US\$ 549.069,03); (ii) apoyar la asistencia del MAG a la Agricultura Familiar en general, principalmente a las familias en situación de emergencia por los efectos de las condiciones climáticas adversas, mediante la adquisición y provisión de vehículos (US\$ 533.326,00); (iii) mantener activa la Unidad Ejecutora del Proyecto (US\$ 24.746,97); y (iv) cubrir los costos correspondientes del PNUD (US\$ 67.314,23) .
- El período de ejecución del Proyecto se extiende al 30 de junio de 2018

Aprobado por:

Fecha

Firma

Roberto Gálvez,
Representante Residente a.i., PNUD

04 DIC. 2017

Marcos Medina Britos,
Ministro, MAG

04 DIC. 2017



**PROYECTO 00091447 – APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR LA
AGRICULTURA FAMILIAR**

REVISION SUSTANTIVA Nº 8

I. INTRODUCCIÓN

En agosto de 2014, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscribieron el Documento de Proyecto con el cual convinieron la implementación del Proyecto de “Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar”, orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias de los asentamientos rurales y comunidades indígenas, mediante la provisión de asistencia técnica, insumos agropecuarios y otros, para la producción sostenible y diversificada de alimentos.

Desde entonces, el Proyecto se ha venido ejecutando por fases, en función de los recursos disponibles en el presupuesto del MAG. Con esta Revisión Sustantiva Nº 8 se acuerda ampliar una vez más la Fase III del Proyecto, beneficiándose a más familias de productores campesinos.

II. FASES Y ETAPAS ANTERIORES

Con el Documento de Proyecto, se acordó la implementación de dos primeras fases:

La **Fase I**, orientada a apoyar los microproyectos productivos que se especifican a continuación, con los **resultados** alcanzados indicados entre paréntesis: (i) construcción de fogones con piletas, y reforestación; (1.012 familias) (ii) cultivo de hortalizas en huertas familiares (275 familias); (iii) cultivo de maíz (100 familias); (iv) apicultura (35 familias); y (v) producción avícola (573 familias). El Proyecto asistió a 1.995 familias, durante la campaña agrícola 2014 – 2015, con un aporte efectivo del Gobierno de US\$ 991.568,56¹.

La **Fase II**, orientada a apoyar los siguientes microproyectos productivos, conb los **resultados** alcanzados también entre paréntesis: (i) construcción de fogones con piletas, y reforestación (1.131 familias); (ii) cultivo de granos (64 familias); (iii) cultivo de cebolla (210 familias); (iv) producción porcina (177 familias); (v) apicultura (118 familias); (vi) producción avícola (856

¹ De aquí en adelante, se utiliza como referencia presupuestal el aporte efectivamente realizado por el Gobierno, menos las devoluciones que se hicieron al cierre de las cuentas anuales. En todos los casos, el aporte efectivamente realizado por el Gobierno difiere del aporte comprometido como consecuencia de la diferencia entre el tipo de cambio de Naciones Unidas vigente cuando se hace el compromiso y el tipo de cambio utilizado por el banco a través del cual el Gobierno hizo la transferencia.

familias); y (vii) artesanía (15 familias). El Proyecto asistió a 2.571 familias, durante la campaña agrícola 2015 – 2016, con un aporte efectivo del Gobierno de US\$ 1.048.190,52.

Con la Revisión Sustantiva N° 4, se acordó la implementación de una tercera fase:

La **Fase III**, en su etapa inicial estuvo orientada a apoyar los siguientes microproyectos productivos, indicándose entre paréntesis las **metas** fijadas en cada caso: (i) producción de frutillas (250 familias); (ii) producción de hortalizas, apoyada con pulverizadores, insufladores y mulching (500 familias); (iii) producción de hortalizas, apoyada con insufladores mata-hormigas (700 familias); y (iv) producción avícola (3.000 familias). Con estos microproyectos, se esperaba asistir a 4.450 familias, durante la campaña agrícola 2016 – 2017, con un aporte adicional del Gobierno que terminó siendo de US\$ 233.084,32. Los resultados efectivamente alcanzados aún deben ser establecidos sobre la base de la revisión de los documentos que acreditan las entregas a los beneficiarios.

Con la Revisión Sustantiva N° 5, se acordó una primera ampliación de la tercera fase del Proyecto. Gracias a la disponibilidad de mayores fondos, se acordó ampliar la cobertura del programa de apoyo a la producción avícola, de gran demanda en las familias campesinas, buscando beneficiar a 16.092 familias adicionales en el año 2017, con un nuevo aporte comprometido por el Gobierno de US\$ 643.053, pero que al final fue de US\$ 671.654,93.

Con la Revisión Sustantiva N° 6 se acordó una segunda ampliación de la tercera fase del Proyecto². Esta ampliación fue decidida, gracias a la disponibilidad de mayores recursos, para dar continuidad al apoyo del Proyecto a la producción y consumo de aves en las familias de los asentamientos rurales, extendiéndose las actividades del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2017. De acuerdo con la disponibilidad de fondos (US\$ 298.192,15)³, se decidió apoyar a 7.000 familias adicionales localizadas en los 14 departamentos de la Región Oriental del país, proveyéndoles pollitos parrilleros y alimentos balanceados para las etapas iniciales y de crecimiento.

Posteriormente, con la Revisión Sustantiva N° 7 se decidió una tercera ampliación del alcance de la Fase III⁴. Con un presupuesto adicional de US\$ 530.316,42, el MAG pidió fortalecer el programa de producción y consumo de aves en las familias de los asentamientos rurales, extendiéndose las actividades del Proyecto hasta el 28 de febrero de 2018. Se decidió apoyar a 14.000 familias adicionales localizadas en los 14 departamentos de la Región Oriental del país,

² En la Revisión Sustantiva N° 6 se la trató como una 4ta. Fase del Proyecto; sin embargo, considerando que se trata de una continuación del apoyo a los microproyectos productivos de producción y consumo avícola, se prefiere tratarla ahora solamente como una nueva etapa de la 3ra. Fase del Proyecto.

³ El aumento del presupuesto fue financiado con: (i) un nuevo aporte del Gobierno, de US\$ 269.590,22; y (ii) la diferencia entre el último aporte que se había comprometido (US\$ 643.053) y los fondos efectivamente recibidos por el PNUD (US\$ 671.654,93).

⁴ También en esta Revisión Sustantiva N° 7 se trató a esta ampliación como una nueva Fase del Proyecto; sin embargo, considerando que también se trata solamente de una continuación del apoyo a los microproyectos productivos de producción y consumo avícola, se prefiere tratarla ahora como una nueva etapa de la 3ra. Fase del Proyecto.

proveyéndoles pollitos parrilleros y alimentos balanceados para las etapas iniciales y de crecimiento.

III. REVISION SUSTANTIVA N° 8 – NUEVA AMPLIACIÓN DE LA FASE III

La agricultura familiar es una de las principales herramientas para erradicar el hambre y la pobreza. El desarrollo de este sector lleva implícito un aumento en la oferta de alimentos y la consecuente reducción de los índices de desempleo, pobreza y desnutrición de la población más vulnerable de las zonas rurales.

Mediante la agricultura familiar es posible incrementar la producción alimentaria y reducir la desnutrición, ya que provee un elevado porcentaje del total de la producción alimentaria nacional. Puede reducir la pobreza, al generar nuevos empleos en las zonas rurales, aumentar la producción de alimentos (destinando parte para el autoconsumo) y posibilitar mejores ingresos. Su fomento permitiría que muchos de sus integrantes salieran de su condición de pobreza. Tiene el potencial para generar nuevos empleos, ya que la agricultura familiar ha demostrado ser una de las principales actividades generadoras de empleo. Y sus alcances superan lo meramente agroproductivo y se define más bien como un modo de vida que respeta el ambiente, resguarda la biodiversidad, protege tradiciones culturales y promueve el desarrollo territorial.

La agricultura familiar enfrenta numerosas dificultades y carencias, tales como la limitada adopción tecnológica, el deterioro de los recursos naturales y la pérdida de competitividad de las fincas familiares, lo que ha derivado en el aumento de la migración rural hacia zonas urbanas por un lado, y en conflictos sociales por otro lado. A todo esto, se ha sumado recientemente una coyuntura adversa precipitada por la inclemencia climática, sobre todo heladas, que han dejado a miles de familias expuestas a carencias extremas al perder sus alimentos y sus fuentes de ingreso.

Teniendo en cuenta esto, el MAG y el PNUD han acordado realizar la presente Revisión Sustantiva N° 8 del Proyecto para ampliar nuevamente la Fase III con los objetivos específicos que se indican a continuación, sobre la base de un aporte adicional del MAG de US\$ 1.174.456,23:

1. Ampliar el programa de fomento de la producción avícola en las familias de la agricultura familiar, con un presupuesto de US\$ 549.069,03.

Considerando el tremendo impacto de los últimos desastres climáticos en la agricultura familiar, lo que hace que muchas familias campesinas también deseen ser apoyadas en su esfuerzo por mejorar las condiciones de vida mediante la producción y consumo de aves, y gracias a la disponibilidad de nuevos recursos financieros, se ha decidido apoyar a 15.000 familias adicionales, interesadas en trabajar este rubro.

El apoyo del Proyecto a la producción avícola en la agricultura familiar forma parte del programa de Gobierno de lucha contra la pobreza, toda vez que este apoyo se presenta como una alternativa válida, rápida y eficaz para activar la producción de aves para el consumo y venta, permitiendo a las familias disponer de un alimento muy nutritivo y/o de ingresos, que ayudarán a la familias a mejorar su seguridad alimentaria y sus condiciones de vida en general.

Como se ha venido haciendo anteriormente, el Proyecto entregará a las familias campesinas pollitos y alimentos balanceados, y les prestará asistencia técnica para la producción y les capacitará en la preparación de alimentos para el consumo humano a partir de la carne de pollo y los derivados. Todo esto para asegurar la sostenibilidad de la inversión en el tiempo. Las familias aportarán los terrenos en los cuales tienen sus granjas, las herramientas y su mano de obra, necesarios para el cuidado y engorde de los animales.

En esta nueva etapa de la Fase III, el Proyecto espera beneficiar -como se dijo- a 15.000 familias campesinas, a nivel nacional, las que serán identificadas por la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en su Manual de Operaciones vigente. A cada familia se le entregará, como se ha venido haciendo en las etapas anteriores, 20 pollitos parrilleros y los alimentos balanceados para las etapas inicial y de crecimiento, esperándose que las familias se hagan cargo directamente de la alimentación en la etapa de terminación. De manera que el Proyecto, tendrá que adquirir 300.000 pollitos; y en cuanto a alimentos balanceados, dado que de acuerdo a las recomendaciones técnicas pertinentes, cada pollito requiere 1 Kg. de alimento balanceado específico en su etapa inicial, y 1,5 Kg. de alimento balanceado específico en su etapa de crecimiento, el Proyecto adquirirá y distribuirá entre las familias 300.000 Kg. (12.000 bolsas) de alimento balanceado inicial y 450.000 Kg. (18.000 bolsas) de alimento balanceado de crecimiento.

2. Apoyar la asistencia del Gobierno a la Agricultura Familiar, sobre todo en esta etapa en que debe enfrentarse la situación de emergencia en que se encuentra la Agricultura Familiar debido a las condiciones climáticas adversas, mediante la adquisición y provisión de vehículos, con un presupuesto de US\$ 533.326,00.

Ante la situación de emergencia de la agricultura familiar,⁵ el Gobierno ha tomado medidas especiales en el marco de un plan de emergencia para la agricultura familiar, que comprende acciones para la reactivación productiva, la rehabilitación financiera y para garantizar la seguridad alimentaria de las familias rurales. En la implementación del paquete de medidas acordadas por el Gobierno y las organizaciones campesinas, participan principalmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Crédito Agrícola de Rehabilitación (CAH) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Al MAG le corresponde proveer a las familias debidamente identificadas, insumos, herramientas y equipos, y prestarles la orientación y asistencia técnica requerida, a través de sus distintos programas.

⁵ El 10 de agosto de 2017, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 5.868/17 que declara en Emergencia Nacional la Agricultura Familiar Campesina; y el 5 de octubre de 2017, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el organismo representante de los campesinos, la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), acordaron los términos para la ejecución de esta Ley.

La prestación de asistencia técnica, la distribución de suministros, y el monitoreo y supervisión que son necesarios para asegurar que todas las familias campesinas afectadas reciban lo que se les ha asignado, requiere de un importante apoyo logístico, sobre todo en materia de transporte. Para atender adecuadamente este requerimiento, se ha decidido adquirir en el marco del Proyecto unos cuantos vehículos (2 camionetas cerradas del tipo SUV tamaño mediano para la supervisión, y 15 camionetas del tipo pick-up doble cabina) y ponerlos a disposición de los diferentes equipos de trabajo.

3. Mantener activa la Unidad Ejecutora del Proyecto (US\$ 24.746,97), para lo cual se prevé la prórroga de los contratos del Asesor para la Coordinación, de enero a junio de 2018 (US\$ 14.654,88), la Asistente Administrativa, de marzo a junio de 2018 (US\$ 4.743,36), la Auxiliar Administrativa, de enero a junio de 2018 (US\$ 2.867,28), y provisionando recursos para cubrir viajes de monitoreo (US\$ 1.500), materiales de oficina (US\$ 190), adquisición de un router para el scanner (US\$ 60), reparación del aire acondicionado de la oficina (US\$ 80), y otros gastos imprevistos que pudieran surgir (US\$ 651,45).
4. Cubrir los costos correspondientes del PNUD (US\$ 67.314,23), según sean estos costos directos (US\$ 22.142,84) o indirectos (US\$ 45.171,39).
5. Extender el período de ejecución del Proyecto hasta el 30 de junio de 2018, a fin de completar la distribución de los insumos que serán provistos por el Proyecto entre las distintas familias beneficiarias.

IV. PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Presupuesto

Con esta Revisión Sustantiva N° 8 del Proyecto, el presupuesto total del Proyecto sube a US\$ 4.924.428,78 (ver detalle del Presupuesto más adelante).

Financiamiento

Este presupuesto es financiado, por un lado, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con un aporte de US\$ 4.918.861,20; y, por otro lado, por el PNUD, con un aporte de US\$ 5.567,58.

Cronograma de Desembolsos

El cronograma de los depósitos de la contribución del MAG ya efectuados y por efectuar, según Fases y Etapas del Proyecto, se muestran a continuación:

<i>Desembolso</i>	<i>Fecha</i>	<i>Monto (US\$)</i>	<i>Monto (US\$) por Fase/Etapa</i>	
Depósito 1	08/10/2014	995.633,63		
Devolución Saldo no Ejecutado en 2014	15/04/2015	(4.065,07)	991.568,56	Fase I

Depósito 2	18/02/2015	1.048.190,52	1.048.190,52	Fase II
Deposito 3	25/11/2016	19.144,01		
Depósito 4	25/11/2016	213.940,31	233.084,32	Fase III – Etapa 1
Depósito 5	15/03/2017	108.275,74		
Depósito 6	15/03/2017	180.477,91		
Depósito 7	08/05/2017	108.897,43		
Depósito 8	02/06/2017	274.003,85	671.654,93	Fase III – Etapa 2
Depósito 9	01/10/2017	175.731,38		
Depósito 10	17/10/2017	88.311,72		
Depósito 10	17/10/2017	0,40		
Depósito 11 (Por efectuarse)	17/10/2017	5.546,72	269.590,22	Fase III – Etapa 3
Depósito 12	16/11/2017	88.158,41		
Depósito 13	16/11/2017	88.158,41		
Depósito 14	17/11/2017	64.335,85		
Depósito 15 (Por efectuarse)	28/11/2017	289.663,75	530.316,42	Fase III – Etapa 4
Depósito 16 (Por efectuarse)	05/12/2017	1.174.456,23	1.174.456,23	Fase III – Etapa 5
Total		4.918.861,20	4.918.861,20	

Los recursos adicionales que aportará el MAG para esta nueva etapa de la Fase III, están destinados a financiar:

No.	Descripción	Actividad	Cuenta	Monto (US\$)
1.	300.000 pollitos parrilleros	Actividad 4	72300	186.902,65
2.	12.000 bolsas (300.000 Kg.) de alimento balanceado iniciador	Actividad 4	72300	151.881,77
3.	18.000 bolsas (450.000 Kg.) de alimento de crecimiento	Actividad 4	72300	210.284,60
4.	4 Camionetas del tipo SUV de tamaño medio	Actividad 8	72200	157.156,00
5.	15 Camionetas del tipo Hi-Lux, doble cabina	Actividad 8	72200	376.170,00
6.	Extensión contrato Asesor de la Coordinación, ene-jun/2018	Actividad 5	71300	14.654,88
7.	Viajes de monitoreo (Viáticos)	Actividad 5	71600	1.500,00
8.	Extensión contrato Asistente Administrativa, mar-jun/2018	Actividad 7	71300	4.743,36
9.	Extensión contrato Auxiliar Administrativa, ene-jun/2018	Actividad 7	71300	2.867,28
10.	Materiales de oficina	Actividad 7	72500	190,00
11.	Adquisición router para scanner	Actividad 7	72800	60,00
12.	Mantenimiento aire acondicionado oficina	Actividad 7	73400	80,00
13.	Varios	Actividad 7	74500	651,45
14.	Costos Directos, PNUD	Actividades 4, 5, 7 y 8	74596	22.142,84
Subtotal				1.129.284,83
15.	Costos Indirectos, PNUD		75100	45.171,39
TOTAL				1.174.456,22

V. METAS

El total de familias beneficiarias del Proyecto sube en principio a 55.672, incluyendo las 15.000 que serían beneficiadas en esta nueva ampliación de la Fase III. No obstante, como se dijo anteriormente, los resultados correspondientes a las Revisiones Sustantivas N° 4, 5 y 6, efectivamente alcanzados, aún deben ser establecidos sobre la base de la revisión de los documentos respaldatorios que acreditan las entregas (notas de remisión de los proveedores y actas de entrega a beneficiarios), ejercicio que está actualmente en ejecución por la DEAg.

VI. PERÍODO DE EJECUCIÓN

El período de ejecución del Proyecto se extiende por el momento hasta el 30 de junio de 2018, a la espera de la aprobación del Presupuesto General de la Nación, y poder conocer la disponibilidad de recursos que permita continuar ampliando el alcance del Proyecto en términos de iniciativas productivas a ser apoyadas y de familias a quien beneficiar.

VII. MARCO DE RESULTADOS

Efecto previsto (MANUD / CPD): Paraguay habrá reducido la pobreza e instaurado el trabajo decente y habrá garantizado el mejoramiento de los ingresos de la población trabajadora.									
Indicadores de Efecto (CPD), incluidos las metas y la línea de base:									
Indicador 1: Aplicación de una estrategia de Desarrollo Estadístico orientada a los ODS									
Línea de Base: Diagnóstico del estado del arte respecto a los ODS									
Metas : 2015 – Propuesta de Estrategia Desarrollada. 2016 – Abogacía y empoderamiento 2017 – Aplicación experimental de la Estrategia. 2018 – Ampliación de la aplicación. 2019 – Estrategia aplicada									
Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: El crecimiento y el desarrollo son inclusivos y sostenibles e incorporan capacidades productivas que generan empleo y medios de sustento para los pobres y excluidos. Los países han fortalecido sus instituciones para posibilitar el acceso universal a servicios básicos de forma paulatina.									
Número y Título del Proyecto: 00091447 – Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar									
Productos Esperados	Indicadores de Producto	Fuente de Datos	Línea de Base		Metas por Año				Metodología y Riesgos de la Recolección de Datos
			Año	Valor	2014/2016	2017	2018	Final	
Producto 1 Mejoran las condiciones de vida de 55.672 familias agricultoras pobres, gracias al apoyo del Proyecto a sus micro-proyectos de producción y mejor consumo de alimentos	1. Número de familias que reciben capacitación y asistencia técnica.	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de visitas a finca para asistencia técnica • Planillas de asistencia a capacitaciones 	2014	0 fam	6.461 fam	34.211 fam	15.000 fam	55.672 fam	<u>Metodología</u> Informes de monitoreo, de avance y final <u>Riesgos</u> Condiciones adversas que pudieran afectar el monitoreo y la presentación de informes
	2. Número de familias de asentamientos rurales que reciben insumos para sus microproyectos productivos y sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Notas de remisión de proveedores • Actas de entrega de productos, firmada por beneficiarios • Informes de monitoreo 	2014	0 fam	6.225 fam	34.181 fam	15.000 fam	55.406 fam	<u>Metodología</u> Informes de monitoreo, de avance y final <u>Riesgos</u> Condiciones adversas que pudieran afectar el monitoreo y la presentación de informes

	3. Número de familias de comunidades indígenas que reciben insumos para sus microproyectos productivos y sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Notas de remisión de proveedores • Actas de entrega de productos, firmada por beneficiarios • Informes de monitoreo 	2014	0 fam	236 fam	30 fam	0 fam	266 fam	<u>Metodología</u> Informes de monitoreo, de avance y final <u>Riesgos</u> Condiciones adversas que pudieran afectar el monitoreo y la presentación de informes
--	---	---	------	-------	---------	--------	-------	---------	--

VIII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

Productos Esperados	Actividades Previstas	Presupuesto Previsto por Año					Resp.	Presupuesto Total Previsto			
		2014	2015	2016	2017	2018		Fuente Financ.	Cuenta	Descripción	Monto (US\$)
Producto 1 Mejoran las condiciones de vida de 61.708 familias agricultoras pobres, gracias al apoyo del Proyecto a sus micro-proyectos de producción y mejor consumo de alimentos	Actividad 1 Prestación de asistencia técnica a las familias beneficiarias	668,10	11.164,63	106,42	0,00	0,00	GBNO	30071	71600	Viajes	11.939,15
		2.300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	72500	Materiales de Oficina	2.300,92
		0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74200	Mater. Impresos y Audiov	331,50
		5.556,75	14.510,43	103,14	0,00	0,00	GBNO	30071	75700	Capacitación	20.170,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00
		170,51	520,13	4,19	0,00	0,00	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	694,83
		341,04	1.061,08	8,56	0,00	0,00	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	1.410,68
		0,00	-8,33	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	-8,33
	Subtotal Actividad 1	9.037,32	27.579,44	222,31	0,00	0,00					36.839,07
	Actividad 3 Selección de los microproyectos productivos y sociales	0,00	1.859,39	947,03	0,00	0,00	GBNO	30071	71300	Consultores Locales	2.806,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00
		0,00	37,19	18,94	0,00	0,00	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	56,13
		0,00	75,87	38,64	0,00	0,00	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	114,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	0,00
	Subtotal Actividad 3	0,00	1.972,45	1.004,61	0,00	0,00					2.977,06
	Actividad 4 Provisión de insumos y equipos agropecuarios a las familias beneficiarias	0,00	5.891,69	6.203,39	0,00	0,00	GBNO	30071	71300	Consultores Locales	12.095,08
		2.104,15	16.007,50	4.746,51	0,00	0,00	GBNO	30071	71600	Viajes	22.858,16
		331.405,53	546.020,97	815.483,24	1.488.710,34	549.069,03	GBNO	30071	72300	Productos Agrícolas y For	3.730.689,11
		0,00	5.243,76	3.177,83	0,00	0,00	GBNO	30071	73400	Operación y Manten. Eq.	8.421,59
		538,88	1.218,54	430,81	0,00	0,00	GBNO	30071	74200	Mater. Impresos y Audiov	2.188,23

	0,00	0,00	0,00	29.774,21	10.981,38	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	40.755,59
	6.680,97	11.487,65	16.607,14	0,00	0,00	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	34.775,76
	13.361,94	23.434,80	33.865,95	60.739,38	22.402,02	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	153.804,10
	0,00	0,02	315,27	0,00	0,00	GBNO	30071	76125	Pérdidas Realizadas	315,29
	0,00	-10,16	-0,01	0,00	0,00	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	-10,17
Subtotal Actividad 4	354.091,47	609.294,78	880.830,13	1.579.223,93	582.452,43					4.005.892,74
Actividad 5	598,06	4.969,52	0,00	0,00	0,00	GBNO	04000	71300	Consultores Locales	5.567,58
Monitoreo de la implementación de los microproyectos productivos y sociales	2.990,31	31.909,29	24.119,43	36.834,32	14.654,87	GBNO	30071	71300	Consultores Locales	110.508,22
	0,00	5.611,20	1.377,48	3.000,00	1.500,00	GBNO	30071	71600	Viajes	11.488,68
	0,00	0,00	0,00	796,69	323,10	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	1.119,78
	59,81	750,41	509,94	0,00	0,00	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	1.320,16
	119,61	1.530,84	1.040,29	1.625,24	659,12	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	4.975,10
	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	-0,01
Subtotal Actividad 5	3.767,79	44.771,25	27.047,14	42.256,25	17.137,09					134.979,51
Actividad 6	0,00	583,46	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	71600	Viajes	583,46
Estrategia comunicacional para difundir las buenas prácticas agropecuarias	0,00	7.030,52	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	72300	Productos Agrícolas y For	7.030,52
	3.252,08	13.767,81	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74200	Mater.Impresos y Audiov	17.019,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00
	65,04	427,64	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	492,68
	130,08	872,38	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	1.002,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	0,00
Subtotal Actividad 6	3.447,20	22.681,81	0,00	0,00	0,00					26.129,01
Actividad 7	2.131,50	11.393,00	19.520,24	19.941,00	10.110,62	GBNO	30071	71300	Consultores Locales	63.096,36
Gerenciamiento, administración y control del Proyecto	0,00	4.767,05	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	72200	Muebles de Oficina	4.767,05
	6.445,78	0,00	0,00	2.093,28	0,00	GBNO	30071	72500	Materiales de Oficina	8.539,06
	0,00	24.117,82	0,00	60,00	0,00	GBNO	30071	72800	Equipos Informáticos	24.177,82
	0,00	658,83	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	73300	Mantenimiento Eq. Inform	658,83
	4.041,59	4.460,09	274,36	1.877,27	0,00	GBNO	30071	73400	Operación y Manten. Eq.	10.653,31
	0,00	364,83	1.337,60	4.260,00	0,00	GBNO	30071	74100	Serv. Profesionales (Aud)	5.962,43
	0,00	570,48	0,00	92,30	651,47	GBNO	30071	74500	Varios	1.314,25
	0,00	0,00	0,00	566,48	215,24	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	781,72
	252,38	926,64	422,64	0,00	0,00	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	1.601,66
	504,75	1.890,35	862,18	1.155,61	439,09	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	4.851,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	0,00
Subtotal Actividad 7	13.376,00	49.149,09	22.417,02	30.045,94	11.416,43					126.404,47

Actividad 8 Fortalecimiento Institucional del MAG	0,00	13.443,27	2.498,94	533.326,00	0,00	GBNO	30071	72200	Muebles y Eq. de Oficina	549.268,21
	0,00	8.023,53	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	72800	Equipos Informáticos	8.023,53
	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74500	Varios	30,00
	0,00	0,00	0,00	10.666,52	0,00	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	10.666,52
	0,00	429,94	49,98	0,00	0,00	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	479,92
	0,00	877,07	101,96	21.759,70	0,00	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	22.738,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	0,00
Subtotal Actividad 8	0,00	22.803,81	2.650,88	565.752,22	0,00					591.206,91
MONITOREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071			0,00
Total Producto 1	383.719,78	778.252,63	934.172,09	2.217.278,34	611.005,94					4.924.428,78
EVALUACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071			0,00
Costo de Apoyo PNUD (GMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	0,00
TOTAL	383.719,78	778.252,63	934.172,09	2.217.278,34	611.005,94					4.924.428,78