

Projects | Design and Appraisal Form | Approved Projects | Projects | Design and Appraisal Form

finance.partneragencies.org/psp/UNDP1FS/EMPLOYEE/ERP/c/ESTABLISH_AWARDS.PROJECT_GENERAL.GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=EP_GM_PROJ_HEAD

Atlas Finance | Welcome Fatou BA, Your Atlas Finance Last Login Datetime : 28.Mar.2018 13:11:02 GMT

Favorites | Main Menu > Grants > Project Management > Approved Projects

Project | Output Targets and Results | Budgets | GMS | Activities | Monitoring | **Risks** | Attributes | Attachments | User Fields

Business Unit: SEN10 Senegal
Project Num: 00087092 PRGTE

Risk Details Find First 1-3 of 8 Last

Risk Type	Date Identified	Critical	Review Date	Risk Monitor
ORGANIZATION	09/06/2016	<input checked="" type="checkbox"/>	26/07/2017	Ndeye Fatou DIAW
Description Faible engagement et capacité des institutions gouvernementales/techniques à différents niveaux, notamment sur le plan local (communal) à mettre sur pied des pratiques et à intégrer l'adaptation aux changements climatiques dans les plans et politiques en				
Management Response/Risk Update				
POLITICAL	09/06/2016	<input type="checkbox"/>		
Description Les conflits sociaux et politiques (ex. la gestion des terres, l'inégalité entre les sexes ... etc.). Ceux-ci incluent les questions liées à la sécurité en raison du conflit en cours dans certaines parties de la Casamance.				
Management Response/Risk Update				
OPERATIONAL	09/06/2016	<input checked="" type="checkbox"/>	26/07/2017	Ndeye Fatou DIAW
Description Les lourdes procédures administratives ralentissent la mise en œuvre du projet				
Management Response/Risk Update				

Bureau 12:27 28/03/2018

Projects | Design and Appraisal Form | Approved Projects | Projects | Design and Appraisal Form

finance.partneragencies.org/psp/UNDP1FS/EMPLOYEE/ERP/c/ESTABLISH_AWARDS.PROJECT_GENERAL.GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=EP_GM_PROJ_HEAD

Atlas Finance | Welcome Fatou BA, Your Atlas Finance Last Login Datetime : 28.Mar.2018 13:11:02 GMT

Favorites | Main Menu > Grants > Project Management > Approved Projects

Les lourdes procédures administratives ralentissent la mise en œuvre du projet

Management Response/Risk Update

ORGANIZATION	09/06/2016	<input type="checkbox"/>		
Description Les capacités financières et techniques limitées des parties prenantes du projet, y compris les communautés locales et leurs institutions, et les services de vulgarisation				
Management Response/Risk Update				
ENVIRONMENT	09/06/2016	<input type="checkbox"/>		
Description La survenance de phénomènes climatiques extrêmes sans précédent et loin d'avoir été prévus.				
Management Response/Risk Update				
POLITICAL	09/06/2016	<input type="checkbox"/>		
Description Les réformes politiques et les changements du personnel à différents niveaux				
Management Response/Risk Update				
STRATEGIC	09/06/2016	<input type="checkbox"/>		

Bureau 12:28 28/03/2018

Projects Design and Appraisal Form Approved Projects Projects Design and Appraisal Form

finance.partneragencies.org/psp/UNDP1FS/EMPLOYEE/ERP/cj/ESTABLISH_AWARDS.PROJECT_GENERAL.GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=EP_GM_PROJ_HEAD

Atlas Finance Welcome Fatou BA, Your Atlas Finance Last Login Datetime : 28.Mar.2018 13:11:02 GMT

Favorites | Main Menu > Grants > Project Management > Approved Projects

Home | Worklist | Add to Favorites | Sign out

+ Risk Type: POLITICAL Date Identified: 09/06/2016 Critical
Description: Les réformes politiques et les changements du personnel à différents niveaux
Management Response/Risk Update

+ Risk Type: STRATEGIC Date Identified: 09/06/2016 Critical
Description: Les villageois ne voient pas l'intérêt d'adopter de nouvelles pratiques ou encore l'existence des pressions sociales qui entravent l'adoption de nouvelles pratiques
Management Response/Risk Update

+ Risk Type: ENVIRONMENT Date Identified: 09/06/2016 Critical
Description: Les impacts environnementaux négatifs prévus dans le cadre du projet découleront principalement des activités liées à la restauration de l'écosystème de la mangrove, à l'établissement de brise-vent autour des jardins maraîchers individuels, et aux activi
Management Response/Risk Update

Save Risks

Return to Search Previous tab Next tab

Project | Output Targets and Results | Budgets | GMS | Activities | Monitoring | Risks | Attributes | Attachments | User Fields

Bureau 12:28 28/03/2018