

**Acta de Junta Ejecutiva
PNUD, Martes 4 de diciembre 2018**

No. de proyecto: 00068118/ 00083506
Título de Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud para la mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis
Agencia de implementación: MINSAL
Fecha de Inicio: 04 de octubre de 2012
Fecha de finalización: 31 Diciembre 2019

Asistentes:

Por MINSAL:

Dr. Jose Eliseo Orellana- Asesor del Despacho, Delegado por la Sra. Ministra de Salud
Dr. Julio Garay / coordinador del Programa Nacional de Tuberculosis
Dra. Guadalupe Flores / Coordinadora de la Unidad de Apoyo al Fondo Mundial

Por PNUD:

Rafael Pleitez- Representante Residente Auxiliar
Patricia Montalván, Oficial de Programas
Maria Rivera, Asociada de Programas

1. Agenda:

- a. Informe de Ejecución al 30 de noviembre 2018.
- b. Líneas de trabajo futuras.
- c. Plan de cierre

2. Desarrollo:

Para la composición y representación de la Junta Ejecutiva, se anota que la Sra. Ministra de Salud Dra. Violeta Menjivar delegó su representación al Dr. José Eliseo Orellana y la Representante Residente, a.i. de PNUD Sra. Mónica Merino, delegó su representación en el Dr. Rafael Pleitez.

A) Informe de Ejecución al 30 de noviembre de 2018.

Se dieron a conocer los principales resultados, basándose en los datos del Informe 2018 presentado por la Dra. Guadalupe Flores, al respecto, se discutió sobre los datos mostrados en los avances de los indicadores que presenta la matriz de resultados, actividades desarrolladas y los datos financieros.

MINSAL destaca que del plan de compras programado para el año 2018, se ha logrado un importante porcentaje de ejecución, lo cual confirma que PNUD ha contribuido en los logros programáticos y financieros del PENMTB.

También se destacó el trabajo realizado en Centros Penales, donde se ha incrementado la capacidad instalada, por medio de la adquisición de equipo tales como: computadoras de escritorio, UPS, impresoras, refrigeradoras (para resguardar reactivos y muestras). En este mismo punto se informó que están realizando esfuerzos para realizar diagnóstico preventivo, tratamiento oportuno y seguimiento de infectados, ya que dichas acciones han contribuido con la reducción del índice de mortalidad de la enfermedad en mención.

También se destacaron los siguientes logros:

- Adquisición de 125 microscopios.
- Adquisición de unidad móvil para rayos "X".
- Adquisición de cámara de bioseguridad para diagnósticos.
- Finalización del Diplomado de Investigación

En general se hizo una muy buena valoración del trabajo conjunto realizado entre las partes, el cual conllevó a la fecha de esta reunión una ejecución del 73.15% del plan de compras programa, equivalente a 56 procesos de adquisición. El restante está en proceso de recepción y de pago respectivo.

PNUD reporta por su lado que se logró la ejecución del plan indicado por MINSAL en cuanto a la asignación de los procesos requeridos, salvo 2 procesos que no se pudieron finalizar ya que el tiempo de entrega por parte de los proveedores no estuvo acorde con el requerimiento del Proyecto.

B) Líneas de trabajo futuras.

MINSAL informa oficialmente que el donante Fondo Global les ha aprobado una nueva subvención SLV-T-MOH, por lo que se ha tomado la decisión de asignar el monto de US\$ 2,479,847.39 para ser implementada en el periodo del 1° de enero 2019 al 31 de diciembre 2022 con PNUD.

Tomando en cuenta que PNUD ha cumplido con las expectativas de MINSAL, solicitan realizar una ampliación al Proyecto Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud para la mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis (PNTB).

Por su parte PNUD agradece el reconocimiento del buen desempeño del trabajo realizado y reitera su disposición de continuar unificando esfuerzos para el cumplimiento de metas en conjunto.

PNUD indicó que se someterá a aprobación de la Gerencia realizar una revisión sustantiva y separar la subvención SLV-T-MOH con un nuevo output, manteniendo la metodología de trabajo del proyecto hasta la fecha.

En la línea de fortalecimiento del personal, MINSAL mencionó que cuentan con más flexibilidad programática, con lo que se pueden planificar posibles iniciativas en las áreas de derechos humanos, enfoque de género, riesgos, costos, familias afectadas, poblaciones vulnerables, gastos catastróficos, entre otros.

MINSAL y PNUD trabajaran en conjunto para actualizar la matriz de resultados, en función de esta nueva fase de la iniciativa entre ambas instituciones.

C) Plan de cierre

Para esta etapa del proyecto 83506, de acuerdo a la normativa de PNUD, se detalló que se deben realizar las siguientes actividades:

- Redacción de Informe final consolidado, que incluya un reporte de lecciones aprendidas.
- Conciliación de saldos a partir del reporte oficial CDR 2018, el cual servirá de base para realizar las consolidaciones financieras en conjunto y luego firmar el CDR final,
- Transferencias de equipos comprados a la fecha de cierre del proyecto.

3. Acuerdos

Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento
1. Se da por recibido y aprobado el informe de ejecución al 30 de noviembre de 2018.	MINSAL	4 de diciembre de 2018.
2. MINSAL notifica formalmente a PNUD de la nueva subvención por un monto de \$2,479,847.39 para el periodo 2019- 2021 con fecha de vencimiento de 31 de diciembre de 2022.	PNUD – MINSAL	n/a
3. Para la nueva subvención se continuará trabajando con la misma metodología del programa N°00083506, bajo un nuevo output y se realizará una revisión sustantiva con una matriz de resultados actualizada.	PNUD – MINSAL	2 de febrero 2019
4. Realizar conciliación de saldos para determinar economías, firmar informes oficiales y entregar informe final del proyecto.	PNUD – MINSAL	Enero-febrero de 2019
5. Identificar otras áreas de apoyo para formación de personal y desarrollo del proyecto, utilizando las economías obtenidas.	PNUD – MINSAL	Enero de 2019
6. Realizar procedimientos de entregas de bienes.	PNUD	Enero de 2019

4. Firmas Junta Ejecutiva.

Por MINSAL:



Dr. José Eliseo Orellana




Dr. Julio Garay



Dra. Guadalupe Flores

Por PNUD:



Rafael Pleitez



Patricia Montalván



Maria Rivera

